

M E S T O Š A Ľ A - Mestský úrad

Mestské zastupiteľstvo v Šali

Materiál číslo B 4/6/2016

Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2015

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo

správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2015,

B. berie na vedomie

správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2015.

Spracovala:

Ing. Eliška Vargová v. r.
referent RRSaŠF, OSaKČ

Predkladá:

Ing. Eliška Vargová v. r.
referent RRSaŠF, OSaKČ

Predložené mestskému zastupiteľstvu 23. júna 2016

Dôvodová správa:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa (ďalej len PHSR) na roky 2015-2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Šali uznesením č. 9/2015-II zo dňa 15. decembra 2015.

V rámci realizačnej časti bol rozpracovaný aj systém monitorovania a hodnotenia PHSR, ktorý umožňuje podľa potreby aktualizovať PHSR, doplniť nové projektové zámery, robiť korekcie v harmonograme realizácie aktivít prípadne doplniť a upresniť každoročne financovanie. Zodpovedné subjekty, pracovníci MsÚ a poslanci môžu kedykoľvek podľa potreby vstupovať do návrhov a podľa potreby ich aktualizovať v záujme operatívosti a v záujme rozvoja mesta. Úloha monitorovania implementácie PHSR bola pridelená na Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy MsÚ, odbornými garantmi pre monitorovanie PHSR mesta Šaľa sú odborné komisie pri MsZ v Šali. Komisie sa podľa potreby (minimálne však raz ročne) majú venovať prehodnoteniu aktivít PHSR a iniciovať prípadnú potrebu jeho aktualizácie.

Zároveň sa Mestskému zastupiteľstvu v Šali predkladá každoročne správa o plnení PHSR. Správa obsahuje vyhodnotenie stanovených všeobecných ukazovateľov a tých špecifických merateľných ukazovateľov, ktorých realizácia bola naplánovaná do roku 2015 (tabuľka č. 1). Podľa zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, obec každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení. Predmetná správa vo formáte, ktorý predložil 25. 5. 2016 prostredníctvom siete RRA Nitriansky samosprávny kraj, bola v stanovenej lehote odoslaná (tabuľka č. 2). Vzhľadom k tomu, že NSK začal s prípravami nového PHSR v druhom polroku 2015 v súčasnosti ešte nie je nový dokument dokončený, priradenie opatrení NSK v správe bolo vykonané vo vzťahu k poslednému „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK na roky 2012 – 2018“.

V rámci nového PHSR NSK bola do konca roka 2015 vypracovaná Analytická časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022. Navrhovaný strategický dokument podlieha povinnému hodnoteniu v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento proces začal začiatkom marca 2016. V období od 01/2016 - 04/2016 bol vypracovaný návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022 – II. etapa (PHSR NSK).

Strategický dokument - PHSR mesta Šaľa 2015-2020, bol schválený len koncom roka 2015, preto len malé množstvo aktivít bolo v harmonograme zaradených do roka 2015, pričom väčšina takýchto aktivít sa naplánovala aj do ďalších rokov. Zároveň vzhľadom na krátky čas od schválenia dokumentu zatiaľ neboli iniciované z MsÚ návrhy na zmeny a ani neboli predložené návrhy na jeho aktualizáciu zo strany odborných komisií (do termínu distribúcie materiálov pre poslancov MsZ).

Pre vyhodnotenie jednotlivých ukazovateľov je do ďalších rokov nutné realizovať najmä doposiaľ absentujúce dotazníkové prieskumy, ktorých výsledky by mali odzrkadľovať spokojnosť obyvateľov s rôznymi oblasťami života mesta.

Tabuľka č. 1

Monitorovanie - všeobecné ukazovatele pre všetky tri základné prioritné oblasti trvalo udržateľného rozvoja mesta: hospodársku, sociálnu a environmentálnu politiku.

Názov ukazovateľa	Informačný zdroj	Merná jednotka	Hodnota za rok 2015 resp. k 31.12.2015	Poznámka/komentár
Hospodárska politika				
Počet obyvateľov mesta	MsÚ, ŠÚ SR	Počet obyvateľov s trvalým pobytom	22579	Evidencia obyvateľov MsÚ
Miera nezamestnanosti	ÚPSVaR SR, ŠÚ SR	Počet UoZ, miera evidovanej nezamestnanosti	Počet UoZ v meste Šaľa 938. Miera ev. disponibilnej nezam. v okrese Šaľa 7.99 %	
Objem investícií do skvalitnenia technickej infraštruktúry mesta	MsÚ, ost. úrady a organizácie	EUR	2 011 407,-	Vrátane projektových prác na príprave PD, výkupu pozemkov
Spokojnosť obyvateľov s úrovňou služieb v meste	Dotazníkový prieskum	%	nedostupný	Prieskum nebol realizovaný
Spokojnosť obyvateľov s mestom ako miestom pre bývanie a život	Dotazníkový prieskum	%	nedostupný	Prieskum nebol realizovaný
Počet postavených nájomných bytov	MsÚ	Počet bytov	0	prebiehala projektová príprava
Plocha na pochovávanie	MsÚ	m ²	0	novovytvorená
Počet inštalovaných kamier v kamerovom monitorovacom systéme	MsP	Počet kamier	33	V súčasnosti je monitorovanie mesta prostredníctvom kamerového systému zabezpečené prostredníctvom 10 otočných a 23 statických kamier, pričom v roku 2015 pribudlo 9 kamier.
Sociálna politika				
Objem investícií do skvalitnenia sociálnej, školskej, športovej, kultúrnej infraštruktúry mesta	Mesto, ostatné úrady a organizácie	EUR	1 589 086,-	Vrátane projektových prác na príprave PD,
Počet opatrovateliek	OSS	počet	43	
Spokojnosť obyvateľov s možnosťami kultúrneho vyžitia v meste	Dotazníkový prieskum	%	nedostupný	Prieskum nebol realizovaný
Environmentálna politika				
Spokojnosť obyvateľov s kvalitou životného prostredia a čistoty v meste	Dotazníkový prieskum	%	nedostupný	Prieskum nebol realizovaný
Úspora energie v rekonštruovaných zariadeniach, budovách	Na základe porovnania reálnej spotreby	%	0	
Podiel vyseparovaných zložiek KO	MsÚ	%	29,16% (vrátane BRO),	3,8 % bez BRO

Špecifické ukazovatele podľa jednotlivých aktivít – vybrané len aktivity podľa harmonogramu, ktoré boli naplánované v roku 2015 alebo aj v roku 2015:

Aktivita	Názov ukazovateľa	Informačný zdroj	Merná jednotka	Hodnota za rok 2015 resp. k 31.12.2015	poznámka
1.1.2. Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ P.J. Šafárika	Hodnota investície do majetku	MsÚ	EUR	10990	Z rozpočtu MŠ – stavebné práce 5990 EUR, sponzorsky – dodávka materiálu 5000 EUR
1.1.4. Modernizácia prírodovedných a technických učební	Rozvoj zručností a kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami na ich budúce profesie a potreby na trhu	SŠÚ	EUR	100000	Prostriedky získané z nasled. Zdrojov: národné projekty (PRINED, ELVSRŠMVPVS, PPOŽŽŠ- Dielňa II), rozpočet škôl, sponzorsky (Železničná spoločnosť, Cargo, Duslo a.s.) - Národné projekty: PRINED – Projekt inkluzívnej edukácie (učebné pomôcky na technickú výchovu, náradie)- 10 000 EUR EVSRŠ – Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (interaktívne tabule, notebooky, tablety – tzv. digitálne triedy) – 5 000 EUR MVPVS – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť (interaktívne tabule, tablety, wifi router, notebooky) 5 000 EUR PPOŽŽŠ... – Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami (učebné pomôcky pre výučbu technickej výchovy, biológie, chémie, fyziky)- 50 000 EUR
1.1.5 Investície do škôl a školských zariadení	Hodnota investícií v EUR	MsÚ	EUR	23708	Vybavenie ŠJ (2 el. sporáky, umývačka riadku, univerzálny robot) a rekonštrukcia priestorov pre MŠ Bernolákova, dotácia úradu vlády 15000 EUR.
1.2.1. Racionalizácia siete ZŠ		SŠÚ		-	Bola zriadená nová MŠ Bernolákova
1.2.2. Zvýšenie počtu asistentov na ZŠ	Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu Počet asistentov	SŠÚ	počet	10	5 asistentov na ZŠ (dotácia zo ŠR), 1 asistent na ZŠ z rozpočtu školy, 2 asistenti v MŠ (z OK – autistická trieda) 2 asistenti na ZŠ (z projektu PRINED)
1.2.3. Zabezpečenie vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy MŠ, ZŠ	Počet hodín dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku	SŠÚ	počet	680	Zapojené školy: ZŠ J. C. Hronského – 6 tried z I. stupňa (76 žiakov) 14 hodín ZŠ s MŠ s VJM – celý I. stupeň + MŠ (76 žiakov) 8 hodín ZŠ L. Štúra – 2 triedy z I. stupňa (38 žiakov) 2 hodiny
2.1.2. Rekonštrukcia mestských komunikácií	m ² rekonštruovaných komunikácií (lokality)	MsÚ	m ²	6700	
2.1.3. Rozšírenie počtu parkovacích miest/ definovanie lokalít, počet/rok/	Počet vybudovaných parkovacích miest	MsÚ	počet	0	Prebehla kolaudácia záchytného parkoviska na Hlavnej ul. ale nakoľko výstavba začala skôr, nezapočítavame počet 80 parkovacích miest

2.3.2. Rozšírenie kamerového systému/ definovanie lokalít/ etáp	Počet kamier v kamerovom monitorovacom systéme	MsÚ, MsP	ks	9	Doplnených v roku 2015 spolufinancovaných z dotácie 10000 EUR
3.1.1. Vytvorenie databázy rozvojových priemyselných zón	Počet záznamov v databáze	MsÚ	počet	0	
3.1.2. Vytvorenie a pravidelná realizácia fóra podnikateľov	Počet stretnutí	MsÚ	počet	1	Obnovila sa tradícia stretnutia s podnikateľmi v ročných intervaloch.
3.1.3. Analýza chýbajúcich služieb v meste	Dotazník spokojnosti poskytovaných služieb- počet respondentov	Dotazníkov ový prieskum	počet	0	
4.1.1. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - II. etapa a koncesia	Počet vymenených svietidiel	MsÚ	ks	641	Realizácia II. etapy, z prvej etapy, v rámci ktorej sa vymenilo 301 svietidiel sa realizovalo finančné vysporiadanie.
4.1.4. Nákup elektromobilov pre potreby MsP, energetická úspornosť v MHD	Počet elektromobilov Počet prepravených osôb MHD elektrickými autobusmi	MsÚ	ks počet	2 0	
5.2.4. Podpora prevádzky chránenej dielne na mestskej polícii	Počet vytvorených, resp. udrжанých pracovných miest v CHD	MsP	počet	8	Na prevádzku CHD prispieva ÚPSVaR, okrem toho, na základe dohody o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo pracoviska podľa § 56 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov sme získali 16314,60 € na zriadenie chránenej dielne pre obdobie 2015 – 2017.
6.1.2. Revitalizácia detských ihrísk	Počet nových hracích prvkov	MsÚ	ks	10	
6.1.3. Podpora prevádzky bazéna pri Dusle a.s. Šaľa	Počet návštevníkov plavárne, fitness, sauny, poskytnutých masáží, počet zrealizovaných výcvikov plávania		počet	50630	počet vstupov, z toho vstupy cez výcviky 4620
6.1.6. Podpora a organizácia pravidelných športových podujatí	Počet mestom zorganizovaných alebo spolufinancovaných športových podujatí	MsKS	počet	13	Aj podľa prehľadu poskytnutých dotácií v oblasti športu.
6.1.7. Vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu	Počet nových športových zariadení	MsÚ	počet	0	Presun realizácie do roka 2016 z dôvodu nutnosti opakovania VO
7.1.2. Spracovanie databázy umelecky tvorivo činných osobností mesta, zapojenie detí do	Počet umelecky tvorivo činných osobností zaregistrovaných v databáze	MsKS	počet	0	

vzdelanostných súťaží					
7.2.1. Zostaviť databázu organizátorov, organizácií, inštitúcií, FO, pôsobiacich v meste v oblasti kultúrneho a spoločenského života	Počet subjektov zaregistrovaných v databáze	MsKS	počet	0	
7.2.2. Cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry	Počet kultúrnych podujatí zorganizovaných v spolupráci partnerskými mestami	MsKS	počet	6	
7.2.3. Oceňovanie osobností	Počet ocenených osobností	MsKS	počet	9	
7.2.4. Pravidelná realizácia prieskumu o potrebách obyvateľov	Počet respondentov zapojených do prieskumu	Dotazníkov prieskum	počet	0	
7.2.5. Modernizácia a materiálne vybavenie priestorov „kultúry“	Hodnota investovaných prostriedkov v EUR	MsÚ	EUR	45228	
7.3.1. Spracovanie propagačných materiálov v meste	Počet ks vydaných propagačných materiálov o meste	MsKS	ks	0	Tlačených propagačných materiálov. Vyhotovených bolo 2568 ks propagačných predmetov.
7.3.2.. Zriadenie mestskej galérie a kultúrno- informačného centra	m ² vybudovanej galérie	MsÚ	m ²	0	
7.3.3. Vytvorenie oddelenia (referátu) kultúry, cestovného ruchu, mládeže a športu v štruktúre MsÚ	Počet vytvorených a obsadených pracovných miest v rámci daného referátu/oddelenia	MsÚ	počet	0	Napriek tomu, že uvedené oddelenie v roku 2015 zatiaľ nebolo vytvorené, agenda cestovného ruchu, mládeže, športu, a kultúry bola vykonávaná .

Tab.2 – Správa o plnení PHSR za rok 2015 predložená na NSK (formulár zaslaný RRA od NSK)

P. č.	PHSR OBCE				popis zrealizovanej/dôvod nezrealizovanej	Finančné zdroje v Eur		Názov externého zdroja	PHSR NSK	Poznámka
	Priorita /Strategický cieľ	Opatrenie	Názov aktivity (projektu)			suma vlastných zdrojov vrátane spolufinancovania	suma poskytnutých externých zdrojov		Priorita podľa PHSR NSK	
			zrealizovanej/ uviest' stručný opis	nezrealizovanej /uviest' dôvod nezrealizovania						
1.	2.	3a.	3b.	4.	5.	6.	7.			
1.	Moderná školská infraštruktúra	Opatrenie 1.1. Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení		1.1.1.Rekonštrukcia Materskej školy družstevná 22, Šaľa	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0		Priorita IV: Infraštruktúra	
2	Moderná školská infraštruktúra	Opatrenie 1.1. Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení	1.1.2. Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ P.J. Šafárika		rekonštrukcia sociálnych zariadení stavebné práce + materiál sponzorsky	5990	5000	Iné (vypísať)	Priorita IV: Infraštruktúra	sponzorsky
3	Moderná školská infraštruktúra	Opatrenie 1.1. Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení		1.1.3. Rekonštrukcia strechy MŠ Budovateľská Šaľa	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0		Priorita IV: Infraštruktúra	
4	Moderná školská infraštruktúra	Opatrenie 1.1. Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení	1.1.4. Modernizácia prírodovedných a technických učební		Národné projekty realizované prostredníctvom škôl: : Príred: 10000 EUR, EVSRŠ 5000 EUR, MVPVS 5000 EUR, PPOŽZŠ - 50000 EUR, rozpočty škôl 30000 EUR.	0	100000	Iné (vypísať)	Priorita IV: Infraštruktúra	
5	Moderná školská infraštruktúra	Opatrenie 1.1. Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení	1.1.5 Investície do škôl a školských zariadení		vybavenie ŠJ (2 el. sporáky, umývačka riadu, robot) a rekonštrukcia priestorov pre MŠ Bernoláková, vybavenie MŠ Bernoláková z dotácie z Úradu vlády SR	23708	15000	Dotácie z úradu vlády	Priorita IV: Infraštruktúra	
6	Moderná školská infraštruktúra	Opatrenie 1.2. Skvalitnenie procesu vzdelávania		1.2.1. Racionalizácia siete ZŠ	prioritne sa riešila problematika novej MŠ	0	0		Priorita II: Ľudské zdroje	
7	Moderná školská infraštruktúra	Opatrenie 1.2. Skvalitnenie procesu vzdelávania	1.2.2. Zvýšenie počtu asistentov na ZŠ		spolu 10 asistentov:- 5 asistentov na ZŠ (dotácia zo št. rozpočtu) 1 asistent na ZŠ z rozpočtu školy), 2 asistenti v MŠ /z OK - autistická trieda), 2 asistenti na		37552	Grantový systém ministerstva školstva	Priorita II: Ľudské zdroje	

					ZŠ (financie z projektu PRINED					
8	Moderná školská infraštruktúra	Opatrenie 1.2. Skvalitnenie procesu vzdelávania	1.2.3. Zabezpečenie vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy MŠ, ZŠ		680 hodín dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku - ZŠ J.C. Hronského 6 tried z I. stupňa (76 žiakov) 14 hodín, ZŠ s MŠ s VJM - celý I. stupeň + MŠ (76 žiakov) - 8 hodín, ZŠ L. Štúra - 2 triedy z I. stupňa (38 žiakov) 2 hodiny			0		Priorita II: Ľudské zdroje
9	Dopravná a technická infraštruktúra	Opatrenie 2.1. Zabezpečenie flexibilnej mobility a skvalitnenie statickej dopravy		2.1.1. Výstavba obchvatu mesta (definovanie etáp)	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015		0	0		Priorita IV: Infraštruktúra
10	Dopravná a technická infraštruktúra	Opatrenie 2.1. Zabezpečenie flexibilnej mobility a skvalitnenie statickej dopravy	2.1.2. Rekonštrukcia mestských komunikácií		SNP, Murgašova, + úseky na Budovateľskej ul, vjazd na P. Pázmaňa - spolu 6700 m2	167376		0		Priorita IV: Infraštruktúra
11	Dopravná a technická infraštruktúra	Opatrenie 2.1. Zabezpečenie flexibilnej mobility a skvalitnenie statickej dopravy		2.1.3. Rozšírenie počtu parkovacích miest/ definovanie lokalít, počet/rok/			0	0		Priorita IV: Infraštruktúra
12	Dopravná a technická infraštruktúra	Opatrenie 2.2. Vytvorenie podmienok pre budovanie bezpečných cyklotrás		2.2.1. vybudovanie cyklotrás v rámci mesta a do okolitých obcí (lokality, etapy)	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015		0	0		Priorita IV: Infraštruktúra
13	Dopravná a technická infraštruktúra	Opatrenie 2.2. Vytvorenie podmienok pre budovanie bezpečných cyklotrás		2.2.2. Vybudovanie cyklotrás/záchytných parkovísk v nadväznosti na prístupné body železničná / autobusová stanica/ MHD	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015		0	0		Priorita IV: Infraštruktúra
14	Dopravná a technická infraštruktúra	Opatrenie 2.3. Skvalitnenie technickej infraštruktúry		2.3.1. Výstavba nového cintorína (definované lokality, rozdelenie etáp)	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015		0	0		Priorita IV: Infraštruktúra
15	Dopravná a technická infraštruktúra	Opatrenie 2.3. Skvalitnenie technickej infraštruktúry	2.3.2. Rozšírenie kamerového		8 statických a 1 otočnej kamery vrátane IR reflektorov, licencií a montáže a súvisiacich výdavkov	4671,2	10000	Iné (vypísať)		Priorita IV: Infraštruktúra Ministerstvo vnútra SR- cez Okresný úrad

			systému/ definovanie lokality/ etáp		na verejné priestranstvá v meste Šaľa do 5 lokalít: 1. most – ul. SNP (náhrada starej nefunkčnej kamery) – 2 x statická kamera; 2. lokalita centrálnej mestskej zóny – za kaštieľom a amfiteátrom – 2 x statická kamera; 3. Veča - kruhová križovatka ulíc Nitrianska/Dlhoveská/Lúčna – 1 x statická, 1 x otočná kamera; 4. svetelná križovatka na ul. SNP /Štúrova – 2 x statická kamera; 5. centrum mesta – pešia zóna Hlavná ul.– 1 x statická kamera					Nitra - Prevenia kriminality
16	Hospodársky rast a bývanie	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného rastu, hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti		3.1.1. Vytvorenie databázy rozvojových priemyselných zón		0	0			Priorita I: Hospodárstvo
17	Hospodársky rast a bývanie	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného rastu, hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti	3.1.2. Vytvorenie a pravidelná realizácia fóra podnikateľov		obnovila sa tradícia stretnutia s podnikateľmi, počet účastníkov cca 120	2550	0			Priorita I: Hospodárstvo
18	Hospodársky rast a bývanie	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného rastu, hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti		3.1.3. Analýza chýbajúcich služieb v meste		0	0			Priorita I: Hospodárstvo
19	Hospodársky rast a bývanie	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného rastu, hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti		3.1.4. Zriadenie podnikateľského inkubátora pre podporu začínajúcich podnikateľov	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0			Priorita I: Hospodárstvo
20	Hospodársky rast a bývanie	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného rastu, hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a		3.1.5. Vytvorenie registra podnikateľov	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0			Priorita I: Hospodárstvo

		zamestnanosti									
21	Hospodársky rast a bývanie	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti		3.1.6. Analýzy možnosti zriadenia podniku služieb	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0			Priorita I: Hospodárstvo	
22	Hospodársky rast a bývanie	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti		3.1.7. Vybudovanie klientskeho centra na MsÚ a skvalitnenie poskytovaných služieb	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0			Priorita II: Ľudské zdroje	
23	Hospodársky rast a bývanie	Opatrenie 3.2 Program rozvoja bývania		3.2.1. Výstavba nájomných bytov	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015, prebiehala dokumentačná príprava k žiadosti	0	0			Priorita IV: Infraštruktúra	
24	Životné prostredie a energetická úspornosť	Opatrenie 4.1. Zabezpečenie energetickej úspornosti	4.1.1. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia-II. etapa a koncesia		prebehla finančne 1 . etapa a realizácia 2 . etapy z projektu spolufinancovaného z EU	69046	227600	Operačný program "Konkurencie schopnosť a hospodársky rast		Priorita V: Životné prostredie	d'alsie zdroje z úveru 584939 EUR, z ktorých bude časť refundovaná po kontrole na mieste v roku 2016 z OP KaHR, avšak výdavok bol v roku 2015 z úveru
25	Životné prostredie a energetická úspornosť	Opatrenie 4.1. Zabezpečenie energetickej úspornosti		4.1.2. Stratégia znižovania nákladov na výrobu tepla TÚV v CZT	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015, platné stavebné povolenie pre okruh CK 31. Plánovaná výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla nebola vyhlásená do konca roka 2015	0	0			Priorita V: Životné prostredie	
26	Životné prostredie a energetická úspornosť	Opatrenie 4.1. Zabezpečenie energetickej úspornosti		4.1.3. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0			Priorita V: Životné prostredie	
27	Životné	Opatrenie 4.1.	4.1.4. Nákup		nakúpené boli dva elektromobily	7486	0			Priorita V:	

	prostredie a energetická úspornosť	Zabezpečenie energetickej úspornosti	elektromobilov pre potreby MsP, energetická úspornosť v MHD		na lízing, v roku 2015 bola splatená len časť obstarávacej ceny + poistenie a iné výdavky s tým spojené					Životné prostredie
28	Životné prostredie a energetická úspornosť	Opatrenie 4.2. Zabezpečenie ekologického využívania vodných zdrojov, moderné odpadové hospodárstvo a zelené mesto		4.2.1. Výsadba izolačnej zelene v určených lokalitách s prihliadnutím na zvýšenie počtu ihličnanov	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015,	0	0			Priorita V: Životné prostredie
29	Životné prostredie a energetická úspornosť	Opatrenie 4.2. Zabezpečenie ekologického využívania vodných zdrojov, moderné odpadové hospodárstvo a zelené mesto		4.2.2. Zlepšenie hospodárenia s vodou z artézskych studní v meste Šaľa-zefektívnenie využitia zdrojov pitnej vody	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0			Priorita V: Životné prostredie
30	Životné prostredie a energetická úspornosť	Opatrenie 4.2. Zabezpečenie ekologického využívania vodných zdrojov, moderné odpadové hospodárstvo a zelené mesto		4.2.3. Modernizácia infraštruktúry odpadového hospodárstva v meste	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0			Priorita V: Životné prostredie
31	Sociálna politika mesta	Opatrenie 5.1. Sociálna inklúzia seniorov		5.1.1. Zvýšenie počtu terénnych opatrovateliek	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015, OSS sa koncom roka zapojilo do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, predpoklad prínosu v ďalších rokoch.	0	0			Priorita II: Ľudské zdroje
32	Sociálna politika mesta	Opatrenie 5.1. Sociálna inklúzia seniorov		5.1.2. Prepravná služba (sociálny taxík)	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0			Priorita II: Ľudské zdroje
33	Sociálna politika mesta	Opatrenie 5.1. Sociálna inklúzia seniorov		5.1.3. Zvýšenie poskytovania obedov vrátane diétnych jedál	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015, zakúpené bolo vozidlo na rozvoz stravy z dotácie MPSVaR	4981	11000	Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny		Priorita II: Ľudské zdroje

34	Sociálna politika mesta	Opatrenie 5.1. Sociálna inklúzia seniorov		5.1.4. Debarierizácia a rekonštrukcia Domu s opatrovateľskou službou na ulici V. Šrobára	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0			Priorita IV: Infraštruktúra
35	Sociálna politika mesta	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta		5.2.1. Rekonštrukcia a modernizácia objektu detských jasíeľ a objektu súčasného domova dôchodcov	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015, len prípravné práce na obstaranie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie a modernizácie objektu jasíeľ	0	0			Priorita IV: Infraštruktúra
36	Sociálna politika mesta	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta		5.2.2. Spracovanie databázy potreby vybudovania bezbariérových vstupov do verejných budov	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0			Priorita II: Ľudské zdroje
37	Sociálna politika mesta	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta		5.2.3. Využitie budovy bývalej nemocnice na dostupné zdravotnícke služby	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0			Priorita II: Ľudské zdroje
38	Sociálna politika mesta	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta	5.2.4. Podpora prevádzky chránenej dielne na mestskej polícii		Prebehla rekonštrukcia priestorov CHD, vrátane vybavenia. V sume výdavkov sú zahrnuté aj výdavky na mzdy, pričom výdavky na nové vybavenie a časť miezd je refundovaná - vybavenie refundované v roku 2016 z UPSVaR	90302	19251	Iné (vypísať)		Priorita II: Ľudské zdroje ÚPSVaR
39	Sociálna politika mesta	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta		5.2.5. Zriadenie komunitného centra	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0			Priorita II: Ľudské zdroje
40	Sociálna politika mesta	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta		5.2.6. Zriadenie strediska pre ľudí bez domova	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0			Priorita II: Ľudské zdroje
41	Sociálna politika mesta	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta		5.2.7. Zriadenie útulku pre	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0			Priorita II: Ľudské zdroje

		politiky mesta		jednotlivca s deťmi. Zriadenie krízového centra pre občanov v ťažkej životnej situácii.						
42	Šport pre všetky generácie	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu		6.1.1. Prestrešenie a modernizácia zimného štadióna	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015, bol zakúpený len ohrievač v strojovni	7105	0			Priorita IV: Infraštruktúra
43	Šport pre všetky generácie	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu	6.1.2. Revitalizácia detských ihrísk		realizovaná bola inštalácia prvkov ihrísk na V. Šrobára, v Hetméni, vo vnútrobloku G.L. Svobodu a Slnecnej ul. Obnovené boli ihriská na ul Budovateľskej, Murgaša a Rímskej a pri Bille - Hralaland	2857	13500	Iné (vypísať)		Priorita IV: Infraštruktúra Dar Duslo 10000 EUR, grant Reiffeisen banky 3500 EUR.
44	Šport pre všetky generácie	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu	6.1.3. Podpora prevádzky bazéna pri Dusle a.s. Šaľa		na zabezpečenie prevádzky bazéna	45000	0			Priorita II: Ľudské zdroje
45	Šport pre všetky generácie	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu		6.1.4. Vybudovanie viacúčelového športovo rekreačného komplexu v areáli býv. kúpaliska, klziska, minigolfového ihriska	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0			Priorita IV: Infraštruktúra
46	Šport pre všetky generácie	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu		6.1.5. Rekonštrukcia a modernizácia športovej haly+ kolkárne	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0			Priorita IV: Infraštruktúra
47	Šport pre všetky generácie	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu	6.1.6. Podpora a organizácia pravidelných športových podujatí		Dotácie na podporu športových klubov a organizácií a ich podujatí	21500	0			Priorita II: Ľudské zdroje
48	Šport pre všetky generácie	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu	6.1.7.		výstavby multifunkčného ihriska	0	40000	Dotácie z		Priorita IV:

	všetky generácie	Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu		Vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu	sa posunula do ďalšieho roka z dôvodu nutnosti opakovania verejného obstarávania, príjem dotácie bol v roku 2015			úradu vlády	Infraštruktúra	
49	Šport pre všetky generácie	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu		6.1.8. Revitalizácia lesoparku na pláži Váhu	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015					Priorita V: Životné prostredie
50	Šport pre všetky generácie	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu		6.1.9. Analýza potreby vybudovania venčoviska pre psov	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0			Priorita V: Životné prostredie
51	Šport pre všetky generácie	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu		6.1.10 Rekonštrukcia futbalového štadióna	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015, bol vybudovaný zavlažovací systém FK Veča	3883	0			Priorita IV: Infraštruktúra
52	Kultúra a cestovný ruch	Opatrenie 7.1. Podpora lokálpatriotizmu u detí a mládeže		7.1.1. Podpora zapojenia ZŠ, detí a mládeže pri plánovaní a realizácii kultúrnych aktivít a vzdelávacích programov	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015	0	0			Priorita II: Ľudské zdroje
53	Kultúra a cestovný ruch	Opatrenie 7.1. Podpora lokálpatriotizmu u detí a mládeže		7.1.2. Spracovanie databázy umelecky tvorivo činných osobností mesta, zapojenie detí do vzdelanostných súťaží		0	0			Priorita II: Ľudské zdroje
54	Kultúra a cestovný ruch	Opatrenie 7.2. Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry		7.2.1. Zostaviť databázu organizátorov, organizácií, inštitúcií, FO, pôsobiacich v meste v oblasti kultúrneho a spoločenského		0	0			Priorita II: Ľudské zdroje

				života						
55	Kultúra a cestovný ruch	Opatrenie 7.2. Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry	7.2.2. Cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry		spolupráca - Folklor v máji v Telči, Šaliansky jarmok za účasti skupín za Telča, Oroszlányu, Konskie a mesta Mohyľiv Podilskyy, historické slávnosti v Telči, Orosľanský dedinský deň, Dni Konskich, spoločný projekt + dve podané žiadosti V4 Telč, V4 Šaľa	6934,83	4649,39	Iné (vypísať)	Priorita II: Ľudské zdroje	refundované cez Oroszlány z IVF + účastnícke poplatky od detí
56	Kultúra a cestovný ruch	Opatrenie 7.2. Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry	7.2.3. Oceňovanie osobností		oceňovanie štandardne podľa VZN - 7 cien mesta +2 ceny primátora	1191	0		Priorita II: Ľudské zdroje	
57	Kultúra a cestovný ruch	Opatrenie 7.2. Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry		7.2.4. Pravidelná realizácia prieskumu o potrebách obyvateľov		0	0		Priorita II: Ľudské zdroje	
58	Kultúra a cestovný ruch	Opatrenie 7.2. Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry	7.2.5. Modernizácia a materiálne vybavenie priestorov „kultúry“		nákup klavíra 2048 EUR, okrem toho boli výdavky na projektovú prípravu rekonštrukciu objektov DK 39880 EUR a SD 3300 EUR, bibliobox pre MsKJJ 4900	45228	4900	Grantový systém Ministerstva kultúry SR	Priorita II: Ľudské zdroje	
59	Kultúra a cestovný ruch	Opatrenie 7.3 Propagácia mesta a rozvoj cestovného ruchu		7.3.1. Spracovanie propagačných materiálov v meste	bola predložená žiadosť o dotáciu na NSK a bola úspešná, realizácia projektu bude v roku 2016	0	0		Priorita I: Hospodárstvo	
60	Kultúra a cestovný ruch	Opatrenie 7.3 Propagácia mesta a rozvoj cestovného ruchu		7.3.2.. Zriadenie mestskej galérie a kultúrno-informačného centra	nebola vhodná výzva, cez ktorú by sa dali získať prostriedky na danú aktivitu	0	0		Priorita II: Ľudské zdroje	
61	Kultúra a cestovný ruch	Opatrenie 7.3 Propagácia mesta a rozvoj cestovného ruchu		7.3.3. Vytvorenie oddelenia (referátu) kultúry, cestovného ruchu, mládeže a športu v štruktúre MsÚ	formálne zatiaľ nebola zmenená organizačná štruktúra MsÚ, avšak bola prijatá pracovníčka s predmetnou agendou	mzdové prostriedky danej pracovníčky	0		Priorita I: Hospodárstvo	