

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 345/2013 zo dňa 8. 8. 2013

uzavretej podľa § 536 a nasled. Obch.zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. ZHOTOVITEĽ :
- PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o.
SNP 17
927 00 Šaľa
Zapísaná: v OR OS Trnava, odd.: Sro, vl.č.: 24010/T
- Štatutárny zástupca :
- Ing.arch. Imrich Pleidel, a.a., konateľ
- Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach zmluvy :
- Ing.arch. Imrich Pleidel, a.a. Tel/Fax :031 / 770 49 13
v technických veciach :
- Ing.arch. Ing. Ján Kováč e-mail: pleidel@salamon.sk
- Bankové spojenie :
- VÚB a.s., exp. Šaľa
č. účtu :
- 2616457358 / 0200
IČO :
- 44833881
IČ DPH :
- SK2022845198
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- 1.2. OBJEDNÁVATEĽ :
- Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
IČO :
- 306185
- Štatutárny zástupca :
- MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta
(ďalej len „objednávateľ“)
- Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach zmluvy :
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
a v technických veciach :
- Ing.Arch. Jana Rostásová Tel./Fax: 031/ 770 5981-4 kl.220
e-mail: rostasova@sala.sk
- Bankové spojenie :
- UniCreditBank Slovakia a.s.
č. účtu :
- 6627849005/1111
IČO :
- 00306185

čl. II. PREAMBULA

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1k Zmluve o dielo č. 345/2013 zo dňa 7.8.2013 (ďalej len Zmluva o dielo č. 345/2013). Obe zmluvné strany po prečítaní a oboznámení sa s obsahom dodatku č.1, spoločne prehlasujú, že dodatok č.1 nenapĺňa podmienky vylučujúce možnosť uzatvoriť dodatok k zmluve podľa § 9 ods.3 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom k 30.6.2013.

Tento dodatok č.1 sa uzatvára z dôvodu dosiahnutia základného účelu Zmluvy o dielo č. 345/2013, ktorým je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len D -ÚR), pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (ďalej len P-SP+RP), vrátane rozpočtu a položkového výkazu výmer a ostatných zmluvných výkonov na stavbu „Výstavba chodníka pri ceste III/50811, Šaľa“, ktorý bez úpravy predmetu plnenia pôvodnej Zmluvy o dielo č. 345/2013 špecifikovanom v tomto Dodatku č.1 nie je možné dosiahnuť.

čl. III. PREDMET DODATKU Č.1

- 3.1** V dôsledku úpravy vykonania niektorých zmluvných výkonov (zabezpečenia súhlasných stanovísk k PD zo strany určených orgánov a organizácií podľa bodu 3.1 a 3.2 -Zmluva o dielo č. 345/2013) objednávatelom a nie zhotoviteľom sa pristúpilo k zníženiu ceny. Pričom v prvej fáze zabezpečenia súhlasných stanovísk k PD pre územné rozhodnutie podľa bodu 3.1 zhotoviteľ už vykonal časť zmluvného výkonu (poradenská činnosť, režijné náklady) ohodnotenú na sumu **50,- € (slovom:päťdesiat Eur) bez DPH**. Zostávajúcu časť - zabezpečenia súhlasných stanovísk k PD pre územné rozhodnutie podľa bodu 3.1 dokončí objednávatel. Objednávatel dokončí aj nasledujúci zmluvný výkon podľa bodu 3.2 - zabezpečenie súhlasných stanovísk k PD pre vydanie stavebného povolenia.

Zmluvné strany sa preto dohodli, že v článku 3. Rozsah a predmet zmluvy (Zmluva o dielo č. 345/2013) sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 3.1 a 3.2 nahrádza sa novým znením:

3.1 Dokumentáciou pre územné rozhodnutie (D-ÚR) sú: Projektová dokumentácia podľa §3 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v rozsahu a obsahu nevyhnutnom pre vydanie územného rozhodnutia a pre vypracovanie projektu.

3.2. Projektom je: Projektová dokumentácia (PD) pre vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58 zák. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a realizáciu stavby (P-SP+RS). Súčasťou P-SP+RS sú položkový výkaz výmer a rozpočet stavebných dodávok a prác pre účely výberového konania na zhotoviteľa stavby. Výkaz výmer je platný len ako súčasť P-SP+RS.

- 3.2.** Vzniknutá úprava ceny potom vychádza z vyšpecifikovania odborných výkonov v Cenovej ponuke na vypracovanie PD pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby „Výstavba chodníka pri ceste III/50811, Šaľa“ zo dňa 17.5.2013, doručená dňa 20.5.2013 (Arch.kancelária, Pleidel architekti s.r.o.).

V uvedenej cenovej ponuke je:

- časť 1b/ zabezpečenie príslušných vyjadrení (pre D-ÚR)
predložená suma 250,-€ bez DPH
- časť 2b/ zabezpečenie príslušných vyjadrení (pre P- SP+RS)
predložená suma 200,-€ bez DPH

Zmluvné strany sa preto dohodli, že v článku 7. Odmena za zhotovenie a vykonanie predmetu zmluvy, platobné podmienky (Zmluva o dielo č. 345/2013) sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 7.2 a 7.3 a nahrádza sa novým znením:

7.2.Cena predmetu plnenia v rozsahu čl.3 tejto zmluvy (projekt) spolu predstavuje:

sumu bez DPH :	3 450,- €
20 % DPH :	690,- €
spolu s DPH :	4 140,- €
slovom:	štyritisícstoštyridsať Eur

z toho za :

ad. 3.1. za D-UR

sumu bez DPH	1 200,- €
20 % DPH	: 240,- €
spolu s DPH	: 1 440,- €
slovom:	tisícštyristoštyridsať Eur

ad. 3.2. za P-SP+RS, ad. 3.3

sumu bez DPH	: 2 250,- €
20 % DPH	: 450,- €
spolu s DPH	: 2 700,- €
slovom:	dvetisícšedemsto Eur

Táto cena je pevná a nemenná počas celej doby platnosti tejto zmluvy. V tejto cene je zahrnutých počet paré podľa čl. 4. Prípadné ďalšie vyhotovenia zhotoviteľ dodá za osobitnú úhradu.

7.3 Podkladom pre úhradu odmeny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom vo väzbe na jednotlivé etapy projektovej prípravy a ďalších zmluvných prác podľa členenia v čl. 3 a čl. 7.2. tejto zmluvy. Zmuvné strany sa dohodli na nasledovných splátkach:

1. splátka za plnenie v rozsahu v čl. 7.2. ad 3.1., t.j. v sume bez DPH 1 200,- €, 1 440,- € (slovom: tisícštyristoštyridsať Eur) s 20% DPH €. Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru až po protokolárnom odovzdaní a prevzatí príslušnej časti predmetu plnenia podľa ad 3.1. bez väd a nedorobkov objednávateľom
2. splátka za plnenie v rozsahu čl. 7.2. ad 3.2., t.j. v sume v sume 2 250,- € bez DPH, 2700,- € (slovom: dvetisícšedemsto Eur) s 20% DPH. Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru až po protokolárnom odovzdaní a prevzatí príslušnej časti predmetu plnenia podľa ad 3.2. bez väd a nedorobkov objednávateľom

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
Faktúra je uhradená dňom pripísania celej faktúrovanej sumy na účet zhotoviteľa.

V prípade, ak faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, resp. iné nesprávnosti, objednávateľ má právo faktúru vrátiť, pričom doručením správne vystavenej faktúry objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti.

ČI. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Zhotoviteľ a objednávateľ súhlasia s uzavretím tohto Dodatku č.1 Zmluvy o dielo č. 345/2013 za hore uvedených podmienok.
- 4.2 Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej Zmluvy o dielo č. 345/2013.
- 4.3 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 4.4 Tento Dodatok č.1 v zmysle § 5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o slobode informácií) v platnom znení objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle a Dodatok č.1 nadobúda účinnosť až dňom nasledujúcim po jej zverejnení.

10

4.5 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č.1 po jej podpise oboma zmluvnými stranami na webovom sídle objednávateľa.


4.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po dve vyhotovenia.

Objednávateľ


Zhotoviteľ

V Šali, dňa: 27.1.2014

V Šali, dňa:



Martin Alföldi, primátor mesta
Mesto Šala



Ing.arch. Imrich Pleidel, a/a., konateľ
PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o.

bs