VERÓNY

Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska

1. Názov stavby - projektu: **Rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskej plavárne Šaľa**

2. Číslo zmluvy objednávateľa: ZoD č. 119/2022
   Číslo zmluvy zhotoviteľa: ZoD č. 119/2022

3. Zástupca poverený odovzdať a prevziať stavenisko:
   za objednávateľa: **Mesto Šaľa,** Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
   meno zástupcu: Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia OSaKČ, MsÚ Šaľa
   kontakt: 0907 814 137, cibrik@sala.sk
   za zhotoviteľa: **VERÓNY OaS s.r.o.**, Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
   meno zástupcu: JUDr. Tomáš Verény, konateľ spoločnosti
   kontakt: 0905 906 751, tomas@veronyoas.sk

4. Ďalší účastníci: Ing. Ivan Tamaškovič – stavebný dozor investora
   Jaroslav Rácz – správca objektu

5. Odovzdané dokumenty

5.1 Stavebné povolenie:
č.j.: OcUMOC – 1117/2021/3869 Vydané kým: Obec Močenok

5.2 Ostatné rozhodnutia:
č.j.: ..... Vydané kým:

5.3 Projektová dokumentácia: Ing. arch. Gellért Ostrozánsky a Ing. arch. Peter Vysočáni, (autorizovaní architekti) z Architektonického štúdia ATELIER, AT s.r.o. so sídlom 213, Čierny Brod 925 08, IČO: 50 445 073

5.4 Vytýčenie staveniska: -----

5.5 Stavba bude prevádzaná za uzávierky: -----
Povolenie číslo: -----

6. Inžinierske siete v priestore staveniska:
   Objednávateľ vyhlasuje, že si nie je vedomý existencie podzemných a nadzemných rozvodov, príp. iných prekážok s výnimkou tých, ktorých vytýčenie bolo odovzdané zhotoviteľovi a ktoré sú zakreslené v odovzdanej projektovej dokumentácií.

7. Priestory pre dočasné uloženie materiálov: v priestoroch staveniska

8. Doplňujúce údaje o stavenisku (prípojné miesta energií, prístupové komunikácie, zariadenie staveniska): zabezpečí zhotoviteľ

9. Požiadavky na BOZP a ochranu životného prostredia

9.1 Zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi dokumenty a vykonal oboznámenie:

Vyhodnotenie rizik BOZP	áno*)	~~nie je požadované~~*)
Plán bezpečnosti práce na stavenisku	áno*)	~~nie je požadované~~*)
Dopravný a prevádzkový poriadok	áno*)	~~nie je požadované~~*)
Požiarne poplachové smernice	~~áno~~*)	nie je požadované*)
Plán prvej pomoci	~~áno~~*)	nie je požadované*)
Plán ochrany životného prostredia	~~áno~~*)	nie je požadované*)
Register environmentálnych aspektov	~~áno~~*)	nie je požadované*)
Havarijný plán	~~áno~~*)	nie je požadované*)
Povodňový plán	~~áno~~*)	nie je požadované*)

Zhotoviteľ sa zaväzuje s opatreniami, uvedenými vo vyššie odovzdaných dokumentoch, preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov a svojich ďalších zmluvných partnerov, ktorí budú na tejto stavbe prevádzať pracovné činnosti.

9.2 Zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi dokument Vyhodnotenie rizík BOZP:

áno*)	~~nie~~*)

Pokiaľ zhotoviteľ nedodal identifikované riziká a opatrenia bezpečnosti práce, svojim podpisom potvrdzuje, že riziká pracovných činností odovzdané objednateľom obsahujú riziká, ktoré vznikajú pri pracovnej činnosti zhotoviteľa na tejto stavbe. Ďalej zástupca zhotoviteľa vyhlasuje, že tieto odovzdané rizika pozná, je si vedomý ich nebezpečia a vie o spôsoboch ich eliminácie. Súčasne vyhlasuje, že iné riziká pri jeho činnosti na tejto stavbe nevznikajú.

Zhotoviteľ bude dodržiavať všetky podmienky stanovené platnými právnymi predpismi v oblasti kvality, životného prostredia, bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany, vzťahujúce sa k tejto stavbe. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať požiadavky na zavedený systém riadenia kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce a bude sa riadiť všetkými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný v rámci úrazovej prevencie na stavbe, zúčastňovať sa pravidelného školenia BOZP („Štvrťhodinka BOZP na stavbe"), organizovaného objednávateľom vždy každý prvý pondelok v mesiaci, a o školených témach preukázateľne informovať svojich zamestnancov.

9.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že koordináciu opatrení k bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov a postupy k ich zaisteniu v zmysle § 18, ods. 1, zákona č. 124/2006 Z. z.., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude na stavbe riadiť:

~~**objednávateľ zastúpený hlavným stavbyvedúcim**~~[1] **/ zhotoviteľ zastúpený**[1]**:**

Meno: Ing. Juraj Krajčovič, 0911 427 184

10. Ďalšie dojednania: -----

11. Vyjadrenie zhotoviteľa: Zhotoviteľ požaduje, aby sa zástupca investora zúčastňoval na kontrole výroby a procesu zvárania väzníkov v mieste výroby väzníkov.

12. Dnešným dňom objednávateľ odovzdal a zhotoviteľ bez výhrad prevzal stavenisko spolu s vyššie špecifikovanými dokumentmi.

Za objednávateľa:	Za zhotoviteľa:
Mesto Šaľa	**VERÓNY OaS s.r.o.**
Ing. František Čibrik	JUDr. Tomáš Verón[illegible]

[1] nehodiace sa škrtnite