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Zmluva o dielo &. objednavatela ...............L.......

€. zhotovitela Z19-013-0039

uzatvorend v stlade s § 536 a nasledujdcich zakona &islo 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni

1.1.Objednavatel:

Sidlo:

ZastUpeny:

Povereny na rokovanie vo veciach

Email:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej aj ako ,,Objednavatel™)

1.2. Zhotovitel"
Sidlo:

Kontaktnd adresa:
ZastUpeny:
Statutdrny orgén:

neskorsich predpisov

€lanok 1. Zmluvné strany

Mesto Sala
Namestie Svéatej Trojice €.7, 927 15 Safa
Mgr. Jozef Belicky, primdtor mesta

pravnych: Ing. Jana Nitrayovd, prednostka MsU 3ala,
prednosta@sala.sk

technickych: Ing. Frantigek Cibrik, veduci Oddelenia stratégie a
komunalnych Cinnosti, cibrik@sala.sk

Ing. Elena Matajsovd, referent investiénych ¢&innosti,
matajsova@sala.sk

mesto@sala.sk
00306185

2021024049
Slovenska sporitelka, a. s. Bratislava
SK82 0900 0000 0051 2430 6282

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokran zdhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenska republika
Trnavskd cesta 57, 821 04 Bratislava

Ing. Walter Spitaler — konatel,
Vladimir Lesovsky — konatel

Osoby opravnené rokovat a podpisovat v mene spolo&nosti

na zaklade plnej moci:

Email:

Povereny na vykon stavbyvediiceho:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapisany:

(dalej aj ako ,,Zhotovitel”)

Ing. Juraj Marko — riaditel oblasti Juh

Ing. Karol Bohunicky — vyrobno-obchodny riaditel
office-juh@swietelsky.sk

Ing. Jozef Sottnik

00 896 225

2020294 144

SK20 20294 144

Tatra banka a.s., Bratislava

SK58 1100 0000 0026 2304 3487 / TATRSKBX

OR Okresného stdu BA 1., odd. Sro, vlozka ¢. 307/B

Uvodné ustanovenia

1. Tato zmluva o dielo sa uzatvdra ako vysledok verejného obstaravania zékazky na stavebné prace
pod nazvom: ,Rekonstrukcia a roziirenie miestnej komunikacie MK Horna $ala” v zmysle ust,
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni (dalej len ,zakon &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani“). Objednavatel na
obstaranie predmetu zmluvy pouZil postup verejného obstaravania — verejnu sutaz.

Mesto Sal'a. Namestie Sv. Trojice ¢. 7 — Rekonstrukcia a rozifrenie MK Horna Sala



[0

[§§]

2.1

2.2

2.3

Mesto Sal'a, Namestie Sv. Trojice & 7 — Rekonstrukcia a rozsirenie MK Horna Sala

Zakladnym G&elom zmluvy je realizécia diela ,Rekonstrukcia a roz3irenie miestnej komunikacie
MK Horna Sala”, ktoré je predmetom tejto zmluvy s dohodnutym rozsahom financovania
z vlastnych zdrojov Objednévatela.

Stavebny dozor bude zabezpecovat: Ing. Jilius Kelemen, KOODIS spol. s r.o., Sala

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobilé na pravne Gkony v pinej miere a prejavuju vofu uzavriet
zmluvu o dielo v nasledovnom zneni.

Zhotovitel prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby Objedndvatefa, bol obozndmeny s jeho
poziadavkami a vyslovne prehlasuje, Ze predmet plnenia zmluvy podfa ¢lanku 2. zmluvy bude
realizovat s odbornou starostlivostou podfa dohodnutého rozsahu s odborne sp6sobilymi
zamestnancami.

Vzhladom na vy$ku plnenia predmetu Zmluvy o dielo Zhotovitel vyhlasuje, Ze je zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni a aj v3etci jeho pripadni
subdodévatelia, ktorych podiel na zakazke napini zdkonné limity bude spiiiat podmienky zakona
&.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni.

¢lanok 2. Predmet plnenia zmluvy

Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy su:

2.1.1 dokumentécia verejnej siitaze konanej Objednavatefom podla ust. zékona €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani,

2.1.2 projektovd dokumentdcia stavby v stupni pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
,Rekonstrukcia a rozdirenie miestnej komunikacie MK Horna Sala“, spracovatel STRAW
building s.r.o., P. Pdzmaria 50/17, 927 01 Sala, Ing. Slavka Veseld, datum 12/2017,

2.1.3 stanoviska a povolenia dotknutych organov poskytnuté v rémci sitaznych podkladov,

2.1.4 ponuka Zhotovitefa zo dia 04. 07. 2018, silastou ktorej je oceneny vykaz vymer
spracovany Zhotovitefom na zaklade satainych podkladov a to aj v elektronickej podobe
(priloha €. 1 k tejto zmluve).

Predmetom plnenia zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac - realizicia diela ,Rekonstrukcia
a rozsirenie miestnej komunikacie MK Horna Sala”, formou stavby na kiG¢ s dosiahnutim
minimalne projektovanych parametrov.

BlizZiu $pecifikaciu a presn( Strukturu jednotlivych Casti diela na stavebné objekty a prevadzkove
stibory, dodavku technolégii, pristrojov a zariadeni upravuje projektova dokumentdcia v stupni
pre stavebné povolenie, stavebné povolenia a Zhotovitefom oceneny vykaz vymer tvoriaci
prilohu &.1 k tejto zmluve, ktoré st neoddelitefnou suéastou tejto zmluvy.

Stavba bude zrealizovana v dvoch etapéch:

1. etapa — Gsek miestnej komunikacie MK Hornd od kriZovatky s ul. Hibokou (rozumie sa
stanienie — koniec Gpravy 0,363208 km) po krizovatku s ul. Vajanského (rozumie sa stanicenie
—cca 0,150 km),

2. etapa - Usek miestnej komunikacie MK Hornd od krizovatky s ul. Vajanského (rozumie sa
stanicenie — cca 0,150 km) po krizovatku s ul. SNP (rozumie sa staniCenie — zaCiatok Upravy
0,000km).

Sutastou predmetu plnenia je spracovanie a predloZenie Objedndvatefovi na schvalenie plan
organizécie vystavby, priprava kompletnych dokumentov a podkladov k odovzdaniu a prebratiu
diela, vratane prevadzkovych predpisov, pokynov, navodov k obsluhe a zaSkolenie obsluhy,
persondlu.

V tejto stvislosti Objednavatel zaddva a Zhotovitef prebera zévazok na zhotovenie — vystavbu
diela v bode 2.2. tohto ¢lanku tejto zmluvy, sicastou ktorej bude aj vykonanie potrebnych
prehliadok, merani, sku3ok, revizii, ako aj dodanie a vyhotovenie reviznych knih, certifikatov,
vyhldseni o zhode a pod., v rozsahu podfa platnych STN, zdkonov, vyhlasok, predpisov
a podmienok uvedenych v oznameni k ohldseniu stavebnych tprav.
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2:5

2.6

Sacastou predmetu plnenia je geodetické vyskopisné a polohopisné zameranie skutkového
zrealizovania diela vratane podzemnych &asti inZinierskych stavieb, technického vybavenia.
Geodetické zameranie spracovat a odovzdat v tlacenej forme v troch vyhotoveniach
a v digitdlnej forme na CD/DVD. Pritom musia byt dodr¥ané tieto formaty:

e Vykresy: DWG (Autocad, vritane vietkych potrebnych referenénych sdborov, siborov so
symbolmi, fonty pisiem atd') a PDF (Adobe)

e Pisomnosti, tabulky, prezentécie atd.: DOC, XLS, PPT, MDB (MS Office) a PDF

o Casové plény, harmonogramy terminov: MPP (MS Project) a PDF (Adobe)

e Naskenované podklady: PDF (Adobe, ka#dy dokument tvori jeden sdbor, samostatny subor
pre kaZdu stranku nie je moZné akceptovat)

e Obrazky pre fotodokumentéciu: JPG

e Obrazky pre tlatové predlohy: TIF

e Pre ndzvy siborov priradit podla stavebnych objektov, prevadzkovych stiborov.

Sucastou predmetu plnenia je dodanie 3 paré projektu skutocnej realizécie diela v tlaéenej forme

so zakreslenim uskutotnenych zmien a Gprav do projektu pre stavebné povolenie.

Predmetom Diela st dalSie Cinnosti, ktoré nie st v tejto Zmluve menovite uvedené, pokial ich

vykonanie je alebo sa stane nevyhnutnym pre riadne vykonanie Diela, a to najma, ale nielen:

a) zabezpecenie potrebnych opatreni nevyhnutnych pre neporusenie akychkolvek inZinierskych
sieti pocas vystavby, zabezpecenie vytycenia inZinierskych sieti v priestore staveniska pred
zaCiatkom vykopovych préc,

b) zabezpecenie vietkych nevyhnutnych prieskumov pre riadne vykonanie a dokoné&enie Diela,

c) zabezpecenie a vykonanie vietkych opatreni organizatného a stavebno-technologického
charakteru pre riadne vykonanie Diela,

d) v3etky prace, dodavky a sluzby sdvisiace s bezpe&nostnymi opatreniami na ochranu zdravia
a Zivota os6b a majetku,

e) ochrana Diela a do jeho odovzdania Objednavatelovi, vritane materidlov a zariadeni
Zhotovitefa nevyhnutnych na vykonanie Diela a# do ukonéenia diela bez vad a nedorobkov,
zabezpedenie bezpefnosti prace a ochrany #ivotného prostredia ( vratane strazenia),

f) zabezpeclenie doasného a trvalého dopravného znadenia a dalgich dopravnych opatreni
k dopravnym obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie Diela, zabezpeéenie navrhu
a schvdlenia a urenia trvalého a do¢asného dopravného znatenia podla harmonogramu
vystavby Zhotovitefa a organizicie vystavby, ich dd réiba, premiestiiovanie a nasledné
odstranenie,

g) zabezpeclenie a realizdcia vietkych skugok a revizii tykajlcich sa vykondvaného Diela, ktoré
su nevyhnutné podfa prisludnych pravnych predpisov a noriem, a/alebo vykonanie ktorych
bolo dohodnuté Zmluvnymi stranami, vratane vystavenia protokolov,

h) zabezpelenie atestov a dokladov o poZadovanych vlastnostiach vyrobkov (vyhldseni
o zhode), oznacenie hernych/cviénych prvkov stitkami prislusnych noriem, podta ktorych boli
zhotovené.

i) odvoz, uloZenie a likvidicia odpadov v slade s prisluSnymi pravnymi predpismi, vrtane
odovzdania dokladov preukazujlicich spdsob nakladania so vzniknutym odpadom,

j) zabezpeenie a spinenie podmienok vyplyvajicich zo stavebnych povoleni a s dalsich
rozhodnuti, vyjadreni organov 3tatnej spravy a ostatnych organizacil,

k) zabezpecenie osvetlenia pracovisk, ak je to na vykonanie Diela potrebné,

) vykonanie denného upratovania Staveniska a priebeZné odstrafiovanie znetistenia
komunikacii,

m) projekt dopravného znaéenia poéas vystavby

n) zabezpecenie si potrebnych povoleni od spravcov komunikécii pre dopravné obmedzenia
pocas vystavby

0) Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na pracovisku, aby nedochadzalo k poru$ovaniu
dobrych mravov (nepozivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
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spravania, a pod.), ohrozeniu chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve
k stavenisku, ohrozeniu a poskodeniu ani okolitych nehnutefnych a hnutefnych veci,

p) vytyCenie stavby, geodetické préce,

q) akékolvek stavebné prace a stavebné vyrobky a materidly, ktorych potreba uskutocnenia
a zabudovania vyplynie z vyhotovenej projektovej dokumentacie,

r) Objedndvatel v rémci dodévky a realizdcie trvalého a/alebo docasného dopravného znacenia
poZaduje vykonat inZinierske ¢innosti stvisiace s uréenim trvalého aj doasného dopravného
znatenia pred jeho dodanim a indtaldciou. To znamend zabezpetit sthlasné stanoviska
k navrhu trvalého a do€asného dopravného znacenia od prisludnych orgdnov Statnej spravy
a dotknutych organizécii (napr. Okresny dopravny in¥pektorat Safa, Regiondlny sprava
a Udriba ciest Nové Zamky, Nitriansky samospravny kraj, Slovenska sprava ciest a.s., Okresny
drad Nitra - Odbor dopravy a pozemnych komunikécii, Okresny Grad Safa — Odbor dopravy
a pozemnych komunikdcii, Mesto Safa — referdt dopravy a technickych &innosti a pod.)
a zabezpelif vydanie uréenia trvalého a docasného dopravného znaenia prisludnym
organom,

s) pripojovacie poplatky, vyjadrenia spravcov sieti k pripojeniu pre tcel realizécie stavby,

t) prevéddzkovy poriadok na dodédvané technologické zariadenia,

u) zriadenie aj odstranenie staveniska, informacna tabufa.

v) Zhotovitel zabezpe&i na vlastné naklady koordinatora BOZP. Zhotovitel zodpoveda za:

w) vypracovanie Planu organizacie vystavby (POV)

x) poverenie koordindtora projektovej dokumentdcie v zmysle nariadenia vlddy SR &. 396/2006
Z. z. o minimdlnych bezpeénostnych poZiadavkach na stavenisko, ktory vypracuje v zmysle §5
ods. 2 pism. b) pldn bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri préci a ich odovzdanie Objednévatefovi
v lehote do 15 dni od G¢innosti tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel bude vykondvat Dielo v stlade so vietkymi platnymi pravnymi predpismi v Slovenskej

republike, touto Zmluvou a s prislusnymi prilohami k tejto Zmluve, s daldimi pokynmi

Objednévatefa, v sdlade s poZiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenymi prisludnymi

zavaznymi a smerodajnymi STN v stlade s technologickymi postupmi a technickymi listami

vyrobkov vztahujicimi sa k vykondvanému Dielu.

Zhotovitel tymto vyslovne vyhlasuje, Ze predmet Zmluvy obsahuje vietko, ¢o je potrebné pre

riadne, véasné a kompletné vykonanie plne funkéného Diela bez vad, Ze jeho ponuka je spravne

a Uplne kalkulovand, Ze zmluvnd cena je postacujlca, aby pokryla vietky néklady, ktoré vzniknd

v stvislosti s jeho zmluvnymi zavazkami podfa tejto Zmluvy

Zhotovitel je povinny realizovat Dielo na svoje vlastné naklady a riziko v sdlade s Casovym

a vecnym harmonogramom préc (priloha ¢.2 ZoD) (dalej aj ako len ,harmonogram” v prislusnom

gramatickom tvare).

Zhotovitel sa zavizuje za Uhradu vykonat aj zmenu diela nad rozsah vymedzeny touto zmluvou,

v désledku pripadnych naviac prac, dodatoéne poZadovanych Objednavatefom.

Zhotovitel zhotovi a dokonéi celé dielo riadne a véas v termine dohodnutom s Objednévatefom,

za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vyzve Objednavatefa na prevzatie diela, Zhotovitel

spiSe protokol o odovzdani a prevzati diela alebo samostatne funkcnej zrealizovanej etapy diela.

Objedndvatel prevezme ukoncent bez vad a nedorobkov samostatne funkénu zrealizovanu

etapu diela.

Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré si nutné a potrebné k riadnemu

splneniu zdvdzku Zhotovitela podfa tejto zmluvy, s vynimkou chybajicich podkladov

odovzdanych Objednavatefom (t. j. pri zmene projektovej dokumentdcie, technického riedenia

a podobne), je povinny zabezpedit Zhotovitel, a to na svoje ndklady a nebezpecie.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré md

vykonat, Ze s mu zndme vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii

diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
sU na realiziciu diela nevyhnutné. Cena diela odrdZa vietky podmienky staveniska a situacie,

i tie, ktoré skiseny Zhotovitel ma od6évodnenie predvidat.




2.14 Zhotovitel sa zavdzuje v priebehu realizicie stavby vykonat také opatrenia, aby nehnutefmosti,
prevadzky nachadzajlice sa na ul. Hornej (najmi v tseku a v priebehu 1. etapy realizécie stavby)
boli pristupné pre osobné a dodavkové automobily (zdsobovanie, gardZovanie pod.). V Case, ked'
budi prebiehat préce, polas ktorych nebude moiné vzhladom na charakter prac zabezpecit
takyto pristup k nehnutefnostiam, prevadzkam, je Zhotovitel povinny minimélne 5 pracovnych
dni vopred ozndmit Objednévatelovi termin a di¥ku lehoty trvania nespristupnenia prevadzok
osobnymi alebo dodavkovymi automobilmi.

&lanok 3. Cas, termin a miesto plnenia a splnenia

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit a dokon&it dielo v terminoch podla ¢asového a vecného
harmonogramu préc uvedeného v prilohe & 2 k tejto zmluve, ktora tvori neoddelitefnt stcast
tejto zmluvy nasledovne:

— 1. etapa realizacie — Gsek miestnej komunikdcie MK Hornd od krizovatky s ul. Hibokou
(rozumie sa stanicenie —koniec pravy 0,363208 km) po kriZovatku s ul. Vajanského (rozumie
sa stani¢enie — cca 0,150 km) — zacatie plnenia diela nastdva dfiom protokoldrneho
odovzdania staveniska pre 1. etapu realizcie diela a bude ukonéens najneskdr do 3 mesiacov
od protokolérneho odovzdania staveniska pre 1. etapu realizacie,

— 2. etapa realizdcie — Usek miestnej komunikicie MK Horna od krizovatky s ul. Vajanského
(rozumie sa stanifenie — cca 0,150 km) po krifovatku s ul. SNP (rozumie sa stani¢enie —
zatiatok Gpravy 0,000km) ~ zadatie pInenia diela nastava diiom protokolarneho odovzdania
staveniska pre 2. etapu realizacie diela a bude ukonéend najneskér do 12 mesiacov odo dfia
nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy.

3.2 Objednavatel sa zavizuje Zhotovitelovi odovzdaf stavenisko pre 1. etapu realizicie diela,
projektovi dokumentaciu pre stavebné povolenie stavby, prévoplatné stavebné povolenia
najneskdr do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje Zhotovitefovi odovzdat stavenisko pre 2. etapu realizacie diela najskor

15.02.2019 a najneskér do 15.03.2019. V pripade pretrvavajucich nevhodnych poveternostnych

podmienok pre realizaciu diela je moZné po obojstrannom odsthlaseni odovzdat stavenisko pre

2. etapu realizdcie diela aj v neskorSom termine, pritom termin ukon&enia realizacie 2. etapy

diela sa tym nezmeni, o uvedenom sa uvedie zaznam do stavebného dennika stavby.

Oprévnenymi osobami na odsdhlasenie neskorgieho terminu odovzdania staveniska pre

realizéciu 2. etapy je stavbyvedtci Zhotovitelfa a osoba poverena na jednanie vo veciach

technickych Objednavatela.

Pre pripad, Ze d6jde k podpisu tejto zmluvy o dielo a nadobudnutiu G&innosti zmluvy o dielo po

15.02.2019, budt terminy realizicie diela dohodnuté dodatkom k tejto zmluve o dielo, pricom

bude platit, Ze celkovd doba realizicie diela bude max. 12 mesiacov odo diia nadobudnutia

ucinnosti zmluvy.

3.3 Stavenisko a miesto uskuto&iiovania stavebnych prac na diele sa nachadza v k. 4. $ala na
parceldach v zmysle vydanych stavebnych povoleni - stavebné povolenie vydané Mestom Sala &.
2322/2018/SU/70 zo dfia 21.02.2018 a povolenie na uskuto&nenie vodnej stavby vydané
Okresnym Uradom Safa — Odborom starostlivosti o Sivotné prostredie ¢. OU-SA-OSZP-
2018/001658-8-Zi8. zo dfia 19.02.2018 a projektovej dokumenticie stavby pre stavebné
povolenie ,Rekonstrukcia a roziirenie miestnej komunikéicie MK Horna $ala“, spracovatel
STRAW building s.r.o., P. Pdzmaria 50/17, 927 01 3ala, Ing. Slavka Veseld, datum 12/2017.
Lokalizécia rieSeného tzemia je v husto osidlenej obytnej zéne, preto sa Zhotovitel zavdzuje
dodrZiavat pocas realizicie diela no¢ny kfud. V pripade préc v dfloch pracovného pokoja,

5 navrhne harmonogram a druhy prac tak, aby v danych diioch nebolo okolie zatafované
vonkaj$im hlukom nevhodne zvolenym druhom prac.

3.4 Lehoty zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1. tejto zmluvy je mozné predizit, ak

‘Je Zhotovitel v omeskani v dbsledku porudenia spolupdsobenia Objedndvatefa podfa tejto
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zmluvy, a to o dobu trvania tohto porusenia, alebo ak je Zhotovitel v omeskani v désledku
okolnosti vyluéujtcich zodpovednost.

3.5 Casovy avecny harmonogram prac spracovany Zhotovitefom a vzéjomne odsdhlaseny obidvoma
zmluvnymi stranami tvori prilohu & 2 k tejto zmluve. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani
staveniska potvrdit platnost harmonogramu v prilohe €2 k tejto zmluve, resp. predloZit
aktualizovany harmonogram. Zhotovitel je povinny dodrziavat terminy podfa harmonogramu
tak, aby jednotlivé prace, ikony boli dokonéené riadne a v€as. V zmysle tohto harmonogramu
budt prebiehat vietky skusky, revizie, pripadné skiiZobné prevadzky v zmysle STN, poZiadaviek
Technickej inpekcie SR (dalej len , TI SR“) a In3pektordtu prace SR (dalej len ,IP SR") a iné
nevyhnuté ckony pre funkénost stavby a jej samostatnych funkénych celkov, potrebné
k prevzatiu diela. Harmonogram a jeho aktualizdcie musia byt predkladané a odsuhlasené
Objednavatefom a stavebnym dozorom.

3.6 Zhotovitel je povinny zaistit v priebehu realizécie prisluinej etapy stavby nepretrity chod prac
na stavbe s dodrianim vietkych technologickych postupov, predpisov tykajtcich sa bezpe&nosti
prace a ochrany zdravia pri praci, Zakonnika préce a inych vieobecne platnych predpisov. Kazdé
preruenie prac v trvani dlhom ako 6 pracovnych dni po sebe nasledujicich je Zhotovitel
povinny neodkladne pisomne ozndmit Objednavatelovi spolu s odévodnenim prerusenia prac,
informaciou o predpokladanej dizke trvania preruSenia a navrhovanych opatreniach
k odstraneniu tychto pricin prerusenia. Pokial Objednavatel neozndmi pisomne svoje stanovisko
do 5 pracovnych dni od pisomného doruéenia ozndmenia o preruseni prac s odévodnenim
prerudenia, povazujl obe zmluvné strany toto preruenie prdc za objektivne, ktoré viak nema
vplyv na prediZenie terminu ukon&enia plnenia diela, pokial sa obe zmluvné strany pisomne
nedohodn, 7e ide o okolnosti vylutujice zodpovednost. Po pominuti prekdZok prerusenia prac
je Zhotovitel povinny pokragovat v zacatom diele bez akejkolvek dal3ej pisomnej alebo Ustnej
vyzvy zo strany Objednavatefa.

Pokial Objednavatel vo svojom stanovisku do 5 pracovnych dni od dorucenia oznamenia
Zhotovitefa o preruseni prac s odévodnenim oznami ndmietky, resp. nesthlas s prerusenim prac
a s odovodnenim prerusenia prac, bude takéto prerudenie alebo aj len East trvania takéhoto
preruenia prac povaZované za neopodstatnené prerudenie prac. Neopodstatnené prerusenie
prac nemd vplyv na predizenie terminu ukonéenia plnenia diela. -

V pripade, Ze si Zhotovitel nespini povinnost ozndmit prerusenie prac v trvani dlhSom ako
6 pracovnych dni po sebe nasledujicich aj soddvodnenim prerudenia prac, informaciou
o predpokladanej dike trvania prerusenia a navrhovanych opatreniach k odstréneniu tychto
pri€in preruSenia, povaZuje sa takéto preru$enie prac za neopodstatnené.

Neopodstatnené preru$enie prac vtrvani minimalne 10 pracovnych dni aj nepretriite je
povaZované za podstatné porusenie zmluvy, priom Zhotovitel berie na vedomie, Ze za takéto
neopodstatnené prerusenie préc z jeho strany méZe Objedndvatel Uctovat zmluvnd pokutu za
kaZdy defi prerudenia prac v sulade s bodom 10.2. tejto zmluvy.

3.7 Ziadna zo zmluvnych strdn nie je zodpovednd za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylucujiacimi
zodpovednost (dalej len ,vyssia moc”). Pre Glely tejto zmluvy sa za vy33iu moc povazuju
mimoriadne okolnosti bréniace dotasne alebo trvalo spineniu v nej stanovenych povinnosti,
pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli zmluvnych strdn a pokial nemohli byt tieto
okolnosti alebo ich nésledky zmluvnymi stranami odvratené, ani pri vynaloZeni vietkého Usilia,
ktoré je rozumné v danej situécii poZadovat. O vzniku ako aj zaniku tychto udalosti, okolnosti je
zmluvnd strana druhti zmluvnd stranu povinnd pisomne informovat. V tomto zmysle sa za
dostatotne od6vodnené pripady povazuju napriklad nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by
ohrozovali kvalitu realizovanych prac a tie? prikazy, zdkazy a obmedzenia vydané Statnymi
orgénmi alebo miestnymi spravnymi orgénmi, ak neboli vykonané konanim, resp. nekonanim
Zhotovitela. Za vy$Siu moc sa viak nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaji z osobnych, najmé
hospodérskych pomerov zmluvnych stran a dalej prekaZky plnenia, ktoré boli zmluvné strany
povinné prekonat alebo odstranit podfa tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vieobecne
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zdvdznych prévnych predpisov, zmena meny pre $tat, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial
moZe dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

3.8V pripade omeskania Objednavatefa s plnenim si povinnosti vyplyvajucich mu z tejto zmluvy
v zneni platnych dodatkov o viac ako 15 pracovnych dni, m& Zhotovitel prévo prace na diele
pozastavit a v pripade omeskania o viac ako 35 pracovnych dni od zmluvy odstlpit. Zhotovitel
je povinny Objednévatelovi bezodkladne ozndmit kaZdé pozastavenie prac.

¢lanok 4. Zmluvna cena, platobné podmienky

4.1 Zmluvna cena je stanovend v sulade s ust. § 3 zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskor3ich predpisov, vyhlésky MF SR & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR &.
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a povaZuje sa za maximélnu cenu (vritane
DPH, cla, ndkladov na skusky a inych poplatkov stvisiacich s plnenim diela v rozsahu &lanku &.2
tejto zmluvy) platni pocas celej doby plnenia diela, okrem pripadu uvedeného v bode 4.7. tejto

zmluvy).

Zmluvna cena bez DPH: 430 604,71 €

20% DPH: 86 120,94 €

Zmluvna cena vratane DPH: 516 725,65 €

Slovom: ~patsto3estndsttisic sedemstodvadsatpit eur a $estdesiatpit centov~

4.2  Cena celého diela zaokrihlena na dve desatinné miesta je stanovend na zdklade oceneného
vykazu vymer, projektu pre stavebné povolenie a sitaznych podkladov.

Zhotovitel v tejto slvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou predmetu

diela, a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky préce trvalého a do€asného charakteru, ktoré su

nevyhnutné pre riadne spinenie zmluvy, a Ze pri stanoveni ceny:

— sa oboznamil so zadanim,

— preveril miestne podmienky,

— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na Objednévatela
zname ku diiu uzatvorenia tejto zmluvy.

4.3 Cena diela je cena maximdlna a zahffia odplatu za splnenie v3etkych zmluvnych zéviizkov
Zhotovitefa vyplyvajdcich zo zmluvy ako aj ndhradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
(vratane nakladov alebo vydavkov na revizie, skiidky, kontroly a merania, poplatkov za energie,
telef6n, odstrafiovanie a prepravu odpadov, prepravu, manipuldciu so stavebnym materidlom,
strojmi a zariadeniami, vratane v3etkych nakladov a vydavkov spojenych s plnenim celého
predmetu diela podfa &ldnku 2. tejto zmluvy) Zhotovitefa vynaloZenych na riadne vykonanie
a odovzdanie celého diela podfa €lanku 2. tejto zmluvy Objedndvatelovi spifiajiceho stanoveny
ucel v rozsahu podfa zmluvy a sitaZnych podkladov, v tom tie? naklady na vypracovanie
projektovej dokumentdacie skutotnej realizacie diela.

4.4  Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podfa predmetu zmluvy zahfiia aj naklady
na vybudovanie, prevadzku, idrZbu a vypratanie staveniska.

4.5 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer Uplne zahffiaji cenu préc popisanych
v jednotlivych poloZkdch v nadvéznosti na technické Specifikcie, vratane vietkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZaduji a mdZu sivisiet s Uplnou realizaciou popisaného diela, vratane
docasnych diel, materidlu, doddvky, montdze, vietkych ski3ok, docasnych préc, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, v3etkych rizik, zavézkov a povinnosti konkrétne uvedenych
alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka

7 zaloZend. M4 sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a refijné naklady a podobné
poplatky su rozloZené rovnomerne vo vietkych jednotlivych sadzbdch.

4.6  Jednotlivé poloiky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahrnuté v inych ocenenych
poloZkach. Jednotkové ceny st povaZované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie,
plnenia diela. Jednotkové ceny za vykony, price a dodavky uvedené v rozpotte zavazuju
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4.7
4.8

4.9

4,10

4.11

Zhotovitela a platia po&as trvania tejto zmluvy aj pre pripadné naviac prace. Ak pdjde o dodavky

a prace, ktoré nie si v rozpocte zahrnuté, bude ich cena dohodnutd na zaklade cenovej

kalkuldcie predloZenej Zhotovitefom Objednavatefovi na odshlasenie. K realizacii takychto

prac, doddvok a sluzieb modZe Zhotovitel pristipit aZz po odsuhlaseni ich cenovej kalkuldcie

Objednévatefom a uzavreti prislusného dodatku k tejto zmluve.

K zmene ceny mdZe ddjst pri zmene zakonnej sadzby DPH.

Cenu za zhotovenie diela bude Objednévatel postupne uhrddzat na zaklade faktir vystavenych

Zhotovitefom takto:

— 1./ faktdra & 1 za zrealizované stavebné prace a dodavky — za 1. etapu realizicie diela vo
vyéke min. 150.000,- Eur bez DPH a max. 170.000,- Eur bez DPH, faktura vystavena po
zrealizovani fakturovanych stavebnych prac a dodévok,

— 2./ faktdra &. 2 za zrealizované stavebné prace a dodavky — za 1. etapu realizicie, faktira
vystavend po ukonfeni 1. etapy realizicie diela po zrealizovani fakturovanych préc
a dodévok,

— 3./ faktira €& 3 za zrealizované stavebné prace a dodavky po ukonceni 2. etapy realizacie
diela, faktura vystavend po protokoldrnom odovzdani a prevzati stavebnych prac a dodavok
celého diela podla &lanku 2 tejto zmluvy a po odstrédneni vietkych vad a nedorobkov zistenych
pri preberacom konani.

Zhotovitel je oprdvneny vystavit faktiru/y na zéklade supisu skutocne vykonanych prac
a dodavok — zistovacieho protokolu pisomne potvrdeného stavebnym dozorom v zmysle
oceneného vykazu vymer tvoriaceho prilohu €. 1 k tejto zmluve. V pripade zistenia rozporu medzi
stipisom vykonanych prac a dodédvok a skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami je Zhotovitef
povinny prepracovat stpis prac a dodavok a dat ho do sidladu so skutocnostou a takto upraveny
zistovaci protokol bude po opatovnom pisomnom potvrdeni stavebnym dozorom podkladom
pre vystavenie faktary.

Faktdra ¢.1 vystavend v stlade s touto Zmluvou o dielo je splatna v lehote do 30 dni odo dna
doruéenia faktdry Objednavatefovi.

Faktdra ¢.2 vystavend v stlade s touto Zmluvou o dielo je splatna v lehote do 30 dni odo dria
doruéenia faktury Objednévatefovi. Pre splatnost faktury &.2 v3ak plati podmienka, Ze v pripade,
e faktura €.1 bude vystavena na stavebné prace a dodavky v hodnote niZ3ej ako 170.000,- Eur
bez DPH azaroven lehota splatnosti 30 dni faktdry &.2 uplynie pred 31.12.2018, uhradi
objednavatel v lehote splatnosti 30 dni odo diia jej dorucenia z faktary €.2 len sumu rovnajicu
sa rozdielu 170.000,- Eur bez DPH afakturovanej iastky bez DPH zfaktdry ¢.1. Zostatok
fakturovanej sumy z faktury ¢. 2 uhradi objednévatel Zhotovitefovi az po 01.01.2019, najneskér
viak do 31.01.2018.

Faktira &.3 vystavend v sulade s touto Zmluvou o dielo je splatna v lehote do 30 dni odo dfia
dorucenia faktiry Objednavatefovi.

Zhotovitel musi svoje prace vyG&tovat overitefnym a preukazatefnym spdsobom. Faktira musi
byt zostavena prehladne. St¢asfou faktiry je potvrdeny zistovaci protokol podpisany
Zhotovitefom a stavebnym dozorom vo forme polozkového rozpottu — stpisu vykonanych prac
s dodrZanim poradia, oznacenia poloZiek podfa stavebnych objektov a prevadzkovych suborov
podfa ponuky Zhotovitefa, pripadne doklady, ktoré si potrebné pre preukdzanie druhu
a rozsahu prac.

Daldou stastou faktiry musia byt certifikaty, prehldsenia o zhode od pouZitych materidlov
a dodédvok, doklady o vykonanych skuskach, meraniach, podrobnd fotodokumentécia na
CD/DVD zachytévajlca priebeh a vykonanie stavebnych prac a dodavok v predmete faktury,
fotokdpia stavebného dennika, doklady o nakladani so stavebnym odpadom (véine listky) —
postaduje na CD/DVD.

Faktura bude obsahovat minimélne Udaje uvedené v §74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni, ako aj Udaje podfa platnych dafiovych predpisov v ase jej vystavenia. V tomto
zmysle musia faktdry obsahovat naleZitosti faktiry ako dafiového dokladu, popis vykonanych
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4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

préc a cenu. Jednotlivé faktdry musia dalej obsahovat oznagenie povinnej a opravnenej osoby,

adresu, sidlo, ¢fslo zmluvy, €islo faktiry, defi odoslania a defs splatnosti faktiry, obdobie

fakturacie, oznacenie bankového spojenia, ¢islo Gétu, IBAN, na ktory sa ma platit fakturovana
suma, oznacenie predmetu a ¢isla zmluvy o dielo, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Suastou faktlry &. 3 bude aj zéznam o odstraneni vietkych véd a nedorobkov zistenych pri

preberacom konani. Zdznam o odstraneni vad a nedorobkov bude potvrdeny stavebnym

dozorom, Statutdrnymi zéstupcami oboch zmluvnych stran, pripadne nimi poverenymi osobami.

Objednavatel vykond pred prevodom finan&nych prostriedkov formainu, vecnd a &iselnd

kontrolu kaZdej faktiry. V pripade, 7e faktira nebude obsahovat nilefitosti vyZadované

pravnymi predpismi, néleZitostami deklarovanym v tejto zmluve, Objedndavatel vrati fakttru

Zhotovitefovi na jej doplnenie, pripadne opravu. V takomto pripade sa zastavi plynutie lehoty

splatnosti a celd nové 30-diiovd lehota splatnosti za¢ne plyndt dorugenim doplnenej, opravenegj

riadnej faktlry Objednavatelovi. Pre Géely tejto zmluvy sa za def Uhrady povaZuje deri odoslania
prisludnej sumy, Ciastky z Uftu Objedndvatefa na Géet Zhotovitela. Pefiainy zavazok

Objednavatefa vyplyvajuci z tejto zmluvy je spineny diiom odpisania prisluinej sumy, Ciastky

z jeho Uctu v prospech uftu Zhotovitela.

Zhotovitel predloZi Objedndvatelovi 3 origindlne vyhotovenia faktur, s odsthlasenym sipisom

vykonanych prac, zistovacim protokolom potvrdenym stavebnym dozorom a dal$imi prilohami

podfa tejto zmluvy a zarovefi predloZi faktiru aj v elektronickej forme. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze rozpolet stavby, oznalenie, nazov, poradie rozpottovych poloZiek uvedeny v prilohe
€. 1k tejto zmluve je zévazny pre spracovanie stpisov vykonanych préc, zistovacieho protokolu

k fakturdcii Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vietky uplatnené zmluvné pokuty a sankcie, na ktorych sa zmluvné

strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapoéitat proti akejkolvek pohfadavke Zhotovitela,

proti akejkolvek Casti celkovej ceny diela. Suvedenou pravom Objednavatela Zhotovitel
vyslovne sthlasi.

Zhotovitel sa zavézuje pred podpisom zmluvy predloZit Objednévatelovi origindl nepodmienenej

bankovej zéruky (rozumie sa neodvolatefna bankova zaruka na prvi vyzvu a bez ndmietok) vo

vyske 10% zo zmluvnej ceny diela s DPH uvedenej v bode 4.1 tejto ZoD platnej po celt dobu
realizécie alebo vinkulovat na bankovom Géte finanéné prostriedky v tejto vyske ako tzv.
vykonovud zébezpeku na vykonanie pric v zmysle dojednani tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
do 3 dni po podpise zmluvy previest vinkulované finanéné prostriedky na osobitny zabezpekovy
iCet Objedndvatela SK82 1111 0000 0066 2784 9072, banka: UniCredit Bank Czech Republicand

Slovakia, a. s. pobocka zahraniénej banky Bratislava. Nakladat s finanénymi prostriedkami je

Objednavatel opravneny len v zmysle dojednani Zmluvy o dielo. Vykonové zabezpeka bude

vritend Zhotovitefovi na jeho bankovy Gget uvedeny v &l. I. tejto zmluvy do 5 (piatich)

pracovnych dni po podpise Zavereéného preberacieho protokolu a Zaznamu o odstraneni vad

a nedorobkov. Objedndvatel je opravneny uspokojit si z vykonovej z4 bezpeky svoje naroky z vad

diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, néhradu $kody, naklady vzniknuté v ddsledku

odstdpenia od ZoD a iné ndaroky, ktoré nebudl Zhotovitefom riadne a véas uspokojené.

V pripade, Ze dielo nebude vykazovat naprojektované minimaine parametre, vykonova

zdbezpeka v celej vySke prepadne v prospech Objednévatela. V pripade nedodrZania podmienky

uvedenej v druhej odrazke v bode 4.17 tohto €lanku je Objednavatef opravneny ponechat si
vykonovi zébezpeku vo vySke 5 % ceny diela. Tym nezanika povinnost Zhotovitela vysporiadat
si zdvdzky so svojimi subdodavatelmi.

Zhotovitel je povinny priloZit k fakture &. 3 ako jej neoddelitefnt siast okrem vyssie uvedenych

podkladov aj dalSie doklady:

— prehlad vykonanych prac (podfa sipisov za vietky aj predchadzajlice faktdry), ak tieto boli
vykonané inou osobou ako je Zhotovitel a jeho zamestnanci alebo osoby v obdobnom
pracovnom pomere (dalej len ,Subdodévatelia); z prehfadu musi byt zrejmé, ktord &ast
vykonanych préc a v akom rozsahu vykonal Subdodévatel; ak je Subdodévatefov viac, musi
prehlad obsahovat tdaje ku kaZdému z nich v detailnom a prehfadnom Cleneni,
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— preukazanie zaplatenia Ghrad za predchadzajlce fakturované obdohie (faktira €. 1 ac.2
vystavenda podfa bodu 4.8 tejto zmluvy) za vykonané prdce, ak tieto boli vykonané
Subdoddvatelom/-mi alebo poskytnutie inych podkiadov, z ktorych je bezpochyby zrejmé, Ze
k Ghrade Subdoddvatefom vykonanych prac nedoSlo v désledku vadného alebo
neuskutoCneného plnenia.

Zhotovitel je povinny preukdazat, Ze Subdodévatelia boli riadne informovani o skutocnosti, Ze
Objednavatel vyZaduje za ucelom Uhrady poslednej faktary za vykonané préce preukdzanie
predchédzajucich dhrad platieb za vykonané prace Subdoddvatelmi. Zhotovitel sa zavidzuje
poskytnit Subdodavatelom rovnaké alebo vyhodnejsie zmluvné postavenie, ako vyplyva priamo
Zhotovitelovi z tejto zmluvy najmé v otdzkach splatnosti faktur Subdodavatefom.
Objednavatel v zmysle §41 ods. 7 zdkona €. 343/2015 o verejnom obstaravani v platnom zneni
urduje, Ze v pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podfa bodov 4.17 a/alebo 4.18 tejto
zmluvy o dielo mbZe néleZité platby za préce a dodavky uhradit priamo subdodavatelovi, ktory
dodal tovar, uskutoénil stavebné préace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o to subdodavate!
poZiada. O tejto skutocnosti Objednévatel bude informovat Zhotovitela 5 pracovnych dni pred
zadanim Ghrady, pricom Zhotovitel v danej lehote mbZe namietat voci nendlezitej platbe
subdoddvatefovi u Objednavatela.

¢lanok 5. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona celé dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpetenstvo.

Zhotovitel éestne vyhlasuje, Ze ma vsetky potrebné oprdavnenia na vykonanie diela podfa tejto
zmluvy.

Zhotovite! estne vyhlasuje, e osoby, ktoré budd vykonavat dielo maji zodpovedajicu
kvalifikaciu, bud( podliehat riadiacej pravomoci uréeného stavbyvedtceho, ktory okrem iného
zodpoveda aj za dodrZiavanie pracovnej discipliny, za vzniknuté Skody, vstup osb opravnenych
alebo tretich os6b na stavenisko.

Zhotovitel je povinny pred zatatim realizdcie diela — k odovzdaniu staveniska potvrdit, resp.
a aktualizovat — upravit harmonogram postupu plnenia diela, realizacie préc.

Zhotovitel a Objedndvatel budi vopred dohodnutym spdsobom konzultovat postup zhotovenia
diela a v pripade potreby sa bude Objednavatel spolupodielat na rieseni pripadnych kolizii.
Zhotovitel bude informovat stavebny dozor Objedndvatela o stave rozpracovaného diela na
pravidelnych poradach so stavbyvedlcim Zhotovitefa (na kontrolnych dfioch), ktoré bude podfa
potreby organizovat a viest stavebny dozor Objednavatefa minimdlne v dvojtyZzdiiovych
intervaloch.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu plnenia zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zaviazuje sa dodrZiavat vieobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy a sthlasi, aby v zmysle tychto bolo dielo kontrolované pri preberacom konani. Zhotovitel
sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi stavebného dozoru, zapismi
a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami
dotknutych orgénov Statnej a miestnej spravy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit ¢ast svojich pracovnikov na prevereni svojich doddvok a prac,
ktoré vykonava stavebny dozor Objednévatela a bez omegkania robit opatrenia na odstranenie
vytknutych vad a odchylok od projektu.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie, plnenie diela
v stilade s podmienkami projektu pre stavebné povolenie.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko Zhotovitefovi tak, aby Zhotovitel mohol na fiom
zaCat prace v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy o dielo. Su¢asne s odovzdanim
staveniska odovzda Objedndvatel Zhotovitelovi aj vietky v tom case dostupné dokumenty
a doklady (ako napr. stavebné povolenia, vyjadrenia k projektovej dokumentacii a pod.)
Zhotovitel zabezpedi zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko a elektrickej pripojky
a inych médii na stavenisko, ak to bude potrebné pre riadne plnenie a realiziciu diela.
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5.12

5:13

5.14
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5.16

5.17

5.18

5.19

Povolenie na doasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopdvky obstara Zhotovitel na

vlastné ndklady, k omu poskytne Objednavatel nevyhnutn(i stcinnost,

Zhotovitel zodpovedd za bezpe&nost price a technickych zariadenf pri précach, za bezpeénost

a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a protipoZiarnu ochranu na stavbe, za dodrZiavanie

vieobecne zavéaznych pravnych predpisov tykajicich sa ochra ny Zivotného prostredia. Pracovnici

Zhotovitela a jeho subdodévatelov v pracovnych odevoch oznacenych obchodnym menom

Zhotovitela, resp. jeho subdoddvatelov sa mé%u zdrsiavat na stavenisku. Zhotovitel je povinny

zabezpecit preskolenie vietkych os6b pracuijicich na predmete plnenia zmluvy z predpisov BOZP

odborne spdsobilou osobou. Zhotovitel zabezpetuje na vlastné naklady koordindtora BOZP.

Zhotovitel zodpoveda za:

— vypracovanie Planu organizdcie vystavby (POV)

— poverenie koordinatora projektovej dokumentacie v zmysle nariadenia vlddy SR €. 396/2006
Z.z. 0 minimdlnych bezpeénostnych poZiadavkéch na stavenisko, ktory vypracuje v zmysle §5
ods. 2 pism. b) plén bezpeénosti a ochrany zdravia pri prdci a ich odovzdanie Objednavatelovi
v lehote do 15 dni od G€innosti tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné na klady

odpady, ktoré si vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené znetistenie verejnej

komunikacie a verejného priestranstva. Objednévatel mé pravo vykonat kontrolu priebezného
vypratania staveniska.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady poistenie celej stavby pocas celej doby realizacie, pricom

poistnd zmluvu na 3kody v3eobecnej zodpovednosti pre oblast stavebnych prdc znejicu min. na

sumu uvedeny v bode 4.1 tejto ZoD musi mat najneskdr v def podpisu tejto zmluvy o dielo.

Poistenie zabezpeZené Zhotovitefom podta bodu 5.15 tejto zmluvy o dielo poéas plnenia diela,

realizacie diela bude dohodnuté na spolo¢né meno Zhotovitela a Objednavatefa a bude

minimalne kryt:

5.16.1 Objedndvatefa a Zhotovitefa proti vietkym stratdim alebo kodam vzniknutym
z akejkolvek priCiny odo diia zaZatia plnenia diela, realizicie prac az do ukonéenia
pinenia diela, realizacie prac,

1.16.2 Zhotovitefa za jeho zodpovednost potas zarutnej doby a za stratu alebo fkodu
sposobenl zhotovitefom poéas pinenia akychkolvek zavizkov podfa tejto zmluvy
vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na diele prejavia v zaruénej dobe,

5.16.3 Zhotovitela za zodpovednost za umrtie alebo zranenie akejkolvek osoby v priestore
staveniska.,

Zhotovitel' je povinny Objedndvatefovi podla dohodnutych podmienok platenia poistného
preukazovat platenie poistného. Pri nedodriani podmienok poistenia zo strany Zhotovitela
alebo pri neplateni poistného je Objedndvatel opravneny postupovat v zmysle ustanoveni bodu
11.3.3. tejto zmluvy.
Zhotovitel rovnako na svoje nédklady zabezpeéi vlastné riadenie postupu prac na stavenisku
a straZenie staveniska. Zhotovitel zodpovedd za akikolvek stratu alebo poskodenie diela,
materidlov alebo technologického zariadenia, ktoré st predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu
alebo poskodenie majetku nachddzajiceho sa na stavenisku, za Gmrtie alebo zranenie
akejkolvek osoby nachadzajlicej sa na stavenisku pocas realizacie diela. Na stavenisku sa m6Zu
pohybovat iba oprdvneni zamestnanci Zhotovitela a Objednévatela, okrem pripadu vstupu
¢lenov kontrolnych orgdnov. Zhotovitel odovzd4 pri odovzdani a prevzati staveniska menny
zoznam svojich pracovnikov, s ktorymi pogita realizovat vykon préc s osobitnym uvedenim
stavbyveduceho/stavbyvediicich a bude ho v pripade zmien operativne aktualizovat pocas celej
doby realizdcie diela. Zéroveri umozni poverenym pracovnikom Objednavatela vykon kontroly
opravnenosti pohybu oséb v priestoroch stavby podta predloZeného zoznamu.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat Objednavatela a stavebny dozor na kontrolu vietkych préc, ktoré

maji byt zakryté, alebo sa stand nepristupnymi minimélne 48 hodin vopred nahldsenim

oprdvnenému zdstupcovi Objednévatefa a zdpisom v stavebnom denniku a dolosif

k zabudovanym materidlom poZadované skusky a atesty a vyhotovit fotodokumentaciu. Ak sa
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Objednévatel alebo stavebny dozor nedostavi a nevykona kontrolu tychto préc, bude Zhotovitel
pokracovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodatotne poZadovat odkrytie tychto prac, je
Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa zisti, Ze tieto prace neboli riadne vykonane,
dodato¢né odkrytie bude vykonané na naklady Zhotovitela, v opatnom pripade na naklady
Objedndvatefa. Zhotovitel bude predkladat Objedndvatelovi atesty a certifikdty akosti
materidlov a vyrobkov podfa zdkona & 58/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplineni niektorych zakonov v platnom
zneni.

Zhotovitel sa zavdzuje, e Objedndvatelovi predloZi ku diiu prevzatia a odovzdania staveniska
predpokladany zoznam vietkych svojich subdodavatelov. V pripade jeho zmeny alebo doplnenia
je povinny tGto zmenu nahlésit 5 dni pred ndstupom takéhoto subjektu na prace na stavbe.
KaZdy subdodavatel musi spliiat podmienky podfa § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarévani. V pripade, e Objedndvatel zisti, Ze niektory zo subdodévatefov nesplfia
podmienky podla § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, bude o zistenej
skutoénosti pisomne informovat Zhotovitefa. Zhotovitel je povinny do 2 pracovnych dni od
obdriania pisomnej informécie stiahnut takéhoto subdodévatela z plnenia diela. Zhotovitel sa
zavizuje a prehlasuje, Ze vietci subdodévatelia disponuji potrebnymi odbornymi znalostami,
zruénostami, opravneniami a certifikditmi potrebnymi na realizaciu tej ktorej subdodavky.
Zhotovitel v pripade realizdcie prac prostrednictvom subdodavatefov zodpoveda za realizaciu
diela ako by ho vykonaval sam.

Zhotovitel zabezpedi, Ze vietky prisluiné normy, technické a technologické postupy, technické
$pecifikacie ako i harmonogram postupu prac budu k dispozicii na stavbe.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred Objedndvatela a stavebny dozor
k Ucasti na vietkych skigkach vratane skiSobnej prevadzky. Ak sa Objednavatel alebo stavebny
dozor nedostavi, je Zhotovitel oprévneny vykonat pripravu a realizéciu skisok vratane skisobnej
prevadzky bez ich G&asti. Zhotovite! realizuje skdky vratane skiSobnej prevadzky na viastné
naklady i v pripade ich opakovania, ak predolé boli nedspesné z dévodov na strane Zhotovitela.
Objednévatel sa zavizuje umoZnit Zhotovitelovi vykondavat préce na diele neobmedzene a to aj
pocas dni pracovného volna (soboty, nedele, okrem dni pracovného volna z dévodu sviatkov)
v ¢ase od 07.00 hod do 18.00 hod. tak, aby nedo$lo k ohrozeniu terminu ukoncenia pinenia diela,
realizicie diela. Objedndvatel ma pravo v mimoriadnych pripadoch obmedzit vykonévanie diela
v dfioch pracovného volna, v takomto pripade je Objedndvatel povinny Zhotovitefovi oznamit
obmedzenie minimalne 48 hod. vopred.

Zmluvné strany sG povinné vidy pisomne informovat druhi stranu o vietkych zisteniach
a skuto&nostiach, ktoré by mohli mat vplyv na realizaciu diela.

Objednévatel je povinny uplatfiovat si akékolvek poZiadavky z jeho strany alebo moZnosti
reklamacie len pisomnou formou, doruéenej Zhotovitelovi alebo nim poverenej osobe.
Zhotovitel sa zavdzuje pouZit pri pineni diela, realizdcii diela iba materialy, vyrobky a zariadenia
v stlade s odsthlasenym realizaénym projektom, pravoplatnym stavebnym povolenim v nim
stanovenej kvalite, druhu a mnoZstve. Bez predchddzajuceho pisomného suhlasu
Objedndvatela, Zhotovite! nie je opravneny poufit na plnenie diela, realizéciu diela iné materidly
a vyrobky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol
a overil si vietky s tym s(visiace dostupné informdcie v takej miere, Ze je plne obozndmeny
s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnostami
pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou v3etkych prdv potrebnych pre realiziciu diela.
Zhotovite! od Objednavatela v tejto stvislosti nepoZaduje, ani po prevzati staveniska poZadovat
nebude, Ziadne dalSie plnenie.

¢lanok 6. Ostatné podmienky vykondvania diela
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6.1

6.2

6.3

Objedndvatel a opravnené organy v zmysle pravnych predpisov SR a EU st opravnené vykonavat
kontrolu u Zhotovitela.
Nevykonanie kontroly realizicie diela zo strany Objedndvatela nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za vady diela.
Stavebny dennik:
a) Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva stavebny
dennik; do dennika sa zapisuju v3etky skuto¢nosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy
b) Stavebny dennik vedie stavbyveduici odo diia prevzatia staveniska
c) Vedenie stavebného dennika sa ukonéi odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov
d) Stavebny dennik je si€astou dokumentdcie vedenia stavby uloZenej na stavenisku
e) Stavebny dennik sa vedie samostatne pre stavebny objekt, ak nebude dohodnuté inak
f) Do stavebného dennika sa zapisuji vietky skutognosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy
— Denny zaznam — datum, Udaje o poasi (teplota, relativna vihkost, rychlost vetra, zrazky),
Udaje o pracovnej dobe, Gidaje o pracovnikoch a ich poltoch
— Udaje 0 mechanizmoch, tasovy postup préc, vykaz vymer stavebnych prac a doddvok
podla stavebnych objektov
— Udaje o odchylkach od projektovej dokumentécie alebo od povoleni vydanych pre
vystavbu
— Pripadné preruSenie stavebnych pric z dévodu, ¥e Zhotovitel nemése pokradovat
v prdcach pre okolnosti, ktoré nie st na jeho strane. V takomto pripade Zhotovitefl
zdokumentuje v stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela
— Zaznamy spracovatefa realizatného projektu, stavebného dozoru, zdstupcu
Objednavatela
— Zaznamy geodeta stavby
— Zaznamy koordinatora bezpeé&nosti
— Zaznamy o vykonanych skdskach, meraniach a pod.
g) Stavebny dennik sa sklad4 z Gvodnych listov a z dennych zdznamov
h) Uvodné listy stavebného dennika budi obsahovat: zakladny list, v ktorom je uvedeny nizov
stavby, ndzov a sidlo Objednévatela, Zhotovitela, spracovatela projektu pre stavebné
povolenie, spracovatela realizaéného projektu, stavebného dozoru, zoznam dokumentdcie
stavba, jej zmien a doplnkov
i) Denné zdznamy sa budu pisat do knihy s oCislovanymi listami s pevnym originalnym listami
s dvomi oddelitenymi kdpiami
j) Ak bude potrebné pouZit pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevadzkové subory viac knih
stavebného dennika, ocisluju sa tieto knihy poradovym &islom
k) Pevné origindine listy v knihe stavebného dennfka archivuje stavbyveduici ako doklad, ktory
je potrebny pre odovzdanie a prevzatie diela
[) Prvi oddelitelnd képiu stavebného dennika obdrii a archivuje stavebny dozor
m) Druhd oddelitefnt képiu stavebného dennika archivuje stavbyveduci
n) Denné zdznamy (itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci v ten deri, ked'sa préce vykonali
alebo ked'nastali okolnosti, ktoré st predmetom zépisu. Pripadné opravy v zépise potvrdzuju
stavbyvedUcu a stavebny dozor
o) Stavbyveduci predloZi stavebnému dozoru denny zdznam najneskdr v nasledujlici pracovny
denl
p) Stavebny dozor Objednévatela je povinny sledovat obsah stavebného dennika a zdpisom
pripdjat svoje stanovisko (suhlas, némietky, a pod.)
qa) Ak stavebny dozor nesdhlasi s dennym zdznamom, zapise to najneskér do troch pracovnych
dni do stavebného dennfka s uvedenim dévodov, inak sa m4 za to, Ze s obsahom zédznamu
suhlasil
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r) Ak stavbyveddci nesthlasi so zapisom, ktory do stavebného dennika vykonal stavebny dozor,
spracovatel realizatného projektu, zastupcu Objednavatela, vyjadri sa do troch pracovnych
dni s uvedenim dévodov, inak sa ma za to, Ze so zapisom suhlasil.

s) Prdvo usmerfiovat vykonavanie stavebnych prac prostrednictvom stavebného dennika md
iba stavebny dozor Objedndvatelfa a povereni pracovnici Objednavatela

t) Ak stavebny dozor Objednavatela zisti, Zze Zhotovitel nedodriuje technologické postupy,
technické normy, pravne predpisy, alebo hrubym sp&sobom poruduje bezpeénost a ochranu
zdravia pri prdci a poZiarnu bezpeénost, ma stavebny dozor pravo zdpisom do stavebného
dennika okamiZite zastavit vykondvanie prislusnych stavebnych préc

u) V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny

v} Stavebny dennik pre €asti stavby, ktoré zhotovuju pre Zhotovitela stavby jeho subdodavatelia
vedie opravneny zdstupca prislusného subdodévatela

w) Stavebny dennik je jednym z dokladov, ktoré odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela.

Vykonom stavebného dozoru zo strany Objednavatela a vykonom funkcie stavbyvediceho zo

strany Zhotovitelfa moZe byt poverend iba osoba s odbornou spdsobilostou na vykon takejto

¢innosti.

Objednavatel je opravneny poverit vykonanim prac aj iné osoby ako Zhotovitel a nésledne

vysporiadat naklady, ku ktorym ddjde tymto sposobom, ak Zhotovitel bezdévodne odmietne

vykonanie opravneného prikazu Objednavatefa smerujiceho k odvrateniu zjavného
nebezpefenstva v stanovenom Case.

Zhotovitel sa zavdzuje podfa pokynov Objednavatela na viditefnom mieste oznacit stavenisko

od zatiatku stavebnych prac informacnou tabufou s (dajmi o stavbe - nazov, zhotovitefovi,

stavebnom dozore, projektantovi, stavebnom povoleni a termine realizacie diela. Informaént
tabulu vyrobi a doda Zhotovitel na vlastné naklady.

V pripade, Ze v priebehu realizacie predmetu diela vznikne v désledku nepredvidanych okolnosti

nevyhnutnost Gpravy predmetu alebo rozsahu diela, si Objednavatel a Zhotovitel po

obojstrannom odsthlaseni opravneni vykonat Gpravu predmetu alebo rozsahu diela, pokial tym
nedéjde k zvySeniu celkovej ceny diela. O rozhodujucich skuto¢nostiach veducich k Uprave
predmetu alebo rozsahu diela bude vykonany zaznam v stavebnom denniku podpisany

Objedndvatelom, Zhotovitefom a stavebnym dozorom.

¢lanok 7. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objedndvatefovi 15 pracovnych dni vopred, kedy bude

dielo, resp. jeho uceleny funkény celok a Cast tak, ako st uvedené v Clanku 2. tejto zmluvy

pripravené na prevzatie, s urenim terminu ukoncenia plnenia diela alebo jeho ucelenej

samostatne funkénej Casti, realizacie diela a terminu odovzdavacieho a preberacieho konania a

vyzvat ho na prevzatie diela. Zhotovitel je povinny zabezpecit na preberacom konani G¢ast tych

svojich subdodévatefov jednotlivych objektov, ucelenych celkov, €asti a strojov a zariadeni,

ktorych tcast je nevyhnutna pre riadne prevzatie diela. Prizvani doddvatelia a subdodavatelia s

povinni na preberacom konanf sa zu¢astnit a Zhotovitel je povinny zabezpecit ich iéast.

K preberaciemu konaniu Zhotovitel pripravi nasledovné doklady osvedéujlice akost

a kompletnost diela:

— 3 x kompletné paré projektu skuto¢ného vyhotovenia diela - realizatného projektu so
zakreslenim zmien realizovanych prac, s oznacenim projekt skutoného vyhotovenia, 2 x sadu
dokumentov, ktoré bud( delené po jednotlivych stavebnych objektoch so zoznamom
ofislovanych dokladov, prevadzkovych suboroch, pripravené v zmysle STN, zdkonov
a vyhladok, poZiadaviek technicke]j inSpekcie a indpektoratu préce, ktoré bude obsahovat
najma:

— Certifikdty, vyhldsenia o zhode, zdpisnice, protokoly a osvedfenia o akosti materidlov
a vykonanych skaskach podla kontrolného a skiSobného pléanu a poZiadaviek Objednavatela
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— Zoznam prvkov a zariadeni, ktoré st siéastou odovzdavanej dodévky, ich ndvody na obsluhu,
revizne spravy a revizne knihy u vyhradenych technickych zariadeni — Gradné skusky,
zdpisnice o vyskddani zmontovaného zariadenia s vyhodnotenim kvality podrfa technickych
noriem a PD, manudly, resp. prevadzkové predpisy na uZivanie a ddribu predmetu diela
a jeho Casti, geodetické zameranie skutkového stavu stavby, vrdtane vonkajsich vedeni
technického vybavenia v digitédlnej forme a tlaéenej forme podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, minimélne v $tyroch vyhotoveniach, doklady o nakladani so stavebnym
odpadom (vazne listky), stavebny dennik/stavebné denniky subdoddvatelov

— Doklady o uloZeni stavebného odpadu — vézne listky.
V pripade, Ze bude dielo odovzdévané po &astiach je Zhotovitel povinny dodrZat ustanovenia
bodu 7.2. tohto &lanku tejto zmluvy tak, aby &astkové plnenia sthrnne osved¢ovali akost
a kompletnost diela. Stihrn &iastkového odovzdavania a prevzatia bude stcastou odovzddvania
a prevzatia diela.
Casti technologického charakteru, ktoré zabezpe&uji uceleny proces budl dokon&ené ich
komplexnym vyskdsanim, ktoré vykona Zhotovitel za utasti Objedndvatela. Obsah, rozsah
a podmienky komplexného vyskt$ania dohodnd zmluvné strany operativne podla postupu
realizacie stavby. Ku komplexnému vyskasaniu poskytne Objedndvatel spolupdsobenie
prostrednictvom svojich pracovnikov.
Zhotovitel je povinny zabezpeit, aby nedochadzalo k zmieaniu stavebného odpadu s odpadmi
kategdrie — nebezpecné. Zhotovitel ku diiu preberacieho konania predloZi doklady o odovzdani
stavebnych a demolacnych odpadov osobam opravnenym nakladat s odpadmi podla zékona
Cislo 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom v zneni.
Objednavatel je opravneny, nie viak povinny prebrat dielo/samostatne funk&nti cast diela aj
s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania bezpe&nému ufivaniu diela. Vadou sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v realizatnom projekte,
touto zmluvou a v3eobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa
rozumie nedokonlend préca alebo dodavka oproti projektu. Dielo ako celok sa povaiuje za
spinené aZ odovzdanim poslednej jeho &asti uvedenej v &anku 2. tejto zmluvy a odstrénenim
poslednej vady a nedorobku, zaevidovanym v prilohe protokolu o odovzdani a prevzati, ktoré by
branili uZivaniu.

Ak préce nedosiahnu kvalitativne parametre podfa noriem platnych pre SR, EU a tejto zmluvy,

Objedndvatel je oprévneny dielo neprevziat.

Ak vzniknd okolnosti, pre ktoré Objednévatel dielo neprevezme s vadami a nedorobkami, ktoré

samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpelnej prevddzke a uZivaniu diela

a neznizujd jeho hodnotu, dielo sa bude povaZovat za splnené aZ po odstraneni vad a

nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o prevzati diela so

stanovenim terminu ich odstrdnenia. Povinnost zaplatit za preberané dielo vznika a¥ po tuplnom
ukonceni diela. Drobné evidované vady, ktoré nebrénia bezpe€nému uZivaniu diela ako celkuy,
moZu byt po dohode zmluvnych stran presunuté do reklamaéného konania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zapisnice z preberacieho konania, resp. protokol o odovzdani

a prevzatf diela bude pripravovat Zhotovitel.

Zhotovitel uvolni stavenisko do 5 pracovnych dni po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati

celého diela a na zéklade vyzvy Objednavatela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

¢lanok 8. Vlastnicke pravo k predmetu plnenia

Vlastnictvo k zhotovovanej veci — k dielu alebo k jeho Casti prechddza zo Zhotovitela na
Objednavatefa jeho zaplatenim, rozumie sa aj Ciastkovym zaplatenim alebo protokoldrnym
odovzdanim a prevzatim celého diela alebo aj ¢asti diela podla toho, ktord skutoénost nastane
skor.

Mesto Sal'a, Namestie Sv. Trojice & 7 — Rekonstrukcia a roztirenie MK Horn4 Sal'a
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Dielo sa povaZuje za dodané a ukoncené, ak je urobené protokoldrne odovzdanie a prevzatie,
vysledkom ktorého je $tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych strdn podpisany protokol
o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel zndsa akékolvek nebezpeéenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
Zhotovitel riadne nespini a nedokon¢i a kym ho Objednavatel od Zhotovitefa neprevezme.
Prevzatim zhotovenej veci Objedndvatefom prechddza na neho nebezpelenstvo $kody na
zhotovenom diele.

Prevzatim veci poskytnutych Objednavatefom na vykonanie diela prechddza nebezpedenstvo
Skody na Zhotovitela az do doby prevzatia diela.

Zhotovitel je zdrovefi zodpovedny za vzniknut skodu na inom majetku, ku ktorej moZe dojst
pocas a vplyvom realizacie plnenia diela.

Za porudenie prav tretej osoby k veciam ohstaranym Zhotovitefom na vykonanie diela, ktoré
vyplyva z priemyselného alebo duSevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

¢lanok 9. Zodpovednost za skodu a vady, zéruéna doba

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v stlade s projektovou dokumentdéciou a v dobe prevzatia diela
Objednévatefom a potas zaruénej doby bude mat zmluvne dohodnuté viastnosti a bude
spbsobily k Géelu uréenému v zmluve.

Zéruéna doba na dielo je 60 mesiacov. Na zabudované vyrobky doddvané Zhotovitefom na
predmetni stavbu, ktorych vyrobcovia pontikaju kratsie zaruéné doby, sa vztahuje zaru¢na doba
garantovana vyrobcom, minimdlne vSak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych vyrobkov,
ktorych zaruéna doba je kratSia ako 60 mesiacov, predloii Zhotovitel Objednavatefovi pri
odovzdani a preberani stavby na samostatnom stpise. Zaru€nd doba zadina plyndt diiom
Gspesného prevzatia diela Objedndvatefom ako celku. Zhotovitel poskytne zaruku na rastlinny
materidl minimdlne 24 mesiacov. Zdruka sa nevztahuje na mechanické poskodenie a odcudzenie
rastlin. Zhotovitel zabezpeli pocas zaru¢nej doby v pripade vyhynutia rastlinného materialu
realizaciu vysadby rovnakého druhu.

Zarutna doba nezahfiia servis diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet plnenia zmluvy ma v ase jeho
prevzatia Objednavatefom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zérucnej
doby md Objedndvatel’ prdvo poZadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstrénit
reklamované vady. Reklamdacia vad vzniknutych v zdru¢nej dobe uplatni Objednavatel
u Zhotovitelfa pisomne na adresu Zhotovitela uvedenej v ¢lanku 1 tejto zmluvy, pricom staci
dorucenie faxom alebo e-mailom, a to bezodkladne, pri¢om v reklamdcii vadu popiSe. Zhotovitef
je povinny na opravu reklamovanej vady nastupit bez zbytocného odkladu, najneskér do 2
pracovnych dni od uplatnenia reklamdcie Objedndvatefom, ak sa jedna o vadu na technolégii
alebo veci bréaniacej prevadzke, a do 5 pracovnych dni od uplatnenia reklamacie
Objednévatefom na vady ostatné, pokial si strany samostatne v tejto veci nedohodnd iny termin
a vadu bezplatne odstranit v ¢o najkratSom technicky moZnom termine. Termin odstranenia vad
sa dohodne vidy pisomnou formou. Objedndvatel nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi
Zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak Zhotovitel do 2 pracovnych dni, resp. 5
pracovnych dni na odstranenie vady diela nenastipi, resp. bezddvodne prerusi odstranovanie
vady, resp. Objedndvatel nesuhlasi s navrhovanym terminom odstrénenia vady, je Objednavatefl
opravneny zabezpedit odstrdnenie tejto vady sém, alebo trefou osobou za ceny obvyklé v ¢ase
odstrariovania vady, a to na néklady Zhotovitefa. Takto vzniknuté naklady za odstranenie vady,
je zhotovitel povinny uhradit Objednédvatefovi do 10 dni odo diia dorudenia faktiry. Tym nie je
dotknuté pravo Objedndvatela na ndhradu 3kody alebo na dohodnutd zmluvni pokutu vodi
Zhotovitelovi.

Ndhradu Objednavatefovi vzniknutych ndkladov na odstrénenie vady méie Objedndvatel
vykonat predovietkym:
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— zapocitanim proti akejkolvek &asti celkovej ceny diela, pokial e¥te nebola uhradeni
Objednévatefom v pinom rozsahu, alebo

— Vvystavenim faktiry za vynaloZené naklady Zhotovitefovi, pri¢om faktdra je splatnd do 30 dni
odo diia jej doruéenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny bezplatne odstranit vady akejkolvek &asti diela poéas plynutia zéruénej

doby.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vady odstrani bezodkladne.

Zarucnd doba pre opravené alebo vymenené asti bude prediZzend o &as, v ktorom zariadenie

nebolo schopné prevadzky. V jednotlivych pripadoch sa méZu zmluvné strany dohodnut na

osobitnych podmienkach plynutia zaru¢nej doby.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré vznikli pri neodbornej manipulacii dielom

Objednévatefom

Nebezpelenstvo 3kody na zhotovenej veci prechddza zo Zhotovitefa na Objednévatela po

odovzdani a prevzati diela alebo jeho &asti do uZivania, ktorému predchddzalo odborné

zaskolenie zamestnancov Objedndvatela.

Zhotovitel predloZi Objednavatelovi najneskorsie v defi odovzdania a prevzatia diela samostatny

pfsomny zoznam subdodévatefov technoldgii pouZitych a dodanych pri zhotovovani diela,

u ktorych je Objednavatel po operativnej dohode so Zhotovitefom oprévneny uplatfiovat

pripadné reklamdcie a zaruéné opravy.

€lanok 10. Zmluvné pokuty a urok z omeskania

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s dokonéenim alebo splnenim celého diela alebo jeho
Casti, ktora je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termine uvedenom v bode
3.1. tejto zmluvy, zavazuje sa zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 300,- € za kaZdy aj zacaty den
omeskania aZ do dfia riadneho dokonéenia a splnenia predmetnej celého diela Specifikovaného
v Clanku 2. tejto zmluvy, maximélne viak do vysky 15% z ceny diela. Tym nie je dotknuty nédrok
Objedndvatela na ndhradu $kody.

Za kaidy der neopodstatneného preruenia prdc zo strany Zhotovitela podfa bodu 3.6. tejto
zmluvy o dielo, méZe Objedndvatel Uctovat zmluvnd pokutu vo vyske 200,- € za kazdy def
prerudenia.

Pri prejaveni sa skrytej vady diela, resp. jeho &asti v zarucnej dobe, ak Zhotovitel nenastpi na
odstrafiovanie reklamovanej vady v stanovenej lehote, zavizuje sa zaplatit zmluvnd pokutu vo
vySke 200,-€ za kazdi vadu a za kazdy defi a# do diia odstrénenia vady.

Ak Zhotovitel neuvolni stavenisko do 20 pracovnych dni po vyzve Objedndvatela, zavdzuje sa
zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 200,-€ za kaZdy deri omeskania.

Ak Objednévatel nezaplati v lehote splatnosti riadne a opravnene vystavené a prevzaté faktary
od Zhotovitela, Zhotovitef je opravneny pozadovat zaplatenie Groku z omegkania podfa § 369a
Obchodného zakonnika.

Zmluvnd pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy Objednavatela
a bude splnend pripisanim pefiainych prostriedkov vo vySke zmluvnej pokuty na Get
Objednévatefa. Zmluvnli pokutu ma Objednévatel pravo jednostranne za poditat proti
akejkolvek Casti ceny diela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia diela, zabezpeceného
zmluvnou pokutou.

Zhotovitel sa zavizuje, e bez predchddzajiceho pisomného sthlasu Objednévatela nebude
postupovat ani inak obchodovat s ndrokmi vyplyvajlcimi z tejto zmluvy podta Obé&ianskeho
zékonnika a inych platnych pravnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty aZ do
vy3ky hodnoty takto prevedeného prava alebo zavizku.

Vznikom povinnosti uhradit zmluvnd pokutu alebo jej zaplatenim nie je dotknuty ndrok
Objednavatela na nahradu $kody.

Mesto Sal'a, Namestie Sv. Trojice &. 7 — Rekonstrukeia a roz&irenie MK Homa Sala
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10.10 Pre odstranenie pochybnosti, ak sa pri drfioch neuvadza, & sa jedna o defl pracovny alebo
kalenddrny, zmluvné strany so dohodli, Ze ide o deni kalendarny.

10.11 Ak Zhotovitel bez pisomného sihlasu Objedndvatela a stavebného dozoru pri plneni diela
nedodrii projektovii dokumentdciu alebo predloZent ponuku suvedenim ekvivalentnych
materidlov/vyrobkov (pouZije iny stavebny materidl, vyrobok alebo iné stavebné postupy,
pouZije néhradny stavebny materidl, vyrobok alebo nahradné stavebné postupy), je
Objedndvatel opravneny uplatnit vo¢i Zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske 1000,- € za kazdé
takéto porudenie zmluvy, €0 ho viak nezbavuje povinnosti vykonat ndpravu v stlade
s projektovou dokumentdciou a predloZenou ponukou zhotovitefa vo verejnom obstardvani, ak
ho na vykonanie ndpravy Objednavatel vyzve.

10.12 Zhotovitel je povinny najneskdr 5 dni vopred pisomne predloZit Objednévatelfovi na schvalenie
kazdého subdoddvatela, ktory by mal realizovat dielo pre Zhotovitefa. Objednavatel je povinny
sa pisomne vyjadrit (schvélit subdodavatela alebo ho odmietnut) najneskér do 2 pracovnych dni
po dni obdriania pisomnej Ziadosti Zhotovitela, inak sa md za to, Ze Objednavatel subdodavatela
schvalil. V pripade porudenia tejto povinnosti je Objednévatel opravneny uplatnit zmluvn
pokutu vo vygke 500,- € za kazdy pripad. Pre splatnost, resp. jednostranné zapocitanie zmluvnej
pokuty plati bod 10.6. tejto zmluvy.

10.13 V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy je Objednavatel
opravneny uplatnit zmluvn( pokutu vo vySke 165,- € za kaZdé porudenie zmluvy, ak za dané
porudenie zmluvy nie je v zmluve stanovend vy$sia zmluvnd pokuta. Pre splatnost, resp.
jednostranné zapoditanie zmluvnej pokuty plati bod 10.6. tejto zmluvy. Objednévatel ma
zéroven voci Zhotovitefovi pravo na Ghradu $kody presahujicej zmluvna pokutu.

10.14 Zaplatenim zmluvnej pokuty, troku z omeskania, alebo uznanim zfavy z celkovej ceny za dielo sa
Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj zavazok zo zmluvy, s ktorého plnenim
je v omedkani a ani svojej povinnosti nahradit sposobent 3kodu v rozsahu presahujicom
uplatnent zmluvnd pokutu.

€ldnok 11. Ukonéenie zmluvy o dielo, odstipenie od zmluvy

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za riadne ukoncenie zmluvy o dielo sa povaZuje spinenie vietkych
zévizkov zmluvnych stran a sicasne uplynutie doby, na ktord bola zmluva o dielo uzatvorena.
11.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ukonceniu tejto zmluvy méze ddjst v mimoriadnych pripadoch
aj po vzajomnej dohode zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy o dielo.
11.3 Objednévatel je opravneny od zmluvy odstupit s okamZitou platnostou ak:
11.3.1 Zhotovitel vstipi do likvidacie, na jeho majetok bude vyhldseny konkurz,
reStrukturalizacia,
11.3.2 vykonané prace budi fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve alebo bud( opakovane narokované fakturovanim,
11.3.3 Zhotovitel pouZije materidly, ktorych pouZitie nebolo odsthlasené, Objednavatefom,
stavebnym dozorom a predtym Poskytovatefom, alebo Zhotovitel vykonava dielo
v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo, ak zmeny v realizacii diela neboli odsthlasené
Objednévatefom, stavebnym dozorom, ak pocas realizdcie, plnenia diela dbjde
k poskodeniu alebo strate diela alebo jeho Casti, materidlov alebo technologického
zariadenia a Zhotovitel ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpedi, aby dielo
vyhovovalo podmienkam dohodnutym v tejto zmluve, Zhotovitel nepoisti dielo podfa
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, pripadne ak neplati dohodnuté poistné,
11.3.4 Zhotovitel bez stihlasu Objednévatela postipi prava a zavazky z tejto zmluvy na tretiu
osobu,
11.3.5 Zhotovitel je v omeskani s vykondvanim diela viac ako 10 pracovnych dni bez
oddvodnenia,
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11.3.6 vznikli nepredvidatefné okolnosti na strane Zhotovitefa, ktoré zdsadne zmenia
podmienky plnenia predmetu zmluvy a sulasne nejde o okolnosti vyludujice
zodpovednost Zhotovitela,

11.3.7 boli poskytnuté nepravdivé alebo zavidzajlce informécie, resp. neposkytnuté
informdcie v stlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel je oprévneny odstuipit od zmluvy s okamiitou platnostou ak:

11.4.1 Objedndvatel neposkytne Zhotovitelovi spolupésobenie dohodnuté v tejto zmluve ani
v dostatofne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupésobenia zmari
Zhotovitefovi moZnost vykonania, spinenia diela,

11.4.2 Objedndvatel je v ome3kani so zaplatenim fakttry po lehote splatnosti viac ako 120 dni,

11.4.3 doslo ku vzniku nepredvidatetnych okolnosti na strane Objednavatela, ktoré zisadne
zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a sd¢asne nejde o okolnosti vylu€ujice
zodpovednost Objednavatefa.

Odstupenie od tejto zmluvy musi byt odstupujicou stranou druhej zmluvnej strane ozndmené

pisomne a doporufenou postou. Odstépenie od tejto zmluvy nastdva diiom doruenia

oznamenia. Zmluvné strany sa dohodli, 7e preberacie konanie diela v stave ku diiu odstupenia
od zmluvy a slvisiace finanéné vysporiadanie sa bude riadif nezmenenymi dotknutymi
ustanoveniami tejto zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka narokov zmluvnych strén na zaplatenie zmluvnych

pokat.

¢lanok 12. RieSenie sporov

Zmluvné strany sa zavézuju riedit pripadné spory vyplyvajlce z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

V pripade, Ze sa spor nevyrie$i zmierom, je hociktord zmluvna strana opravnena poZiadat
o rozhodnutie sid. V3etky spory, ktoré vznikn( v tejto zmluve, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo zrusenie, budi rie3ené pred stalym rozhodcovskym stidom Eurépsky rozhodcovsky
Sdd zriadenym pri obchodnej spolonosti ARBITRAZNE a MEDIACNE CENTRUM/CENTRE DE
MEDIATION ET D°ARBITRAGE a.s. podla jeho zakladnych vnitornych pravnych predpisov. Strany
sa zavdzuju podrobit rozhodnutiu tohto sudu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konecné,
zavazné a vykonatefné a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor je opravneny prerokovat
a rozhodnut jediny rozhodca, ktorého je oprévnené menovat predsednictvo ERS po predloZeni
navrhu predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ustne pojednévanie sa bude
konat v sidle rozhodcovského stidu v SR v jazyku slovenskom.

Ak vznikne spor v réznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecne zdvdzné skiSobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov a zariadeni,
ktoré sa pouZili pri skiskach, pripadne metéd, méze si kazdd zmluvna strana dat vykonat
materialno-technické preskisanie tatnym alebo &atom uzndvanym skaSobnym miestom pre
skuSky materidlov. Vysledky tychto skigok sd zavizné. Naklady na skusky znasa strany, ktora
spor prehrala.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitefa zastavit plnenie predmetu zmluvy.

¢lanok 13. Zavereéné ustanovenia

Prdva a zavédzky z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych zéstupcov zmluvnych stran uvedenych
v €ldnku 1. tejto zmluvy.

Zmluva nadobdda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Tato zmluva je v zmysle §5a zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou, ktora sa zverejiiuje na webovom sidle Objednavatela (www.sala.sk). Tato zmluva
nadobuda Ginnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objedndvatela.
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13.3 Zhotovitel sahlasi so zverejnenim celej zmluvy na webovom sidle Objednavatefa. Okamihom
podpisania tejto zmluvy opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran je prejaveny sihlas
s celym jej obsahom.

13.4 Menit alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
bud( datované, &islované a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze komunikécia zmluvnych stran bude prebiehat vylu¢ne pisomne (aj
faxom, e-mailom).

13.6 Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR a EU, nespdsobi to neplatnost celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavizuju bezodkladne vzdjomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym
platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany pévodny Ucel zmluvy a obsah jednotlivych
ustanoveni zmluvy.

13.7 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislunymi ustanoveniami zék. ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a stvisiacich pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

13.8 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze konali na zaklade slobodnej véle, zmluva nebola uzavreta v tesni
za ndpadne nevyhodnych podmienok, pod ndtlakom a Ze si zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli, sihlasia s nim a na znak sthlasu ju podpisuju.

13.9 Tato zmluva sa vyhotovuje v 5 origindlnych vyhotoveniach, pricom 2 vyhotovenia obdrzi
Zhotovitel a 3 vyhotovenia obdrzi Objednavatel.

13.10 Zhotovitel je povinny ku diiu podpisu zmluvy preukédzat sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za kodu vzniknut( inému v suvislosti s ¢innostou alebo vztahom Zhotovitela
a jeho subdoddvatelov v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.16. tejto zmluvy a odovzdat ju vo fotokdpii
OBJEDNAVATELOVI.

Prilohy k zmluve:

Priloha €.1 Ponuka Zhotovitela (oceneny vykaz vymer) zo diia 04. 07. 2018 vratane jeho vyhotovenia v
elektronickej forme na CD/DVD nosici

Priloha &.2 Casovy a vecny harmonogram prac

Priloha ¢.3 Stavebné povolenie, povolenie na uskuto¢nenie vodnej stavby

Priloha €.4 Zmluva o poisteni diela — stavby Zhotovitefom

o 03 -08- 2018
V Sali dria V Bratislave, dfia ..c.ooveveeveveerernnnnnn
SYWHETELS Y
Slgvakia spol. 3 ¥ 0.
okran zahon 4
i 04 Bratislava

Za Zhotovitefla:

N

............................................................

»
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