Dodatok €. 3

k Zmluve o dielo €. 124/2017 zo dna 27.04.2017

uzatvorenej podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

1.1 Objednavatel:
sidlo:
zastupeny:

predpisov

¢lanok 1. Zmluvné strany

Mesto Sala
Namestie Svitej Trojice 7, 927 15 3ala
Mgr. Jozef Belicky, primator mesta

Povereny na rokovanie vo veciach

- Pravnych:

- Technickych:

I€o:

DIC:

bankové spojenie:
cislo uctu:

IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Ing. Jana Nitrayova, prednostka MsU Sala
prednosta@sala.sk

Ing. Frantidek Cibrik, vedici Oddelenia stratégie a komunalnych ¢innosti
cibrik@sala.sk

Ing. Elena Matajsova, referent investiénych ¢innosti
matajsova@sala.sk

00306185

2021024049

Prima banka Slovensko a.s., pobocka Sala
911573010/5600

SK27 5600 0000 0009 1157 3010, BIC: KOMASK2X
031/7702351

031/7706021

mesto@sala.sk

(dalej len ,, Objednavatel”)

1.2 Zhotovitel:
sidlo:
zastupeny:

MENERT spol. s r.o.
Hiboka 3, 927 01 Sala
JUDr. Miroslav Wollner, konatel

Povereny na rokovanie vo veciach

- Pravnych:
- Technickych:
E-mail:

JUDr. Miroslav Wollner
Norbert Szikora, riaditel DVTM
menert@menert.sk

Povereny na vykon stavbyveduceho:

I€o:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

zapisany:

(dalej len ,, Zhotovitel™)

Ladislav Chemez

17330165

2020373795

Sk 2020373795

Tatra banka, a.s.

29 4404 4771

SK 71 1100 0000 0029 4404 4771

v Obchodnom registri Okresného stdu Trnava, oddiel: Sro, vi. C. 16641/T.




Uvodné ustanovenia dodatku &.3

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni tohto dodatku ¢.3 k zmluve o dielo €. 124/2017 zo dfia
27.04.2017 vzneni dodatku ¢.1 zo dfia 13.04.2018 (289/2018) avzneni dodatku &2 zo difa
20.09.2018 (636/2018), ktora bola uzatvorend ako vysledok verejného obstardvania v zmysle ust.
zédkona

¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov.

Tento dodatok €. 3 sa uzatvdra z dévodu dosiahnutia zdkladného Ucelu zmluvy o dielo ¢. 124/2017
zo dfia 27.04.2017, ktorym je realizdcia diela v predmete zmluvy o dielo s dohodnutym rozsahom
financovania z prostriedkov $trukturalnych fondov EU, Operaény program Kvalita ¥ivotného prostredia
(dalej len OPKZP), kéd vyzvy OPKZP- PO4-SC431-2015-6, nazov projektu ,ZniZenie energetickej
naro&nosti budovy MsU Sala” a z vlastnych zdrojov objedndvatela.

Obe zmluvné strany po precitani a oboznameni sa s obsahom dodatku ¢.3 spoloéne prehlasuji, e
tento dodatok &.3 sa uzatvara v zmysle ust. zakona €. 343/2015 Z.z. § 18 ods. 1 pism. b/ za Géelom
dojednania doplfiujucich stavebnych prac, ktoré nie su zahrnuté v pdvodnej zmluve a ich
zrealizovanim je podmienené plnenie pévodného predmetu zmluvy pre dosiahnutie zdkladného
Géelu zmluvy o dielo.

¢lanok 2. Predmet dodatku ¢.3

2.1. V &ldnku 2. Predmet plnenia zmluvy sa doplfia bod 2.16. v nasledovnom zneni:
2.16. Predmetom zmluvy si aj doplfiujice stavebné prace Specifikované v prilohe ¢.1 k dodatku
¢.3, ktorou je rozpocet doplfiujlcich stavebnych préc.

2.2 VElanku 4. Zmluvna cena, platobné podmienky sa znenie bodu 4.1. rudi anahradza sa
nasledovnym zneni:
4.1.Zmluvnd cena je stanovenad podla §3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. ocendch vzneni
neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢£.87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR &.
18/1996 Z.z. o cenach a povaZuje sa za maximdlnu cenu (vratane DPH, cla, nakladov na
skusky a inych poplatkov stvisiacich s plnenim diela v rozsahu &lanku &.2 tejto zmluvy) platnu
pocas celej doby plnenia diela, okrem pripadov uvedenych v bode 4.7.

Zmluvna cena bez DPH: 1564 689,03 EUR

20% DPH: 312 937,81 EUR

Zmluvna cena vratane DPH: 1877 626,84 EUR

Z toho:

a.} Zmluvna cena vyhotovenia realizaéného projektu
Zmluvna cena bez DPH: 36 000,00 EUR
20% DPH: 7 200,00 EUR
Zmluvna cena vratane DPH: 43 200,00 EUR

b.) Zmluvna cena stavebnych prac oprdvnenych a neopravnenych vydavkov podfa Zmluvy
o poskytnuti NFP KZP-PO4-5C431-2015-6/182, kéd projektu 310041A673 ku driu
uzatvorenia dodatku ¢.3 k zmluve o dielo
Zmluvna cena bez DPH: 1435696,48 EUR
20% DPH: 287 139,30 EUR
Zmluvna cena vratane DPH: 1722 835,78 EUR




c.) Zmluvna cena dopliiujicich stavebnych prac v rozsahu €l. 2. bod 2.16 zmluvy o dielo
podla prilohy €.1 k dodatku ¢.3 k zmluve o dielo

Zmluvna cena bez DPH: 92.992,55 EUR
20% DPH: 18.598,51 EUR
Zmluvna cena vratane DPH: 111.591,06 EUR

2.3 V é&lanku 4. sa znenie bodu 4.8. rusi a nahradza sa nasledovnym znenim:
4.8. Cenu za zhotovenie diela bude objednavatel postupne uhrddzat na zéklade faktdr
vystavenych Zhotovitelom takto:

1. faktdra €. 1 za predmet plnenia za minimdlne 50% opravnenych vydavkov stavebnych prac
projektu podfa zmluvy o NFP, faktira vystavend po zrealizovani fakturovanych préc
a doddvok v predmete plnenia

2. faktara €. 2 za predmet plnenia za maximalne 40% opravnenych vydavkov stavebnych
prac projektu podfa zmluvy o NFP, faktura vystavena po zrealizovani fakturovanych préac
a dodévok v predmete plnenia

3. faktura €. 3 za predmet plnenia po protokoldarnom odovzdani a prevzati stavebnych prac
a plnenia celého diela podla ¢lanku 2 tejto zmluvy za min. 5% a max. 10% opravnenych
vydavkov stavebnych prac projektu podfa zmluvy o NFP

4. faktura €. 4 za predmet plnenia po protokoldrnom odovzdani a prevzati stavebnych prac
a plnenia celého diela podfa €ldnku 2 tejto zmluvy a po odstraneni vietkych véad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani za 100 % neopravnenych vydavkov
stavebnych prac projektu NFP podlfa Zmluvy o poskytnuti NFP KZP-PO4-5C431-2015-
6/182, kdd projektu 310041A673 ku diiu uzatvorenia dodatku €.3 k zmluve o dielo

5. faktura .5 za predmet plnenia podla ¢l. 2 bod 2.16. zmluvy o dielo — za dopliiujace
stavebné prace podla prilohy €.1 k dodatku €.3 k zmluve o dielo

Zhotovitel je opradvneny vystavit faktdru €. 1 aZ €. 3 na zéklade pisomne potvrdeného stpisu

skuto¢ne vykonanych préc a dodavok — zistovacieho protokolu stavebnym dozorom v zmysle

oceneného vykazu vymer tvoriaceho prilohu €. 1 k tejto zmluve. V pripade zistenia rozporu

medzi supisom vykonanych prac a dodavok a skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami

je zhotovitel povinny prepracovat stpis prac a dodavok a dat ho do siladu so skutoénostou

a takto upraveny zistovaci protokol bude podkladom pre vystavenie faktuary.

Zhotovitel je opravneny fakturovat cenu za realizacny projekt v ktorejkolvek z faktur ¢.1 a7 €.3

ato po protokoldrnom odovzdani kompletného realizacného projektu so zapracovanymi

zmenami projektu objednévatelovi. ‘

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru ¢.4 a faktiru ¢.5 na zaklade pisomne potvrdeného

supisu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok — zistovacieho protokolu stavebnym dozorom

v zmysle oceneného vykazu vymer tvoriaceho prilohu €. 1 k tejto zmluve po protokoldrnom

odovzdani a prevzati stavebnych prac a plnenia celého diela podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a po

odstraneni vietkych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani a po ukonfeni

skusobnej prevadzky. .

Faktiry vystavené v sulade s touto Zmluvou o dielo su splatné do 60 dni odo dfia vystavenia
faktary. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze uvedend lehota nie je v hrubom nepomere k pravam

a povinnostiam vyplyvajucim zo zdvdzkového vztahu, nakolko je predmet realizacie
spolufinancovany zo zdrojov EU.




¢lanok 3. VSeobecné dojednania

3.1 Tento dodatok &.3 k Zmluve o dielo &. 124/2017 zo dfia 27.04.2017 v zneni dodatku €.1 zo dfia
13.04.2018 (289/2018) a v zneni dodatku ¢.2 zo dfia 20.09.2018 (636/2018) nadobuda platnost
driom jeho podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén. Tento dodatok je v zmysle
§5a zdkona ¢.211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe kinformacidm aozmene adoplneni
niektorych zdkonov vzneni neskorsich predpisov povinne zverejfiovanym dokumentom -
zmluvou, ktord sa zverejriuje na webovom sidle Objednavatela (www.sala.sk). Tento dodatok
nadobldda acinnost driom nasledujucim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle
Objednavateta.

3.2 Zhotovitel sdhlasi so zverejnenim celého dodatku ¢.3 kzmluve o dielo na webovom sidle
Objednavatela a sthlasi s poskytnutim celého dodatku €3 Poskytovatelovi RO pre OP KZP
Ministerstvu ZP SR, resp. SORO pre OP KZP - SIEA. Okamihom podpisania tohto dodatku &.3
k zmluve o dielo opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom.

3.3 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tento dodatok ¢.3 kzmluve odielo pred jeho podpisanim
precitali, porozumeli jeho obsahu, a Ze vyjadruje ich slobodne, uréito a vaZne prejavenu v6lu a na
znak sthlasu s jeho obsahom ho vlastnoru¢ne podpisuji.

3.4 V3etky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo €. 124/2017 zo dfia 27.04.2017 v zneni dodatku €&.1 zo
diia 13.04.2018 (289/2018) avzneni dodatku ¢.2 zo dfia 20.09.2018 (636/2018) ostavaju
nezmenené v celom rozsahu v platnosti a U¢innosti.

3.5 Tento dodatok £.3 sa vyhotovuje v 6 origindlnych vyhotoveniach, pricom 2 vyhotovenia obdrii
Zhotovitel a 4 vyhotovenia obdrZi Objednavatel.

Prilohy k dodatku €.1.
Priloha €.1 k tomuto dodatku &.3 — Oceneny vykaz vymer zmien - Rozpocet dopliiujicich stavebnych
prac

v &ali, dia .....20. 11. 20/ v Sali, dita

Za objednavatela: Za zhotovitela:

MENERT spol. s ro.

Hiboka 3, 927 01 SALA

100 173 30 165 o)
"\ | |& DPH: 5K2020373795

JUDr. Miroslav Wollner, kc;._natel'

N

Ing Jaroslay Petik , |
e / At



Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Znizenie energetickej naroénosti budovy MsU $ara
Objekt: Doplfiujice price - dodatok &.3

Objednavatel:
Zhotovitel"

Miesto: Budova MsU Safa

Mesto Sala
MENERT spol. s r.o.

Datum: 22.10.2018

Kéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Doplnujice prac - dodatok &.3 92 992,55 18 598,51 111 591,06
1 biranie stropnych panelov - balkony 9 590,21 1918,04 11 508,25
2 stav. prace 1.1. 8 966,50 1793,30 10 759,80
3 stav, Prace 3.2. 24 973,80 4 994,76 29 968,56
4 stav. Prace 3.3. 6 830,16 1 366,03 8 196,19
5 stav. Prace 4.1. 3 778,05 755,61 4 533,66
6 leSenie 3 954,30 790,86 4 745,16
7 vyrovnanie a doplnenie fasady 8 205,67 1641,13 9 846,80
8 stavebné otvory pre vyt'ahové otvory, od pesej zény 5170,24 1 034,05 6 204,29
9 Vvyrovnanie nadpraZi a parapetov pre pasové okna 2 - 4 NP 7 459,39 1491,88 8 951,27
10 vyrovnanie nadprazi a parapetov pre okna 1. NP 1177,89 235,58 1413,47
11 vyrovnanie zvislych osteni 1 - 4 NP 2 680,18 536,04 3 216,22
strechy nad schodiskom, nad kongresovou salou, oprava
12 omietok pod radiatormi 1 381,38 276,28 1 657,67
13 ZTI 2 885,10 577,02 3 462,12
14 stavebné pravy pre markizy 522425 1 044,85 6 269,10
15 zelena strecha 715,42 143,08 858,50
Celkom 92 992,55 18 598,51 111 591,06
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ROZPOCET

Stavba: Znizenie energetickej naronosti budovy MsU Sala
Objekt: Dopliiujice préce - buranie stropnych panelov - balkény

Objednavatel:  Mesto Sala
Zhotovitel" MENERT spol. s r.0. Spracoval:
Miesto: Budova MsU Safa Datumn: 22.10.2018
| HedR Fape M MCZTEET jedggtrll?)va' G celkom Hcr::}ktgrilsr
D HSV Prace a dodavky HSV 9 590,21 0,000
D9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 9 590,21 0,000
Demontaz Zelezobetonovych prefa stropov doskovych
1 |K 863051113 |hr.nad 80 mm, -2,40000t m3 34,450 81,760 2816,63 0,000
Buranie podkladov stresnych kongtrukcii ,kvarobetén hr.do
2 |K 965041341 (100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t m3 3,170 36,540 115,83 0,000
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmot za prvé podiazie
3 |K979011111 [nad alebo pod zékladnym podiazim t 87,752 8,080 709,04 0,000
Zvisla doprava sutiny a vyblranych hmét za kazdé dalsie
4 |K 978011121 |podlaZie t 175,504 4,620 810,83 0,000
5 |K 979081111 |Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku do 1 km 1 87,752 9,880 866,99 0,000
Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy daisi 1
6 |K979081121 |km t 1228,528 1,770 2 174,49 0,000
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii
7 |K 979089612 |(17 09), ostatne t 87,752 23,890 2 096,40 0,000
Celkom 8 590,21 0,000
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ROZPOCET

Stavba: ZniZenie energetickej naro&nosti budovy MsU Safla
Objekt: Dopliiujice prace -stavebné prace 1.1.

Objednavatel’  Mesto Salz
Zhotovitel MENERT spol. s r.o. Spracoval:
Miesto: Budova MsU Sala Datum: 22.10.2018
& | Kod polozky Popis M. M;T;gﬁ:" e dgs;“;vé Cena celkom HC”;;JK‘Q;“
HSV Prace a dodavky HSV 6 268,96 14,432
3 Zvislé a kompletné kon&trukcie 468,75 1,306
Omburovka z tvarnic YTONG hr. 50 mm P4-500 hladkych,
3 |342272100  |na MVC a maltu YTONG (50x249x599) m2 31,277 14,987 468,75 1,306
4 Vodorovné konstrukcie 308,07 1,611
4 411238211  |Zamurovanie otvoru s plochou do 4,00 m2 hr. do 150mm m2 5,400 44,870 242,30 1,560
Vnitorna omietka stien Stukova BAUMIT, strojné miesanie,
612465181/1 |rucné nanasanie, hr. 3 mm m2 10,800 3,250 35,10 0,051
612481118/1 |Potiahnutie vnitornych stien, sklotextiinou mriezkou m2 10,800 2,840 30,67 0,000
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 1 524,27 2,517
10 (612462756 |Vnutorna omietka stien jadrova ruéne nanasana hr.1,5cm m2 119,066 7,531 896,69 1,625
Vnutorna omietka stien $tukova BAUMIT, strojné miesanie,
18 [612465181 ruéné nanaanie, hr. 3 mm /stipy od okien/ m2 17,925 3,250 58,26 0,085
Potiahnutie vnatornych stien, sklotextilnou mriezkou / stipy
11 |612481119  |od okien/ m2 2,000 2,840 5,68 0,000
Potiahnutie vnitornych stien, skiotextiinou mriezkou / stipy
17 612481119 od okien/ m2 17,925 2,840 50,91 0,103
12 (613451111 Vnutorné omietka . pilierov a stipov hruba zatreta m2 14,500 8,548 123,95 0,513
Montaz stien polystyrénom, celoplosnym prilepenim Istlpy od
15 |713132132  |okien/ m2 17,925 4,772 85,54 0,090
BASF Rohovy PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 /
16 (953996131 stlpy od okien/ m 114,000 2,660 303,24 0,101
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3 661,05 8,998
MontaZ leSenia priestorového tazkého pracovného alebo
podperného bez podlah do vysky 20 m pri zataZeni od 3 do 6
20 (943944122  |kPa m3 1213,375 0,637 772,92 0,000
Priplatok za prvy a kazdy daléi i zacaty mesiac pouzitia
leSenia priestorového tazkého prac. alebo podperného vysky
21 1943944292 nad 20 do 40 m, zataZenia od 3 do 6 kPa m3 2 426,750 0,246 596,98 0,655
Demontaz ledenia priestorového tazkého pracovného alebo
podperného bez podlah do vysky 20 m pri zatazeni nad 3 do
22 1943944822 |6 kPa m3 1213,375 0,361 438,03 0,000
MontaZ ledenovej podlahy s prieénikmi alebo pozdiznikmi
23 |943955021  {vySky dodo 10 m m2 285,500 0,632 180,44 0,000
Priplatok za prvy a kazdy i zataty mesiac pouZitia leSefnovej
24 (943955191 podlahy pre vietky vysky do 40 m m2 285,500 0,153 43,68 0:511
Dempn!a.i lesenovej podlahy bez prieénikov alebo
25 |943955831  |pozdiZnikov vysky do 10 m m2 285,500 0,320 91,36 7,831
29 (979011131 Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3.5 m t 28,865 13,530 390,54 0,000
30 |979081111  [Odvoz sutiny & vyburanych hmét na skladku do 1 km t 28,865 9,560 275,95 0,000
Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku za kazdy dalsi 1
31 1978081121 km t 115,460 0,340 38,26 0,000
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¢ | Koo polozky Popis | Caom | jeanoteovs |  Cenacekom [ RO
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10
32 1979082111 m 1 28,865 6,110 176,37 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét za
13 (979082121  |kaZdych daldich 5 m t 57,730 0,690 39,83 0,000
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii
34 |979089612  [(17 08), ostatné t 28,865 21,330 615,69 0,000
99 Presun hmoét HSV 306,82 0,000
Presun hmat samostatne budovaného leSenia bez ohladu na
35 (998009101  |vy3ku t 14,432 21,260 306,82 0,000
PSSV Prace a dodavky PSV 496,91 0,353
Zdravotech. vniatorné kanalizacia /prekladka
721 umyvadla/ 24,97 0,002
36 [721171106  |Potrubie z PVC - U odpadové leZaté hrdlove D 50 x1, 8 m 2,000 12,032 24,06 0,002
DemontéZ potrubia z novedurovych rir odpadového alebo
a7 [721171803  |pripojovacieho do D75, -0,00210 t m 2,000 0,321 0,64 0,000
Presun hmét pre vaulorna kanalizéciu v objektoch vy§ky nad
38 1998721203 |12do24m % 0,247 1,100 0,27 0,000
Zdravotechnika - vnatorny
722 vodovod/prekiadka umyvadia/ 28,06 0,002
Demontaz potrubia z ocefovych rarok zavitovych do DN 25, -
39 [722130801  |0,00213t m 2,000 1,810 3,62 0,000
Potrubie z plastickych rur PP D16/2.2 - PN16, polyfiznym
40 {722172110  |zvaranim m 4,000 6,057 2423 0,002
Presun hmot pre vnutorny vodovod v objektoch vy$ky nad 12
411998722203 |do24m % 0,278 0,750 0,21 0,000
Zdravotechnika - zariad'. predmety /prekladka
725 umyvadla/ 77,25 0,014
DemontaZ umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej sub
42 |725210822  |armatlry, na dalSie pouZitie 1,000 4,762 4,76 0,000
sub
43 1725219201 Mantaz umyvadla na konzoly, bez vytokovej armatiry 1,000 28,024 28,02 0,002
44 |6420135080 |Umyvadio ZETA-50 biela, obj.¢.8103900001041 ks 1,000 23,978 23,98 0,011
Demontaz elektrického zasobnikového ohrievata vody stb
45 |725530811  |prepadovéeho do 121, -0,01750t 1,000 2,482 2,48 0,000
sib
46 |725539140  |Montaz elekirického zasobnika malolitréZneho do 5 L 1,000 8,255 8,26 0,000
sub
47 |725820810 Demontaz batérie drezovej, umyvadiovej nastennej, -0,0026t]. 1,000 2,759 2,76 0,000
Mentaz batérie umyvadiovej a drezovej nastennej pakovej,
48 |725829201  |alebo klasickej ks 1,000 6,721 6,72 0,000
Presun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch vysky
49 1998725203 |nad 12do24m % 0,770 0,350 0,27 0,000
763 Konstrukcie - drevostavby -/SDK priecka/ 136,70 0,000
Demontaz zvislej konstr. do 10 m vysky rimsy steny a priecky
50 |763716211 |z panelov hr.114-120 mm m2 15,444 8,764 135,35 0,000
Presun hmat pre sadrokartonové kendtrukcie v
51 |998763403  |stavbach(objektoch )vysky od 7 do 24 m % 1,354 1,000 1,35 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 17,19 0,000
Demontéz krytiny hladkej streSnej z tabal 2000 x 670 mm,
52 764312822  |markiza m2 13,000 1,322 17,19 0,000
766 Konstrukcie stolarske 212,74 0,000
Im T 250,750 0,840 210,63 0,000]

| 53 ]766211611

lDemontéi gamizov -0,0015t
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Presun hmot pre kon&trukcie stolarske v objektoch vysky nad
56 [998766203 |12do24m % 210,630 0,010 2.1 0,000
M Prace a dodavky M 2 200,63 0,053
21-M Elektromontdze 1168,63 0,083
61 |210010019  [Chranitka FXKVS63 m 40,000 1,073 42,92 0,000
28612001810
62 |0 Chrénicka FXKVS63 m 40,000 2,300 82,00 0,008
63 |210101422  |Spojka Raychem ks 2,000 13,588 27,18 0,000
34582000780
64 |0 Spojka RAYCHEM SVCZ16 ks 2,000 14,120 28,24 0,002
65 (210120423  [Zvodie prepétia kembinované triedy B + C ks 1,000 6,793 8,79 0,000
35824000070
66 10 Zvodi¢ prepétia SUBC-25E-3-M28 ks 1,000 512,000 512,00 0,000
67 {210193080 |Premiestnenie rozvadzada R1 ks 1,000 180,000 180,00 0,000
68 {210901061 Kabel hlinikovy silovy, uloZzeny pevne AYKY 450/750 V 4x16 |m 100,000 1,500 150,00 0,000
34111002880
65 |0 Kébel hiinikovy AYKY 4x16 mm2 m 100,000 1,295 129,50 0,042
23-Mi Montéze potrubia-VZT 81,20 0,000
Zhotovenie stavebnych otvorov v murovanych prie¢kach
70 hrabky 150mm vréatane za&istenia, plocha otvoru 0,02m2 ks 1,000 15,950 15,95 0,000
Pripojovaci box vyustky rozmeru 500x100 s rozréZacim sitom
71 a prechodom na kruhové potrubie ks 1,000 12,000 12,00 0,000
Mriezka s pevnymi lamelami, jednorada, upinanie poistnym
mechanizmom s upinacim réamikom,rozmeru 500x100 s
72 regulaciou, povrchovl upravu uréi GP pred objednanim. ks 1,000 25,000 25,00 0,000
73 Kruhové potrubie SPIRO 0125 bm 4,000 4,900 19,60 0,000
74 Zvuk timiace chybné potrubie 0125 bm 1,000 2,530 2,53 0,000
75 Tepelna izolacia hr. 15 mm s Al. polepom m2 2,000 8,060 16,12 0,000
Zariadenie ¢.6 Chladenie a vykurovanie
35-M 1.a2.NP 940,80 0,000
sub
79 MontaZny a spojovaci material 7,000 14,400 100,80 0,000
sub
80 dopravné a montéaz 7,000 28,800 201,60 0,000
Cerpadio kondenzatu ku kanalovej jednotke Midea M-
76 22T2/DHNA1 ks 3,000 91,200 273,60 0,000
Cerpadlo kondenzatu ku kanalovej jednotke Midea MI-
77 36T2/DHN1 ks 2,000 91,200 182,40 0,000
Cerpadlo kondenzatu ku kanalovej jednotke Midea Mi-
78 28T2/DHN1 ks 2,000 91,200 182,40 0,000
Celkom 8 966,50 32,951
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ROZPOCET

Stavba: ZniZenie energetickej naroénosti budovy MsU Sal'a
Objekt: Dopliujlce prace -3.2

Objednavatel:  Mesto Sala
Zhotovitel: MENERT spol. s r.o. Spracoval:
Miesto: Budova MsU Sala Datum: 22.10.2018
C. | Kéd polozky Popis Mg| Mnomsbo:  Cemn | o Homolnngg
celkom jednotkova celkom
HSV Prace a dodavky HSV 20 650,44 14,037
2 Zakladanie 808,30 5,364
Debnenie stien zékladovych dosiek, zhotovenie-dielce /1NP
273351215  |pod oknami a dveri po podlahu/ pribetoncvanie m2 18,690 13,470 251,75 0,013
2 [273351216 Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie-dielce m2 18,690 2,750 51,40 0,000
Beton zakladovych murov, Zelezovy (bez vystuze), tr.C 25/30
279321411 -pribetonovanie m3 2,243 110,930 248,82 4,962
279362021 Vystuz zékladovych mirov nosnych zo zvar. sieti KARI t 0,361 987,050 356,33 0,435
€ Upravy povrchov, podiahy, osadenie 14 006,75 7,453
Vnutorna omietka stien $tukova BAUMIT, strojné mieanie,
5 1612465181 ruéne nanasanie, Baumit VivaMaxima hr. 3 mm /m.¢.1.38/  |m2 20,480 3,250 66,56 0,097
Vnutorna omietka stien CEMIX, jadrova strojova, miesanie a
6 [612467131 nanasanie strojne, hr.1,5 cm, ozn. 012 /m.¢.1.39/ m2 20,480 7,531 154,23 0,430
Vnutorna omietka stien jednovrstvova pre vietky stavebné
. |materialy, bez dodatocnej povrchovej Upravy , nanasana
7 1612467486 ruéne, hr. do 10 mm - Zzaluzie 1-4 NP m2 23,538 8,257 194,35 0,324
Jemna VPC omietka hr. do 20 mm = 6,52 m2 /kongresova
8 1622452130 sala vstup/ m2 8,700 13,500 90,45 0,350
Potiahnutie vnitornych stien, sklotextilnou mriezkou/
9 |612481119 |m.C.1,39/ m2 20,480 2,840 58,16 0,118
10 |622471316 Nater vonkajSich stien Eternex - gierna - Zaluzie m2 21,357 10,540 225,10 0,033
Doteplenie konstrukcie hr. 30 mm, systém XPS STYRODUR
2800 C - BASF, lepeny celoplodne bez prikotvenia 2-4 NP
10 [625250151  |/parapety/ m2 131,700 24,320 3202,94 1,798
Doteplenie konstrukcie hr. 30-50 mm, systém XPS
STYRODUR 2800 C - BASF, lepeny celoplodne v
11 |625250452.1 |obmedzenom priestore 1-4 NP m2 23,538 36,300 854 43 0,318
Kontaktny zateplovaci systém vonkajich podhladov hr. 60
mm BAUMIT OPEN - Standardné riesenie (EPS-F),
12 (625251281 skrutkovacie kotvy - 1-4 NP m2 296,970 30,630 9 096,19 3,299
Mazanina z beténu prostého (m2) hladena drevenym
13 |631313699  |hladidlom, beton tr. C 20/25 hr. 120 mm m2 3,696 17,407 64,34 0,992
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 5 436,97 1,219
15 1953996121 BASF okenny APU profil s integrovanou tkaninou m 475,000 4,870 231325 0,413
16 (953996131 BASF Rohovy PVC profil s infegrovanou tkaninou 100x100  |m 804,250 2,470 1986,50 0,716
BASF Rohovy PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 -
17 |953996131.1 |pre Zaluzia 1-4 NP m 94,150 2,470 232,55 0,084
18 962052314 Buranie muriva , -2,40000t /roz$irovanie dvernych otvorov/ |m3 1,308 110,738 144 85 0,000
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 160 mm do stien
20 (971056015  |Zelezobeténovych -0,00048t cm 160,000 2,300 368,00 0,005
Jadrové vrty diamantovymi kerunkami do D 350 mm do stien
21 1971056022 Zelezobetonovych -0,00175t cm 40,000 3,750 150,00 0,002
22 1879011131 Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3.5 m t 3,286 13,530 44 46 0,000
23 1978011141 Priplatok za kazdych dalsich 3.5 m t 9,858 4,260 42,00 0,000
24 (979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 3,286 9,560 31,41 0,000
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b | i e P e
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalgi 1
25 (979081121 km t 46,004 0,340 15,64 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmot do 10
26 (979082111 m t 3,286 6,110 20,08 0,000
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot za
27 (978082121 kaZdych dalSich 5 m t 26,288 0,690 18,14 0,000
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb & demolacii
28 (975089612 (17 09), ostatné 1 3,286 21,330 70,09 0,000
99 Presun hmot HSV 288,42 0,000
Presun hmot pre opravy a Udrzbu objektov vratane
26 (999281111 vonkajsich plastov vysky do 25 m t 14,037 21,260 298,42 0,000
PSV Prace a dodéavky PSV 4 323,36 0,679
763 Konstrukeie - drevostavby 2 883,36 0,672
Demontéz dosiek sadrokarténovej priecky, jednoduche
30 |763119621 oplastenie, -0,018261 m2 30,134 1,045 31,49 0,000
Obklad steny sadrokarténom RIGIPS, hr.konétrukcie 25
31 |763147111 mm,doska RB 12,5 mm m2 30,134 16,268 490,22 0,530
Vytvorenie nového dverného ramu pre jedno kridlo $irky do
32 |763183111 800 mm do SDK priecky ks 3,000 34,377 103,13 0,000
33 (763761201 Monta? otvorovych vypini dvierok, poklopov - revizne dvieka |ks 66,000 10,079 665,21 0,000
34 |5419016653 |Revizne dvierka sédrokartonové 200x200 ks 12,000 17,940 215,28 0,026
35 |5419016654 |Revizne dvierka sédrokartonové 300x300 ks 44,000 22,550 992,20 0,095
36 |5419016655 |Revizne dvierka sédrokartonové 400x400 ks 5,000 25630 128,15 0,011
37 |5419016656 |Revizne dvierka sédrokartonove 300x600 ks 4,000 25,120 100,48 0,009
38 15419016658 |Revizne dvierka sddrokartonové 600x600 ks 1,000 34,390 34,39 0,002
39 1998763201 Presun hmot pre drevostavby v objektoch vySky do 12 m % 27,291 4,500 122,81 0,000
783 Dokoncovacie prace - natery 1 440,00 0,007
Natery ostatné -tepelnoizolacny hr.2,0mm 9x /3x3/nastrek
49 |783992822R |ADITIZOL m2 20,000 72,000 1 440,00 0,007
Celkom 24 873,80 14,7156
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ROZPOCET

Stavha: ZniZenie energetickej narotnosti budovy MsU Sala
Objekt: Doplfiujiice prace -3.3

Objednavatel:  Mesto Sala
Zhotovitel: MENERT spol. sro. Spracoval:
Miesto. Budova MsU Sala Datum: 22.10.2018
&. | Ked polozky Popis MJ ’\i’;‘l’f{fz" i d::t’;ivé Gena celkom HC”;:’;;’;“
HSV Prace a dodavky HSV 3 568,94 8,387
3 Zvislé a kompletné kongtrukcie 989,27 1,120
Osadenie prefabr. rimsy, krycej dosky, doplnkovych most.,
konstr. z dielcov beténovych,/ krycia doska elekt. skrine/ pri
1 (319114111 |poziar. schodisku ks 1,000 32,400 32,40 0,000
2 |5938137003 |Krycia doska 300x70x10/ na elekrt skrine/ ks 1,000 195,000 195,00 1,120
Vyrovnanie fasady primurovanim a kotvenim PORFIX nad
3 |346245331r |markizou m2 8,000 77,630 621,04 0,000
Zapinenie ryh v stenach maltou . 12 cm hr 10 em nad
4 |612403399r |markizou bm 14,400 9,780 140,83 0,000
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 1 730,33 7,267
Vnutorna omietka stien Stukova BAUMIT, strojné miesanie,
8 [612465181  [rucné nanasanie, hr. 3 mm ma 79,824 3,220 257,03 0,377
Vyrovnavacia vrstva z cementovej malty -po osekani sokla 2-
12 [629451112 |4 NP /mnoz2stvo ako otléenie/ m 258,000 2,650 683,70 4,809
Sadrovy samonivelizacny liaty poter Baumit Alpha 2000,
9 1632440011 triedy CA-C20-F5 , br. 25 mm /miestnosti 1.40,1.41/ m2 41,050 14,200 582,91 2,008
BASF Rohovy PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100
10 [953996131  |poz. schody m 81,600 2,533 206,69 0,073
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie 671,02 0,001
Rezanie dlazby a beténovej mazaniny hr. do 100 mm fdrazky
13 (919736111 pre vnit. dvere vchodove/ m 24720 12,800 316,42 0,001
Buranie diazZieb, bez podklad. 162ka s akoukolvek vypliou
$kar z dlaZdic povalovych, -0,04500t /miestnosti sklad a
14 1965081112  |archic 1 NP/ m2 41,050 1,162 47,70 0,000
Buranie dlazieb a vy&isteni drazky, -0,03900t /vnut. vchodveé
15 [965081412  |dvere m2 16,372 9,650 157,99 0,000
16 |966053754  |Vyburanie ocel ¢asti dveri z betonu /vniit. vchodove dvere/ m 6,060 10,980 66,54 0,000
17 |979011131 Zvisla doprava sutiny po schodoch ruzne do 3.5 m t 2,988 11,501 34,38 0,000
18 [978011141  |Priplatok za kaZdych dalsich 3.5 m t 8,967 3,621 32,47 0,000
Vnltrestaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10
19 |979082111 |m t 2,989 5,194 15,52 0,000
89 Presun hmét HSV 178,32 0,000
Presun hmét pre opravy a Gdrzbu objektov vratane
20 [999281111  |vonkajSich pla&tov vysky do 25 m t 8,387 21,260 178,32 0,000
PSV Préce a dodavky PSV 3 261,22 8,189
763 Konstrukcie - drevostavby 415,23 0,081
SDK kapotaZ KNAUF K254 beténovych stipov prierezu
23 [763168112  [40x40 cm, dosky GKB hr. 12,5 mm, ochranny uholinik m 15,600 25680 400,61 0,091
Presun hmot pre sadrokarténové kondtrukcie v
24 |898763403  |stavbach(objektoch vysky od 7 do 24 m % 12,182 1,200 14,62 0,000
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p < ) MnoZstvo Cena Hmotnost
C. | Kod poloZky Popis MJ celkam jednotkové Cena celkom —
764 Konstrukcie klampiarske 80,87 0,007
Celoplo&né lepenie oplechovania muriva /krycej dosky/z
pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrétane rohov EL.
25 (764430488  |skrifa m2 2,400 37,864 90,87 0,007
771 Podlahy z dlazdic 417,91 0,018
26 |771415841  |Oprava soklikov z prirodného kamena do tmelu m 12,400 12,352 153,16 0,018
27 |771579818 Rezanie dlazdic hr.nad 25 mm / prirodny kamen/ m 42 360 6,250 264,75 0,000
772 Podlahy z prirod.a konglomer.kamefia 1 186,98 1,821
OtlZenie alebo osekanie sokla z prirodného kamena s
28 (289902611 otistenim na dalsie pouZitie 2NP-4 NP m 258,000 2,400 619,20 0,000
Kladenie dlazby z kamefa zvlastne z nepravidelnych dosiek
30 |772506140  |s rezanymi stranami, hr. do 30 mm m2 16,372 32,540 532,74 1,821
Biranie dlaZieb, s vy&istenim /priprava na opravu/ hr. do 10
29 965081712 [mm, -0,02000t m2 16,372 2,140 35,04 0,000
782 Dokonéovacie prace a obklady z kam. 1 125,00 5,852
Montaz prahov kamennymi doskami s nepravidelnym
31 782531384  |tvarom / bez dodania prirodného kamefa/ ks 50,000 22 500 1125,00 5,852
783 Dokoncovacie prace - natery 25,23 0,001
Natery kov.stav.dopink kontr. / elektrické skrine/farby Sede;
32 |783271002  |jednonasobné 3x s emailovanim.- 140pm m2 1,300 19,408 25,23 0,001
Celkom 6 830,16 21,633
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ROZPOCET

Stavba: ZniZenie energetickej naroénosti budovy MsU Sara

Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:
Miestc: Budova MsU Sala

Doplriujlce prace - 4.1 HSV a PSV

Mesto Sala
MENERT spol. s r.0

Spracoval:
Datum: 22.10.2018

] ‘e | ehagors | Coceton | e
HSV Prace a dodéavky HSV 1737,38 0,413
1 Zemné préice 28,82 0,000
Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ruéne
17 1130301001 /pre telecom/ m3 0,550 52,400 28 82 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 276,65 0,413
Omietka vapenna kolo dverného otveru hladka /poZiar.
7 1612425929  [poZidavka/ m2 5,000 18,250 91,25 0,179
Osadenie ocel.dvernych zarubni lisov.alebo z uhol.s
vybet prahu, dodatoéne,s plochou do 2,5 m2 /poziar.
642944121 poZidavka/ ks 2,000 26,000 52,00 0,088
5533190500 |Zérubfia ocelovd Cgl 80x197x6cm P /poziar. pozidavkal/ ks 1,000 25,400 25,40 0,009
Dvere D 05 rozsirené z pévoného $.780mm na dvofkridiové
49 |5534130500 |$.1450 /miest. vzduchotechnika/ -cenovy rozdiel ks 1,000 1108,000 1108,00 0,136
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie 431,91 0,000
8 1962052314 Blranie muriva -2,40000t /rozsirovanie dvernych otvorov/ m3 1,308 110,650 144,73 0,000
Viyburanie kovovych dverovych zarubni plochy do 2 m2, -
4 |968072455  |0,07600t /poZiar. pozidavka/ m2 2,000 10,200 20,40 0,000
Vnatrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10
11 1979082111 m t 3,291 5,194 17,09 0,000
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé podiazie
12 |[K 879011111 |nad alebo pod zakladnym podlaZim t 3,291 8,080 26,59 0,000
Zvisla doprava sutiny a vyblranych hmét za kaZdé dalsie
13 [K 979011121 |podiazie t 6,582 4,620 30,41 0,000
14 |K 979081111 |Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km t 3,291 9,880 32,52 0,000
Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy dalsi 1
15 |K 979081121 [km t 46,074 1,770 81,55 0,000
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii
16 |K 979089612 [(17 09), ostatné t 3,291 23,890 78,62 0,000
PSV Préce a dodavky PSV 2 040,67 1,006
771 Podlahy z dlazdic 1135,22 0,577
MontaZ obkladov schodiskovych stupfiov diazdicami do malty
46 (771271107  jvel. 300 x 300 mm m2 1,600 23,000 36,80 0,071
47 |D3301002046 | Schodovky taurus 30x30 ks 10,200 0,920 9,38 0,209
48 |E2301000737 |Dlazba TAURUS 30/30 m2 1112 8,000 8,90 0,023
39 {771411007 Montaz soklikov z obkladadiek do malty vel. 445 x 85 mm m 8,500 2,340 19,89 0,027
40 |5978650890 |DL 45/8.5 Soklovy profil ks 22,000 7,560 166,32 0,017
45 62000017 Lista ALU 250/10 m2 3,000 3,500 10,50 0,008
42 |5978650130 |Ker. dlazba 44,5x44,5 extra m2 12,342 18,702 230,82 0,052
Montaz podiah z dlazdic keramickych do disperzného lepidla
44 |771578130 v obmedzenom priestore vel. 450 x 450 mm m2 20,200 22,210 448 64 0,067
50 |775591840 Brisenie podiah strojné -zadverie m2 20,000 4,250 85,00 0,000
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) ’ s MnoZstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MI1  celkom jednotkova Gena Zalkom celkom
I 43 ]59?8650320 ]ELECTRA dlazdice, rozmer 297x297x8 mm, farba Zita ]m2 ] 9,180 12,960 118,97| 0, 104]
784 Dockon&ovacie prace - mal'by 805,45 0,429

og |622471312  |Nater vonkajsich stien Eternex zloZitosti 1-2 m2 57,600 8,758 562,06 0,078
Vyspravenie betonovych schodiskovych stupfiov a podest

28 |632451730 rychiotuhnicim polymerom hr. 5 mm m2 21,942 15,650 343,38 0,351
Celkom 3778,05 1,419

Strana 2 z 2



ROZPOCET

Stavba: ZniZenie energetickej naroénost budovy MsU Sala
Objekt: Dopliiujice prace - leSenie

Objednavatel"

Mesto Sala

Spracoval:

Zhotovitel MENERT spol. sr.o.
Miesto: Budova MsU Sala Datum: 22.10.2018
. . ; MnoZstvo Cena Hmotnost
C. | Ked polozky Pepis e celkom jednotkova Cena celkom celkomn
HSV Prace a dodavky HSV 3 954,30 11,031
8 Ostatné konstrukcie a prace-btranie 3 839,30 11,031
MontazZ leSenia rémového systémového s podlahami Sirky do
1 1941942002 0,76 m, vy3ky nad 10 do 20 m m2 689,000 1,190 819,91 11,031
Demontaz leSenia ramového systémového s podiahami Sirky
2 1941942802 |do 0,75 m, vySky nad 10 do 20 m m2 689,000 0,990 682,11 0,000
Priplatek za prvy a kazdy daisi i zagaty tyZden pouzitia
lesenia ramového systémoveho &irky do 0,75 m, vy$ky nad
3 |941942902 [10do 20m m2 6 093,200 0,400 2 437,28 0,000
89 Presun hmot HSV 15,00 0,000
Presun hmot samostatne budovaného ledeniz bez ohfadu na
4 1998009101  [vySku t 11,031 1,360 15,00 0,000
Celkom 3 854,30 11,031
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ROZPOCET

Stavba: ZniZenie energetickej narognosti budovy MsU Sal'a
Objekt: Doplhujice prace -Vyrovnanie a doplnenie fasédy

Objednavatel:  Mesto Sala
Zhotovitel MENERT spol. s ro. Spracoval:
Miesto: Budova MsU Safa Datum: 22.10.2018
i . i MnoZstvo Cena Hmotnost
€. | Kéd polozky Popis MJ Salliais fednntied Cena celkom celkom
D1 PRACE A DODAVKY HSV 8 205,67 0,000
D2 3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 8 137,90 0,000
3 |2463F0782 Kotva chemicka bal. 30,000 13,640 409,20 0,000
Viyrovnanie fasady primurovanim a kotvenim PORFIX nad
2 |346245331r |markizou m2 8,000 77,630 621,04 0,000
1 |346245331r  |Vyrovnanie fasady primurovanim a kotvenim PORFIX m2 66,000 77,630 5123,58 0,000
Doplnenie plognych fasadnych prvkov porfix + omietka do
9 |349235851r |80 mm m2 16,000 24,110 385,76 0,000
4 |5534750K51 |- matica pre ZT10 : MZ 10 (XX) kus 288,000 0,400 115,20 0,000
5 [5534750K55 (Tyé zavitova 10: ZT 10 (XX) m 96,000 2,030 194,88 0,000
6 (5539B1807 6050.195 kus 400,000 0,580 232,00 0,000
Zapinenie ryh v stenach maitou &. 12 ¢m hr 10 cm nad
8 [612403399r |markizou bm 14,400 8,150 117,36 0,000
7 |612403399r |Zapinenie ryh v stenach maitou & 12 cm hr 10 cm bm 115,200 8,150 938,88 0,000
D3 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 67,77 0,000
| 10 [998011002  JPresun hmét pre budovy murovane vysky do 12 m [t 49,834 1,360 67,77 0,000
Celkom 8 205,67 0,000
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ROZPOCET

Stavba: ZniZenie energetickej naroénosti budovy MsU Sala
Objekt: Dopliujice prace -Stavebné otvory pre vytahové otvory, od pesej zény

Objednévatel:  Mesto Sala
Zhotovitel" MENERT spol. sr.o Spracoval:
Miesto: Budova MsU Sala Datum: 22.10.2018
&. | kod polozky Popis MJ Mnozstvo Cena Cena celk Hmotnost
: celkom jednotkova celkom celkom
D1 PRACE A DODAVKY HSV 5170,24 0,000
D2 3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 4 134,80 0,000
132810350 .
7 [132810350  |Ty¢ kruhova na vystu? do beténu 10216 d 8 mm t 0,136 845,390 114,97 0,000
132830500
§ |132830500 [Ty rebrova na vystuz do beténu 10335d 12 mm t 0,120 798,000 95,76 0,000
2463F0782
9 [2463F0782 Kotva chemicka bal. 35,000 13,640 477 .40 0,000
317321311
2 1317321311 Prekiady zo Zelezobeténu tr. C16/20 m3 10,800 181,150 1956,42 0,000
317351107
3 1317351107  |Debnenie prekladov s podper. konstr. do 4m zhotovenie m2 22,080 18,010 397,66 0.000
317351108
4 317351108  |Debnenie prekladov s podper. konétr. do 4m odstranenie m2 22,080 5,330 117,69 0,000
342948112r
5 342948112  |Ukotvenie muriva k bet.konétruk. m 44,000 7,280 320,32 0,000
411362221
6 (411362221  |VystuZ klenieb 10216 t 0,256 987,050 25268 0,000
5534750K52
10 |5534750K5 |- matica pre ZT12 : MZ 12 (XX) kus 200,000 0,520 104,00 0,000
5534750K56
11 |5534750K5  [TyE zavitova 12 : ZT 12 (XX) m 100,000 2,980 298,00 0,000
D3 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 1035,34 0,000
967023692 Prisekanie kam. alebo inych pléch s tvrdym povrchom do 2
13 |967023692 |m2 m2 12,200 13,130 160,19 0,000
974062010r
14 (974062010  |Vyrezanie draZok pre ukot. prekladu m 3,600 15,560 56,02 0,000
998991111
151998991111  [Presun hmot pre opravy v objektoch vy&ky do 25 m t 38,529 21,260 819,13 0,000
Celkom 5170,24 0,000
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ROZPOCET

Stavba: Znizenie energetickej naroénosti budovy MsU Sala
Objekt: Dopliujuce préce -Vyrovnanie nadpraZi a parapetov pre pasové okna 2 - 4 NP

Objednévatel:  Mesto Sala
Zhatovitel MENERT spol. s r.o. Spracoval;
Miesto: Budova MsU Sala Datum: 22.10.2018
s i ] Mnozstvo Cena Hmotnost'
C. | Kod polozky Fopis M1 ceom | jednotkova |  Cenacelkom celkom
D1 PRACE A DODAVKY HSV 7 458,39 0,000
D2 3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 1087,13 0,000
3173541111 | Debnenie pre dobetonovanie parapetov
1 |317354111 obojstranne,odstrédnenie bm 285,020 2,980 849,36 0,000
Stipy zo Zelezobeténu rozmer 500x400mm s debnenim a
2 [33.415 33.415|vystuZou 120kg/m3 m3 0,400 619,420 247 77 0,000
D3 6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 6 290,21 0,000
PrieCky z tvarnic pérobeténovych HEBEL P2-500 hr, 125 mm
342254802 kongresova séla fasada mz2 38,500 23,960 922 46 0,000
4 625000210 Dodévka a montaz lista rohova (Al, PVC)so sietkou m 285,020 2,960 843,66 0,000
625111202r
5 |625111202 Zateplenie ostenia polystyrén hr 2-5 cm+sietka,omietka m2 47,480 33,820 1610,52 0,000
632450121 Vyrovnavacl cementovy poter zhotovenie v pase zo suchych
6 |632450121 zmesi hr. 20 mm m2 84,780 21,800 184820 0,000
632450123 Viyrovnavaci cementovy poter zhotovenie v pase zo suchych
7 1632450123 zmesi hr. 40 mm m2 34,930 30,500 1085,37 0,000
D4 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 72,05 0,000
998011002
8 1998011002 Presun hmot pre budovy murované vyiky do 12 m t 7.952 9,060 72,05 0,000
7 459,39 0,000

Celkom
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ROZPOCET

Stavba: Znizenie energetickej naroénosti budovy MsU Safa
Objekt: Doplfiujuce prace -Vyrovnanie nadprazi a parapetov pre okné 1. NP

styrodur

Objednéavatel:  Mesto Sala
Zhotovitel" MENERT spol. s r.o, Spracoval;
Miesto: Budova MsU Sala Datum: 22.10.2018
. . MnoZstvo Cena Hmotnost'
‘ C. | K&d poloZky Popis JMJ . G ’ Cena celkom J — “
3 - ZVISLE A KOMPLETNE
D2 KONSTRUKCIE 155,26 0,000
3173541111 | Debnenie pre dobetonovanie parapetov
1 (317354111 obojstranne,odstranenie bm 52,100 2,880 155,26 0,000
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHRY,
D3 VYPLNE 1 008,69 0,000
625000210 [
2 {625000210  |Dodavka a montaz lita rohové (Al, PVC)so sietkou m 52,100 2,860 154,22 0,000
625111202r
3 1625111202 Zateplenie ostenia polystyrén hr.2-5 cm+sietka,omietka m2 20,840 33,920 706,89 0,000
632450121 Vyrovnavaci cementovy poter zhotovenie v pase zo suchych
4 1632450121  |zmesi hr. 20 mm m2 3,400 13,970 47,50 0,000
632450123 Vyrovnavaci cementovy poter zhotovenie v pase zo suchych
5 [632450123  [zmesl hr. 40 mm m2 5,440 18,580 101,08 0,000
D4 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 12,84 0,000
998011002
6 1998011002 Presun hmét pre budovy murované vysky do 12 m t 1,428 9,060 12,94 0,000
Celkom 1177,89 0,000

Strana 1 z1



ROZPOCET

Stavba: Zniienie energetickej naroénosti budovy MsU Sara
Objekt: Dopliujlice préce -Vyrovnanie zvislych osteni 1 - 4 NP

Objednavatel:  Mesto Sala
Zhotovite!: MENERT spol. s r.o
Miestc: Budova MsU Safa

Spracoval

Datum: 22.10.2018

€ [ Kéd polozky l Popis MJ M;ng::o J W dSc?tT(Zvé Cena celkem H;;j:;g:’f
6 - UPRAVY FPOVRCHOV, PODLAHY,
D2 VYPLNE 2 674,93 0,000
€625111202r styrodur
1 |625111202 Zateplenie ostenia polystyrén hr.2-5 cm+sietka,omietka m2 78,860 33,920 2674,93 0,000
D3 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 5,25 0,000
998011002
2 |988011002 Presun hmét pre budovy murované vySky do 12 m t 0,580 9,060 5,25 0,000
Celkom 2 680,18 0,000
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ROZPOCET

Stavba: Znizenie energetickej naro&nosti budovy MsU $ala
Objekt: Doplfiujice prace -Strechy nad schodiskom, nad kongresovou salou, oprava omietok pod radiatormi

Objednavatel:  Mesto Sala
Zhotovitel: MENERT spol sr.o. Spracoval:
Miesto: Budova MsU Safa Datum: 22.10.2018
. . - ) MnozZstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MJ S jéarotkova Cena celkom i
HSV Préace a dodavky HSV 1381,38 3,891
4 Vodorovné konstrukcie 182,06 0,065
Debnenie boénic stuzujdcich pasov a vencov / pre
3 |417351115 vyrovnavaci poter na staru atiku/ m2 18,960 7.371 139,75 0,065
Debnenie boénic stuZujicich pasov a vencov vratane vzpier
4 1417351116  |odsiranenie m2 18,960 2,759 52,31 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 106,60 3,827
Vndtorna omietka vapenna alebo vapennocementova v
5 612421626 podlaZi a v schodisku hladka s penetraciou /pod radidtormi/ |m2 65,000 6,452 419 38 2.402
Omietka vapnocementova stien ochranna na zvislej a Sikmej
6 622452127  |izolacii m2 22,950 9,478 21652 1,080
Osekanie a oprava poskodenych hrén parapetov pod Zlabom
7 1624401113  |/pre slaboprad/ m 154,000 3,050 469,70 0,345
99 Presun hmét HSV 82,73 0,000
Presun hmét pre opravy a adrzbu objektov vratane
111999281111 [vonkajsich pladtov vysky do 25 m t 3,891 21,260 82,73 0,000
Celkom 1381,39 3,891
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ROZPOCET

Stavba: Zniienie energetickej naroénosti budovy MsU Sala
Objekt: Dopliujlce prace - ZTI

Objednavatel:  Mesto Sala
Zhotovitel: MENERT spol. sr.o Spracoval:
Miesto: Budova MsU Sarla Datum: 22.10.2018
C. | Kod polozky Fops s N::ZT:S‘;O jeuﬁsﬁivé Cenk seliom Hg:g:qsr
D1 PRACE A DODAVKY PSV 2 885,10 0,000
Preklddka ZTI rozvodov v soc. priestoroch (2.
D2 -4. NP) 1 628,80 0,000
1 (1 Potrubie pozink. DN20 m 6,000 3,700 22,20 0,000
2 12 Kolenc pozink. DN20 ks 12,000 0,900 10,80 0,000
3 (3 Srébenie DN20 ks 3,000 2,900 8,70 0,000
4 |4 Mosadz. Koleno DN15 ks 2,000 3,900 7,80 0,000
515 Mosadz. Spojka DN15 ks 3,000 2,300 6,90 0,000
5 (6 Mosadz. Vsuvka DN15 ks 4,000 1,700 6,80 0,000
7 |7 Mosadz. Srobenie DN15 ks 1,000 2,800 2,80 0,000
hod
8 (8 PreloZenie pozink. Potrubia 70,000 21,100 1477,00 0,000
V'ysekanie v murive z tehal prestupy plochy do 0, 10 m2,
g |9 hibky do 150 mm, -0,01500t ks 22,000 3,900 85,80 0,000
Prekladka ZT! rozvodov v soc. priestoroch (1.
D3 NP) 987,86 0,000
10 |1 potrubie pozink DN32 m 3,000 8,100 24,30 0,000
19 |10 grobenie DN40 ks 1,000 8,500 8,50 0,000
2011 Srébenie DNSO ks 1,000 12,500 12,50 0,000
21112 tesnenie do $robenia DN32 ks 1,000 0,300 0,30 0,000
22 113 tesnenie do $rébenia DN40 ks 1,000 0,300 0,30 0,000
23 14 tesnenie do Srobenia DN50 ks 1,000 0,400 0,40 0,000
24 [15 tesniaci material kpl. 1,000 17,560 17,56 0,000
25116 demontaZ + montaz kpl. 1,000 820,000 820,00 0,000
11 (2 potrubie pozink DN40 m 3,000 9,400 28,20 0,000
12 13 potrubie pozink DN50 m 3,000 12,600 37,80 0,000
13 |4 koleno pozink DN32 ks 3,000 2,200 6,60 0,000
14 |5 koleno pozink DN40 ks 2,000 4,200 8,40 0,000
156 koleno pozink DN50 ks 2,000 4,600 9,20 0,000
16 |7 T-kus pozink DN40 ks 1,000 5,700 5,70 0,000
17 |18 redukcia DN40/32 ks 1,000 1,700 1,70 0,000
18 19 Srobenie DN32 ks 1,000 6,400 6,40 0,000
Instalacia nevyhrievanych daidovych vpusti
D5 neobsiahnutych vo VV 268,44 0,000
33 |1 zvisly stregny vtok TW 110 PVC S ks 3,000 80,000 240,00 0,000
34 |2 MontaZstresnych viokov ks 3,000 9,480 28,44 0,000
Celkom 2 885,10 0,000
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ROZPOCET

Stavba: ZniZenie energetickej niroénosti budovy MsU $ala
Objekt: Dopliujlce prace -Stavebné lipravy pre markizy

Objednévatel:
Zhotovitel"

Mesto Sala
MENERT spol. s r.0.

Miesto: Budova MsU Sala

Spracoval:

Datum: 22.10.2018

o | ks ity 1| “com | esmonons | Conscetiom | Hmorest
D1 PRACE A DODAVKY PSV 5 224,25 0,023
D2 767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné 5 224,25 0,023

3 |2463F0784 [Kotva chemicka HILTY HIT 500 bal, 10,000 41,740 417,40 0,000

4 |5534750K48 |- matica pre ZT 16 : MZ 16 (XX) kus 15,000 0,710 10,65 0,000

5 [5534750K53 |[Tye zavitova 16 : ZT 16 (XX) m 7,500 4,330 32,48 0,000

7 |5859P0200r1 |STACHEMA Antikor kus 2,000 21,890 43,78 0,000

8 |5859P0200r2 [STACHEMA Reparal DUR EF kus 20,000 30,400 608,00 0,000

9 |5859P0200r3 |STACHEMA REPARAL DUR F kus 6,000 21,880 131,28 0,000

1 [767995107r  [MontaZ RHS profilu na zav. tyée a chem. kotvu kg 275,000 3,710 1020,25 0,000
767995107k |Vyroba a doddvka RHS profilu

kpt 1,000| 1597,990 1 597,99 0,023

6 |767995108r |Prechodovy mostik z Reprofilagnej hmoty m2 14,500 93,960 136242 0,000

Celkom 5 22425 0,023
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ROZPOCGET

Stavba: ZniZenie energetickej naroénosti budovy MsU Sarla
Objekt: Doplfiujice prace - Zelena strecha

Objednavatel:  Mesto Sala

Zhotovitel: MENERT spol. s r.0. Spracoval:
Miesto: Budova MsU Sala Détum: 22.10.2018
. , . MnoZstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Ropis by celkom jednotkova Ceéndicelkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 694,48 1,130
1 Zemné prace 603,11 1,075
11 [183901118R  |Kvetinat , sklolaminat ,30*30*30 cm. vr. substratu a dodania ks 4,000 78,420 313,68 0,000
12 1184211111 Vysadba rastliny do spevfovacich prefabrikatov ks 4,000 5,302 21,21 0,000
13 |0266207955 |Rastliny nizke, previsajice ks 8,000 1,200 9,60 0,000
Mulcovanie zéhonu Strkom alebo Strkodrvou hr. vrstvy do 50
8 (184921230 mm na svahu do 1:1 m2 21,500 7,029 151,12 0,000
9 |5834331200 |Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242 kg 1075,000 0,100 107,50 1,075
4 Vodorovné konstrukcie 81,38 0,055
PoloZenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytim pasov 150
451971111 mm, s uchytenim sponami z beton. ocele m2 21,500 3,758 80,80 0,049
7 |6936651000 |Geotextilia netkané polypropylénova me2 25,800 0,410 10,58 0,005
PSV Prace a dodavky PSV 20,93 0,000
Podlahy z prirodného a konglomerovaného
772 kamena 20,93 0,000
l_-;o [998772101 [Presun hmét pre kamennu diazbu v objektoch vyskydo6m [t | 1,130] 18,525 20,93 0,000
Celkom 715,42 1,130
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