/

SUX ZMLUVA O DIELO &islo ....704 /2002

€. zmluvy zhotovitela 2012/HA/01/006

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obch. zakonnika — zakona €. 513/1991 Zb. v zneni

1.1 Objednavatel:
Zastupeny:
Sidlo:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:

neskorsich zmien.

cl. L.
Zmluvné strany

Mesto Safa

Martin Alféldi, primator mesta

Mestsky urad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
306185

2021024049

Dexia banka Slovensko a.s.

Cislo Gétu — predfinancovanie: 0911575008/5600

Cislo uétu — refundacia:
Telefén/fax:
E-mail :

1.2 Zhotovitel:
So sidlom:

Pravna forma:

Zast.::

0911573002/5600
0317705981-4/0317706021
mesto@sala.sk

(dalej iba ,objednavatel™)

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

spoloc¢nost s ru¢enim obmedzenym zapisana v Obchodnom
registri Okresného sudu Bratislava I, Oddiel: Sro., vlozka ¢. 991/B
Ing. Vlastislav Slajs - konatel spolo¢nosti

Viera Nadaska - konatel spolo¢nosti

Ing. Jarmila Povazanova — konatel spolo¢nosti

- vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu na zaklade plnej moci:

ekoném oblasti JUH: Ing. Dusan Stano

veduci prevadzkovej jednotky Nitra: Ing. Peter BlaSko, PhD.

- vo veciach technickych opravneny ku konaniu:

Bankové spojenie:
Cislo ustu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Kontaktna adresa:

veduci prevadzkovej jednotky: Ing. Peter Blasko, PhD.
veduci OTU oblast JUH: Juraj VojtiSek
zodpovedny stavbyveduci: Jozef Brezina

UniCredit Bank
1423110003/1111

17 317 282

2020316298
SK2020316298

037 /6537 007

037 /6537 007
peter.blasko@strabag.com
juraj.vojtisek@strabag.com

STRABAG s.r.o.
PJ Nitra
Chrenovska 32
949 04 Nitra
(dalej iba ,zhotovitel™)
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Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je vitazna ponuka.

Vychodiskové udaje:

a) nazov stavby — ,Zachytné parkovisko*

b) miesto stavby — katastralne uzemie mesta Sala

c) stavebnik — Mesto Sala, Mestsky Grad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala

d) splnomocneny zastupca stavebnika a povereny na preberanie stav. prac - Ing.

Elena Matajsova, referat tzemného rozvoja vystavby MsU Sala.

cl. 1.
Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku elektronickej aukcie uskutoénenej dna
14.3.2012 v zmysle § 43 zakona 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani aozmene a
doplneni niektorych z&konov v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel na obstaranie
predmetu tejto zakazky pouZil postup verejného obstaravania — verejnu sutaz — podlimitna
zakazka.

cl. IV.
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo ,Zachytné parkovisko“, ITMS koéd projektu

24130120073, za podmienok stanovenych v tejto zmluve, v rozsahu podla projektovej

dokumentécie a v sulade s podmienkami uréenymi:

- stavebnym povolenim vydanym na realizaciu diela

- zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku &. 036/3.1MP/2010 zo diha 16.
6. 2010, ktorG méa objednavatel uzavretu s poskytovatefom nenavratného financéného
prispevku (dalej NFP), t.j. s Ministerstvom zivotného prostredia SR

- sitaznymi podkladmi vypracovanymi objednavatelom a protokolarne odovzdat ich
objednavatelovi v stanovenom termine a to najneskér do 31.08.2013. Objednavatel sa
zavazuje prace zhotovené bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit za ne dohodnutd
cenu podrla ¢lanku VI.

Prace sa odovzdaji po predchadzajucej kontrole zabudovanych materialov zo strany
objednavatela. Zabudované materialy avyrobky budu 1. akosti a budu dolozené
certifikatom kvality.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

. €LV,
Cas plnenia

Odovzdanie a prevzatie staveniska sa uskutoCni najneskér do 5 pracovnych dni po
nadobudnuti u&innosti tejto zmluvy. Sugastou odovzdania staveniska bude aj odpocet
stavov meradiel energii a vody pri preberani staveniska.

Zadatie stavebnych prac najneskoér do 7 dni od odovzdania staveniska.

Termin odovzdania predmetu pinenia — najneskér do 31 .08.2013. Prevzatie prac sa potvrdi
a uvedie v ,Protokole o prevzati a odovzdani prac®. V pripade, ak dielo vykazuje vady
alalebo nedorobky objednavatel nie je povinny predmet plnenia prevziat. V pripade, ak ho
napriek uvedenému objednavatel prevezme, zhotovitel sa zavazuje v ,Protokole o prevzati
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a odovzdani prac* ur¢it zavazné terminy na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.
Tym nie je dotknuty narok na zmluvni pokutu aZ do doby Uplného odstranenia vsetkych
vad a nedorobkov podra ¢l. IX. bodu 9.1 tejto zmluvy.

cl. VI.
Cena

Celkova cena bez DPH v zmysle predmetu zmluvy &l. IV. je vysledkom elektronickej aukcie

vo vyske ............. 480 124,00 EUR
DPH 20 % za stavebné prace podra &l. IV. je 96 024,80 EUR
Celkova cena s DPH za stavebné prace podra ¢l. IV. je 576 148,80 EUR

Slovom: pét'stosedemdesiatSesttisic jednostostyridsatosem EUR 80/100 vratane
DPH

Dohodnuta zmluvna cena vratane jednotkovych cien bola uréena na zaklade zavazného
rozpoctu (Priloha €. 1), projektovej dokumentéacie a sutaznych podkladov a je zavazna.

Zhotovitel prehlasuje, Zze vcene su zahrnuté vsetky naklady spojené s realizaciou
potrebnych stavebnych prac adodavok vyzadovanych na riadne splnenie predmetu
plnenia. Celkova cena sa povazuje za kone¢nli a nemennd.

Naviac prace, okrem tych, ktoré nevyvolaju zvysenie celkovej ceny, nie su pripustné
a v pripade ich zrealizovania nebudd uhradené.

Napriek uvedenému v bode 6.6, ak budd naviac prace opodstatnené a ktoré by vyvolali
zvysenie ceny, je zhotovitel opravneny ich realizovat az na zaklade podpisaného dodatku
k tejto zmluve, ktory bol pred jeho podpisom prerokovany na mestskom zastupitelstve.

¢l. VII.
Platobné podmienky

Predmet zakazky bude financovany zo $trukturalnych fondov EU v ramci Operaéného
programu Zivotné prostredie a zvlastnych prostriedkov objednavatela. Objednavatel
neposkytne zalohu na stavebné prace.

Zhotovitel bude fakturovat vykonané stavebné prace na zaklade supisov vykonanych prac
a dodavok potvrdenych stavebnym dozorom objednavatela vzdy za predchadzajdcich 5
kalendarnych mesiacov.

Objednavatel bude uhradzat faktiry za dodané stavebné prace a dodavky po ich vykonani
a potvrdeni ich vykonania stavebnym dozorom a to v lehote splatnosti faktdr 90 dni od ich
dorucenia. Sucastou faktury budu certifikaty kvality, prehlasenia o zhode k zabudovanym
materialom a vyrobkom. Kazda faktura bude spifat vsetky naleZitosti v zmysle platnych
uctovnych a darovych predpisov, jej suéastou bude okrem iného supis vykonanych prac
s rekapitulaciou a krycim listom, vSetko potvrdené stavebnym dozorom objednavatela.
Dal$ou suéastou faktury bude podrobnéa fotodokumentacia z vykonanych stavebnych prac
za fakturované obdobie ato na CD nosi¢i a fotokopia listov stavebného dennika za
sledované obdobie.

¢l. VIIL.
Zaruka za kvalitu diela — zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podfa podmienok tejto zmluvy, v zmysle
platnych pravnych predpisov a prislusnych STN a EN a ze pocas zaruénej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené projektovou dokumentaciou a bude zodpovedat
kvalitativnym poziadavkam, ktoré st stanovené platnymi pravnymi predpismi, STN a EN.
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Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami
a vSeobecnymi predpismi. Dielo m4 tiez vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podfa prilohy — ~Podmienky zhotovenia diela“ v &asti I. Pracovisko v bode 1
neboli objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané neuplné alebo spdsobom, ktory je
Vv rozpore s obsahom zmluvy,

C) ma pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich oséb.

Zarucna doba je dohodnuta nasledovne:

na stavebné prace a na dodavky 60 mesiacov

a zacina plynut odo dfa protokolarneho prevzatia diela objednavatelom, ktoré je zhotovené
bez vad a nedorobkov a neplynie v &ase, kedy objednavatel nemohol uzivat dielo pre
vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma
objednéavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezodkladne bezplatne odstranit
vady.

Zhotovitel sa zavézuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do sedem dni odo diia
uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatelom a vady odstranit v ¢o najkratSom moznom
Case. Termin zacatia a lehotu odstranenia vad dohodnd zmluvné strany pisomnou formou.
Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytocného odkladu aj také vady, zodpovednost' za
vznik, ktorych popiera, ktorych odstranenie véak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté
budu v pripade opravnenosti uhradené na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran
podla spbsobu tvorby ceny diela, t.j. jednotkové ceny pouzitych prvkov podra vykazu vymer
a preukazaného mnozstva vykonanych prac.

cl. IX.
Zmluvné podmienky

Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela uréenej
v bode 6.3 ¢. VI. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty kalendarny deri omeskania odovzdania
prac podla ¢l. IV. v dohodnutom termine podra bodu 5.3 ¢l. V. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani pisomne reklamované skryté vady diela zistené pocas zaruénej
doby v dohodnutej lehote najneskér véak do 7 dni od ich zistenia objednavatelom, zaplati
objednavatelovi za kazdy aj zadaty kalendarny defi omeskania s odstranenim kazdej
jednotlivej reklamovanej vady zmluvnu pokutu vo vyske 330,-- EUR az do doby jej uplného
odstranenia.

V pripade, Ze zhotovitel do 7 dni odo dfia uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatelom
nezacne odstranovat zistené vady, objednavatel ma pravo odstranit vady tretfou osobou na
naklady zhotovitela.

Objednavatel zaplati za omegkanie Uhrady platieb na zaklade platobnych dokladov
uvedenych v ¢l. VII. tejto zmluvy, za kazdy pripad aza kazdy aj zacCaty kalendarny den
omeskania urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy po lehote jej splatnosti.

Uhradenim sankcie nie je dotknuty narok na nahradu $kody.

cl. X.
Okolnosti vyluéujlice zodpovednost’ (vyssia moc)

Za vy$8iu moc sa povazujl pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné
strany, napr. Zivelné pohromy. Zmluvna strana postihnuta pripadmi vy$3ej moci je povinna
bezodkladne pisomne informovat druhti zmluvnd stranu o vzniku vy$8ej moci, o pri¢inach
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jej vzniku a predpokladanej dizke jej trvania, inak sa na fu hfadi tak, akoby vy$Sou mocou
nebola postihnuta.

¢l. XI.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy,
bezpetnostné predpisy a platné technické normy v zmysle projektovej dokumentacie.
Ustanovenia, ktoré nie su obsiahnuté v navrhu tejto zmluvy sa budu riadit vSeobecne
platnymi ustanoveniami obsiahnutymi v Obchodnom zakonniku — zakona &. 513/1992 Zb.
v platnom zneni a slovenskym pravnym poriadkom.

Zhotovitel je povinny pred zahajenim prac poziadat spravcov podzemnych vedeni oich
vyty&enie, aby pri realizacii stavby nedoslo k ich poskodeniu @ riadit sa ich pokynmi.

Zhotovitel suhlasi s vykonanim kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s pracami
kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti zmluvy © poskytnuti NFP, ato opravnenymi
osobami v zmysle glanku 12. vdeobecnych zmluvnych podmienok zmluvy O poskytnuti NFP
a poskytnut im véetku potrebnu suginnost.

Zhotovitel suhlasi s Upravou harmonogramu prac, pripadne dalsimi podmienkami, ktoré
uréi Riadiaci organ v zmluve o NFP medzi verejnym obstaravatefom (objednévatel’om)
a Riadiacim organom.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy predloZi objednévaterovi fotokopiu uzavretej zmluvy na
poistenie zodpovednosti  za gkodu sposobenu podnikatefom v predmete zakazky
v minimalnej vyske 1 000 000 EUR, alebo ekvivalent v inej mene, potas celej doby
realizacie stavby. Zhotovitel sa zavazuje drzat poistenie V platnosti potas celej vyssej
uvedenej doby.

¢l XIL.
Odstapenie od zmluvy

Za podstatné porusenie zmluvy zmluvneé strany povazuju nedodanie diela véas a riadne.
Odstapenim od zmluvy zanikaju véetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce

z tejto zmluvy, okrem narokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné alebo zakonné
sankcie.

¢l. XIiL.
Zaveretné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost dihom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran po overeni procesu verejného obstaravania a pisomnej vyzve riadiaceho
organu na podpis zmluvy @ schvaleni Zmluvy ©O dielo Mestskym zastupitelstvom
objednavatela.

Tato zmluvu v zmysle § 5a zakona &. 211/2000 Z. z. © slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) Vv platnom zneni
objednavatel zverejni na svojom webovom sidle. Zmluva nadobuda Gginnost az
nasledujucim dihom po i€l zverejneni.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnymi
stranami na webovom sidle verejného obstaravatela (objednévatel‘a).

V pripade, ak pri rieSeni sporu nedéjde k dohode medzi zmluvnymi stranami, kazda strana
ma pravo sa obratit na sud.

Menit alebo dopliovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych gislovanych
dodatkov podpisanych oprévnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.




13.6 Tato zmluva je vyhotovena v 6 exemplaroch, kazdy z nich ma platnost originalu. Styri
exemplare zmluvy dostane objednavatel a dva zhotovitel.

Prilohy zmluvy:
1. Rozpocet aj na CD nosici
2. Podmienky zhotovenia diela
3. Fotokopia uzavretej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skodu
4. Osved&enie o zavedeni integrovaného manazérskeho systemu
5. Harmonogram realizacie diela
6. Finanény harmonogram
=
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Mesto Sala ok Y STRABAG s.r.0.
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Ing. Dusan Stano
ekonom oblasti JUH
na zaklade plnej moci

Ing. Peter Blagko, PhD.
veduci PJ/Nitra
na zaklade pinej moci !

Navrh ZOD 2012/HA/01/006 overil: Zofia Petrzelov4, .
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Priloha ¢. 2 k Zmluve o dielo €. ./..ZV..A.'./’Z//{/;/U'//L”“)é;

Podmienky zhotovenia diela

Zmluvné strany sa budu v priebehu realizacie diela riadit nasledovnymi podmienkami:

l.
1.

o 0 b~ oW

10.
11.

12.

Pracovisko

Objednavatel sa zavézuje odovzdat zhotovitelovi pracovisko na vykonanie prac zapisnicne
ato vtermine najneskér do 5 pracovnych dni od nadobudnutia Gginnosti tejto zmluvy. V
zapise budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznatne vymedzeny
rozsah odovzdaného pracoviska.

Objednavatel je povinny odovzdat pracovisko v takom stave, aby zhotovitel mohol na fiom
zacat prace podla projektu a podfa podmienok dohodnutych v zmluve a v pracach riadne
pokracovat.

Objednavatel suc¢asne presne vymedzi hranice pracoviska.
Zhotovitel si zabezpedi strazenie a osvetlenie pracoviska pocas realizacie diela.
Sucgasne s odovzdanim pracoviska budu dohodnuté pristupové komunikacie.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi miesto privodu el. energie. Naklady spotrebovanej el.
energie hradi zhotovitel.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby stavebnych prac. Naklady
spotrebovanej vody hradi zhotovitel.

Zhotovitel bude udrziavat na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okoli
(pristupové komunikacie, cesty a chodniky) a na pouzivanych inZinierskych sietach poriadok
a gistotu a odstrarniovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac.

Bezpeégnost, ochrana zdravia a protipoziarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho
bezprostrednom okoli zabezpec&uje zhotovitel.

Zhotovitel vyprace pracovisko ku diiu odovzdania diela.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porusovaniu dobrych
mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a
pod.), ohrozeniu chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve ani okolitych
nehnutelnych a hnutelnych veci.

Zhotovitel pred zadiatkom realizacie diela odovzda objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov a pred nastupom nového subdodavatela na realiziciu diela vopred toto
oznami objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje a prehlasuje, Zze vSetci subdodavatelia budd
disponovat potrebnymi odbornymi znalostami, zruénostami, opravneniami a certifikatmi
potrebnymi na realizaciu tej ktorej subdodavky.

Stavebny dozor

Dozor stavebnych prac vykonava externy zastupca stavebnika, ktory sleduje, Ci sa prace
vykonavaju v sulade s touto zmluvou, podfa projektu stavby na realizaciu a podla
dohovorenych podmienok (stavebny dennik, kontrolné a skiSobné plany stavby, operativne
porady stavby, kontrolné porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu prac upozoriuje
zapisom do stavebného dennika, a to bez meskania. Stavebny dozor ma najméa nasledovny
dal$i rozsah opravnenia:

= odovzdat pracovisko,

= organizovat a viest kontrolné dni na stavbe miniméine v dvojtyzdennych intervaloch
a operativne podla potreby,



= vykonavat kvalitativno-technicku kontrolu realizovanych stavebnych prac,
= predkladat stanovisko k doplnkom a zmenam projektu,

= Kkontrolovat a potvrdzovat vecnu a cenovu spravnost a Uplnost platobnych dokladov,
dokladov suvisiacich s naviac pracami, zmenami prac, ktorymi sa nezmeni celkova cena
diela,

= kontrolovat prace a dodavky dalsim postupom zakryté alebo znepristupnené,
= spolupracovat s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

= v spolupraci s projektantom a zhotovitefom stavby navrhovat a robit opatrenia na
odstranenie pripadnych vad v projekte,

= kontrolovat, &i zhotovitel vykonava predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac v
ramci kontrolnych a skuSobnych planov, kontrolovat ich vysledky a pozadovat doklady,
ktoré preukazuju kvalitu uskuto€nenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

= vykonavat opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu $kéd,

®= dohodnut terminy odstranenia vad a nedorobkov, kontrolovat a potvrdzovat ich
odstranenie, vyjadrovat sa k zmenam terminov,

Stavebny dennik

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dna prevzatia pracoviska. Do dennika sa budu
zapisovat vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe
prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektu. Objednavatel je
povinny sledovat obsah dennika a zapisom pripajat svoje stanovisko (suhlas, namietky a
pod.). V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Vedenie
dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

Dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:
a) Uvodné listy v denniku budu obsahovat:

= zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generalneho projektanta,
zhotovitela stavby a zmeny tychto udajov,

= jdentifikacné udaje stavby podla projektu,
= zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplinkov,
= prehlad skasok kazdého druhu.

b) Denné zaznamy sa budu pisat do knihy s o€islovanymi listami na dva oddelitelné
priepisy. Denné zdznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten den,
ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.

Okrem stavbyveduceho moéze robit potrebné zapisy v denniku stavebny dozor objednavatela
(stavebnika), pracovnik projektanta povereny vykonom autorského dozoru. Ak osoba, ktora je
opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika a ktorej zapis uréeny jej nesuhlasi s
vykonanym zaznamom, vyjadri sa k nemu do 3 pracovnych dni, inak sa predpoklada, ze s
obsahom zaznamu suhlasi. Stavbyvedlci zhotovitela predlozi stavebnému dozoru
stavebnika denny zaznam najneskér v nasledujuci pracovny den a odovzda mu prvy prepis.
Ak stavebny dozor s nim nesuhlasi, zapiSe to do 3 pracovnych dni do dennika s uvedenim
dévodov, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Pravo usmernovat stavebné prace prostrednictvom stavebného dennika ma len stavebny
dozor objednavatela.

Kontrola prac

Zhotovitel je povinny vyzvat zastupcu stavebnika najneskér do 2 pracovnych dni pred
realizaciou prac a zaroven ho vyzvat na prevzatie tychto prac do 3 pracovnych dni od ich



realizacie zaznamom v stavebnom denniku, ktoré budu v dalSom pracovnom postupe
zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.

Ak sa objednavatel na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, alebo nezabezpeéi
ucast zastupcu stavebnika, je povinny znasat naklady dodato&ného odkrytia, ak také odkrytie
pozaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady
dodato¢ného odkrytia znasa zhotovitel.

Odovzdanie a preberanie prac

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér k terminu dokonéenia diela
termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zaklade tohto oznamenia st zmluvné
strany povinné dohodnut pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby
odovzdanie a prevzatie diela bolo ukonéené v zmluvnom termine. Dielo sa povazuje za
splnené jeho odovzdanim zhotovitefom bez vad a nedorobkov a prevzatim objednavatelfom.
Objednavatel ma pravo prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré podra
vyhlasenia zhotovitela samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania v uzivani predmetu diela
aani akejkolvek bezpetnosti. V uvedenom pripade je sugastou Zapisu o odovzdani
a prevzati diela aj pevne stanoveny termin odstranenia drobnych vad a nedorobkov.

K odovzdaniu a prevzatiu diela pripravi zhotovitel tieto doklady:

a) projekt stavby na realizaciu so zakreslenymi zmenami ako projekt skutodného
vyhotovenia v 3 paré,

b) zoznam strojov a zariadeni, ktoré su sucastou stavebnych prac, osvedéenia o kvalite a
kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na Gzemi SR, certifikaty, prehlasenia o zhode
anavody na obsluhu vslovenskom jazyku, prevadzkové poriadky, potrebnu
dokumentaciu (technickd dokumentaciu, posudky, stanoviskd a pod.) k zabudovanym
vyhradenym technickym zariadeniam,

c) zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov, skugkach,
reviziach zariadeni, stcasti diela,

d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

€) zapisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podfa noriem a
projektu,

f) stavebny dennik,

g) geodetickil dokumentaciu, geodetické vyskopisné a polohopisné zameranie diela vratane
vedeni technického vybavenia,

h) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

i) stanovisko ku skutoénému stavu platieb,

j) doklady o nalozeni so stavebnym odpadom (vazne listky),

k) dalSie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technickych noriem.
[) podrobnu fotodokumentéciu z priebehu stavebnych prac na CD nosidi

Objednavatel' je povinny pripravit pre odovzdavacie a preberacie konanie véetky svoje
doklady tak, aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitela bolo zabezpe&ené kvalitné, uplné a
rychle uskutonenie tohto konania. Objednavatel zabezpeéi spravu svojho stavebného
dozoru obsahujucu najmé rozbor ako zodpoveda vykonanie prac schvalenému projektu,
dohovorenym podmienkam, technickym normam a prislusnym predpisom.

Dokladom o splneni - odovzdani diela zhotovitefom je "Zapis o odovzdani a prevzati
diela" alebo jeho prevadzkyschopnych c¢asti, ktorého navrh pripravi zhotovitel. "Zapis”
podpiSu zastupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu v zmluvnych veciach. V
"Zapise” zhotovitel prehlasi, ze dielo odovzdava a objednavatel prehlasi, ze dielo prebera.
"Zapis” obsahuje najma:
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zhodnotenie kvality vykonanych prac,

supis pripadnych zistenych chyb a nedorobkov,

dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,

v pripade chyb , ak nedoslo k dohode, stanoviska zhotovitela, objednavatela a
projektanta.

Ak objednavatel odmieta dielo prevziat, spiSu obe strany zapis, v ktorom uvedu svoje
stanoviska a ich zdévodnenie.

Preberacieho konania sa zuc¢astnia splnomocneni zastupcovia objednavatela, zhotovitela
a projektanta, stavebny dozor, zastupca budiceho uzivatela — prevadzkovatela budovaného
diela v predmete zmluvy a to na zaklade poverenia Statutarneho zastupcu objednavatela.

Objednavatel ma pravo prevziat dielo aj vtedy, ak ma drobné chyby alebo nedorobky, ktoré
ani v spojeni s inym nebrania uzivaniu diela a neznizuju jeho hodnotu. V uvedenom pripade
sa postupuje podra ¢l. V. bod 5.3 zmluvy.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenia, ani nezvysuju cenu prac, nie su
chybou, ak boli dohodnuté sthlasnym zapisom v stavebnom denniku a pisomnym dodatkom
k zmluve pred samotnou ich realizaciou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny oznamit
projektantovi, dat mu ich na odsuhlasenie pri vykone jeho autorského dozoru.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestoru alebo miestnosti, pokial je
to potrebné pre moznost riadneho odstranenia chyb a nedorobkov. V takom pripade sa
zmluvné strany pisomne dohodni na Case, v ktorom bude objekt pristupny pracovnikom
zhotovitela.

Osoby opravnené rokovat’ ohfadne realizovaného diela avykonavat’ zapisy do
stavebného dennika:

Objednavatel(stavebnik) : Mesto Sala

Zastupca stavebnika: Martin Alféldi, primator mesta

Splnomocneny zastupca stavebnika: Mgr. Ing. Daniela Vargova, prednosta MsU Sala
Ing. Elena Matajsova, MsU Sala

Stavebny dozor: Koodis Art Inziniering Nitra s.r.o.
- zodpovedné osoby :
Jozef Kubascik, Ing. Julius Kelemen

Iné dohody
Projekt stavby na realizaciu (PSR)

Objednavatel odovzda zhotovitelovi PSR spracovany v rozsahu, ktory bude zohladnovat
rozsah diela podla tejto zmluvy.

a) Objednavatel odovzda zhotovitelovi PSR v pocte dvoch exemplarov, pripadne dopinky v
rovnakom pocte.

b) Vsetky vyhotovenia PSR odovzda objednavatel zhotovitelovi opatrené na znak platnosti
firemnou peciatkou v dohodnutych terminoch.

c) Pripadné zhotovitelom uplatnené reklamacie voci kvalite a uUplnosti odovzdanych
projektov stavby na realizaciu sa objednavatel zavazuje riesit v nutnych pripadoch ihned,
v ostatnych najneskorsie do 7 dni od pisomného oznamenia zhotovitelom.

d) Drobné zmeny a Upravy projektu stavby na realizaciu budl strany navzjom
odsuhlasovat zapismi v stavebnom denniku apisomnym dodatkom k zmluve pred
samotnou ich realizaciou.

V pripade, Zze v priebehu vystavby zhotovitel prerusi vykon stavebnych prac
z preukazatelného dbévodu na strane objednavatela a nezavineného zhotovitefom,
zhotovitelovi sa preru$uje plynutie zmluvnych lehét. Po pominuti prekazky sa pred|Zi dotknuta
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lehota o dobu preruSenia prac, ak sa strany nedohodnu inak. Objednavatel nahradi
zhotovitelovi vzniknuté pripadné naklady. Nahrada $kody sa vyluduje.

Strazenie staveniska si zhotovitel zabezpeé&uje sam na vlastné naklady.

Zhotovitel bude pocas realizacie diela riadne vykonavat vsetky skusky a kontroly v zmysle
projektovej dokumentacie.

Vsetky montéZne prace ukonéi zhotovitel vykonanim individualnych skusok v rozsahu podfa
obchodnych zvyklosti.

Casti diela technologického charakteru, ktoré zabezpe&uju uceleny proces budu ukonéené
uspesnym komplexnym vyskasanim a potvrdenim v stavebnom denniku.

Objednavatel si vyhradzuje pravo kontroly dodrziavania kvality a technologii prac
realizovanych subdodavatelmi v pripade ak bude dielo realizované za ich suginnosti.
Uvedenu podmienku sa zhotovitel zavazuje zapracovat do svojich zmliv so subdodavatelmi.

Objednavatel upozorni zhotovitela na chranené prava pouzité v projektovej dokumentacii
stavby.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze ak pri realizacii diela pouzije materialy a prace alebo
dokumentaciu, ktoré s chranené patentovymi alebo autorskymi pravami bez suhlasu
opravnenych oséb nakladat s tymito pravami, znasa véetky désledky s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje od zaciatku realizacie stavby oznatit stavbu informaénou tabulou
podfa usmerneni Ministerstva Zivotného prostredia SR pre Operacny program a v sulade
s pokynmi objednavatela.
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Tato priloha je nedelitelnou sugastaot zmiuvy o dielo &. 2012/HA/01/006

Objednévater: LD )Y zhotoviter:
Mesto Sala e\ S/ STRABAG s.r.0.

Ing. Du$an Stano
Primator mesta ekoném oblasti JUH
na zaklade plnej moci

......... IngPeterBI slrf{z{PhD
veduci PJ Nitra
na zaklade plnej moci




