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Dodatok ¢. 1 k Mandatnej zmluve & 21/2011
Uzavreta podla § 566 a nasl. Zakona &. 513/1991 Zb. obchodného zakonnika v zneni neskoriich
predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v &1. 1. tejto zmluvy

I. Zmluvné strany

1.1  MANDANT : Mesto Sala
Sidlo : Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
Zastipeny : Mgr. Jozef Belicky, primator
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava
Cislo v&tu : 6627849005/1111
1ICO : 00 306 185
DIC : 2021024049
Tel./fax 1031 770 5981
1.2 Mandatar : KOODIS spol. s r.o. Sala
Sidlo : P. Pazmanya & 49/3, 92701 Sala
Statutarny zastupca : Ing. Julius Kelemen
1ICO 31414885
DIC : SK2020373685
Bankoveé spojenie : VUB-a.s.
Cislo Gétu 1 752 409132/0200
Telefonne &islo 1 031/7704193
Fax 1 031/7704193

Zapisany v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel: Sro, viozka &.: 15962/T

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni tohto dodatku &. 1 z dévodu nepredvidateIného prerusenia
stavebnych pric na diele - stavbe ,,Domov déchodcov Sala® ako dostedok odstupenia zhotovitela
stavby od zmluvy o dielo a z ddvodu potreby vykondvania Einnosti stavebného dozoru a inZinierskych
¢innost{ na stavbe v predmete Manditnej zmluvy aj v dase zhotoviteFovho odstiipenia od zmluvy
o dielo na realiziciu stavby ,.Domov déchodcov Safa®.

II. Predmet dodatku &.1

2.1 V bode 2.2 mandétnej zmluvy sa dopinaju nasledovné ginnosti:
2.2.22 Skoordinovanie realizicie stavby sdodivkami interiérového zariadenia stavby,
vyjadrenie sa k materidlovému, farebnému prevedeniu interiérového zariadenia stavby pred
Jeho zadanim do vyroby a dodanim na stavbu. -

2.2 V &l II. Predmet plnenia mandétnej zmluvy sa dopliiaju body 2.3 a 2.4 v nasledovnom znent:

2.3 Mandatdr sa zavizuje, Ze pre mandanta, na jeho udet zariadi za odplatu vykon &innosti
stavebného dozoru a inZinierske Cinnosti aj polas prerudenia realizicie stavby (dalej
»investorské cinnosti“) uskuto&nenim pravnych tikonov v mene mandanta na stavbe ,,Domov
ddchodeov Sala®. : '

2.4 Mandatéar bude vykonavat' svoju &nnost’ podas prerusenia realizicie stavby v nasledovnom
rozsahu: :
2.4.1  Kontrola zmien projektu, rozpodtov/vykazov vymer pri zmenéch projektu, k naviac

' pracam ak pracam nevyhnutnym pre dokondenie diela, ktoré nie sfi zahrriuté
v zmiuvnom rozpodte alebo v projektovej dokumentécii stavby, pre vyhlisenie
nového verejného obstaravania resp. pre uzavretie dohody s povodnym zhotovitel'om
o pokratovani v realizicii stavebnych prac na diele, poskytnutie pisomného
stanoviska mandantovi k pripadnym naviac pracam zvy§ujicim cenu diela.



242 Ulast a sudinnost s objednédvatelom pri rokovaniach o zmenach projektu, naviac
pracach apricach nevyhnutnych pre dokonéenie diela, ktoré nie sG zahrnuté
v zmluvnom rozpoéte alebo v projektovej dokumentacii stavby, rozumie sa rokovania
s pévodnym zhotovitelom stavby, potenciondlnym novym zhotoviteFom stavby,
s autorom projektu, projektantmi ucelenych &asti projektu, rozpoctarom projektovych
prac, zastupcami riadiaceho organu pre Regionalny operalny program (MPaRV SR)
a pod.

2.3 V&l 1V. Cena a platobné podmienky sa vyplita pdvodny bod 4.2 a nahridza sa novym znenim:

4.2 Odplata za ¢innosti podFa bodu 2.2 tejto zmluvy bola dohodnuta vo vyske 5.000,- € vratane

20% DPH a vychédza z predpokladanej lehoty realizacie diela a vykonu &innosti stavebného
dozoru 20 mesiacov a z predpokladanych investiénych nakladov diela vo vyske cca 2.300.000
Eur vratane DPH. Dohodnutii odplatu podl'a bodu 4.2 bude mandatar mandantovi fakturovat
v mesacnych splatkach. Vyska mesalnej splitky je vo vyske 250,- € vrdtane 20% DPH
avychadza zpredpokladanej lehoty vykonu stavebného dozoru 20 mesiacov v silade
s predpokladanou lehotou realizacie diela, na ktorom bude vykonévany stavebny dozor.

2.4 V €L IV. Cena a platobné podmienky sa dopliia novy bod 4.7 v nasledovnom zneni: .
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4.7 Odplata za Cinnosti podla bodu 2.4 tejto zmluvy bola dohodnuts vo vyske 1.200,- € vratane

20% DPH. Zmluvné strany sa dohodli, e dohodnuti odplatu podla bodu 4.7 mandatsr
mandantovi vyfakturuje po ukondeni preruSenia realizdcie diela. V pripade, Z¢ neddjde
k pokradovaniu v realizacii diela do 30.06.2015, mandant vyfakturuje dohodnuta odplatu
podPa bodu 4.7 po uplynuti uvedeného datumu. Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ v odplate
podfa bodu 4.7 sl zohladnené vietky &innosti mandatira podlfa bodu 2.4 tejto zmluvy
uskutoénené v lehote od odstipenia zhotovitela stavby od zmluvy o dielo na realizéciu stavby
»Domov ddchodcov Sal'a“, t.]. vykonané aj pred uzatvoreni tohto dodatku &.1 k mandéatnej
zmluve,

TI. Zaverelné ustanovenia

Mandant a mandatar sihiasia s uzatvorenim tohto Dodatku &.1 mandétnej zmluvy za hore
uvedenych podmienok. Ustanovenia Mandatnej zmluvy &. 21/2011 zo dita 22.12.2011 zostavaji
nad’alej v platnosti nezmenené mimo ustanoveni dotknutych tymto dodatkom.

Dodatok ¢.1 je neoddelitelnou sucastou pévodnej mandatnej zmluvy &.21/2011 zo dia
22.12.2011. ‘
Tento Dodatok &.1 nadobiida platnost diiom jeho podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych strdn. Tento Dodatok ¢.1 vzmysle §5a zakona &.211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni mandant
zverelni na svojom webovom sidle. Tento Dodatok &1 nadobada adinnost a¥ diiom
nasledujocom po jeho zverejneni.

Zmluvné strany sihlasia so zverejnenim Dodatku &.1 po Jjeho podpise oboma zmluvnymi
stranami na webovom sidle mandanta.

Tento Dodatok €.1 je vyhotoveny v troch exemplaroch, kazdy z nich ma platnost origindlu. Dva
exemplare dostane mandant a jeden exemplér dostane mandatar.
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Magr. Jpzef Belidky, primator n;‘esl;g«; :

Mandatar: KOODIS ﬁl. s .0, Sal’a
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