

242/2014

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.519/2017

medzi

Mestom Šaľa, IČO: 00306185 ("objednávateľ")

a spoločnosťou

ZAKO Slovakia, s.r.o., IČO: 50261576 ("zhotoviteľ").

-Obe zmluvné strany sa v tomto dodatku dohodli na tom, že zhotoviteľ nebude povinný vyplatiť objednávateľovi sankcie z omeškania podľa bodu 9.1 zmluvy, kde zhotoviteľ meškal s odovzdaním diela 17 kalendárnych dní, čo by podľa bodu 9.1 znamenalo pokutu vo výške 850,- EUR (slovom osemstopäťdesiat eur).

-Zhotoviteľ sa však zaväzuje, že v mieste diela (Kolkáreň Šaľa), vykoná montážnu prácu, v podobe inštalácie 80bm hliníkových líšt na hranách konštrukcie novej palubovky kolkárne, ktorú tak ochráni pred poškodením a taktiež nalepením cca. 80 m² koberca v okolí novej palubovky vedľa hracieho priestoru kolkárne.

-Montáž týchto líšt v dĺžke 80bm a plochy koberca na ploche 80m² nebola v pôvodnej cenovej ponuke od zhotoviteľa, ktorá bola zahrnutá do Zmluvy o dielo.

-Hodnota vyššie uvedenej montáže zodpovedá sume ktorú zhotoviteľ nebude povinný vyplatiť objednávateľovi.

Piešťany, dňa.....


Šaľa, dňa 12.10.2017



**ZAKO
SLOVAKIA**

Kolkárova 7, 92 101 Piešťany
IČO: 50 261 576
DIČ: 212 0277 929
ČDPH: SK 21 2027 7929
+421935615626, zakoslovakia@gmail.com
www.zakoslovakia.sk

M. [redacted]
ZAKO Slovakia, s.r.o.
Bc. Martin Kozák
Zhotoviteľ



[Signature]
Mgr. Jozef Belický
primátor mesta Šaľa
Objednávateľ