

5-11/2011

DODATOK č. 1
ku KÚPNEJ ZMLUVE číslo 1909/500/2011 (520/2011) zo dňa 15.11.2011

Čl. I Zmluvné strany

Kupujúci: Mesto Šaľa	
Zastúpený:	Martin Alföldi, primátor mesta
Sídlo:	Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
IČO:	306185
DIČ:	2021024049
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s., pobočka Šaľa
Číslo účtu:	6627849005/1111
Telefón/fax:	0317705981-4/0317706021
e-mail :	<u>mesto@sala.sk</u>

a

Predávajúci:	DREVONA GROUP s.r.o.
Sídlo:	Výhonská 1, 835 10 Bratislava
Zastúpený:	Monika Staroňová, konateľ
IČO:	45 895 856
IČ pre DPH:	SK 202314979
DIČ:	2023142979
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Tel./mobil:	
Fax:	
e-mail:	
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68785/B	
(ďalej iba „predávajúci“)	

Čl. II Predmet dodatku č. 1

1.1 Predmetom dodatku č. 1 je zosúladienie a spresnenie času plnenia predmetu Kúpnej zmluvy č. 1909/500/2011 (520/2011), nakoľko v zmysle Kúpnej zmluvy je upravený čas dodania tovaru rozdielne v ods. 3.2 Čl. III Predmet zmluvy Kúpnej zmluvy č. 1909/500/2011 (520/2011), nasledovne:

Čl. III Predmet zmluvy

3.2 Miesto a čas dodania tovaru: Domov dôchodcov, ul. Nešporova, Šaľa, v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 14,00 h. v závislosti na dokončení stavebných prác realizovaných v rámci projektu „Domov dôchodcov Šaľa“ Presný dátum sa dohodne telefonicky týždeň pred dodaním tovaru.

a v ods. 5.1 Čl. V Čas plnenia Kúpnej zmluvy č. 1909/500/2011 (520/2011), nasledovne:

Čl. V Čas plnenia

5.1 Predávajúci uskutoční plnenie v celom rozsahu Čl. III najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ods. 5.1 Čl. V Čas plnenia Kúpnej zmluvy č. 1909/500/2011 (520/2011), sa spresňuje a zosúladuje s ods. 3.2 Čl. III Predmet zmluvy Kúpnej zmluvy č. 1909/500/2011 (520/2011), nasledovne:

Predávajúci uskutoční plnenie v celom rozsahu Čl. III v závislosti na dokončení stavebných prác realizovaných v rámci projektu „Domov dôchodcov Šaľa“. Presný dátum sa dohodne telefonicky týždeň pred dodaním tovaru. Stavebné práce by mali byť dokončené v zmysle Zmluvy o dielo č. 521/2011 do 20 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo t.j. 07/2013.

ČL. III. Závěrečné ustanovenia

- 3.1 Kupujúci a Predávajúci súhlasia s uzatvorením tohto Dodatku č.1 zmluvy za hore uvedených podmienok. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy č. 1909/500/2011 (520/2011), ktoré nie sú upravené týmto dodatkom zostávajú naďalej v platnosti.
- 3.2 Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej Kúpnej zmluvy č. 1909/500/2011 (520/2011).
- 3.3 Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.4 Tento dodatok č.1 v zmysle § 5a zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o slobode informácií) v platnom znení kupujúci zverejní na svojom webovom sídle. Dodatok nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení.
- 3.5 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého dodatku č.1 po jeho podpise oboma zmluvnými stranami na webovom sídle kupujúceho.
- 3.6 Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, každý z nich má platnosť originálu. Dva exempláre dodatku dostane kupujúci a dva predávajúci.


V Šali dňa 22. 11. 2011

Kupujúci:


.....
Martin Alföldi
primátor
mesta Šaľa



Predávajúci:


.....
Ing. Jozef Ružanský, CSc.
konajúci na základe splnomocnenia
zo dňa 30.11.2010
DREVONA GROUP s.r.o.

