

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č 560/2019 zo dňa 30.8.2019

uzatvorenej v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

**Čl. I
Zmluvné strany**

Zhotoviteľ:

Názov:	Realexpo, s.r.o.
Zastúpený:	Szilárd Holocsy
Sídlo:	P. Pázmaňa 915/9
IČO:	36 539 350
DIČ:	2020190777
IČ DPH:	SK2020190777
Bankové spojenie:	ČSOB
IBAN:	SK23 7500 0000 0040 0066 2491
Kontaktná osoba:	Szilárd Holocsy
e-mail:	realexpo@realexpo.sk
registrovaný v OR (ďalej len „zhotoviteľ“)	Okresného súdu Trnava, pod číslom 16210/T


a

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Šaľa
Zastúpený štatutárnym orgánom:	Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta
Sídlo:	Námestie Svätej Trojice č.7, 927 15 Šaľa
IČO:	00306185
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,
IBAN:	SK48 1111 0000 0066 2784 9005
Kontaktná osoba:	Ing. Petra Szalayová,
e-mail:	szalayova@sala.sk
(ďalej len „objednávateľ“) (zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)	

**Čl. II
Úvodné ustanovenia**

Zmluvné strany deklarujú, že predmet plnenia v zmysle zmluvy o dielo č 560/2019 zo dňa 30.8.2019 bol vyhotovený v stanovenom čase, prebratý zo strany objednávateľa a zo strany zhotoviteľa bol ihneď pripravený na osadenie. Tento dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom zabezpečenia dočasného uskladnenia diela zhotoveného zhotoviteľom na základe zmluvy o dielo č. 560/2019 zo dňa 30.8.2019 a prebratého objednávateľom. Písmená 3D nápisu „mesto ŠAĽA“ vyhotoveného v zmysle uvedenej zmluvy nebudú inštalované v zimnom období, ale až v jarnom období roku 2020.



Čl. III Predmet dodatku

3.1 V článku III Predmet zmluvy sa vypúšťa bod 3.1. a nahrádza sa nasledovným znením:

3.1 Predmetom tejto zmluvy je výroba 3D nápisu mesta Šaľa, dočasné uskladnenie, montáž, doprava a jeho osadenie na miesto určenia v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk a uvedenej v bode 3.6 tohto článku zmluvy. Výroba 3D nápisu (montáž, doprava na miesto a osadenie) – „3D nápis- mesto Šaľa“ v rámci projektu spolufinancovaného z dotácie na podporu kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja.

3.2 V čl. III Predmet zmluvy sa vypúšťa bod 3.2. a nahrádza sa nasledovným znením:

3.2 Cena obsahuje výrobu 3D nápisu/písmen, dočasné uskladnenie, montáž, dopravu a osadenie na miesto určenia.

3.3. V článku V Práva a povinnosti zmluvných strán sa do bodu 5.1 medzi záväzky zhotoviteľa dopĺňa odstavec f) v nasledovnom znení:

f) dočasne uskladniť dielo vo vlastných priestoroch, v ktorých sa bude vzťahovať ním uzatvorené poistenie majetku aj na objednávateľom dočasne uskladnené dielo. Zhotoviteľ ručí za to, že dočasne uskladnené dielo nebude mať po ukončení uskladnenia žiadne vady a bude vhodné ihneď k inštalácii.

3.4 V článku VI Čas, miesto a spôsob plnenia sa vypúšťa bod 6.1 a nahrádza sa nasledovným znením:

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. III tejto zmluvy do 6 týždňov od zadania objednávky po odsúhlasení návrhu riešenia. Zhotoviteľ dodané dielo dočasne uskladní vo svojich priestoroch do doby, kedy bude vyzvaný na inštaláciu písmen objednávateľom, nie dlhšie ako 6 mesiacov od vyhotovenia písmen a ich odovzdania objednávateľovi.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

4.1 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

4.2 Tento dodatok č. 1 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jeho zverejnení.

4.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého dodatku č. 1 po jeho podpise zmluvnými stranami na webovom sídle mesta Šaľa.

4.4 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy.

4.5 Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 560/2019 zo dňa 30.8.2019 ostávajú nezmenené v celom rozsahu v platnosti a účinnosti.

4.6 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je nevyhnutné

pre riadnu identifikáciu zmluvných strán na účely plnenia tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zástupcovia oboch zmluvných strán sú oprávnení uzavrieť tento dodatok v mene zmluvnej strany, ktorú zastupujú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V *Sali*....., dňa *28.10.2019*

V *ŠALI*....., dňa *28.10.2019*

REALEXPO s.r.o.

P. Pázmaňa 91
IČO: 36 539 350 IČ

Szilárd Holocsy
Realexpo s.r.o.

Jozef Belický
Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

