

Dodatok č. 2

k ZMLUVE O DIELO číslo 195/2205031B (ev. č. obj. 703/2020) zo dňa 09.11.2020
uzatvorenej podľa ustan. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len
dodatok č.2)

**Článok I.
Zmluvné strany**

- 1.1. Objednávateľ: Mesto Šaľa
Sídlo: Námestie Svätej Trojice č.7, 927 15 Šaľa
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Poverený na rokovanie vo veciach
- Právnych: Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ Šaľa prednosta@sala.sk
- Technických: Ing. František Čibrik, vedúci Oddelenia stratégie
a komunálnych činností MsÚ Šaľa, cibrik@sala.sk
Ing. Elena Matajsová, referent investičných činností,
Oddelenie stratégie a komunálnych činností,
matajsova@sala.sk
Email: mesto@sala.sk
IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6627849005/1111
IBAN: SK48 1111 0000 0066 2784 9005
(ďalej len „Objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.
sídlo: Hlboká 3, 927 01 Šaľa
zastúpený: Ing. Marta Wöllnerová, konateľka spoločnosti
Poverený na rokovanie vo veciach
- Právnych: JUDr. Miroslav Wöllner, konateľ spoločnosti
- Technických: Ing. Andrej Vrabel, riaditeľ divízie energetiky, technológie
a montáží
E-mail: menert@menert.sk
Poverený na výkon stavbyvedúceho: Karol Baláž
IČO: 17330165
DIČ: 2020373795
IČ DPH: Sk 2020373795
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
číslo účtu: 2944044771/1100
IBAN: SK71 1100 0000 0029 4404 4771
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. Č. 16641/T.
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenia dodatku č.2

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.2 k zmluve o dielo č. **195/2205031B (ev. č. obj. 703/2020) zo dňa 09.11.2020 (ďalej len „ZoD“)** v znení jej dodatku č.1 (ev. č. obj. **673/2021) zo dňa 24.09.2021**. Základná zmluva o dielo č.195/2202031B (ev. č. obj. 703/2020) bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Výsledkom verejného obstarávania, na základe ktorého bola uzatvorená zmluva o dielo č. 195/2205031B (ev. č. obj. 703/2020) zo dňa 09.11.2020 bolo aj uzatvorenie zmluvy o dielo č. 195/2205031A (ev. č. obj. 702/2020) zo dňa 09.11.2020, predmetom ktorej bola realizácia stavebných prác na diele „Kultúrny dom Šaľa – rekonštrukcia a modernizácia“ časť 1 – stavebné práce v exteriéri A – Zníženie energetickej náročnosti (strecha, výmena otvorov, fasáda).
3. Tento dodatok č. 2 sa uzatvára z dôvodu dosiahnutia základného účelu zmluvy o dielo **195/2205031B (ev. č. obj. 703/2020) zo dňa 09.11.2020** (ďalej len „ZoD“), ktorým je realizácia diela v predmete zmluvy o dielo s dohodnutým rozsahom financovania zo zdrojov objednávateľa a to dielo s názvom „**Kultúrny dom Šaľa – rekonštrukcia a modernizácia“ časť 1 – stavebné práce v interiéri B – Rekonštrukcia a modernizácia interiéru (kinosála, estrádna sála, vestibuly atď.)**
4. Počas realizácie diela boli zistené doplňujúce práce nezahrnuté v pôvodnom predmete plnenia, nutné úpravy resp. zmeny diela a ich nutnosť vykonania vyplynula z priebehu vykonávania prác pri plnení pôvodne dohodnutého predmetu diela a ich vykonanie je nevyhnutné pre dokončenie diela. Vzhľadom na uvedené zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. § 18 ods.1 písm. b) a c) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Charakter zmluvy sa zmenou nemení a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.
5. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č.2 k ZoD v súlade s ods. 14.4 čl. XIV ZoD v znení dodatku č.1, rovnako v súlade s ods. 3.13 čl. III ZoD v znení dodatku č.1, v zmysle ktorých sa zhotoviteľ zaviazal za úhradu vykonať aj zmenu diela nad rozsah vymedzený ZoD, v dôsledku prípadných navyše prác, dodatočne požadovaných Objávateľom.
Ide najmä o nasledovné doplňujúce práce a úpravy riešenia:
 - úprava a doplnenie rozsahu riešenia EPS (elektronická požiarňa signalizácia) – doplnenie rozvodov a napojenie požiarňných klapiek VZT (vzduchotechniky), požiarnej opony v kinosále, 3 ks žalúzií a úprava napojenia ZODT na systém EPS
 - doplňujúce HSV práce v suteréne v strojovni VZT – plošná rekonštrukcia omietky a súvisiace práce
 - úprava riešenia VZT – zdroj chladu, doplnenie akumuláčnej nádrže pre chladiacu jednotku
 - vyrovnanie podlahy samonivelačným poterom pred pokládkou dlažby vo vestibule pred kinosálou
 - doplnenie ovládania opôn v estrádnej sále vrátane úpravy ELI rozvádzača a ELI rozvodov
 - doplnenie navyše prípojnic scénického osvetlenia v estrádnej sále vrátane káblových rozvodov
 - výmena rozdeľovača a zberača tepla v strojovni odovzdávacej stanice tepla, dopojenie VZT jednotky – chladenia na systém ÚK, doplnenie podružných meračov tepla pre VZT jednotky a systém ÚK

- úprava riešenia požiarneho uzáveru na pódiu v kinosále zo železobetónovej dosky s doskami CETRIS namiesto nevyhovujúcej pôvodnej drevenej výplne podlahy na drevenom rošte (požiarne oddelenie priestoru suterénu od priestoru hľadiska a priestoru pódia)
- Nevyhnutná revízia interiérových dverí v nadväznosti na úpravu projektu požiarnej ochrany
- Úprava riešenia podlahy v priestore skladu pri vestibule pred estrádnou sálou – zámena keramickej dlažby za pôvodne navrhnutú PVC podlahu z dôvodu zjednotenia druhu podláh vo vestibule na 2.NP, v sklade, WC pre imobilných z keramickej dlažby
- riešenie požiarnych prestupov na pôvodných nerekonštruovaných inštaláciách (ELI, ÚK, vodovod, kanalizácia a pod.) na prestupe medzi požiarnymi úsekmi
- HSV práce v priestore malej zasadačky na 3.NP – vybúranie priestoru, v ktorom bol pôvodne umiestnený výťah z kuchyne z dôvodu kolízie s oknami v átriu DK, odstránenie pôvodného dreveného obkladu, vyspravenie stien, maľovky
- Zámena nerezových líšt výška 25 mm za nerezové sokle výšky 80 mm na styku podláh s dreveným obkladom – v priestore estrádnej sály, vestibulov estrádnu sálu, pred kinosálou a vo vstupnom vestibule
- Zníženie počtu drevených krytov radiátorov v estrádnej sále
- doplnenie interiérových oceľových schodov do skladu pri únikovom východe z kinosály
- Nahradenie pôvodne plánovaného elektrického radiátora 3,5 kW v priestore pokladne na prízemí za podlahové vykurovanie
- úprava schodiska pred bábkovou sálou podľa podmienok vyjadrenia Technickej inšpekcie
- vyvedenie ELI rozvodu zo suterénu DK pre budúce napojenie informačných tabúľ
- úprava riadenia exteriérových žalúzií, nahradenie pevných žalúziiových ovládačov za prenosné diaľkové ovládania z dôvodu kolízie s pôvodnými nerekonštruovanými ELI rozvodmi
- rozšírenia núdzového osvetlenia z dôvodu zvýšenia bezpečnosti v priestore reštaurácie, na manipulačných lávkach v kinosále a estrádnej sále, ELI rozvod k osvetleniu na fasáde objektu.

Článok II.

Predmet dodatku č. 2

2.1.V Článku III. Predmet plnenia zmluvy sa ruší znenie bodu 3.2 a nahrádza sa novým znením nasledovne:

3.2 Predmetom plnenia zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – realizácia diela „Rekonštrukcia a modernizácia interiéru (kinosála, estrádna sála, vestibuly atď.)“ formou stavby na kľúč. Bližšiu špecifikáciu a presnú štruktúru jednotlivých častí diela na stavebné objekty a prevádzkové súbory, dodávku technológií, prístrojov a zariadení upravuje projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie a realizáciu v prílohe č.4 k ZoD v znení jej dodatkov, stavebné povolenie v prílohe č.3 k ZoD v znení jej dodatkov a zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvoriaci prílohu č.1 k tomuto dodatku č.2 k ZoD v znení jej dodatkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ZoD v znení jej dodatkov. Ocenený výkaz výmer v prílohe č.1 k tomuto dodatku č.2 k ZoD v znení jej dodatkov zahŕňa aj doplnujúce práce nezahrnuté v pôvodnom predmete plnenia, nutné úpravy resp. zmeny diela, ktorých nutnosť vykonania vyplývala z priebehu vykonávania prác pri plnení pôvodne dohodnutého predmetu diela podľa bodu 4. Úvodných ustanovení tohto dodatku č.2 k ZoD v znení

2.2 V článku V. Zmluvná cena, platobné podmienky sa ruší znenie bodu 5.1 a nahrádza sa novým znením nasledovne:

5.1 Zmluvná cena diela je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky a iných poplatkov súvisiacich s plnením diela v rozsahu článku III. tejto zmluvy) platnú počas celej doby plnenia diel, okrem prípadov uvedených v ods. 5.7.).

Pôvodná zmluvná cena vo výške 1.476.082,77 Eur + DPH 20%, spolu s DPH 1.771.299,32 Eur bola výsledkom verejného obstarávania a bola viazaná na pôvodný predmet plnenia.

Dodatkom č.1 k ZoD rozšíril predmet plnenia o doplňujúce práce nezahrnuté v pôvodnom predmete plnenia a upravil o nutné úpravy resp. zmeny diela, ktorých nutnosť vykonania vyplynula z priebehu vykonávania prác pri plnení pôvodne dohodnutého predmetu diela a z toho dôvodu sa zmluvná cena diela upravila dodatkom č.1 na výšku 1.577.802,16 Eur + DPH 20%, spolu 1.893.362,59 Eur.

Týmto dodatkom č.2 sa rozšíril predmet plnenia o ďalšie doplňujúce práce nezahrnuté v pôvodnom predmete plnenia a upravil o nutné úpravy resp. zmeny diela, ktorých nutnosť vykonania vyplynula z priebehu vykonávania prác pri plnení pôvodne dohodnutého predmetu diela a z toho dôvodu sa zmluvná cena diela v zmysle ZoD a jej dodatkov č.1 a č.2 upravuje nasledovne:

Zmluvná cena diela bez DPH: 1.645.845,20 Eur

20% DPH: 329.169,04 Eur

Zmluvná cena diela vrátane DPH: 1.975.014,23 Eur

Slovom: jedenmilióndeväťstosedemdesiatpäťtisícštrnásť eur a 23 centov

2.3 V článku V. Zmluvná cena, platobné podmienky sa ruší znenie bodu 5.2 a nahrádza sa novým znením nasledovne:

5.2 Cena celého diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer v prílohe č.1 tohto dodatku č.2 k „ZoD“.

2.4 Na základe dohody zmluvných strán, pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, sa na právne vzťahy a práva a povinnosti zmluvných strán z nich vyplývajúce, ktoré vznikli pred dňom uzatvorenia tohto dodatku č. 2, a ktoré sa týkajú zmluvy a lehôt resp. termínov jej plnenia, budú vzťahovať výlučne ustanovenia tohto dodatku č. 2.

Článok III. Všeobecné dojednania

3.1 Tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 195/2205031B (ev. č. obj. 703/2020) zo dňa 09.11.2020 v znení jej dodatku č.1 (ev. č. obj. 673/2021) zo dňa 24.09.2021 nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzný dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Tento dodatok č. 2 k ZoD nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.sala.sk), v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

- 3.1 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením celého dodatku č. 2 k ZoD na webovom sídle Objednávateľa a súhlasí s poskytnutím celého dodatku č. 2 Poskytovateľovi RO pre OP KŽP Ministerstvu ŽP SR, resp. SORO pre OP KŽP - SIEA. Okamihom podpísania tohto dodatku č. 2 k ZoD oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.
- 3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 k ZoD v znení dodatku č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, porozumeli jeho obsahu, a že vyjadruje ich slobodne, určito a vážne prejavujú vôľu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.3 Všetky ostatné ustanovenia ZoD v znení dodatku č.1 ostávajú nezmenené v celom rozsahu v platnosti a účinnosti.
- 3.4 Tento dodatok č. 2 k ZoD v znení dodatku č.1 sa vyhotovuje v 6 originálnych vyhotoveniach, pričom 2 vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ a 4 vyhotovenia obdrží Objednávateľ.

Prílohy k dodatku č.1:

Príloha č. 1 k dodatku č.2 k ZoD v znení dodatku č.1 - Ocenený výkaz výmer vrátane jeho vyhotovenia v elektronickej podobe

V Šali dňa 19. 01. 2022

Za Zhotoviteľa:

Ing. Marta Wöllnerová,
konateľka spoločnosti

V Šali dňa 19.1.2022

Za Objednávateľa:

Mgr. Jozef Belický,
primátor mesta



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠALA- zníženie energetickej náročnosti objektu	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MESTO ŠALA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa		
Projektant	Ing. Draškovič		
Zhotoviteľ	MENERT spol. s r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		10.1.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	8 Práce nadčas	13 GZS	
2 Montáž	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce	0,00
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky	0,00
4 Montáž	11	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M" Dodávky		17 Iné VRN	0,00
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady	0,00
	1 645 845,20		
			0,00
Projektant		D Celkové náklady	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	1 645 845,20
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DP H 20,00 % z	329 169,04
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24)	1 975 014,23
		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27 Kľzavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie	0,00
Dátum a			

MENERT spol. s r.o.
 Nám. 3, 927 01 ŠAĽA
 KONTAKT
 IČO: 173 30 166
 IČD: SK2020373795

CELKOVÁ REAKPITULÁCIA

Stavba: REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠALA- zníženie energetickej náročnosti objektu

Objednávateľ: MESTO ŠALA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šala

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

10.1.2022

Kód	Zákazka	Cena spolu bez DPH	DPH	Cena s DPH
	INTERIÉR			
2	Stavebná časť - interiér	672 853,05	134 570,61	807 423,66
	a./ spoločné priestory - vestibuly	127 692,17	25 538,43	153 230,60
	b./ spoločné priestory chodisko 2x	20 042,05	4 008,41	24 050,46
	c./ Suterénne priestory	88 572,43	17 714,49	106 286,92
	d./ Toalety pre imolných	5 239,70	1 047,94	6 287,64
	e./ Estrádna sála	129 858,52	25 971,70	155 830,22
	f./ Kinosála	159 482,28	31 896,46	191 378,74
	g./ Stupňovanie sedačiek - Kinosála	38 791,42	7 758,28	46 549,70
	h./ Výmena vnútorných výplní	90 658,48	18 131,70	108 790,18
	i./ Vnútorné vybavenie nábytok	9 766,00	1 953,20	11 719,20
	k./ Ostatné vybavenie	2 750,00	550,00	3 300,00
3	Elektroinštalácia	296 103,97	59 220,79	355 324,76
	Estrádna sála	40 876,81	8 175,36	49 052,17
	Hlavné napájacie rozvody	41 949,30	8 389,86	50 339,16
	Kinosála	43 656,19	8 731,24	52 387,43
	Núdzové osvetlenie	39 544,80	7 908,96	47 453,76
	Spoločné priestory	50 955,66	10 191,13	61 146,79
	Suterén	66 548,45	13 309,69	79 858,14
	Zariadenie odvodu dymu a tepla	12 572,76	2 514,55	15 087,31
4	EPS	62 519,15	12 503,83	75 022,98
5	HSP	32 953,25	6 590,65	39 543,90
6	Scénické osvetlenie	85 980,18	17 196,04	103 176,22
7	Kinotechnika	1 728,00	345,60	2 073,60
8	Vykurovanie	37 466,62	7 493,32	44 959,94
9	Vzduchotechnika a chladenie	292 555,75	58 511,15	351 066,90
10	ZODT	108 417,30	21 683,46	130 100,76
11	Opony a závesy	36 647,19	7 329,44	43 976,62
12	Zdravotechnika	5 854,02	1 170,80	7 024,82
13	Vonkajšie rozvody kanalizácie	12 766,72	2 553,34	15 320,06
	Celkom	1 645 845,20	329 169,04	1 975 014,23

MENERT spol. s r.o.
Hiboká 3, 927 01 ŠALA
KONATEL
IČO: 172 30 165
IČ DPH: SK2020373795

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01-20012020PL2
Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - interiér

JKSO:
Miesto: Šaľa

KS:
Dátum: 10.1.2022

Objednávateľ:
Mesto Šaľa

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MENERT spol. s r.o.

ICO:
IČ DPH:

Projektant:
JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A. Vachová

ICO: 50511513
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			672 853,05
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%		134 570,61
Cena s DPH	v	EUR	807 423,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.
Hiboká 3, 927 01 ŠAĽA
KONATEĽ
ICO: 178 30 165
IČ DPH: SK2020073795

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód	01-20012020PL2		
Stavba:	Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - interiér		
Miesto	Šaľa	Dátum	10.01.2022
Dodávateľ	Mesto Šaľa	Projektant	JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič
Zhotoviteľ	MENERT spol. s r.o.	Spracovateľ	COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A. Vachová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		672 853,05	807 423,66
1	Spoločné priestory - vestibuly prizemie, 1NP, 2NP	127 692,17	153 230,60
2	Spoločné priestory - vnútorné schodisko (2x)	20 042,05	24 050,46
3	Suterénne priestory (čiasť)	88 572,43	106 286,92
4	Toalety pre imobilných - 2NP komplet prerábka a vstup k WC a WC -prizemie kino	5 239,70	6 287,64
5	Estrádna sála	129 858,52	155 830,22
6	Kinosála	159 482,28	191 378,74
7	Stupňovanie sedačiek (kinosála)	38 791,42	46 549,70
8	Výmena vnútorných výplní	90 658,48	108 790,18
9	Vnút. vybavenie - nábytok, zariadenia, doplnky, kapotáž radiátorov a pod	9 766,00	11 719,20
11	Ostatné vybavenie	2 750,00	3 300,00


MENERT spol. s r.o.
Hiboká 3, 927 01 ŠAĽA
KONATEĽ
IČO: 179 30 165
IČ DPH: SK6020376795

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

0

Objekt:

1 - Spoločné priestory - vestibuly prízemie, 1NP, 2NP

JKSO:

Miesto

Šafa

KS:

Daťum:

10.01.2022

Objednávateľ:

Mesto Šafa

ICO:

IČ DPH

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

ICO:

0

IČ DPH

0

Projektant:

JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič

ICO:

IČ DPH

Spracovateľ:

ICO

IČ DPH

Poznámka:

Cena bez DPH

127 692,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	127 692,17	20,00%	25 538,43
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

153 230,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Hiboká 3, 927 01 ŠAFA
KONATEL
ICO: 173 30 166
IČ DPH: SK2020376705

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

0

Objekt

1 - Spoločné priestory - vestibuly prízemie, 1NP, 2NP

Miesto

Šaľa

Datum

10.01.2022

Objednavateľ

Mesto Šaľa

Projektant

JDArch spol. s r.o.,
Ing. Jozef
Draškovič

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.

Spracovateľ

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							127 692,17
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 499,21
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				435,74
1	K	632311011R	Brúsenie povrchu podláh strojné - jestv dlažby (napr. z terazza/kameňa), vrátane odmastenia, očistenia povrchu, impregnácie	m2	123,440	3,53	435,74
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 049,83
2	K	941955002	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	522,400	3,02	1 577,65
3	K	9529012211	Vyčistenie budov / objektov akejkoľvek výšky	m2	650,000	3,14	2 041,00
4	K	965022121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t	m2	48,295	1,98	95,62
4.1	K	962031124	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150mm, - 0,19600t	m2	8,900	2,01	17,89
4.2	K		demontáž výťahu	ks	1,000	739,53	739,53
4.3	K	919728542.S	zarezanie priečky z tehál plných pálených pre búranie	m	10,200	5,42	55,28
4.4	K	631362422.S	výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	2,300	3,24	7,45
4.5	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie - tradičné	m2	1,200	8,82	10,58
4.6	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie - tradičné	m2	1,200	3,16	3,79
4.7	K	631313661.S	mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr. nad 80 do 120 mm	m3	0,870	122,90	106,92
4.8	K	312231*124	murivo výplňové (m3) z tehál pálených plných rozmeru na maltu MVC	m3	0,900	165,15	148,64
5	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	48,295	2,66	128,46
5.1	R	964051100.R	Búranie prevlaku železobetónového pod stropom - šatňa	m3	3,186	348,00	1 108,73
5.2	R		reprofilácia železobetónových prevlakov a stĺpov, materiál Sika Monotop 910N, Sika Monotop 112 MultiUse Repair, Sika Monostop 723N	m2	115,500	31,70	3 661,35
5.3	R		reprofilácia železobetónových prevlakov a stĺpov - zhotovenie	m2	105,000	22,65	2 378,25
6	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	0,61	1,22
7	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	37,400	3,26	121,92
8	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	71,732	6,96	499,25
9	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	358,660	0,78	279,75
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	71,732	10,35	742,43
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 434,640	0,36	516,47
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	71,732	25,20	1 807,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				13,64
13	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,045	13,05	13,64
	D	PSV	PSV				110 742,96
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				25 508,29
14	K	7631151211	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RF 12,5 mm	m2	115,955	26,55	3 078,59
15	K	7631156133	Priečka SDK hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RF 12,5 mm	m2	30,000	27,29	0,00
16	K	763126601	Predsadená SDK stena Rigips hr. 25 mm, doska RF-12,5 mm do malty Rifix	m2	268,200	15,93	0,00
16.1		763123121	TYP3 - SDK predstena, hr. 87,5 mm, CW75	m2	360,698	27,46	9 904,75
17	K	7631350100	Podhľad kazetový medzi drev. trámy 600/600/15mm zapustený záves š15mm (napr. Armstrong Optima Vector Microlook 600/600/15)	m2	389,708	25,47	0,00
18	K	763138214	Podhľad SDK Rigips RF 12,5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	129,413	20,99	0,00
18.1		763138220 Nová	Podhľad SDK Rigips RB 12,5 mm závesný, dvojurovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	427,007	22,75	9 714,40
18.2		763138314.2	Sádrokartónové čelo SDK podhľadu, dvojité konštrukcia s UA	m2	60,157	43,82	2 636,06
19	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	11,272	15,48	174,49
	D	766	Konštrukcie stolárske				49 847,38
20	K	76602157R	Montáž drev. obkladu stien	m2	214,830	22,50	4 833,68
21	M	76602158R	drevený obklad hr18mm, povrch dýha, horľavosť B, vrátane drážkovania a H profilu, napr. Obifon Grenamat B, hladký, ekvivalent Cetris Lasur	m2	214,830	41,89	8 999,23
22	K	76602159R	M+D drevený rošt pod drevený obklad hr300mm	m2	214,830	26,10	5 607,06
23	K	76602157R	Montáž drev. obkladu trámov	m2	99,990	18,00	1 079,10
24	M	76602158R	drevený obklad hr12mm, povrch dýha, hladký, index šírenia plameňa po povrchu Is<100, vrátane drážkovania a H profilu, napr. Obifon Grenamat AL, hladký, ekvivalent Cetris Lasur	m2	315,508	41,89	13 234,22
25	K	76602159R	M+D hliníkový rošt pod drevený obklad	m2	68,943	27,00	1 861,46
25.1	K	76602157R	Montáž drev. obkladu stĺpov	m2	214,770	18,00	3 865,86
25	K	76602159R	M+D hliníkový rošt pod drevený obklad	m2	214,770	27,00	5 798,79
26	K	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	m2	662,147	2,99	1 979,82
27	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	662,147	0,79	523,10
28	K	766421811	Demontáž obloženia podlahy, veľkosť do 1,5 m2, -0,02400t	m2	396,440	3,26	1 292,39
29	K	766421822	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, -0,00800t	m2	396,440	0,71	281,47
30	K	76682181R	Demontáž šatňového vybavenia (stoly, police, vešiaky,pult), prízemie, 1 komplet	kompl	1,000	315,00	315,00
31	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	10,000	17,62	176,20
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				8 128,24
32	K	7675554R4	D+M nerezová lišta h25mm š15mm (po obvode)	m	0,900	17,82	0,00
32.1			D+M sokel - nerezová lišta h 80mm	m	30,000	35,52	1 065,60
32.2			montáž sokla - nerezovej lišty h 80mm	m	30,000	9,45	0,00
32.3			obklad stĺpov - Alucobond čierny	m2	3,600	55,11	198,40
32.4			montáž obkladu Alucobond	m2	3,600	19,22	69,19
33	K	767581801	Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t	m2	170,750	5,02	857,17
34	K	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	170,750	0,98	167,34
34.1		605710000200.S	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, šxvxdl. 60x60x5000 mm	m3	0,072	876,53	63,11
34.2		605710002200.S	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, šxvxdl. 60x160x13000 mm	m3	0,019	876,53	16,63
34.3		605710001500.S	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, šxvxdl. 40x140x6000 mm	m3	0,336	888,53	298,55
34.4		605710000900.S	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, šxvxdl. 100x100x13000 mm	m3	0,260	893,53	232,32
34.5		605710001300.S	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, šxvxdl. 100x120x13000 mm	m3	0,468	893,53	418,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34.6		607250000450.11	Podlahová doska doska hrxiš 25x2500x1250 mm	m2	62,500	27,66	1 728,75
34.7			Kolviaci a spojovací materiál	kpl.	1,000	862,81	862,81
34.8			Montáž podlahy	sub.	1,000	2 150,00	2 150,00
D	771		Podlahy z dlaždíc				14 128,21
47	K		Doplnenie existujúcej kamennej dlažby	m2	19,960	110,00	2 195,60
48	K	622460114.S Nová	Príprava podkladu na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostikom	m2	328,680	2,96	972,89
49	K	771576000.R.600	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	328,680	29,70	9 761,80
49.1	K	776992125.22	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. do 20mm	m2	109,200	10,97	1 197,92
D	772		Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				2 069,24
35	K	772211302	Montáž obkladu schodiskových stupňov	m	87,450	17,82	1 558,36
36	K	772211413	Montáž obkladu podstupnice	m	97,300	5,02	488,45
37	K	772402123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa kaskádových na schodisku, zvisl., šik. stien s lícom rovným	m	0,000	0,98	0,00
38	K	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	m	0,000	7,38	0,00
39	M	5838400100000	Keramická dlažba schodiska	m2	0,000	8,93	0,00
40	K	771275901R	Montáž schodiskovej lišty	m	0,000	6,84	0,00
41	M	5976400258R	Lišta schodisková	m	0,000	8,23	0,00
42	K	998772103	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	3,860	5,81	22,43
D	784		Maľby				11 061,60
43	K	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	680,000	1,08	734,40
44	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	480,000	1,94	931,20
45	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	400,000	23,49	9 396,00
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				450,00
46	K	001400021R1	Ostatné náklady stavby - umelecké diela neprenosné bez rozlíšenia - demontáž	eur	1,000	450,00	450,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Objekt

2 - Spoločné priestory - vnútorné schodisko (2x)

JKSO

Miesto

Šaľa

Číslo

Datum

10.01.2022

Objavovateľ

Mesto Šaľa

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

IČO

IČ DPH

0

0

Projektant

JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 042,05

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Vyska dane

znižovaná

20 042,05

20,00%

4 008,41

0,00

20,00%

0,00

Cena s DPH

v EUR

24 050,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

ka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MENERT
Hiboká 3, 927 01 ŠAĽA
KONATEĽ
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

2 - Spoločné priestory - vnútorné schodisko (2x)

Miesto:	Šaľa	Datum:	10.01.2022
Objaviteľ:	Mesto Šaľa	Projektant:	JUBITON spol. s r.o., Ing. Jozef Drožbová
Zhotoviteľ:	MENERT spol. s r.o.	Stavovateľ:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							20 042,05
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 725,57
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 475,00
1	K	6124212211	Oprava vnútorných vápenných omietok stien a stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká (iba opadávajúce/poškodené časti)	m2	500,000	4,95	2 475,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 250,57
2	K	9529012211	Vyčistenie budov / objektov akejkoľvek výšky	m2	100,000	3,14	314,00
3	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	17,805	2,66	47,36
4	K	9760711111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	50,000	4,73	236,50
5	K	9780131211R	Otlčenie omietok stien a stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 % (iba opadávajúce/poškodené časti)	m2	250,000	0,86	215,00
6	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	5,561	15,42	85,75
7	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	11,122	4,84	53,83
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,561	6,96	38,70
9	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	27,805	0,78	21,69
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,561	10,35	57,56
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	111,220	0,36	40,04
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,561	25,20	140,14
D		PSV	PSV				16 316,48
D		763	Konštrukcie - drevostavby				1 380,16
13	K	7631151211	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RF 12,5 mm	m2	20,000	26,55	531,00
14	K	7631156133	Priečka SDK hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RF 12,5 mm	m2	30,000	27,29	818,70
15	K	998763303	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	1,968	15,48	30,46
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				8 811,12
16	K	7672300000	Montáž zábradlia na schody, výplň rebrovanie	m	50,000	30,42	1 521,00
17	M	553520001400	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	50,000	116,10	5 805,00
17.1	K		Výroba oceľovej konštrukcie schodiska	kg	250,000	3,55	887,50
17.2	K		Montáž oceľovej konštrukcie schodiska	kg	250,000	1,45	362,50
17.3	K		Otriskanie oceľovej konštrukcie	m2	1,550	14,55	22,55
17.4	K		Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	1,550	2,55	3,95
17.5	K		Nátery kov. Stav. Doplnk. Konštr. Epoxidové a epoxidochtové farby bielej jednonásobné 2 x email	m2	1,550	9,18	14,23
17.6	K		Nátery oceľ. Konštr. Syntetické základný	m2	1,550	3,15	4,88
17.7	K		Kotva na ukotvenie konštrukcie M8	ks	6,000	1,55	9,30
17.8	K		Montáž kotvy M8	ks	6,000	2,10	12,60
17.9	K		Pozinkovaný rošt	m2	2,200	55,50	122,10
17.10	K		Spojovací materiál k roštom	ks	10,000	2,32	23,20
17.11	K		Montáž roštu	m2	2,200	7,54	16,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,336	17,01	5,72
	D	771	Podlahy z dlaždíc				4 192,62
19	K	771271107.	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty	m2	65,448	16,65	1 089,71
20	K	771411026.	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do malty	m	59,400	2,57	152,66
21	M	5977400013RR	<i>Dlažba protišmyková interiérová+sokliky (schody)</i>	m2	78 527	12 40	973 73
22	K	774275904R	Mentáž - schodiskovej lišty	m	0,000	1,08	0,00
23	M	5976400258R	<i>Lišta-schodisková</i>	m	0,000	1,94	0,00
24	K	771571112.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty	m2	50,850	14,85	755,12
25	K	7714110166.	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty	m	64,700	2,57	166,28
26	M	597740002000R	<i>Dlažba interiérová protišmyková+sokliky (podesty)</i>	m2	66 611	13 68	911 24
27	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	9,147	15,73	143,88
	D	776	Podlahy povlakové				303,68
28	K	776200811	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	65,448	2,21	144,64
29	K	776200830	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	m	145,800	0,32	46,66
30	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	50,850	2,21	112,38
	D	784	Maľby				1 628,90
31	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	250,000	0,76	190,00
32	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	250,000	0,61	152,50
33	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	250,000	0,18	45,00
34	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	330,000	1,98	653,40
35	K	784461921	Obnovovací náter štrukturovaného povrchu olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	100,000	5,12	512,00
36	K	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	100,000	0,76	76,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

3 - Suterénne priestory (čiasť.)

JKSO:

Miesto

Šaľa

KS:

Dátum:

10.01.2022

Objednávateľ:

Mesto Šaľa

IČO:

IČ DPH

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.

IČO:

0

IČ DPH

0

Projektant:

JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič

IČO:

IČ DPH

Spracovateľ:

IČO

IČ DPH

Poznámka:

Cena bez DPH

88 572,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	88 572,43	20,00%	17 714,49
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

106 286,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.
Hiboká 3, 927 01 ŠAĽA
KONATEĽ
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373705

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

3 - Suterénne priestory (čiast.)

Miesto:

Šaľa

Datum:

10.01.2022

Objednávateľ:

Mesto Šaľa

Projektant:

JDArch spol. s r.o.,
Ing. Jozef
Draškovič

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							88 572,43
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 277,24
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				740,35
1	K	312231124	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených plných rozmeru na maltu MVC	m3	3,770	165,15	622,62
2	K	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,104	246,47	25,63
3	M	133840001100	Tyc oceľová prierezu U 140 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,104	885,60	92,10
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				13 009,23
4	K	6124212211	Oprava vnútorných vápenných omietok stien a stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká (iba opadáajúce/poškodené časti)	m2	1 300,000	4,95	6 435,00
5	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	21,600	3,57	77,11
5.1	K	611460112.S11	Betónkontakt (strop, stĺpy, podlaha)	m2	439,000	2,68	1 176,52
5.2	K		Rohové lišty	m	175,000	1,23	215,25
5.3	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,8 m	m2	187,500	0,61	114,38
5.4	M		Sklotextilná mriežka 145g	m2	207,500	1,12	232,40
5.5	K	612481119.S12	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou	m2	207,500	2,82	585,15
5.6	K	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	151,000	0,76	114,76
5.7	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	60,000	0,62	37,20
5.8	K		Vysekanie otvoru pre VZT	ks	1,000	42,00	42,00
5.9	K		D+M betonáž dier po VZT, armovanie, šalovanie	ks	1,000	50,05	50,05
6	K	612460241	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	42,400	10,02	424,85
7	K	622460151	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	7,200	3,57	0,00
8	K	622460241	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	7,200	10,02	0,00
9	K	622461052	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	7,200	9,50	0,00
10	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	27,540	89,48	2 464,28
11	K	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	27,540	15,15	417,23
12	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	192,300	3,24	623,05
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				46 138,16
13	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	188,160	3,02	568,24
14	K	9529012211	Vyčistenie budov / objektov akejkoľvek výšky	m2	400,000	3,14	1 256,00
15	K	9529014111	Vyčistenie objektov (vynesenie zvyškov stavebnej sutiny, kropenie a 2 x zametanie podláh, oprášenie stien a výplní otvorov akejkoľvek výšky podlaží)	m2	400,000	1,68	672,00
16	K	962031132	Búranie priechodov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	308,525	2,01	620,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	9,500	80,33	763,14
18	K	9620522111	Búranie muriva alebo k-cii betónových/železobetónových	m3	7,000	90,63	634,41
19	K	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm, -0,08000t	ks	5,000	7,44	37,20
20	K	9780131211R	Otlčenie omietok stien a stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 % (iba opadávajúce/poškodené časti)	m2	1 300,000	0,86	1 118,00
21	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	635,050	2,38	1 511,42
22	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s výskriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	6,000	2,88	0,00
22.1	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. Nad 150 do 200 mm	m	28,500	30,33	864,41
22.2	K	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2 pruh do 750 mm hr. 40	m2	6,500	4,65	30,23
22.3	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého hr. Vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	6,500	36,28	235,82
22.4	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,800	38,98	148,12
22.5	K	271533011	Násyp pod základovú konštrukciu so zhutnením z drveného kameniva frakcie 32-63 mm	m3	0,650	42,68	27,74
22.6	K	215901101.2	Zhutnenie podlažia z horniny	m2	6,500	0,85	5,53
22.7	K	274361321	Výstuž základových pásov z ocele 11373	t	0,380	1 485,48	564,48
22.8	K	274313612.1	Betón základových pásov prostý	m3	4,100	101,94	417,95
22.9	K	311271301	Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m2	2,800	169,64	474,99
22.10	K	271583012	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z recyklátu betónového frakcie 0 - 63 mm	m3	20,100	45,00	904,50
22.11	K	215901101.3	Zhutnenie horniny po vrstvách 30 cm	m2	120,000	8,55	1 026,00
22.12	K	430361321	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 11373	t	0,800	1 973,57	1 578,86
22.13	K	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych - zhotovenie	m2	25,000	17,86	446,50
22.14	K	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych - odstránenie	m2	25,000	3,95	98,75
22.15	K	431351121	Debnenie do 4m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych - zhotovenie	m2	10,000	29,49	294,90
22.16	K	431351122	Debnenie do 4m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych - odstránenie	m2	10,000	5,26	52,60
22.17	K	430321616.1	schodiskové konštrukcie, betón železový	m3	8,200	147,46	1 209,17
23	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	435,392	15,42	6 713,74
24	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	445,892	6,96	3 103,41
25	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 176,960	0,78	1 698,03
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	445,892	10,35	4 614,98
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 917,840	0,36	3 210,42
28	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	445,892	25,20	11 236,48
D	99		Presun hmôt HSV				1 389,50
29	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	106,475	13,05	1 389,50
D	PSV	PSV					11 169,60
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 780,00
30	K	767996801R1	Demontáž kovových/ocelových k-cii rôznych	kg	5 000,000	0,63	3 150,00
31	K	767996801R2	Demontáž / odpílenie časti ocel./kovov. k.-cie fasády	kompl	1,000	630,00	630,00
D	771		Podlahy z dlaždíc				285,18
32	K	771271107.	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty	m2	6,071	16,65	101,08
33	K	771411026.	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do malty	m	6,534	2,57	16,79
34	M	5977400013RR	Dlažba protišmyková interierová+sokličky (schody)	m2	7,396	12,40	91,71
35	K	771275901R	Montáž - schodiskovej lišty	m	0,000	1,08	0,00
36	M	5976400258R	Lišta schodisková	m	0,000	1,94	0,00
37	K	771571112.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty	m2	1,430	14,85	21,24

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	7714110166	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty	m	4,800	2,57	12,34
39	M	5977400020000R	Dlažba interiérová protišmyková+sokliky (podesty)	m2	2,365	13,68	32,35
40	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,615	15,73	9,67
	D	776	Podlahy povlakové				439,72
41	K	776200811	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	6,071	2,21	13,42
42	K	776200830	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov - 0,00030t	m	14,300	0,32	4,58
43	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	9,750	0,28	2,73
44	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	189,590	2,21	418,99
	D	777	Podlahy syntetické				2 075,70
45	K	777610032R0	Epoxidový náter , penetračný náter, 2x vrchný náter, vsyp	m2	164,109	12,60	2 067,77
46	K	998777103	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,456	17,40	7,93
	D	784	Malby				4 589,00
47	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	1 300,000	0,76	988,00
48	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 300,000	0,61	793,00
49	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 300,000	0,18	234,00
50	K	784452271	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 300,000	1,98	2 574,00
	D	OST	Ostatné				16 125,59
51	K	OST1,1	Demontáž (vrát. likvidácie) rozdeľovačov (+vedenie cca 40bm pr80) + zabľendovanie	kompl	1,000	225,00	225,00
52	K	OST1,2	Demontáž (vrát. likvidácie)ELE. rozvod. skriň	ks	2,000	225,00	450,00
52.1	K	OST1,3	Vyvedenie chráničky zo suterénu pre ELI napojenie informačných tabúl	kompl.	1,000	495,00	495,00
52.2	K		Technická izolácia z kamennej vlny hr.100 mm D+M	m2	5,200	32,30	167,96
52.3	K		Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,005-0,01 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	52,000	24,64	1 281,28
52.4	K		Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,01-0,02 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	59,000	37,73	2 226,07
52.5	K		Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,02-0,03 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	45,000	102,38	4 607,10
52.6	K		Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,09-0,1 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	1,000	343,73	343,73
52.7	K		Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,3-0,4 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	1,000	1 149,44	1 149,44
52.8	K		Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,4-0,5 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	1,000	1 276,16	1 276,16
52.9	K		Pomocné práce - vyčistenie a upravenie pôvodných konštrukcií pre zhotovenie požiarnych prestupov	ks	159,000	12,22	1 942,98
52.10	K		Protipožiarny plniaci tmel	ks	14,000	17,77	248,78
52.11	K		Požiarny pás EI60	m	24,323	45,95	1 117,64
52.12	K		Montáž požiarnych pásov	m	24,323	24,44	594,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Objekt

4 - Toalety pre imobilných - 2NP komplet prerábka a vstup k WC a WC - prízemie kino

JKSO

Miesto

Šaľa

IS

Ustanovenie

10.01.2022

Objednávateľ

Mesto Šaľa

IS

IČ DPH

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.

IS

IČ DPH

0

0

Projektant

JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič

IS

IČ DPH

Spracovateľ

IS

IČ DPH

Poznámka:

Cena bez DPH

5 239,70

DPH základná
znižovaná

Základ dane
5 239,70
0.00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
1 047,94
0,00

Cena s DPH

v EUR

6 287,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Hiboká 3, 927 01 ŠAĽA
KONATEĽ
IČO: 472 30 165
IČ DPH: SK2020373705

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

4 - Toalety pre imobilných - 2NP komplet prerábka a vstup k WC a WC - prízemie kino

Objekt	Sála	Dátum	10.01.2022
Objekt	Mesto Šála	Projektant	JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič
Staviteľ	MENERT spol. s r.o.	Staviteľ	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 239,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 470,92
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				247,31
1	K	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	16,34	49,02
2	K	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	7,480	26,51	198,29
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				421,07
3	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	29,810	3,57	106,42
4	K	612460241	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	29,810	10,02	298,70
5	K	631311121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm	m3	0,159	100,31	15,95
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				752,60
6	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	21,420	3,02	64,69
7	K	9529012211	Vyčistenie budov / objektov akejkoľvek výšky	m2	30,000	3,14	94,20
8	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	11,780	2,01	23,68
9	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	2,890	2,66	7,69
10	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,45	0,90
11	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,955	11,23	33,18
12	K	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, -0,04000t	ks	6,000	4,83	28,98
13	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	23,560	2,38	56,07
14	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	35,750	2,59	92,59
15	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,540	6,96	45,52
16	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,700	0,78	25,51
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,540	10,35	67,69
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	130,800	0,36	47,09
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,540	25,20	164,81
D	99		Presun hmôt HSV				49,94
20	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,827	13,05	49,94
D	PSV		PSV				3 768,78
D	763		Konštrukcie - drevostavby				887,37
21	K	763126601	Predsadená SDK stena Rigips hr. 25 mm, doska RF 12.5 mm do malty Rifix	m2	54,880	15,93	874,24
22	K	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,848	15,48	13,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	771	Podlahy z dlaždíc				713,21
23	K	771571112.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty	m2	24,310	14,85	361,00
24	M	5977400020000R	Dlažba vnút protišmyková	m2	25,099	13,68	343,35
25	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,563	15,73	8,86
	D	776	Podlahy povlakové				112,31
26	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	16,420	1,44	23,64
27	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	0,000	1,08	0,00
28	M	2834100179000	Soklová PVC lišta	m	0,000	0,90	0,00
29	K	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásech	m2	0,000	4,50	0,00
30	M	2841100004000	Podlaha PVC	m2	0,000	7,20	0,00
31	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	0,000	0,45	0,00
32	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	0,000	0,45	0,00
33	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	16,420	5,40	88,67
34	K	998776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,000	12,95	0,00
	D	781	Obklady				2 055,89
35	K	781441027	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x600 mm	m2	56,450	20,42	1 152,71
36	M	597640001811R	Obkladačky keramické	m2	59 273	14,11	836,34
37	K	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,249	15,73	66,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

0

Objekt:

5 - Estrádna sála

JKSO:

Miesto:

Sála

K3

Dátum:

10.01.2022

Objednávateľ:

Mesto Šála

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

0

0

Projektant:

JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH

129 858,52

	Základ dane	Saňba dane	Výška dane
DPH základná	129 858,52	20,00%	25 971,70
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

155 830,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.
Hiboká 3, 827 01 ŠALA
KONATEL
IČO: 178 30 165
IČ DPH: SK2020373795

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

0

Objekt

5 - Estrádna sála

Miesto

Šaľa

Dátum

10.01.2022

Objedávateľ

Mesto Šaľa

Projektant

JDArch spol. s r.o.,
Ing. Jozef
Draškovič

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.

Spracovateľ

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							129 858,52
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 372,98
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 836,25
1	K	6124212211	Oprava vnútorných vápenných omietok stien a stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká (iba opadávajúce/poškodené časti)	m2	775,000	4,95	3 836,25
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 076,84
2	K	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	3 107,520	1,08	3 356,12
3	K	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	12 430,080	0,27	3 356,12
4	K	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	3 107,520	0,90	2 796,77
5	K	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	517,920	1,19	616,32
6	K	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	2 071,680	0,81	1 678,06
7	K	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	517,920	0,45	233,06
8	K	9529012211	Výčistenie budov / objektov akejkoľvek výšky	m2	550,000	3,14	1 727,00
9	K	9780131211R	Otlčenie omietok stien a stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 10 % (iba opadávajúce/poškodené časti)	m2	775,000	0,86	666,50
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30,720	10,35	317,95
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	614,400	0,36	221,18
12	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30,720	6,96	213,81
13	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	153,600	0,78	119,81
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	30,720	25,20	774,14
	D	99	Presun hmôt HSV				2 459,89
15	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	188,497	13,05	2 459,89
	D	PSV	PSV				107 485,54
	D	766	Konštrukcie stolárske				25 752,73
16	K	76602157R.1	Montáž drev. obkladu stien	m2	216,850	18,00	3 903,30
17	M	76602158R	drevený obklad hr12mm, povrch dýha, akustické dierovanie, index šírenia plameňa po povrchu Is<100, vrátane drážkovania a H profilu, napr. Obifon Grenamat AL, dierovanie AK02, vrátane akustickej výplne Obifon Natural hr. 50 mm, ekvivalent Cetris Lasur	m2	36 994	41,89	2 387,48
18	M	76602159R	drevený obklad hr12mm, povrch dýha, hladký, index šírenia plameňa po povrchu Is<100, vrátane drážkovania a H profilu, napr. Obifon Grenamat AL, hladký, ekvivalent Cetris Lasur	m2	192 384	41,89	8 058,94
19	K	76602159R	M+D drevený rošt pod drevený obklad, 300mm	m2	216,850	26,10	5 659,79
19.5			D+M Sokel - nerezová lišta h 80 mm	bm	90,200	35,52	3 203,90
19.6			Montáž sokla - nerezovej lišty	bm	0,000	9,15	0,00
19.7			Otvory interiérové v drevenom obklade, hladké biele, zvislý 30mm, nerezové kovanie a zámkovanie	ks	1 000	330,00	330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19.8			Dvierka na rozvádzače	ks	3,000	90,00	270,00
19.9			Ukončujúca Al lišta dreveného obkladu	m	41,800	5,56	231,99
19.10			Montáž ukončujúcej Al lišty	m	38,000	3,00	114,00
20	K	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	272,525	4,41	1 201,84
21	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	272,525	0,79	215,29
22	K	998766103	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	10,000	17,62	176,20
D	766-1		Stropné podhľady vrát.k-cii				36 832,30
23	K	7664218122R	Demontáž stropného podhľadu , vrátane nosnej k-cie	m2	548,000	3,42	1 874,16
24	K	7631382111	Podhľad SDK RF-12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	353,000	26,55	0,00
25	K	7631350104	SDK hladký podhľad biely 1200/600/20mm skrytý záves(-napr. Armstrong Optima Vector1200/600/22)	m2	495,000	34,25	0,00
25.1		763138280 Nové	Akustický podhľad SDK	m2	109,710	55,42	6 080,13
25.2		763138314.1	Podhľad sadrokartónový, strop oceľový, upevnenie na závesoch	m2	242,397	43,82	10 621,84
25.3		763138611.1	Plný sadrokartónový podhľad v sklone, dvojitá konštrukcia s UA	m2	47,392	45,34	2 148,73
25.4		763138314.2	Sadrokartónové čelo SDK podhľadu, dvojitá konštrukcia s UA	m2	67,747	43,82	2 968,65
25.5		763147111.4	SDK OBKLAD Stĺpu, trámů z vonkajšej strany	m2	11,093	16,24	180,22
25.6			Akustické izolácia do akustického podhľadu	m2	109,710	14,52	1 592,99
25.7			Montáž akustickej izolácie	m2	95,400	1,50	143,10
26	K	317941123ROK	Montáž oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L výšky do 220 mm	t	2,528	257,40	650,71
27	M	133530000200R OK	Tyč oceľová prerezu IPE 160	t	2,730	706,50	1 928,75
28	K	76602158R	D+M nového obkladu stropov (napr. Thermax baffel Classic farba biela 1200/600, vrát.závesu	m2	168,480	51,30	8 643,02
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 051,32
29	K	7675554R4	D+M nerezová lišta h25mm š15mm (po obvode)	m	0,000	47,82	0,00
30	K	7672300000	Montáž zábradlia - na schody, výplň rebrovania	m	0,000	30,42	0,00
31	M	553520001400	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	0,000	116,10	0,00
31.1			Nerezový prieč hr.2mm D+M	m2	14,421	145,20	2 093,93
31.2	M		Nerezové madlo na schody	m	4,000	54,10	216,40
31.3	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	4,000	28,93	115,72
31.4			Obklady stĺpov - Alucobond čierny	m2	8,400	55,11	462,92
31.5			Montáž obkladu Alucobond	m2	8,400	19,22	161,45
32	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,027	33,32	0,90
D	775		Podlahy vlysová a parketové				0,00
33	K	775411810	Demontáž soklíkov alebo lišt pripevnených klincami, -0,00100t	m	61,545	0,45	0,00
34	K	7754113120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	61,545	1,17	0,00
35	M	611990004200	Lišta soklová KLASIK - drevená lišta typ profil drevený masiv, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2.0 a viac m	m	62,160	3,15	0,00
36	K	775521800	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane lišt -0,0150t	m2	342,630	2,70	0,00
37	K	77552182R	Demontáž podláh, drev. rošu pod palubovkou	m2	342,630	3,78	0,00
38	K	775524262	Montáž podláh z vlysov šírky do 60 mm, nastreľovaním s pretmelením, vzor rybina	m2	342,630	29,07	0,00
39	M	6119800001000	Vlysy podlahové	m2	359,762	23,40	0,00
40	K	775524587R	M+D drevený rošt pod novú palubovku	m2	342,630	26,40	0,00
41	K	998775403	Presun hmôt pre podlahy vlysová a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	5,760	26,97	0,00
D	776		Podlahy povlakové				264,65
42	K	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	183,785	1,44	264,65
43	K	776572310	Lepenie textilných podláh - koberecov z pásov	m2	0,000	3,60	0,00
44	M	6974100019000	Koberiec, vysoká trieda záfaže	m2	0,000	10,58	0,00
45	K	776583110	Montáž podložky pod koberec celoplošným lepením	m2	0,000	0,45	0,00
46	M	2838200007000	Volne pokladateľná a stabilizačná podložka hr. 1 mm ako medzivrstva pod textilné, PVC a CV podlahy v pásoch, š. 2 m x dl. 20 m	m2	0,000	7,20	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46.1			Sokel - koberec	bm	0,000	5,62	0,00
46.2			Montáž sokla pre koberec	bm	0,000	1,50	0,00
47	K	908776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,000	12,95	0,00
	D	783	Nátery				35 446,95
48	K	7831801299R	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarno (napr. Knauf-Vermiplaster hr15mm)-spracovanie a montáž (bez	m2	820,000	5,58	0,00
48.1	K	7831801299R	Nástriek oceľových konštrukcií a stropov protipožiarno (napr. systém TECWOOL-F hr 15-30 mm)-spracovanie a montáž (bez materiálu)	m2	883,610	8,82	7 615,86
49	M	7831802400R	Dodávka protipožiarny náter (napr. KNAUF Vermiplaster hr15mm)	m2	940,000	13,86	0,00
49.1	M	7831802400R	Dodávka protipožiarny nástriek (napr. systém TECWOOL-F priemerná hr 15-30mm)	m2	971,881	18,05	17 542,09
50	K	7832261000	Nátery ocel.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	300,000	4,95	1 485,00
51	K	7831018111	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oškrabaním	m2	300,000	0,52	156,00
52	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	800,000	3,24	2 592,00
53	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	800,000	5,70	4 560,00
54	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	800,000	0,77	616,00
55	K	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	1 100,000	0,80	880,00
	D	784	Maľby				4 450,09
56	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	1 153,000	0,76	876,28
57	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 153,000	0,61	703,33
58	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 153,000	0,18	207,54
59	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	1 153,000	1,98	2 282,94
60	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	500,000	0,76	380,00
	D	OST	Ostatné				270,00
61	K	ost10	Overovacia akustická skúška vnútorného priestoru	kompl	1,000	270,00	270,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 957,50
62	K	vrn2	Drevený kryt radiátorov (dl.cca 5m) - nová ocel k - cia+výmena drev. častí obloženia (vrch+2*boky), materiál napr. drev.obklad hr10mm,povrch dýha, hladký, nehorlavý A1 napr. Obifon grenamat Al)	kompl	3,000	652,50	1 957,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - interiér

Objekt:

6 - Kinosála

JKSO

Miesto:

Šaľa

KS:

Dátum:

10.01.2022

Objednávateľ:

Mesto Šaľa

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

ICO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

159 482,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	159 482,28	20,00%	31 896,46
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

191 378,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.
Hiboká 3, 927 01 ŠAĽA
KONATEĽ
ICO: 478 30 165
IČ DPH: SK2020373705

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - interiér

Objekt: **6 - Kinosála**

Miesto: Šafa Datum: 10.01.2022
 Objednávateľ: Mesto Šafa Projektant: JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič
 Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o. Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							159 482,28
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 357,46
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				150,95
1.1		319202031.S	Vyrovnávanie nerovného povrchu po búraní - miestnosť rampa	m2	4,065	27,54	111,95
1.2		319202331.S	Vyrovnávanie nerovného povrchu po sekani vestíbul - miestnosť - rampa	m2	1,416	27,54	39,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 930,00
1	K	6124212211	Oprava vnútorných vápenných omietok stien a stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká (iba opadávajúce/poškodené časti)	m2	1 400,000	4,95	6 930,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 505,68
2.1		919728542.S	Zárežanie priečky z tehál plných pátených pre búranie (rezanie škár pozdĺžne, hĺbky do 30 mm) miestnosť -sála	m	8,000	5,42	43,36
2.3		1941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomôcky s výškou lešňovej podlahy nad 2,5 m do 3,5 m	m2	13,300	3,02	40,17
2.4		966055120.S	Vybúranie rámu okolo nakládacej lampy kinosály zo železobetónu hr 160mm š 250mm, -0,18700t rampa	m	8,850	22,51	199,21
2.5		968061122.S	Vyvesenie dreveného dvierneho kridla do súti do 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	0,45	0,90
2.6		968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárutí plochy do 2m2, -0,07600t	m2	24,600	11,23	276,26
2.7		971055011.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónovej steny hr 160mm stenovou pílou, -0,02040t	m	0,500	66,00	33,00
2	K	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	2 800,800	1,08	3 024,86
3	K	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	11 203,200	0,27	3 024,86
4	K	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	2 800,800	0,90	2 520,72
5	K	943955021	Montáž lešňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	466,800	1,19	555,49
6	K	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	1 867,200	0,81	1 512,43
7	K	943955821	Demontáž lešňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	466,800	0,45	210,06
8	K	9529012211	Vyčistenie budov / objektov akejkoľvek výšky	m2	550,000	3,14	1 727,00
9	K	9780131211R	Otlčenie omietok stien a stropov vnútorných vápenných alebo vápencementových v rozsahu do 10 % (iba opadávajúce/poškodené časti)	m2	1 400,000	0,86	1 204,00
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,453	10,35	222,04
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	429,060	0,36	154,46
12	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,453	6,96	149,31
13	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	85,812	0,78	66,93
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	21,453	25,20	540,62
D	99		Presun hmôt HSV				2 276,56
15	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	174,449	13,05	2 276,56
D	943-1		Oceľové k-cie				645,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	317941123ROK	Montáž oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L výšky do 220 mm	t	0,632	257,40	162,68
17	M	133830000200ROK	Týč oceľová priezru IPE 160	t	0,683	706,50	482,54
	D	PSV	PSV				133 232,41
	D	762	Konštrukcie tesárske				9 984,22
18	K	762810037	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm	m2	0,000	44,06	0,00
19	K	762810437	Záklap stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 24 mm	m2	0,000	21,21	0,00
19.1	K	762810137R	Záklap stropov z dosiek CETRIS vrstvy 3 x hr. 16 mm	m2	27,000	44,80	1 209,60
20	K	775524588R	M+D drevený rošt (vrát.náterov) pod cetris -dosky	m2	0,000	10,82	0,00
20.1	K		výroba oceľovej konštrukcie	kg	1 116,500	2,55	2 847,08
20.2	K		montáž oceľovej konštrukcie	kg	1 116,500	1,45	1 618,93
20.3	K		Otriskanie oceľovej konštrukcie	m2	1,550	14,55	22,55
20.4	K		Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami saponátmi	m2	1,550	2,55	3,95
20.5	K		Protipožiarny náter 30 min.	m2	31,350	13,86	434,51
20.6	K		Kotva M12	ks	44,000	9,88	434,72
20.7	K		Montáž kotvy M12	ks	44,000	5,11	224,84
20.8	K		Chemická kotva D+M	ks	0,000	30,11	0,00
20.9	K		Debnenie stropov trapézovým plechom s výškou 50 mm	m2	20,400	29,45	600,78
20.10	K		Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových 10505	t	0,710	1 990,43	1 413,21
20.11	K		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	30,000	8,48	254,40
20.12	K		Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 16/20	m3	3,770	104,36	393,44
20.13	K		Kotvenie do pôvodnej konštrukcie 8x200 mm	ks	38,000	8,10	307,80
20.14	K		Montáž kotvenia do pôvodnej konštrukcie 8x200 mm	ks	38,000	4,89	185,82
21	K	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	1,351	24,12	32,59
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				26 459,22
22	K	7631255500R	SDK plný podhľad s PQ 120min - dosky Fireboard hr. 2*25 mm, vrátane podkonštrukcie	m2	27,000	59,58	
22.1		763138280 Nové	Akustický podhľad SDK	m2	111,619	55,42	6 185,92
22.2		763138314.1	Podhľad sadrokartónový, strop oceľový, upevnenie na závesoch	m2	109,181	43,82	4 784,31
22.3		763138314.2	Sadrokartónové čelo SDK podhľadu, dvojitá konštrukcia s UA	m2	95,140	43,82	2 988,65
22.4		763123121	TYP3 - SDK predstena, hr.87,5mm, GW75 - kino a umiková chodba	m2	381,685	27,46	10 481,07
22.5			Akustická izolácia do akustického podhľadu	m2	111,619	14,52	1 620,71
22.6			Montáž akustickej izolácie	m2	97,060	1,50	145,59
23	K	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	11,110	24,57	272,97
	D	766	Konštrukcie stolárske				32 501,67
24	K	76602168R	Montáž nového akustického obkladu stien (zvukopohltivé stenové absorbéry)	m2	74,120	18,00	1 334,16
25	M	76602169R	zvukopohltivé absorbéry hr100mm, horľavosť A2 - vrátane uchyt. prvkov, povrch úprava tkanina, napr. Obifon Modular A2	m2	185,565	78,50	0,00
25.1			Stenové akustické panely napr. Obifon - Modular - Varianta A2, hr. Do 150mm	m2	85,238	103,51	8 822,99
25.2	K	76602168R.1	Montáž nového akustického obkladu stien (zvukopohltivé stenové absorbéry)	m2	66,120	18,00	1 190,16
25.3			Stenové akustické panely napr. Obifon - Modular - Varianta A2, 5,77 m2	ks	2,000	512,96	1 025,92
25.4			Stenové akustické panely napr. Obifon - Modular - Varianta A2, 6,12m2	ks	2,000	544,32	1 088,64
25.5			Stenové akustické panely napr. Obifon - Modular - Varianta A2, 5,74 m2	ks	2,000	599,20	1 198,40
25.6			Stenové akustické panely napr. Obifon - Modular - Varianta A2, 7m2	ks	2,000	621,60	1 243,20
25.7			Stenové akustické panely napr. Obifon - Modular - Varianta A2, 7,43m2	ks	2,000	660,80	1 321,60
26	K	76602169R	M+D drevený rošt pod absorbéry	m2	74,120	26,10	1 934,53
27	K	76602157R.1	Montáž drev. obkladu stien	m2	91,880	18,00	1 649,88
28	M	76602158R	drevený obklad hr12mm, povrch dýha, akustické dierovanie. Index šírenia plameňa Is<100, vrátane drážkovania a H profilu, napr. Obifon Grenamat AL, dierovanie AK02, vrátane akustickej výplne Obifon Natural hr. 50 mm, ekvivalent Cetris-Lasur doplnený akustickou výplňou	m2	90,172	41,89	3 777,28
28.1			Drevený obklad hľadky na drevenom rošte, Is<100 - obklad, devadekar-H1346 ST32, obklad sokla javiska D+M	m2	13,250	41,89	555,04
29	K	76602159R	M+D drevený rošt pod drevený obklad, 300mm	m2	91,660	26,10	2 392,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t	m2	285,565	4,41	1 259,34
31	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	285,565	0,79	225,60
31.1	K	348185111.1	Drevená podkonštrukcia existujúceho a otvoreného schodiska, 80/120mm	bm	20,000	165,32	3 306,40
32	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	10,000	17,62	176,20
D	766-1		Stropné podhľadý vrät.k-cii				14 411,22
33	K	7631350102	SDK hladký podhľad biely 1200/600/20mm - polozapustený záves (napr. Armstrong Perla OP 0,95-Microlook 90 1200/600/20)	m2	285,000	26,40	0,00
33.1			Podhľad SDK hladký podhľad čierny 1200/600, neperforovaný, v sklone	m2	73,023	115,00	8 973,16
34	K	7664218122R	Demontáž stropného podhľadu, vrátane nosnej k-cie	m2	285,000	2,79	795,15
35	K	317941123ROK	Montáž oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L výšky do 220 mm	t	4,550	257,40	1 171,17
36	M	133830000200ROK	Tyč oceľová prierezu IPE 160	t	4,914	706,50	3 471,74
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 664,29
37	K	7672300000	Montáž zábradlia na schody, výplň-rebrovanie	m	0,000	30,42	0,00
38	M	553520001400	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	4,300	116,10	0,00
38.1	M	553520001400.1	Nerezové zábradlie, madlo kotvené do murovanej steny po bočných stranách kinosáľy	m	0,000	192,30	0,00
38.2	M		Nerezové madlo na schody	m	32,000	54,10	1 731,20
38.3	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	32,000	28,93	925,76
39	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,220	33,32	7,33
D	776		Podlahy povlakové				0,00
40	K	776572310	Lepenie textilných podláh - koberec z pásov	m2	0,000	3,60	0,00
41	M	6974100019000	Koberiec, vysoká trieda záťaž	m2	0,000	10,58	0,00
42	K	776583110	Montáž podložky pod koberec celoplošným lepením	m2	0,000	0,45	0,00
43	M	2838200007000	Voľne pokladateľná a stabilizačná podložka hr. 1 mm ako medzivrstva pod textilné, PVC a GV podlahy v pásoch š. 2 m x dl. 20 m	m2	0,000	7,20	0,00
44	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	0,000	0,45	0,00
45	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	0,000	0,45	0,00
46	K	998776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,000	12,95	0,00
D	783		Nátery				41 889,79
47	K	7831801299R	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarno (napr. Knauf Vermiplaster hr15mm) spracovanie a montáž (bez materiálu)	m2	720,000	5,58	0,00
47.1	K	7831801299R	Nástrek oceľových konštrukcií a stropov protipožiarno (napr. systém TECWOOL-F priemerá hr15-30mm) - spracovanie a montáž (bez materiálu)	m2	1 083,350	8,52	9 338,48
48	M	7831802400R	Dodávka protipožiarny náter (napr. KNAUF Vermiplaster hr15mm)	m2	840,000	11,61	0,00
48.1	M	7831802400R	Dodávka protipožiarny nástrek (napr. systém TECWOOL-F priemerná hr15-30mm)	m2	1 191,665	18,05	21 509,91
49	K	7831018111	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oškrabaním	m2	420,000	0,52	218,40
50	K	7832261000	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	420,000	4,95	2 079,00
51	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	800,000	0,77	616,00
52	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	800,000	3,24	2 592,00
53	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	800,000	5,70	4 560,00
54	K	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	1 220,000	0,80	976,00
D	784		Maľby				5 322,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	1 400,000	0,76	1 064,00
56	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 400,000	0,61	854,00
57	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 400,000	0,18	252,00
58	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad	m2	1 400,000	1,98	2 772,00
59	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	500,000	0,76	380,00
	D	OST	Ostatné				892,41
60	K	ost10	Overovacia akustická skúška vnútorného priestoru	kompl	1,000	270,00	270,00
60.1	K	631312711	Mazanina z betónu prestého tr. C 25/30 hr nad 50 do 80 mm	m3	2,500	182,38	455,95
60.2		632451918.R1	Príslušenstvo za úpravu povrchu mazaniny - vyfadením	m2	29,000	2,50	72,50
60.3	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KAPZ, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm - odhad	m2	29,000	3,24	93,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt:
#00-111

Objekt:
7 - Stupňovanie sedačiek (kinosála)

JK SP: K5
Mesto: Šaľa Dátum: 10.01.2022

Objednávateľ: Mesto Šaľa IČO: IČO DPH:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o. IČO: IČO DPH:

Projektant: JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič IČO: IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: IČO DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 791,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	38 791,42	20,00%	7 758,28
DPH znížená		20,00%	0,00

Cena s DPH v EUR 46 549,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA
KONATEĽ
IČO: 173 30 165
IČO DPH: SK2020373795

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

13342

Objekt:

7 - Stupňovanie sedačiek (kinosála)

Miesto:

Šaľa

Datum:

10.01.2022

Objektová:

Mesto Šaľa

Projektant:

JDArch spol. s r.o.,
Ing. Jozef
Draškovič

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

Stavovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							38 791,42
D	HSV		Práce a dodávky HSV				205,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				205,00
1	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,824	10,35	39,58
2	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	76,480	0,36	27,53
3	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,824	6,96	26,62
4	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,120	0,78	14,91
5	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,824	25,20	96,36
D	PSV		PSV				38 586,42
D	762		Konštrukcie tesárske				11 180,56
6	K	762512255	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek na betón	m2	294,840	5,48	1 615,72
7	M	6072600000000	dosky CETRIS BASIC hr. 30 mm	m2	286,200	23,95	0,00
7.1	M	591510002100	dosky CETRIS BASIC hr. 32 mm v skládku 2 x 16 mm	m2	339,101	27,88	9 454,12
8	K	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	2,861	38,70	110,72
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				26 982,50
9	K	7675874R2	D+M soklová lišta, elox hliník v=60mm, ref. produkt Profilpas 90/6SF	m	68,000	8,37	569,16
10	K	7675874R3	D+M schodisková lišta PVC do oblúka	m	172,000	2,92	502,24
11	K	7675874R4	D+M schodisková lišta hliníková tvar L šróbená	m	17,000	6,93	117,81
12	K	7675874R5	D+M schodisková lišta hliníková tvar L lepená (VZT výustka)	m	200,000	5,13	1 026,00
13	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	737,000	4,84	3 567,08
14	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	5 070,000	1,35	6 844,50
15	K	767995105R1	Príplatok za komplikovanú montáž roštu (vysoká prácnosť/presnosť)	kg	5 070,000	0,81	4 103,70
16	K	7679952355R	Platna 140/140/3, vrátane kotiev (800ks)	t	0,737	802,80	591,66
17	K	7679952366R	Oceľový rošt z ocel. profilov 40/40/5mm + ocel. profil 25/25/3	t	5,070	1 125,00	5 703,75
18	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,0010t	kg	3 530,000	1,12	3 953,60
D	776		Podlahy poviakové				423,36
19	K	776200811	Odstánenie poviakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	294,000	1,44	423,36
20	K	776460010	Lepenie podlahových soklov z linolea	m	0,000	1,08	0,00
21	M	2834100179000	Soklová lišta linoleum	m	0,000	0,90	0,00
22	K	7765600100	Lepenie poviakových podláh z linolea	m2	0,000	5,40	0,00
23	M	284140000600R0	Podlaha linoleum s LXP povrch úpravou 2900kg/m2 podklad JUTA	m2	0,000	13,77	0,00
24	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením poviakových podláh	m2	0,000	0,45	0,00
25	K	776990410	Penetrovanie podkladu pred kladením poviakových podláh	m2	0,000	0,45	0,00
26	K	998776403	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,000	12,95	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - interiér

Objekt: **8 - Výmena vnútorných výplní**

JKSO: 200
Miesto: 10.01.2022
Objednávateľ: IČ DPH
Zhotoviteľ: IČ DPH
MENERT spol. s r.o.
Projektant: IČ DPH
Spracovateľ: IČ DPH
Poznámka: IČ DPH

Cena bez DPH				90 658,48
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH znížená	90 658,48	20,00%	18 131,70	
	0,00	20,00%	0,00	
Cena s DPH		v EUR		108 790,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MENERT spol. s r.o.
Hiboká 3, 927 01 ŠALA
KONATEL
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373705

ROZPOČET

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - interiér

8 - Výmena vnútorných výplní

Dátum: 10.01.2022

Projektant:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Zhotoviteľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							90 658,48
D		HSV	Práce a dodávky HSV				909,79
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				909,79
1	K	9680611166	Demontáž dverí drevených so zárubňou a vyvesením krídel, 1 bm obvodu - 0,012t	m	192,440	1,89	363,71
2	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	14,850	1,78	26,43
3	K	9680711155	Demontáž okien kovových s rámom a vyvesením krídel, 1 bm obvodu - 0,005t	m	37,200	1,89	70,31
4	K	9680711166	Demontáž dverí kovových so zárubňou a vyvesením krídel, 1 bm obvodu - 0,005t	m	88,860	1,89	167,95
5	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	22,758	3,26	74,19
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,865	10,35	40,00
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	77,300	0,36	27,83
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	3,865	6,96	26,90
9	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,325	0,78	15,07
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,865	25,20	97,40
D		PSV	PSV				89 748,69
D		767-1	Výplne otvorov				89 748,69
11	K	766695232	Montáž prahu dverí	ks	6,000	3,90	23,40
12	M	6118726100 1	Prah dubový L=145 B=15 cm	ks	0,000	16,20	0,00
13	M	6118726100 2	Prah dubový L=90 B=15 cm	ks	2,000	9,00	18,00
14	M	6118726100 2 1	Prah dubový L=60 B=15 cm	ks	4,000	6,30	25,20
15	K	766661112.1	D+M dvere interier otočné 900/1970, EW30-D3-C3 pol. 01	ks	2,000	425,53	851,06
16	K	766661112.2	D+M dvere interier otočné 700/700 EW30-D3-C3 pol. 2	ks	2,000	437,85	875,70
17	K	766661112.3	D+M dvere interier otočné 900/1970 EW90 D1- C3 pol. 3	ks	0,000	425,53	0,00
17.1	K	766661112.3	D+M dvere interier otočné 900/1970 EW45 D1- C3 pol. 3a	ks	1,000	425,53	425,53
17.2	K	766661112.3	D+M dvere interier otočné 900/1970 EW45 D1- C3 pol. 3b	ks	1,000	425,53	425,53
18	K	766661112.3.1	D+M dvere interier Al otočné 1250/1970 EI90-D1-C3 pol. 4	ks	1,000	1 273,95	1 273,95
19	K	766661112.3.2	D+M dvere interier oceľ. otočné 900/1970 EI90-D1-C3 pol. 5	ks	0,000	1 079,87	0,00
19.1	K	766661112.3.2	D+M dvere interier oceľ. otočné 900/1970 EW30-D1-C3 pol. 5	ks	1,000	1 079,87	1 079,87
20	K	766661112.3	D+M dvere interier oceľ. otočné 800/1970 EI90-D1-C3 pol. 6	ks	0,000	1 216,67	0,00
20.1	K	766661112.3	D+M dvere interier oceľ. otočné 800/1970 EW 30- D1- C3 pol. 6	ks	1,000	1 216,67	1 216,67
21	K	766661112.3.1	D+M dvere interier oceľ. otočné 700/700 EI90-D1-C3 pol. 7	ks	0,000	952,47	0,00
21.1	K	766661112.3.1	D+M dvere interier oceľ. otočné 700/700 EW 30-D3-C3 pol. 7	ks	1,000	952,47	952,47
22	K	766661112.8	D+M interier dvere drevene 800/1970 EW30 D3 C3 pol. 8	ks	1,000	425,53	425,53
23	K	766661112.9	D+M interier dvere drev. otočné 1250/1970 EI30-D3-C3. pol. 9	ks	0,000	1 744,46	0,00

23.1	K	766661112.9	D+M interier dvere drev. otočné 1250/1970, EI30-D3-C3, pol. 9 doplnené o panikovú kľučku, panikový mechanický zámok a možnosť napojenia na EPS	ks	3,000	2 200,46	6 601,38
24	K	766661112.10	D+M interier dvere drev. otočné 800/1970 EI 30- D3- C3, pol. 10	ks	1,000	425,53	425,53
25	K	766661112.11	D+M dvere interier oceľové otočné 1450/1970 EI 60- D1-C3 pol.11	ks	0,000	1 046,52	0,00
25.1	K	766661112.11	D+M dvere interier oceľové otočné 1450/1970 EI 60- D1-C3 pol.11a doplnenie o akustické riešenie	ks	1,000	1 602,19	1 602,19
25.2	K	766661112.11	D+M dvere interier oceľové otočné 1450/1970 EI 30- D1-C3 pol.11b doplnenie o akustické riešenie, panikový mechanizmus	ks	1,000	1 686,52	1 686,52
26	K	766661112.11.1	D+M dvere interier oceľové otočné 800/1970 EW 60- D1-C3 pol.12	ks	0,000	627,57	0,00
26.1	K	766661112.11.1	D+M dvere interier oceľové otočné 800/1970 EW 60- D1-C3 pol.12 doplnené o akustické riešenie	ks	2,000	877,57	1 755,14
27	K	766661112.13	D+M dvere interier drevene otočné 1800/2100 pol. 13	ks	1,000	1 529,77	1 529,77
28	K	766661112.14	D+M dvere interier drevene otočné 800/1970 EW30- D3-C3 pol. 14	ks	1,000	425,53	425,53
29	K	766661112.14.1	D+M interierová posuvná brána 1300/1970 EI30-D3- C3 pol. 15	ks	1,000	2 847,15	2 847,15
30	K	766661112.16	D+M dvere interier drevene otoč 800/1970 EI30-D3 C3, pol. 16	ks	1,000	425,53	425,53
31	K	766661112.17	D+M dvere interier drevene otoč 800/1970 EW30- D3-C3 pol.17	ks	0,000	521,72	0,00
32	K	766661112.18	D+M dvere interier drevene otoč 1450/1970 EW30- D3-C3 pol.18	ks	0,000	1 709,15	0,00
32.1	K	766661112.18	D+M dvere interier drevene otoč 1450/1970 EW30- D3-C3 pol. 18 doplnenie o akustické riešenie	ks	2,000	2 298,15	4 596,30
33	K	766661112.18.1	D+M dvere interier AL presklenej steny 4950/3650, pol. 19	ks	1,000	6 127,79	6 127,79
34	K	766661112.20	D+M dvere interier drevene otoč 800/1970 pol. 20	ks	0,000	372,44	0,00
35	K	766661112.21	D+M dvere interier drevene otoč 800/1970 pol.21	ks	0,000	372,44	0,00
36	K	766661112.21.1	D+M interierovej textilnej požiarnej opony 13 150/7000, vrátane pomocnej oceľovej konštrukcie pol.22	ks	1,000	24 367,50	24 367,50
37	K	766661112.24	D+M interierová posuvná stena 4950/3000 pol. 23	ks	1,000	6 127,79	6 127,79
38	K	766661112.25	D+M dvere interier drevene otoč 900/1970, EI30-D3- C3, pol. 25	ks	1,000	425,53	425,53
39	K	766661112.26	D+M dvere interier drevene otoč 1800/1970 pol. 26	ks	2,000	1 382,02	2 764,04
40	K	766661112.27	D+M interier dvere drevene otoč 700/1970, po. 27	ks	0,000	372,44	0,00
41	K	766661112.28	D+M dvere interier drevene otoč 900/1970 pol. 28	ks	0,000	372,44	0,00
42	K	766661112.29	D+M dvere interier otoč 900/1970 pol. 29	ks	2,000	372,44	744,88
43	K	766661112.30	D+M dvere interier drevene otoč 900/1970 EI30-D3- C3 pol. 30	ks	0,000	425,53	0,00
43.1	K	766661112.30	D+M dvere interier AL otoč 900/1970 EI30-D3-C3, pol. 30	ks	1,000	1 109,37	1 109,37
44	K	766661112.30.1	D+M dvere interier Al stena 1737/2700 EI30-D1-C3, pol. 31	ks	1,000	3 115,62	3 115,62
45	K	766661112.32	D+M dvere interier drevene otoč 800/1970 pol. 32	ks	1,000	327,04	327,04
46	K	766661112.33	D+M dvere interier drevene otoč 900/1970 EW30- D3-C3, pol. 33	ks	4,000	425,53	1 702,12
47	K	766661112.34	D+M dvere interier drevene otoč 900/1970, pol.34	ks	1,000	327,04	327,04
48	K	766661112.35	D+M dvere interier drevene otoč 800/1970 pol. 35	ks	5,000	327,04	1 635,20
49	K	766661112.36	D+M dvere interier drevene otoč 600/1970 pol. 36	ks	1,000	327,04	327,04
50	K	766661112.36.1	D+M dvere interier drevene otoč 800/1970 pol. 37	ks	3,000	327,04	981,12
51	K	766661112.36.2	D+M dvere interier oceľové otoč 700/1970, EW- 60D1-C3, pol. 38	ks	1,000	327,04	327,04
52	K	766661112.36.3	D+M dvere interier oceľové otoč 600/1970 pol. 39	ks	0,000	350,55	0,00
53	K	767640011.01	D+M AL interierové okno 1200/900mm, pol. OI1	ks	3,000	716,49	2 149,47
54	K	767640011.01.1	D+M AL interierové okno 2100/800mm, pol. OI2	ks	2,000	1 314,99	2 629,98
55	K	767640011.01.2	D+M AL interierové okno 1200/900mm, pol. OI3	ks	2,000	459,99	919,98
56	K	767640011	D+M AL interierové okno 800/1500mm, pol. OI4	ks	1,000	636,98	636,98
56.1	K		Dvere interierové v drevenom obklade, hladké biele, 700/1970mm, nábytkové kovanie a zamykanie	ks	1,000	327,04	327,04
56.2	K		Dvere interierové v drevenom obklade, hladké biele, 900/1970mm, nábytkové kovanie a zamykanie	ks	2,000	327,04	654,08
56.3	K		Dvere interierové posuvné 900/1970mm, vrátane zárubne - D102	ks	1,000	558,00	558,00
56.4	K		Dvere interierové otočné 900/1970mm, EW30D1- C3, vrátane zárubne - D101	ks	0,000	352,04	0,00
56.5	K		Dvere interierové otočné 800/1970mm, vrátane zárubne - D103	ks	0,000	352,04	0,00
56.6	K		D+M Dvere interierové oceľové otočné 1100/1200mm, EW45D1-C3, pol. 50	ks	1,000	1 020,11	1 020,11

56.7

K

D+M Dvere interiérové oceľové otočné 900/1970mm
EW 30 D1-C3 pol. 51

ks

1,000

955,98

955,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

0

Objekt

9 - Vnút. vybavenie - nábytok, zariadenia, doplnky, kapotáž radiátorov a pod

JKSO

Miesto

Šala

KS

Datum

10.01.2022

Objednávateľ

Mesto Šala

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.

IČO

IČ DPH

0

0

Projektant

JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

IČO:

IČ DPH

Poznámka:

Cena bez DPH

9 766,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	1 953,20	20,00%	390,64
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

10 156,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

Dátum a podpis: _____

ka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.
Hiboká 3, 927 01 ŠALA
KOVATEL
IČO: 173 30 166
IČ DPH: SK20203/3705

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

ROZPOČET

Šala

Objekt

9 - Vnút. vybavenie - nábytok, zariadenia, doplnky, kapotáž radiátorov a pod

Mesto

Šala

Dátum

10.01.2022

Objekt/návrh

Mesto Šala

Projektant

JDArch spol. s r.o.,
Ing. Jozef
Draškovič

Žiadosť na

MENERT spol. s r.o.

Spoločnosť

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 766,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				441,00
D	763		Konštrukcie - drevostavby				441,00
1	K	763170050	Revízne dvierka 200x200 mm vývesné protipožiarne EI90 pre sdk steny	ks	10,000	44,10	441,00
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				9 325,00
17	K	vrn1	Drevený kryt radiátorov (dl. cca 5m)- obnova náterov jest. ocel k.-cie+výmena drev. častí obloženia (vrch+2*boky)	kompl	4,000	652,50	2 610,00
18	K	vrn2	Drevený kryt radiátorov (dl.cca 5m) - nová ocel k.-cia+výmena drev. častí obloženia (vrch+2*boky)	kompl	6,000	652,50	3 915,00
18.1	K	vrn1.2.1	Úprava nosnej konštrukcie krytu radiátora	kompl	10,000	280,00	2 800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

11 - Ostatné vybavenie

JKSO

Miesto

Šaľa

KS

Datum

10.01.2022

Objednávateľ:

Mesto Šaľa

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

IČO

0

IČ DPH

0

Projektant:

JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič

IČO

IČ DPH

Spracovateľ:

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

2 750,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	2 750,00	20,00%	550,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

3 300,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.
Hiboká 3, 927 01 ŠAĽA
KONATEL
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

1

Objekt

11 - Ostatné vybavenie

Mesto	Šaľa	Datum	10.01.2022
Objednávateľ	Mesto Šaľa	Projektant	JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič
Zhotoviteľ	MENERT spol. s r.o.	Spracovateľ	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 750,00
D	OST		Ostatné				2 750,00
1	K	ost1	D+M hasiace prístroje práškové	ks	48,000	50,00	2 400,00
2	K	ost5	Radiátor ele. s reguláciou 3kW (pokladňa/vestibul)	ks	0,000	350,00	0,00
2.1	K	ost5	Elektrické podlahové vykurovanie, rohož s termostatom	ks	1,000	350,00	350,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Estrádná sála

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

10.1.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné	kpl	1,000	530,10	530,10
2	971036003	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	85,000	0,34	28,90
3	973047121	Výsekanie v pod hĺbky kam. klenieb a betón. stropov kapsy pre klát. a krabice, veľ. do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	16,000	2,57	41,12
4	974049330	Výrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00176t	m	285,000	4,70	0,00
4.1		D+M bezháčionovej lišty	m	285,000	7,20	2 052,00
5	585410000130	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	3,000	4,83	14,49

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

6	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ hFXP 20, uložená pevne	m	460,000	1,28	588,80
7	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP DN 20	m	460,000	0,48	220,80
8	345710017800	Príchytky rúrky HFCL20 20mm PVC biela	ks	510,000	0,24	122,40
9	210010143	Parapetný kanál dutý z PVC 140x70, vrátane príslušenstva	m	20,000	5,13	102,60
10	345750058100	Kanál parapetný dutý HD z PVC, PK 140X70 mm, KOPOS	m	20,000	12,34	246,80
11	345750058500	Krabica prístrojová z PVC pre parapetné kanály PK, šxvxh 71x75x60 mm, KOPOS	ks	16,000	1,67	26,72
12	345750058800	Kryt koncový pre parapetný kanál PK 140x70 mm, KOPOS	ks	4,000	3,92	15,68
13	345750064000	Priečka do inštalčných kanálov PEKE 60 dĺžka 2 m, KOPOS	m	20,000	1,96	39,20
14	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	16,000	1,28	20,48
15	345410002400	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá	ks	16,000	0,17	2,72
16	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	3,000	5,13	15,39
17	345410002600	Svorka Wago 5x1,5	ks	15,000	0,36	5,40
18	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	23,000	10,26	235,98
19	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	23,000	2,10	48,30
20	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	821,000	0,86	706,06
21	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektrik	ks	821,000	0,01	8,21
22	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	232,000	1,28	296,96
23	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	3,000	4,28	12,84
24	345340003000	Qa - SPINAC RADENIE 1, 10A/250V, 50Hz, IP44	ks	3,000	3,36	10,08
25	210110004	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	4,28	17,12
26	345330002920	Qc - SPINAC RADENIE 6, 10A/250V, 50Hz, IP44	ks	4,000	2,68	10,72
27	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	19,000	3,85	73,15
28	345520000310	Zásuvka 2P+PE 16A/250V, 50Hz, IP20, s clonkam	ks	19,000	1,57	29,83
29	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	26,000	4,28	111,28

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Estrádná sála

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

10.1.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
30	345520000450	Za - ZÁSUVKA DVOJNASOBNÁ, MONTAZ POD OMIETKU 2x 2P+PE 16A/250V,50Hz, IP20, s clonkami	ks	26,000	2,52	65,52
31	210111031	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	49,000	5,99	293,51
32	345510005900	Zásuvka Praktik jednonásobná, radenie 2P + PE, IP44, na povrch, biela	ks	49,000	2,67	130,83
33	210111032	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	6,000	6,84	41,04
34	345510005910	Zásuvka Praktik dvojnásobná, radenie 2x(2P+PE), IP44, na povrch, biela	ks	6,000	4,91	29,46
35	210111103	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	5,56	5,56
36	345510003300	Zásuvka nástenná IZS 1645 16A/500V/4P IP44, SEZ	ks	1,000	7,34	7,34
37	210111104	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZN 3243, 3P + PE, IZN 3253, 3P + N + PE	ks	1,000	5,99	5,99
38	345540004220	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 3243, 3P + PE, IP 44 - 400V, 32A	ks	1,000	4,14	4,14
39	210140496	Skrínka MX montáž na povrch pre ovládacie a signalizačné prístroje, vrátane zapojenia	ks	4,000	6,41	25,64
40	345310002475	Ovládacia skrinka MX4-MX5	ks	4,000	85,50	342,00
41	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	51,30	51,30
42	357110001400	Rozvádzač R2.5Z s výzbrojou	kpl	1,000	778,05	778,05
43	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	2,000	68,40	136,80
44	357110001200	Rozvádzač R1.5 s výzbrojou	kpl	1,000	6 400,00	6 400,00
45	3571210001200	Rozvádzač R2.5S s výzbrojou	kpl	1,000	3 549,00	3 549,00
46	210190055	Vykonova jednotka scenického osvetlenia a kábeláž	kpl	1,000	427,50	427,50
47	210190056	Hliniková konštrukcia nad paketom	ks	1,000	256,50	256,50
48	210201401	Montáž a zapojenie svietidla	ks	106,000	5,56	589,36
49	348420000400	K - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP20, 136lm/W S-EL,STMIEV, DALI PREDR.Šflow G2 L MRW LED4000-830 ETDD 01	ks	26,000	100,46	0,00
50	348420000500	H - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 37W, 230V 50Hz, IP20, 162lm/W DALI PREDR.7651FI LW 60-830 ETDD L150 01	ks	25,000	45,74	0,00
51	348420000600	F - SVIETIDLO BODOVÉ, INTERIEROVE, 1x 66W, 230V 50Hz, IP44, S-EL,PREDRADNIKOM, Pacemaker 1x57W E + zdroj	ks	18,000	72,25	0,00
52	3484200006001	E - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 35W, 230V 50Hz, IP40, UGR19, 109lm/W S EL.PREDRADNIKOM, Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840 ET	ks	3,000	40,61	121,83
52.1		K - RGB LED pás 14,4W/m ELM15-340:LED pás RGB 14,4W	m	72,000	87,96	6 333,12
52.2		H - LINE 112S LED 30W 4700lm Top DALI tunable white 3-5,5K ESTR.	ks	21,000	216,40	4 544,40
52.4		A - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP66, 139lm/W S EL.PREDRADNIKOM, OleveonF 12 B 4000-840 ET PC	ks	3,000	28,30	84,90
52.5		X-nešpecifikované svietidlo na pôdiu a lávke (neprojektované)	ks	7,000	82,00	574,00
53	210222040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	9,000	4,28	38,52
54	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	9,000	0,38	3,42
55	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	9,000	0,44	3,96
56	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov držiak káblov	ks	385,000	0,86	331,10
57	345710036550	Držiak káblov KOPOS SD2	ks	385,000	0,52	200,20
58	210411081	Montáž ovládačov vrátane zapojenia	ks	4,000	2,99	11,96
59	385810000300	Dvojnásobný ovládač NIKO 1xx-52002	ks	2,000	38,48	76,96
60	385950000200	Ovládač svetelných scén NIKO 550-13040	ks	2,000	141,08	282,16

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Estrádna sála

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

10.1.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
61	210800010	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	m	211,000	0,68	143,48
62	341110010800	Vodič medený CYY 6 mm2	m	211,000	0,52	109,72
63	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	10,000	0,68	6,80
64	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	10,000	0,26	2,60
65	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	475,000	0,86	408,50
66	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	475,000	0,41	194,75
67	210810127	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35 pre vonkajšie práce	m	18,000	2,57	46,26
68	341110006600	Kábel medený 1-CYKY 5x35 mm2	m	18,000	9,06	163,08
69	210872020	Kábel signálny uložený pevne JE-H(St)H 2x2x0,8	m	365,000	0,86	313,90
70	341210005200	kábel JE-H(St)H-R 2x2x0,8	m	365,000	1,67	609,55
71	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	181,000	0,86	155,66
72	341610013700	Kábel medený bezhalogenový N2XH 2x1,5 mm2	m	181,000	0,31	56,11
73	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	460,000	0,86	395,60
74	341610014300	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	460,000	0,38	174,80
75	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 375,000	0,86	1 182,50
76	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	1 375,000	0,57	783,75
77	210881092	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x2,5	m	167,000	0,86	143,62
78	341610016000	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x2,5 mm2	m	167,000	0,80	133,60
79	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	140,000	0,86	120,40
80	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	140,000	0,60	84,00
81	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	22,000	0,86	18,92
82	341610016900	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2	m	22,000	1,36	29,92
83	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	22,000	1,71	37,62
84	341610017100	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2	m	22,000	1,88	41,36
85	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	232,000	0,34	78,88
86	345840003200	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm2 (čísllice 0-9), typ JSET	ks	2,000	11,01	22,02
87	210950111	Zväzkovanie káblov	ks	870,000	0,34	295,80
88	247710004300	Páska sťahovacia, farba čierna 1xš 200x3,6 mm	ks	870,000	0,10	87,00
88.1		spínač cedar plus	ks	2,000	3,01	6,02
88.2		obo krabica	ks	2,000	1,31	2,62
88.3		chránička HFXP	m	20,000	3,13	62,60
88.4		kábel chke-r-j 3x1,5	m	80,000	0,93	74,40
88.5		svietidlo na lávku	ks	2,000	18,75	37,50
88.6		stavebno montážne práce	sub.	1,000	480,00	480,00
88.7		drobný montážny materiál	sub.	1,000	125,00	125,00
89	DP	Dopravné naklady	%	362,097	0,86	311,40
90	MV	Murárske výpomoci	%	362,097	0,86	311,40
91	PM	Podružný materiál	%	280,436	0,86	241,17
92	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	362,097	0,86	311,40
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady						
93	001000031.S	Nešpecifikované práce	kpl	1,000	632,70	632,70
94	001000032.S	Demontáž exis. elektroinštalácie	kpl	1,000	239,40	239,40

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Estrádná sála

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

10.1.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
95	001000033.S	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	94,05	94,05
96	001000034.S	Revízia	kpl	1,000	726,75	726,75

Celkom

40 876,81

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Hlavné napájacie rozvody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Menert spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

Dátum: 10.01.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné	kpl	1,000	495,90	495,90
2	971036022	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - murivo tehlové -0,00117t	cm	312,000	2,14	667,68
3	974049331	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00220t	m	152,000	5,99	910,48
4	585410000130	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	3,000	4,83	14,49

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

5	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ hFXP 20, uložená pevne	m	480,000	1,28	614,40
6	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP DN 20	m	480,000	0,48	230,40
7	345710017800	Príchytky rúrky HFCL20 20mm PVC biela	ks	520,000	0,20	104,00
8	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ HFXP 32, uložená pevne	m	520,000	1,71	889,20
9	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP DN 32	m	520,000	0,98	509,60
10	345710018000	Príchytky rúrky HFCL32 BK 32mm PVC	ks	600,000	0,42	252,00
11	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	2 978,000	0,86	2 561,08
12	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektríc	ks	2 978,000	0,01	29,78
13	210011303	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva	ks	468,000	0,86	402,48
14	311310002900	Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm, typ T10-PA, TRACON Elektríc	ks	468,000	0,18	84,24
15	210020310	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 300/60 mm bez veka vrátane podpery	m	234,000	8,55	2 000,70
16	345750010400	KZ 60x300x1,5 PO	m	150,000	10,62	1 593,00
17	345750009900	KL 60X400 PO	m	64,000	13,39	856,96
18	345750010200	KL 60X300 PO	m	20,000	7,11	142,20
19	345750011700	Výložník KOPOS 400	m	64,000	2,34	149,76
20	345750014300	SPL 300	ks	150,000	11,87	1 780,50
21	345750019700	DTSB 300	ks	150,000	8,57	1 285,50
22	345750021900	Príslušenstvo (spojka, srôby, kotva, ...)	kpl	1,000	85,50	85,50
23	210020922	Protipožiarna upchávka,	m2	3,000	342,00	1 026,00
24	449410003100	Protipožiarny povlak HILTI CP 673, hmotnosť 17,5 kg	ks	2,000	609,62	1 219,24
25	210100016	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2 pre vonkajšie práce	ks	208,000	3,42	711,36
26	210140485	Tlačítko v núdzové a požiarne	ks	3,000	4,70	14,10
27	345310001910	Tlačítko GW42201 červené STOP núdzové a požiarne IP55	ks	3,000	16,41	49,23
28	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	4,000	17,10	68,40

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Hlavné napájacie rozvody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Menert spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Šafa

Dátum: 10.01.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
29	34541000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	4,000	2,57	10,28
30	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	ks	4,000	14,62	58,48
31	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov držiak káblov	ks	1 858,000	0,86	1 597,88
32	345710036550	Držiak káblov KOPOS SD2	ks	1 858,000	0,52	966,16
33	210800149	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	m	32,000	1,28	40,96
34	341110001000	Kábel medený CYKY 3x6 mm2	m	32,000	0,96	30,72
35	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	297,000	1,71	507,87
36	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	297,000	2,56	760,32
37	210800163	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	72,000	2,14	154,08
38	341110002400	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	72,000	4,03	290,16
39	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	316,000	0,86	271,76
40	341310009100	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	316,000	0,51	161,16
41	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	188,000	1,28	240,64
42	341310009400	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	188,000	2,05	385,40
43	210802486	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x50	m	38,000	2,57	97,66
44	341310035100	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x50 mm2	m	38,000	20,75	788,50
45	210810050	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x50+35	m	151,000	2,57	388,07
46	341110005100	Kábel medený 1-CYKY 3x50+35 mm2	m	151,000	9,44	1 425,44
47	210881056	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	525,000	0,86	451,50
48	341610012400	Vodič medený bezhalogénový N2XH 6 mm2	m	525,000	0,86	451,50
49	210881059	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	203,000	1,28	259,84
50	341610012700	Kábel medený bezhalogénový N2XH 25 mm2	m	203,000	2,82	572,46
51	210881084	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x50+25	m	134,000	2,57	344,38
52	341610015200	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x50+25 mm2	m	134,000	21,90	2 934,60
53	210881096	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	71,000	2,14	151,94
54	341610016400	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x16 mm2	m	71,000	4,67	331,57
55	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	496,000	2,14	1 061,44
56	341610017200	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x10 mm2	m	496,000	2,96	1 468,16
57	210881325	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	532,000	0,86	457,52
58	341610025000	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E60 2x1,5 mm2	m	532,000	0,86	457,52
59	210881369	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 7x1,5	m	57,000	1,28	72,96
60	341610029400	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E60 7x1,5 mm2	m	57,000	2,38	135,66
61	210881392	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	142,000	0,86	122,12
62	341610031400	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E60 3x1,5 mm2	m	142,000	0,72	102,24

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Hlavné napájacie rozvody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Menert spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

Dátum: 10.01.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
63	210881399	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 5x10	m	137,000	2,14	293,18
64	341610029100	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E60 5x10 mm2	m	137,000	7,11	974,07
65	210881402	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	62,000	1,28	79,36
66	341610032400	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E60 5x2,5 mm2	m	62,000	3,54	219,48
67	210950101	Označovaci štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	44,000	0,34	14,96
68	345840003200	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm2 (číslíce 0-9), typ JSET	ks	2,000	11,01	22,02
69	210950111	Zväzkovanie káblov	ks	1 300,000	0,34	442,00
70	247710004300	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 200x3,6 mm	ks	1 300,000	0,10	130,00
71	DP	Dopravné naklady	%	479,942	0,86	412,75
72	MV	Murárske výpomoci	%	479,942	0,86	412,75
73	PM	Podružný materiál	%	349,536	0,86	300,60
74	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	479,942	0,86	412,75
75	220261143	Príchytká káblová SONAP, prípevnenie káblovej príchytky na konštrukciu 14 - 28, č.v. 637528	ks	320,000	1,28	409,60
76	345710036700	Príchytká káblová kovová SONAP 14-28	ks	320,000	0,95	304,00

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

77	001000031.S	Nešpecifikované práce	kpl	1,000	530,10	530,10
78	001000032.S	Demontáž exis. elektroinštalácie	kpl	1,000	495,90	495,90
79	001000033.S	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	196,65	196,65

Celkom

41 949,30

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu
Objekt: Kinosála

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šafa

Spracoval:

Dátum: 10.01.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné	kpl	1,000	589,95	589,95
2	971036003	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	130,000	0,34	44,20
3	973047121	Vysekanie v pod hĺbky kam. klenieb a betón. stropov kapsy pre klát. a krabice, vef. do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	41,000	2,57	105,37
4	974049330	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm - 0,00176t	m	154,000	4,70	0,00
4.1		D+M bezhalóvej listy	m	154,000	7,20	1 108,80
5	585410000130	Sadra šedá balenie 30 kg	ks	2,000	4,83	9,66

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

6	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ hFXP 20, uložená pevne	m	852,000	1,28	1 090,56
7	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP DN 20	m	852,000	0,48	408,96
8	345710017800	Prichytka rúrky HFCL20 20mm PVC biela	ks	940,000	0,20	188,00
9	210010143	Parapetný kanál dutý z PVC 140x70, vrátane príslušenstva	m	20,000	5,13	102,60
10	345750058100	Kanál parapetný dutý HD z PVC, PK 140X70 mm, KOPOS	m	20 000	12,34	246,80
11	345750058500	Krabica prístrojová z PVC pre parapetné kanály PK, šxvxh 71x75x60 mm, KOPOS	ks	30 000	1,67	50,10
12	345750058800	Kryt koncový pre parapetný kanál PK 140x70 mm, KOPOS	ks	4 000	3,92	15,68
13	345750064000	Pnečka do inštalčných kanálov PEKE 60 dĺžka 2 m, KOPOS	m	20,000	1,96	39,20
14	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	41,000	1,28	52,48
15	345410002400	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá	ks	41 000	0,17	6,97
16	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	11,000	5,13	56,43
17	345410002600	Svorka Wago 5x1 5	ks	55 000	0,36	19,80
18	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	92,000	10,26	943,92
19	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	92,000	2,64	242,88
20	210011302	Osadenie polyamidovej prichytky HM 8, do tehlového muriva	ks	1 320,000	0,86	1 135,20
21	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektrinc	ks	1 320,000	0,01	13,20
22	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	511,000	1,28	654,08
23	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	4,28	4,28
24	345340003000	Qa - SPINAC RADENIE 1. 10A/250V 50Hz, IP44	ks	1,000	3,36	3,36
25	210110004	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	4,28	17,12
26	345330002920	Qc - SPINAC RADENIE 6. 10A/250V.50Hz, IP44	ks	4,000	2,68	10,72
27	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	5,000	2,57	12,85
28	345320001000	Qb - SPINAC RADENIE 5. 10A/250V 50Hz, IP20	ks	5,000	2,93	14,65
29	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	1,000	2,57	2,57
30	345320000700	Qc - SPINAC RADENIE 6. 10A/250V 50Hz, IP20	ks	1,000	1,76	1,76
31	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	30,000	3,85	115,50

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Kinosála

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šafa

Spracoval:

Dátum: 10.01.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
32	34552000310	Zásuvka 2P+PE 16A/250V 50Hz IP20 s clonkam	ks	30,000	1,57	47,10
33	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	14,000	4,28	59,92
34	345520000450	Za - ZASUVKA DVOJNASOBNÁ MONTAZ POD OMIETKU 2x 2P+PE 16A/250V 50Hz IP20 s clonkami	ks	14,000	2,52	35,28
35	210111031	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	7,000	5,99	41,93
36	345510005900	Zásuvka Praktik jednonásobná radenie 2P + PE, IP44, na povrch, biela	ks	7,000	2,67	18,69
37	210111032	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	86,000	6,84	588,24
38	345510005910	Zásuvka Praktik dvojnásobná radenie 2x(2P+PE) IP44, na povrch, biela	ks	86,000	4,91	422,26
39	210111104	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZN 3243, 3P + PE, IZN 3253, 3P + N + PE	ks	1,000	5,99	5,99
40	345540004220	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 3243 3P + PE, IP 44 - 400V, 32A	ks	1,000	4,14	4,14
41	210140496	Skrinka MX montáž na povrch pre ovládacie a signalizačné prístroje, vrátane zapojenia	ks	4,000	6,41	25,64
42	345310002475	Ovládacia skrinka MX3	ks	1,000	251,37	251,37
43	3453100024752	Ovládacia skrinka MX2	ks	1,000	300,96	300,96
44	3453100024751	Ovládacia skrinka MX1	ks	1,000	414,68	414,68
45	21014049625	Skrinka OSMOZ montáž na povrch pre ovládacie a signalizačné prístroje M22	ks	1,000	6,41	6,41
46	345310002450	Ovládač v plastovej krabici s uzamiatelným zámkom FAB	ks	1,000	5,05	5,05
47	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	3,000	51,30	153,90
48	357110001400	Rozvádzač RP 2 s výzbrojou	kpl	1,000	3 043,00	3 043,00
49	3571100014002	Rozvádzač R2 4Z s výzbrojou	kpl	1,000	855,00	855,00
50	3571100014002	Rozvádzač RP 7 s výzbrojou	kpl	1,000	4 075,00	4 075,00
51	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	68,40	68,40
52	3571210001200	Rozvádzač R2 4S s výzbrojou	kpl	1,000	3 420,00	3 420,00
53	210190055	Vykonova jednotka scenického osvetlenia a kábeláž	kpl	1,000	427,50	427,50
54	210201401	Montáž a zapojenie svietidla	ks	42,000	5,56	233,52
55	348420000500	B - SVIETIDLO LED BODOVE, INTERIEROVE, 22W, 230V 50Hz, IP40, 123lm/W S EL.PREDRADNIKOM, Mondia G2 WD3 LED2800-830 ET	ks	9,000	59,85	538,65
56	348420000400	A - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP66, 139lm/W S EL.PREDRADNIKOM, OleveonF 12 B 4000-840 ET PC	ks	4,000	28,30	113,20
57	348420000400	G - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 22W, 230V 50Hz, IP40, 105lm/W, DALI PREDR., 6651-C LED2100-830 ETDD	ks	14,000	55,15	0,00
58	348420000500	H - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 37W, 230V 50Hz, IP20, 162lm/W DALI PREDR., 7651-F1-LW 60 830 ETDD L150 01	ks	18,000	56,26	0,00
59	348420000600	F - SVIETIDLO BODOVE, INTERIEROVE, 1x 66W, 230V 50Hz, IP44, S EL.PREDRADNIKOM, Pacemaker 1x52W E + zdroj	ks	6,000	72,25	0,00
60	3484200006001	E - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 35W, 230V 50Hz, IP40, UGR19, 109lm/W S EL.PREDRADNIKOM, Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840 ET	ks	8,000	40,61	324,88
60		Línové osvetlenie 9x3m DALI v AL profile GLADES + 27 ks záves	ks	9,000	392,47	3 532,23
60		X-nešpecifikované svietidlo na pólku v lavke (neprotipánikové)	ks	12,000	58,00	696,00
61	348430000300	BEN - led reflektor 2x55W (protipánikové osvetlenie)	ks	2,000	56,22	112,44
62	210203015	LED pás 12 V osadený v AL lište	m	100,000	8,55	855,00
63	347730000500	LED pás 4,8W/12V RGB 60xSMD3528 IP20 (-)	m	100,000	2,91	291,00
64	210203020	AL lišty pre LED pásy	m	100,000	2,99	299,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Kinosála

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

Dátum: 10.01.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
65	348130003900	Profil hliníkový WIDE pre jednoduché a elegantné umiestnenie LED pásov s IP20 a IP65	m	100 000	3,76	376,00
66	210203021	Kryty na AL lišty pre LED pásy	m	100,000	1,28	128,00
67	348130005000	Kryt priehľadný pre profil L WIDE nasuvací, plexisklo	m	100,000	0,86	86,00
68	210203030	LED napájací zdroj	ks	44,000	13,68	601,92
69	347730013200	Zdroj impulzný k LED pásom napätový LPV-35-12 Mean Well 12V/36W pre LED aplikácie s vysokým krytím IP67	ks	44,000	11,12	489,28
70	210222040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	8,000	4,28	34,24
71	354410006200 S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	8,000	0,38	3,04
72	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál dĺžka 0,5 m	ks	8,000	0,44	3,52
73	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov držiak káblov	ks	412,000	0,86	354,32
74	345710036550	Držiak káblov KOPOS SD2	ks	412,000	0,52	214,24
75	210411081	Montáž ovládačov vrátane zapojenia	ks	4,000	2,99	11,96
76	385810000300	Dvojnásobný ovládač NIKO 1xx-52002	ks	2,000	15,04	30,08
77	385950000200	Ovládač svetelných scén NIKO 550-13040	ks	2,000	19,61	39,22
78	210800010	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	m	366,000	0,68	248,88
79	341110010800	Vodič medený CYY 6 mm2	m	366,000	0,52	190,32
80	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	40,000	0,68	27,20
81	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	40,000	0,26	10,40
82	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 030,000	0,86	885,80
83	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	1 030,000	0,41	422,30
84	210810127	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35 pre vonkajšie práce	m	36,000	2,57	92,52
85	341110006600	Kábel medený 1-CYKY 5x35 mm2	m	36,000	9,12	328,32
86	210872020	Kábel signálny uložený pevne JE-H(St)H 2x2x0,8	m	341,000	0,86	293,26
87	341210005200	kábel JE-H(St)H-R 2x2x0,8	m	341,000	1,67	569,47
88	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	162,000	0,86	139,32
89	341610013700	Kábel medený bezhalogénový N2XH 2x1,5 mm2	m	162,000	0,31	50,22
90	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	960,000	0,86	825,60
91	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	960,000	0,38	364,80
92	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 130,000	0,86	971,80
93	341610014400	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	1 130,000	0,57	644,10
94	210881092	Kábeláž pre led pásy	kpl	1,000	427,50	427,50
95	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	511,000	0,34	173,74
96	345840003200	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm2 (číslice 0-9), typ JSET	ks	4,000	11,01	44,04
97	210950111	Zväzkovanie káblov	ks	890,000	0,34	302,60
98	247710004300	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 200x3,6 mm	ks	890,000	0,10	89,00
98.1		spínač sada: plus	ks	4,000	3,01	12,04
98.2		obo krabica	ks	4,000	1,31	5,24
98.3		obrámkka HXP	m	50,000	3,13	156,50
98.4		kábel chke-ry 3x1,5	m	250,000	0,93	232,50
98.5		svetlo na lávnu	ks	19,000	18,75	356,25
98.6		stavebné montážne práce	sub.	1,000	1 440,00	1 440,00
98.7		drobný montážny materiál	sub.	1,000	62,50	62,50
99	DP	Dopravné naklady	%	394,479	0,86	339,25
100	MV	Murárske výpomoci	%	394,479	0,86	339,25
101	PM	Podružný materiál	%	267,761	0,86	230,27
102	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	394,479	0,86	339,25
VRN vedrarsie rozpocetove naklady						
103	001000031.S	Nešpecifikované práce	kpl	1,000	701,10	701,10

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Kinosála

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

Dátum: 10.01.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
104	001000032.S	Demontáž exis. elektroinštalácie	kpl	1,000	299,25	299,25
105	001000033.S	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	111,15	111,15
106	001000034.S	Revízia	kpl	1,000	786,60	786,60

Celkom

43 656,19

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Núdzové osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

Dátum: 10.1.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ hFXP 20, uložená pevne	m	780,000	1,28	998,40
2	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U HFXP DN 20	m	780,000	0,48	374,40
3	345710017300	Príchytky rúrky HFCL20 20mm PVC biela	ks	845,000	0,20	159,00
4	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	1 632,000	0,86	1 403,52
5	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektríc	ks	1 632,000	0,01	16,32
6	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	51,000	1,28	65,28
7	210201511	Montáž a zapojenie svietidla núdzového, LED	ks	126,000	4,28	539,28
8	348150000100	N1 - NEXI TECH 250 HELPLUX+PICTO D	ks	46,000	79,47	3 655,62
9	348150000200	N2 - NEXI TECH 250 Helplux + picto R	ks	20,000	79,47	1 589,40
10	348150000300	N4 - NEXI TECH 250 Helplux + PLEX D	ks	3,000	106,88	320,64
11	348150000400	NEXI TECH 250 Helplux + PLEX L/R	ks	3,000	106,88	320,64
12	348150000500	N8 - Micropoint LED HELPLUX asymetrické	ks	23,000	56,22	1 293,06
13	348150000600	N16 - Micropoint LED HELPLUX symetrické	ks	24,000	56,22	1 349,28
14	348150000700	N17 - Micropoint LED HELPLUX symetrické	ks	6,000	56,22	337,32
15	348150000800	N18 - NEXI TECH 500 Helplux + IP65	ks	1,000	107,07	107,07
16	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov držiak káblov	ks	852,000	0,86	732,72
17	345710036550	Držiak káblov KOPOS SD2	ks	852,000	0,53	451,56
18	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	319,000	0,86	274,34
19	341610013700	Kábel medený bezhalogénový N2XH 2x1,5 mm ²	m	319,000	0,31	98,89
20	210881333	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 920,000	0,86	1 651,20
21	341610025800	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E30 3x2,5 mm ²	m	1 920,000	1,16	2 227,20
22	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	17,000	0,34	5,78
23	345840003200	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm ² (čísllice 0-9) typ JSET	ks	1,000	11,01	11,01
24	210950111	Zväzkovanie káblov	ks	950,000	0,34	323,00
25	247710004300	Páska sťahovacia, farba čierna 1x5 200x3,6 mm	ks	950,000	0,10	95,00
26	DP	Dopravné naklady	%	390,215	0,86	335,58
27	MV	Murárske výpomoci	%	390,215	0,86	335,58
28	PM	Podružný materiál	%	313,579	0,86	269,68
29	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	390,215	0,86	335,58
30	220860031	Montáž CBS	kpl	1,000	743,85	743,85
31	426810023400	CBS CEAG HELPLUX	kpl	1,000	9 401,08	9 401,08
31.1.		3Phase monitor do podružných rozvádzačov D+M	ks	18,000	69,96	1 259,28
31.2.		HF3 REMOTE, vzdialené vypnutie D+M	ks	1,000	136,74	136,74
31.3.		TOTAL STOP tlačítko D+M	ks	1,000	518,70	518,70
Núdzové osvetlenie - reštaurácia						

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Núdzové osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

Dátum: 10.1.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
31.4.	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	462,000	0,86	397,32
31.5.	341610013700	Kábel medený bezhalogenový N2XH 2x1,5 mm2	m	462,000	0,31	143,22
31.6.	2102900365	Náhrada časti vedenia chránených vodičov, držiak káblov	ks	935,000	0,86	804,10
31.7.	345710036550	Držiak káblov KOPOS SD2	ks	935,000	0,53	495,55
31.8.	210201511	Montáž a zapojenie svietidla núdzového, LED	ks	15,000	4,28	64,20
31.9.		Svietidlo EASY LIGHT EMERGENCY addressable CBS 24V DC, 2,3W 255lm	ks	13,000	45,60	592,80
31.10.		Svietidlo do kuchyne (nerez IP65) + NZ autonómne	ks	1,000	180,00	180,00
31.11.		Prachotesné svietidlo IP65 sklad potravín + NZ autonómne	ks	1,000	96,00	96,00
		Núdzové osvetlenie - lávky				
31.12.	210201511	Montáž a zapojenie svietidla núdzového, LED	ks	11,000	4,28	47,08
31.13.		Svietidlo	ks	11,000	42,00	462,00
31.14.	210881333	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	150,000	0,86	129,00
31.15.	341610025800	Kábel bezhalogénový, medený NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	150,000	1,16	174,00
31.16.	2102900365	Náhrada časti vedenia chránených vodičov, držiak káblov	ks	282,000	0,86	242,52
31.17.	345710036550	Držiak káblov KOPOS SD2	ks	282,000	0,53	149,46
		Osvetlenie exteriéru				
31.18.	210881333	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	280,000	0,86	240,80
31.19.	341610025800	Kábel bezhalogénový, medený NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	280,000	1,16	324,80
31.20.	2102900365	Náhrada časti vedenia chránených vodičov, držiak káblov	ks	515,000	0,86	442,90
31.21.	345710036550	Držiak káblov KOPOS SD2	ks	515,000	0,53	272,95
31.22.		Úprava rozvádzačov - súmrakový spínač, súmrakové čidlo, spínacie hodiny, prepínač režimov, dva ističe	ks	3,000	100,00	300,00

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

32	001000031.S	Revízia	kpl	1,000	855,00	855,00
33	001000032.S	Nešpecifikované práce	kpl	1,000	427,50	427,50
34	001000033.S	Oživovanie systému CBS	eur	1,000	855,00	855,00
35		Recyklačný poplatok	kpl	1,000	102,60	102,60

Celkom

39 544,80

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Spoločné priestory

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šafa

Spracoval:

Dátum: 10.01.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	971036003	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové - 0,00002t	cm	320,000	0,34	108,80
2	973047121	Vysekание v pod hĺbky kam. klenieb a betón. stropov kapsy pre klát. a krabice, vef. do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	64,000	2,57	164,48
3	974049330	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00176t	m	285,000	4,70	0,00
3.1		D+M bezhalónovej lišty	m	285,000	7,20	2 052,00
4	585410000130	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	3,000	4,83	14,49

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

5	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	64,000	1,28	81,92
6	345410002400	Krabica inštaláčnа KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá	ks	64,000	0,17	10,88
7	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	37,000	5,13	189,81
8	345410002600	Svorka Wago 5x1,5	ks	185,000	0,36	66,60
9	210010351	Krabičová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	12,000	10,26	123,12
10	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	12,000	2,64	31,68
11	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	650,000	0,86	559,00
12	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektríc	ks	650,000	0,01	6,50
13	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	242,000	1,28	309,76
14	210110001	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	6,000	4,28	25,68
15	345340003000	Qa - SPINAC RADENIE 1, 10A/250V,50Hz, IP44	ks	6,000	3,36	20,16
16	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	11,000	2,14	23,54
17	345320000500	Qa - SPINAC RADENIE 1, 10A/250V,50Hz, IP20	ks	11,000	1,49	16,39
18	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	5,000	2,57	12,85
19	345320001000	Qb - SPINAC RADENIE 5, 10A/250V,50Hz, IP20	ks	5,000	2,93	14,65
20	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejivkou - radenie 1 S	ks	2,000	2,57	5,14
21	345340004600	Qf - TLACIDLOVY OVLADAC 1/0s SO SIGNALKOU, 10A/250V,50Hz, IP20	ks	2,000	3,63	7,26
22	210110096	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	13,000	6,41	83,33
23	374410021400	Qz - ZALUZIOVY OVLADAC, 10A/250V,50Hz, IP20	ks	13,000	3,68	47,84
24	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	26,000	4,28	111,28
25	345520000450	Za - ZASUVKA DVOJNASOBNA, MONTAZ POD OMIETKU 2x 2P+PE 16A/250V,50Hz, IP20, s clonkami	ks	26,000	2,52	65,52
26	210111032	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	1,000	6,84	6,84
27	345510005910	Zásuvka Praktik dvojnásobná, radenie 2x(2P+PE), IP44, na povrch, biela	ks	1,000	4,91	4,91
28	210111103	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	5,56	5,56
29	345510003300	Zásuvka nástenná IZS 1645 16A/500V/4P IP44, SEZ	ks	1,000	7,34	7,34
30	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	3,000	51,30	153,90

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Spoločné priestory

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šafa

Spracoval:

Dátum: 10.01.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
31	357110001400	Rozvádzač RP.6 s výzbrojou	kpl	1,000	1 710,00	1 710,00
32	357110001500	Rozvádzač R1.4 s výzbrojou	kpl	1,000	1 282,50	1 282,50
33	357110001600	Rozvádzač R1.2 s výzbrojou	kpl	1,000	1 282,50	1 282,50
34	210201401	Montáž a zapojenie svietidla	ks	311,000	5,56	1 729,16
35	348420000400	A - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP66, 139lm/W S EL.PREDRADNIKOM, OlevelonF 12 B 4000-840 ET PC	ks	4,000	28,30	113,20
36	348420000500	B - SVIETIDLO LED BODOVE, INTERIEROVE, 22W, 230V 50Hz, IP40, 123lm/W S EL.PREDRADNIKOM, Mondia G2 WD3 LED2800-830 ET	ks	3,000	59,85	179,55
37	348420000600	C - SVIETIDLO LED BODOVE, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP40, 107lm/W S EL.PREDRADNIKOM, 74R WD3 LED3300-830 ET	ks	23,000	78,92	1 815,16
38	348420000700	E - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 35W, 230V 50Hz, IP40, UGR19, 109lm/W S EL.PREDRADNIKOM, Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840 ET	ks	1,000	40,61	40,61
39	348420000800	I - SVIETIDLO BODOVE LED, INTERIEROVE, 1x LED 27W, 230V 50Hz, IP20, S EL.PREDRADNIKOM, PolaronIQ WD1-2 LED3000-830 ET	ks	62,000	165,90	0,00
39.1		DLTR 100 LED 1000lm 90° SNC 840 - downlight	ks	123,000	33,88	4 167,24
39.2		Beacon Major 26W LED + lišty	ks	12,000	204,10	2 449,20
39.3		TRILUX PolaronIQ WD1-2 LED3000-830 ET	ks	8,000	423,50	3 388,00
39.4		LED Pás LLE FLEX 8mm EXC3 4K 15W/m 1800lm/W	ks	31,000	144,10	4 467,10
39.5		touch panel	ks	3,000	94,60	283,80
39.6		driver USB,PS2	ks	3,000	167,20	501,60
39.7		DRIVER LCA 150W 24V one4All SC PREv	ks	20,000	92,95	1 859,00
39.8		Profil 45-aluminium eloxovaný	m	80,000	8,30	664,00
39.9		Osvetlenie umeleckého diela pred kinosálou				
		LED Pás 24V 10W/m	m	10,000	16,50	165,00
39.10		Al profil + difúzor	m	10,000	6,60	66,00
39.11		Napájac 24V DC 150W	ks	1,000	70,00	70,00
39.12		Spomaľovač nábehového prúdu ICL 16L	ks	5,000	35,00	175,00
39.13		inštaláčna krabica	ks	1,000	60,00	60,00
39.14		Montáž osvetlenia umeleckého diela	m	10,000	40,00	400,00
		Vestibul				
39.15		LED Pás 24V 10W/m	m	12,000	16,50	198,00
39.16		Al profil + difúzor	m	10,000	6,60	66,00
39.17		Napájac 24V DC 100W	ks	1,000	50,00	50,00
39.18		inštaláčna krabica	ks	1,000	60,00	60,00
39.19		Montáž LED pás 10W/m	m	12,000	40,00	480,00
40	210222040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	21,000	4,28	89,88
41	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	21,000	0,38	7,98
42	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	21,000	0,44	9,24
43	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov držiak káblov	ks	286,000	0,86	245,96
44	345710036550	Držiak káblov KOPOS SD2	ks	286,000	0,52	148,72
45	210800010	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	m	188,000	0,68	127,84
46	341110010800	Vodič medený CYY 6 mm2	m	188,000	0,52	97,76
47	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	321,000	0,68	218,28
48	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	321,000	0,26	83,46
49	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	193,000	0,86	165,98
50	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	193,000	0,41	79,13
51	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	167,000	0,86	143,62
52	341610013700	Kábel medený bezhalogénový N2XH 2x1,5 mm2	m	167,000	0,31	51,77
53	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	980,000	0,86	842,80
54	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	980,000	0,38	372,40
55	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	805,000	0,86	692,30

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu
 Objekt: Spoločné priestory

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šafa

Spracoval:

Dátum: 10.01.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
56	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	805,000	0,57	458,85
57	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	35,000	0,86	30,10
58	341610016900	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2	m	35,000	1,36	47,60
59	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	82,000	1,71	140,22
60	341610017100	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2	m	82,000	1,88	154,16
61	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	242,000	0,34	82,28
62	345840003200	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm2 (číslice 0-9), typ JSET	ks	2,000	11,01	22,02
63	210950111	Zväzkovanie káblov	ks	230,000	0,34	78,20
64	247710004300	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 200x3,6 mm	ks	230,000	0,10	23,00
65	DP	Dopravné naklady	%	293,427	0,86	252,35
66	MV	Murárske výpomoci	%	293,427	0,86	252,35
67	PM	Podružný materiál	%	233,277	0,86	200,62
68	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	293,427	0,86	252,35

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

69	001000031.S	Nešpecifikované práce	kpl	1,000	333,45	333,45
70	001000032.S	Demontáž exis. elektroinštalácie	kpl	1,000	239,40	239,40
71	001000033.S	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	94,05	94,05
72	001000034.S	Revízia	kpl	1,000	513,00	513,00
72.1		Napojenie a úprava soc. Zariadení - WC	kpl	4,000	320,00	1 280,00

Centrálne riadenie Climatronic na exteriérové žalúzie

73	001-1	Riadiaci panel 3-0	ks	0,000	731,03	0,00
74	001-2	Meteostanica	ks	3,000	628,43	1 885,29
75	001-3	Menič napätia	ks	0,000	115,43	0,00
76	001-4	Riadiaci aktor 6M230	ks	0,000	367,65	0,00
77	001-5	Jednotka Tableau Interface	ks	0,000	363,38	0,00
78	001-6	Riadiaci Aktor 6M	ks	0,000	367,65	0,00
79	001-7	el. HUB	ks	0,000	384,75	0,00
80	001-8	Montáž a oživenie meteostanice a riadiaceho systému	kompl	1,000	1 539,00	1 539,00
81	001-9	Ovládač žalúziový s el. blokovanim kontaktov Niko 170-75905 + kryt Niko 100-65905 - Dodávka a montáž	ks	0,000	59,85	0,00
81.1	001-9.1	Diaľkový ovládač žalúzie +programovanie ovládačov	ks	40,000	180,91	7 236,40
82	001-10	Kabeláž CYKY 3x2,5, dodávka a montáž	m	1 000,000	0,41	410,00
83	001-11	kabeláž CYKY 5x1,5, dodávka a montáž	m	0,000	0,43	0,00
84	001-12	Kabeláž JY(ST)Y 4x2,0x0,8, dodávka a montáž	m	0,000	0,37	0,00
85	001-13	Inštalčný plastový zřab 25x25mm, , dodávka a montáž	m	0,000	1,21	0,00

Celkom

50 955,66

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Suterén

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

Dátum: 10.01.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	973047121	Vysekanie v pod hĺbky kam. klenieb a betón. stropov kapsy pre klát. a krabice, veľ. do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	3,000	2,57	7,71
2	974049330	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm - 0,00176t	m	95,000	4,70	0,00
2.1		D+M lišty	m	95,000	2,98	283,10

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

3	210010109	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	732,000	1,71	1 251,72
4	345750065100	Lišta hranatá z PVC, LHD 40X20 mm, KOPOS	m	650,000	1,03	669,50
5	345750065180	Lišta hranatá bezhalogénová z PVC, LHD 40x20 mm, KOPOS	m	82,000	5,30	434,60
6	210010301	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	3,000	1,28	3,84
7	345410002400	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA 73, 5x43,5 mm pod omietku sivá	ks	3,000	0,21	0,63
8	210010332	Krabica pre lištový rozvod s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia	ks	48,000	4,28	205,44
9	345410014670	Krabica odbočná s viečkom VLK 80 a svorkovnicou S - 66 z PVC biela LK 80/3 HB, šxvxh 82x82x24,5 mm, KOPOS	ks	48,000	3,41	163,68
10	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	25,000	10,26	256,50
11	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	25,000	2,64	66,00
12	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muríva	ks	1 650,000	0,86	1 419,00
13	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektríc	ks	1 650,000	0,01	16,50
14	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	520,000	1,28	665,60
15	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	26,000	4,28	111,28
16	345340003000	Qa - SPINAC RADENIE 1, 10A/250V,50Hz, IP44	ks	26,000	3,36	87,36
17	210110003	Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia	ks	11,000	4,28	47,08
18	345330002915	Qb - SPINAC RADENIE 5, 10A/250V,50Hz, IP44	ks	11,000	3,36	36,96
19	210110004	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	9,000	4,28	38,52
20	345330002920	Qc - SPINAC RADENIE 6, 10A/250V,50Hz, IP44	ks	9,000	2,69	24,21
21	210110005	Križový prepínač - radenie 7, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	4,70	9,40
22	345330002925	Qd - SPINAC RADENIE 7, 10A/250V,50Hz, IP44	ks	2,000	3,87	7,74
23	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejvkou - radenie 1 S	ks	3,000	2,57	7,71
24	345340004600	Qf - TLACIDLOVÝ OVLADAC 1/0s SO SIGNALKOU, 10A/250V,50Hz, IP20	ks	3,000	3,63	10,89
25	210111032	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	37,000	6,84	253,08
26	345510005910	Zásuvka Praktik dvojnásobná, radenie 2x(2P+PE), IP44, na povrch, biela	ks	37,000	4,91	181,67

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Suterén

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

Dátum: 10.01.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
27	210111103	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	2,000	5,56	11,12
28	345510003300	Zásuvka nástenná IZS 1645 16A/500V/4P IP44, SEZ	ks	2,000	7,34	14,68
29	210190003	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	3,000	51,30	153,90
30	357110001400	Rozvádzač RS.1 s výzbrojou	kpl	1,000	1 282,50	1 282,50
31	357110001500	Rozvádzač RS.2 s výzbrojou	kpl	1,000	1 282,50	1 282,50
32	357110001600	Rozvádzač RS.3 s výzbrojou	kpl	1,000	1 282,50	1 282,50
33	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	8,000	68,40	547,20
34	357110001200	Rozvádzač RH.NZ s výzbrojou	kpl	1,000	5 015,50	5 015,50
35	357110001300	Rozvádzač RH s výzbrojou	kpl	1,000	9 583,40	9 583,40
36	357110002000	Rozvádzač RS.4 s výzbrojou	kpl	1,000	2 592,50	2 592,50
37	357110002200	Rozvádzač RS.VZT s výzbrojou	kpl	1,000	2 137,50	2 137,50
38	210190056	Montáž záložného zdroja UPS	ks	1,000	427,50	427,50
39	384490002400	Záložný zdroj napájania UPS 400/400V 80kVA , doba zálohovania 60 min	ks	1,000	19 237,50	19 237,50
40	210201401	Montáž a zapojenie svetidla	ks	123,000	5,56	683,88
41	348420000400	A - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP66, 139lm/W S EL.PREDRADNIKOM, Oleveon F12 B 4000-840 ET PC	ks	88,000	28,30	2 490,40
42	348420000500	B - SVIETIDLO LED BODOVE, INTERIEROVE, 22W, 230V 50Hz, IP40, 123lm/W S EL.PREDRADNIKOM, Mondia G2 WD3 LED2800-830 ET	ks	27,000	59,85	1 615,95
43	348420000600	C - SVIETIDLO LED BODOVE, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP40, 107lm/W S EL.PREDRADNIKOM, 74R WD3 LED3300-830 ET	ks	5,000	78,92	394,60
44	348420000700	D - Siteco, PrevLiFL2,5250lm840,0/1,sw	ks	3,000	38,05	114,15
45	210222040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	18,000	4,28	77,04
46	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	18,000	0,38	6,84
47	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	18,000	0,44	7,92
48	210800010	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	m	238,000	0,68	161,84
49	341110010800	Vodič medený CYY 6 mm2	m	238,000	0,52	123,76
50	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 550,000	0,68	1 054,00
51	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	1 550,000	0,26	403,00
52	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	851,000	0,86	731,86
53	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	851,000	0,41	348,91
54	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	320,000	0,86	275,20
55	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	320,000	0,43	137,60
56	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	104,000	0,86	89,44
57	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	104,000	0,68	70,72
58	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	118,000	1,37	161,66
59	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	118,000	1,57	185,26
60	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	167,000	0,86	143,62
61	341610013700	Kábel medený bezhalogenový N2XH 2x1,5 mm2	m	167,000	0,31	51,77
62	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	142,000	0,86	122,12
63	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	142,000	0,57	80,94
64	210881091	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	154,000	0,86	132,44
65	341610015900	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x1,5 mm2	m	154,000	0,85	130,90
66	210881092	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x2,5	m	284,000	0,86	244,24
67	341610016000	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x2,5 mm2	m	284,000	0,81	230,04

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Suterén

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

Dátum: 10.01.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
68	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	660,000	0,86	567,60
69	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	660,000	1,05	693,00
70	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	62,000	0,86	53,32
71	341610016900	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2	m	62,000	1,36	84,32
72	210950101	Označovaci štítky na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	520,000	0,34	176,80
73	345840003200	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm2 (číslíce 0-9), typ JSET	ks	3,000	11,01	33,03
74	210950111	Zväzkovanie káblov	ks	960,000	0,34	326,40
75	247710004300	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 200x3,6 mm	ks	960,000	0,10	96,00
76	DP	Dopravné náklady	%	745,039	0,86	640,73
77	MV	Murárske výpomoci	%	745,039	0,86	640,73
78	PM	Podružný materiál	%	622,736	0,86	535,55
79	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	745,039	0,86	640,73
80	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	ks	3,000	12,83	38,49
81	404610002500	Čidlo alebo senzor pohybu DICROMAT	ks	3,000	28,46	85,38

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

82	001000031.S	Nešpecifikované práce	kpl	1,000	436,05	436,05
83	001000032.S	Demontáž exis. elektroinštalácie	kpl	1,000	410,40	410,40
84	001000033.S	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	136,80	136,80
85	001000034.S	Revízia	kpl	1,000	855,00	855,00

Celkom

66 548,45

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Zariadenie odvodu dymu a tepla

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

Dátum: 10.01.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210010025	Rúrka ohybná elektroinstalačná z PVC typ hFXP 20, uložená pevne	m	461,538	1,28	590,77
2	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP DN 20	m	461,538	0,48	221,54
3	345710017800	Príchytky rúrky HFCL20 20mm PVC biela	ks	500,000	0,20	100,00
4	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	972,000	0,86	835,92
5	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektríc	ks	972,000	0,01	9,72
6	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	320,000	1,28	409,60
7	210100051	RM.ZOTaSH1 - dodávka technológie	kpl	1,000	0,00	0,00
8	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov držiak káblov	ks	511,000	0,86	439,46
9	345710036550	Držiak káblov KOPOS SD2	ks	511,000	0,53	270,83
10	210881354	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 4x4	m	1 440,000	1,28	1 843,20
11	341610027900	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E60 4x4 mm ²	m	1 440,000	2,95	4 248,00
12	210881362	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	261,000	0,86	224,46
13	341610028700	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E60 5x1,5 mm ²	m	261,000	1,78	464,58
14	210881363	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	518,000	0,86	445,48
15	341610028800	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E60 5x2,5 mm ²	m	518,000	2,31	1 196,58
16	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	22,000	0,43	9,46
17	345840003200	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm ² (číslice 0-9), typ JSET	ks	1,000	11,01	11,01
18	DP	Dopravné naklady	%	127,027	0,86	109,24
19	MV	Murárske výpomoci	%	127,027	0,86	109,24
20	PM	Podružný materiál	%	80,729	0,86	69,43
21	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	127,027	0,86	109,24

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

22	001000031.S	Nešpecifikované práce	kpl	1,000	401,85	401,85
23	001000032.S	Demontáž exis. elektroinštalácie	kpl	1,000	290,70	290,70
24	001000033.S	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	162,45	162,45

Celkom

12 572,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠALA- zníženie energetickej náročnosti objektu EPS	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MESTO ŠALA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa		
Projektant	Ing. Draškovič		
Zhotoviteľ	MENERT spol. s r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položíek
		10.1.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce nadčas	13 GZS
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 31 738,41	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 30 780,74	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 62 519,15	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 62 519,15
Objednávateľ		24 ^{DP} 20,00 % z ^H 12 503,83
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 75 022,98
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00

Dátum a podpis: Pečiatka:

MENERT spol. s r.o.
 Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA
 KONTAKT
 IČO: 173 30 165
 IČ DPH: SK2020373795

Rekapitulácia – EPS

Stavba: REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie energetickej náročnosti objektu

Objednávateľ: MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

10.1.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
EPS				
1	Zariadenia systému EPS	32 366,85	6 473,37	38 840,22
2	Káble elektroinštalačné práce a krytovací materiál	19 687,78	3 937,56	23 625,34
3	Ostatné práce spolu	3 947,52	789,50	4 737,02
4	Oživovacie a programovacie práce	6 517,00	1 303,40	7 820,40
Celkom		62 519,15	12 503,83	75 022,98

MENERT spol. s r.o.
Hiboká 3, 927 01 ŠAĽA
KOVATEĽ
IČO: 173 90 165
IČ DPH: SK2020873705

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu
 Objekt: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu
 Časť: EPS

Dátum: 10.01.2022

P.Č.	typ	Popis	Množstvo celkom	MJ	Dodávky		Montáž	
					Cena jednotková	Cena celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zariadenia systému EPS								
1	IFS 7002	Ústredňa 4-slučková ústredňa	1	ks	1 106,28 €	1 106,28 €	290,40 €	290,40 €
2	IFS 7002-1	Ústredňa 1-slučková ústredňa	0	ks	627,17 €	0,00 €	290,40 €	0,00 €
2.1		GSM modul	1	ks	371,50 €	371,50 €	185,00 €	185,00 €
2.2		Programovanie GSM modulu	1	ks	0,00 €	0,00 €	122,00 €	122,00 €
2.3		Essebus kopier Alarmový (4/2)	4	ks	72,90 €	291,60 €	27,18 €	108,72 €
2.4		Nástenný RACK pre systém HSP	1	ks	185,00 €	185,00 €	58,00 €	58,00 €
2.5		Pripojenie koncových prvkov - Vývody z Essebus kopier	22	ks	0,00 €	0,00 €	14,81 €	325,82 €
3	12V	Akumulátory 18Ah	2	ks	15,64 €	31,28 €	4,84 €	9,68 €
4	12V	Akumulátory 4,5Ah	2	ks	40,46 €	80,92 €	4,84 €	9,68 €
5	FD 7130	optickodymový hlásič	227	ks	42,76 €	9 706,52 €	14,52 €	3 296,04 €
6	FD 7120	Termodiferenčný hlásič	2	ks	38,35 €	76,70 €	14,52 €	29,04 €
7	FD 7160	optickoteplotný hlásič	1	ks	61,70 €	61,70 €	14,52 €	14,52 €
8	FD 7150	hlásič tlačidlový	44	ks	52,97 €	2 330,68 €	14,52 €	638,88 €
9		priesvitný kryt na tlačítka proti náhodnej aktivácii	44	ks	1,29 €	56,76 €	1,94 €	85,36 €
10	FD 7204	Sirény s majákom	14	ks	169,67 €	2 375,38 €	14,52 €	203,28 €
11	EMA24FRSR	vonkajšia siréna	3	ks	146,96 €	440,88 €	19,36 €	58,08 €
12	DB 7100	svorkovnice k hlásičom	244	ks	11,68 €	2 849,92 €	4,84 €	1 180,96 €
13	AC8003	podložka pod svorkovnice	70	ks	4,05 €	283,50 €	9,68 €	677,60 €
14	FD7203	vstupový modul /ovládanie rozhlasu a ZOTASH	5	ks	102,90 €	514,50 €	19,36 €	96,80 €
16	FD7203-1	vstupový modul /ovládanie deverí, el. rozv. Ventilátory/	24	ks	86,99 €	2 087,76 €	19,36 €	464,64 €
16.1		Pripojenie klapiek VZT do systému EPS	12	ks	25,60 €	307,20 €	19,36 €	232,32 €
16.2		Zmena napojenia ZODT na systém EPS	6	ks	22,10 €	132,60 €	19,36 €	116,16 €
16.3		Napojenie požiarnej opory na EPS	1	ks	24,15 €	24,15 €	19,36 €	19,36 €
16.4		Napojenie žalúzií na EPS	3	ks	15,20 €	45,60 €	19,36 €	58,08 €
16.5		Demontáž a spätná montáž - optickodymový hlásič	25	ks	0,00 €	0,00 €	29,04 €	726,00 €
SPOLU					Dodávky	23 360,43	Montáž	9 006,42
Káble elektroinštalačné práce a krytovací materiál								
16	Firecel 1 x 2 x 1mm2	káble na hlásiacu linku s funkčnosťou počas horenia min. 30 minút	4400	bm	0,92 €	4 048,00 €	0,97 €	4 268,00 €
17	FE180/PS60	Kábel na ovládanie ZOTASH	60	bm	2,19 €	131,40 €	0,97 €	58,20 €
18	LHD 40X20	lišta hranatá 40X20mm (dĺž. 2m), HC	200	bm	0,92 €	184,00 €	0,97 €	194,00 €
19	AC7R	Kábové klipy na priame ukotvenie kábla na podklad/ alebo alternatívny úchyt	3000	ks	0,46 €	1 380,00 €	0,97 €	2 910,00 €
20	AC8RS	Kábové klipy na priame ukotvenie kábla na podklad/ alebo alternatívny úchyt	3800	ks	0,55 €	2 090,00 €	0,97 €	3 686,00 €
21		spojovací materiál/hmoždenky, šřoby, viazací materiál/ SPOLU	1	ks	183,92 €	183,92 €	0,00 €	0,00 €
22		Požiarne penai s PO 45 min.	2	ks	180,33 €	360,66 €	96,80 €	193,60 €
SPOLU					Dodávky	8 377,98 €	Montáž	11 309,80 €
Ostatné práce spolu								
23	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom hĺbky do 30 mm, šírky do 30 mm	2000	bm			1,84 €	3 680,00 €
24		drobné murárske a zámočnicke práce	1	ks	83,60 €	83,60 €	183,92 €	183,92 €
SPOLU						83,60 €		3 863,92 €
Oživovacie a programovacie práce								
25		oživenie / Prvá kontrola a odborná prehliadka systému EPS (s doplnenými koncovými prvkami)	1	ks			3 325,00 €	3 325,00 €
26		Projekt skutkového vyhotovenia (s pripojením doplnených koncových prvkov)	1	ks			1 330,00 €	1 330,00 €
26.1		Zmena projektovú dokumentáciu -	1	ks			0,00 €	0,00 €
27		Dopravné náklady	1	ks			1 634,00 €	1 634,00 €
28		Zaškolenie obsluhy	1	ks			228,00 €	228,00 €
SPOLU								6 517,00 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie energetickej náročnosti objektu Hlasová signalizácia	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa		
Projektant	Ing. Draškovič		
Zhotoviteľ	MENERT spol. s r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		10.1.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce nadčas	13 GZS 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 13 535,42	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 19 417,83	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 32 953,25	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis _____ Pečiatka _____	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 32 953,25 24 ^{DP} _H 20,00 % z 6 590,65 25 Cena s DPH (r. 23-24) 39 543,90
--	--

Objednávateľ Dátum a podpis _____ Pečiatka _____ Zhotoviteľ:	E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
---	--

MENERT spol. s r.o.
 Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA
 KOPATEC
 IČO: 173 30 146
 IČ DPH: SK2020373705

Rekapitulácia – Hlasová signalizácia

Stavba: REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie energetickej náročnosti objektu

Objednávateľ: MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa


Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

Dátum: 10.1.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Hlasová signalizácia				
1	Zariadenia systému HSP celkom	14 359,97	2 871,99	17 231,96
2	Dodávka a montáž rozvodov	8 438,78	1 687,76	10 126,54
3	Ostatné práce spolu	4 315,50	863,10	5 178,60
4	Oživovacie a programovacie práce celkom	5 839,00	1 167,80	7 006,80
	Celkom	32 953,25	6 590,65	39 543,90



MENERT spol. s r.o.
Hiboká 3, 927 01 ŠAĽA
KOMATEL
IČO: 113 90 165
IČ DPH: SK2020373705

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu
 Objekt: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu
 Časť: Hlasová signalizácia

Dátum: 10.01.2022

P.č.	typ	Popis	Množstvo celkom	MJ	Dodávky		Montáž	
					Cena jednotková	Cena celková	Cena jednotková	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zariadenia systému HSP								
1	VM-3360VA	- Integrovaný systém Venas interagujúci funkciu evakuačného a ozvučovacieho systému podľa EN 60849, zabudovaný zosil. 360W/100V	1	ks	1 288,70 €	1 288,70 €	558,86 €	558,86 €
2	VM-3360E	- rozširujúca jednotka pre 6 zón, vstavaný zosilňovač 360W/100V	1	ks	1 203,20 €	1 203,20 €	493,45 €	493,45 €
3	VM-3240E	Rozširujúca jednotka pre ústrednú hlasovej signalizácie požiaru	1	ks	811,82 €	811,82 €	405,92 €	405,92 €
4	VP-2421	- výkonový zosilňovač 1 x 420W/100V, odbočky na 70 a 50V,	1	ks	712,22 €	712,22 €	270,61 €	270,61 €
5	MS103J	- dvojitý zdroj s dvomi nezávislými sekciami CD-USB alebo SD karta MP3 a FM Tuner 87.5-108MHz, 19"/1U, s odnímateľnými rack držiakmi, IR diaľkové ovládanie	1	ks	249,45 €	249,45 €	124,73 €	124,73 €
6	VP-200VX	- vstupný modul výkonových zosilňovačov určený pre zosilňovače VP-2064, VP-2122, VP-2241, VP-2421	1	ks	14,75 €	14,75 €	7,38 €	7,38 €
7	RM-200M	- mikrofónny pult, 10 programovateľných tlačidiel pre hlásenie do zón, tlačidlá pre aktivovanie poplach, hlásení a správ digitál. hlásiča, pripojenie 5 STP káblom (4 páry) do vzdial. 800 m	1	ks	266,76 €	266,76 €	133,38 €	133,38 €
8	RM-210	- rozšírenie mikrof. pultu o 10 tlačidiel pre hlásenie do zón	1	ks	160,31 €	160,31 €	80,16 €	80,16 €
9	RM-300MF	Požiarový panel s mikrofónom a ovládacími tlačidlami spúšťania upozorňujúcich a alarmových hlásení, pripojenie 5 STP káblom (4 páry) do vzdial. 800 m	1	ks	319,99 €	319,99 €	160,00 €	160,00 €
10	VX-2000DS	- jednotka zálohového napájania, pri výpadku napájania zosilňovačov pripoji napájanie 24 Vjs z akumulátorov, 6 výstupov 24 Vjs/25 A, zabezpečuje nabíjanie akumulátorov 2 x 12 Vjs. Certifikát EN 54-4.	1	ks	554,90 €	554,90 €	234,70 €	234,70 €
11	12V/96Ah	Akumulátor bezúdržbový 12V/95Ah s predĺženou životnosťou AGM, VRLA	2	ks	147,28 €	294,56 €	73,64 €	147,28 €
12	Conteg R17	stojan 19" 27U, 600 x 600 mm, vrátane vybavenia, kabeláže a svorkovnic	1	ks	53,11 €	53,11 €	26,55 €	26,55 €
13	BS-678BSW	BS-678BSW - reproduktorová skrinka 6W/100V, drevená skrinka + kovová mriežka, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, odbočky 3W, 1,5W a 0,8W, citlivosť 94dB (1W/1m), frekvenčný rozsah 100 Hz - 20 kHz, 310(W) x 190(H) x 100(D)mm	139	ks	26,33 €	3 659,87 €	9,30 €	1 292,70 €
14	BS-1015 BSW	- univerzálna 2-pásmová reproduktor. skrinka, plast + kovová mriežka, 15W/100V a 8 Ohm, odbočky 10W/5W, 80 Hz - 20 kHz, citlivosť 90 dB, IP-X3 (vonkajšie prostredie pod prístreškom), rozmery 196 (v) x 290 (š) x 150 (h) mm, možnosť inštalácie zvisle a vodorovne, v dodávke štandardný držiak (nastavenie náklonu), farba čierna (/B) alebo biela (/W)	13	ks	77,05 €	1 001,65 €	30,14 €	391,82 €
SPOLU					Dodávky	10 591,29	Montáž	3 768,68
káble elektroinštalačné práce a krytovací materiál								
15	2NXH 2 x 1,5 mm2 FE180/PS60	káble pre reproduktorové linky	2200	bm	0,56 €	1 232,00 €	0,94 €	2 068,00 €
16	K1-9S / EI-PUK	Káblové klipy na priame ukotvenie kábla na podklad/ alebo alternatívny úchyt	2600	bm	0,48 €	1 248,00 €	0,94 €	2 444,00 €
17	K2-9S / EI-PUK	Káblové klipy na priame ukotvenie kábla na podklad/ alebo alternatívny úchyt	400	bm	0,48 €	192,00 €	0,94 €	376,00 €
18	LHD 40X20	lišta hranatá 40X20mm (dĺž. 2m), HC	60	bm	1,57 €	94,20 €	1,88 €	112,80 €
19		spojovací materiál/hmoždenky, sfóby, viazací materiál, SPOLU	1	ks	94,05 €	94,05 €	47,03 €	47,03 €
20		Požiarový panel s PO 45 min.	2	ks	41,94 €	83,88 €	18,81 €	37,62 €
20.1		Demontáž a spätná montáž - reproduktorov	22	ks	0,00 €	0,00 €	18,60 €	409,20 €
SPOLU						2 944,13 €		5 494,65 €
Ostatné práce spolu								
21		Vytváranie drážok ručným drážkovačom hĺbky do 30 mm, šírky do 30 mm	4000	bm			0,94 €	3 760,00 €
22		drobné murárske a zámočnicke práce, spolu	1	ks	85,50 €	85,50 €	470,00 €	470,00 €
SPOLU						85,50 €		4 230,00 €
Oživovacie a programovacie práce								
23		Oživenie, naprogramovanie, prvá kontrola	1	ks			3 040,00 €	3 040,00 €
24		Projekt skutkového vyhotovenia	1	ks			1 140,00 €	1 140,00 €
25		Dopravné náklady	1	ks			1 425,00 €	1 425,00 €
26		Zaškolenie obsluhy	1	ks			234,00 €	234,00 €
27		SPOLU						5 839,00 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠALA- zníženie energetickej náročnosti objektu	JKSO	
	Scénické osvetlenie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MESTO ŠALA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa		
Projektant	Ing. Draškovič		
Zhotoviteľ	MENERT spol. s r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		10.1.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	----------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky	8 Práce nadčas	13 GZS
2 Montáž	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky
4 Montáž	11	16 Vplyv prostredia
5 "M" Dodávky		17 Iné VRN
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6) 85 980,18	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 85 980,18
Objednávateľ		24 DP H #### % z 17 196,04
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 103 176,22
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie

Pečiatka


Rekapitulácia – Scénické osvetlenie

Stavba: REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie energetickej náročnosti objektu

Objednávateľ: MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

10.1.2022


Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Scénické osvetlenie			
1	Divadelná sála – scénická technika	41 796,57	8 359,31	50 155,88
2	Estrádna sála – scénická technika	22 919,83	4 583,97	27 503,80
3	Inteligentné svietidlá	4 856,24	971,25	5 827,49
4	Divadelná sála - kabeláže	2 966,96	593,39	3 560,35
5	Estrádna sála - kabeláže	1 902,42	380,48	2 282,90
5	Doplňujúce prípojnice Estrádna sála - kabeláže	2 560,00	512,00	3 072,00
6	Divadelná sála - kabeláž ozvučenie	2 723,04	544,61	3 267,65
7	Estrádna sála - kabeláž ozvučenie	2 334,72	466,94	2 801,66
8	Interkom	3 920,40	784,08	4 704,48

Celkom

85 980,18

17 196,04

103 176,22


MENERT spol. s r.o.
Hiboká 9, 927 01 ŠAĽA
KOPATEL
IČO: 103 30 185
IČ DPH: SK202037275

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Časť: Scénické osvetlenie

Dátum:

10.01.2022

P.Č.	Popis	Referenčný model	Množstvo celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	7	8
Divadelná sála - scénická technika						
1		DTS SCENA LED 200 200W LED, stmievanie, manuálny zoom 14° - 77°		26 ks	803,6	20 893,60 €
2		DTS SCENA LED 200 - profilo C Studiopar 18x8W 18x8W RGBW 4IN1 25°		8 ks	1262,8	10 102,40 €
3		C SB6 DMX SPLITTER 6CH		18 ks	227,04	4 086,72 €
4		Pracovné svetlo OSRAM LEDVANCE 150W WW		2 ks	121,44	242,88 €
5	Rozvádzač 125A -Hlavný istič 125A -6x postupne oneskorený okruh pre 12ks zásuviek 230V/16 (Každý okruh zvlášť chránený prúdovým chráničom) -72x istený vývod 16A pre zásuvku 230V -Zapnutie/vypnutie celého systému kľúčovým spínačom -Central STOP -Nástenná montáž, tmavošedé farebné prevedenie -Spĺňa aktuálne bezpečnostné normy			3 ks	223,52	670,56 €
6				1 ks	2741,2	2 741,20 €
7	RACK 9U 450mm			1 ks	154	154,00 €
8	Kábel prepojovací DMX 5Pin Neutrik/Cordial 2m			15 ks	11	165,00 €
9	Kábel prepojovací DMX 5pin-3pin Neutrik/Cordial 2m			5 ks	10,47	52,35 €
10	Kábel prepojovací DMX 3pin Neutrik/Cordial 2m			10 ks	9,94	99,40 €
11	Pojistné lanko s certifikátom 120cm 15Kg			47 ks	3,6	169,20 €
				8	7,2	57,60 €
12	Pojistné lanko s certifikátom 120cm 20Kg			ks		
				1	16,9	16,90 €
13	Kábel prepojovací DMX 3pin Neutrik/Cordial 10m (pre pripojenie dmx ovládacieho pultu)			ks		
14	Kábel prepojovací Powercon-IEC 10m Neutrik Montáž svietidiel a ovládacieho pultu. -Montáž 55ks svietidiel -Zapojenie 55ks svietidiel -Nastavenie 55ks svietidiel -Pojistenie 55ks svietidiel pojistným lankom -Zapojenie ovládacieho pultu -Zaškolenie obsluhy			1 ks	12,76	12,76 €
				1	1320	1 320,00 €
15	Ukončenie kabeláže od svietidiel a prípojnic			ks		
						704,00 €

1	-Ukončenie kabeláže do rozvádzača -Montáž rozvádzača -Montáž racku 9U -Ukončenie DMX kabeláže do splittra, zapojenie prípojnic do splitra	DTS SCENA LED 200 200W LED, stmievanie, manuálny zoom 14° - 77°	26 ks	803,6	20 893,60 €
16			1 ks	704	
17	Revízia elektrotechnických prác a zapojení		1 ks	308	308,00 €
	SPOLU				41 796,57 €
	Estrádna sála - scénická technika				
18		Zero88 FLX S48 1 Univ DMX	1 ks	1902,56	1 902,56 €
19		DTS SCENA LED 200 200W LED, stmievanie, manuálny zoom 14° - 77°	14 ks	1000,2	14 002,80 €
20		C Studiopar 18x8W			
21		18x8W RGBW 4IN1 25°	12 ks	246,84	2 962,08 €
22		C SB6 DMX SPLITTER 6CH	1 ks	132	132,00 €
		Pracovné svetlo OSRAM LEDVANCE 150W WW	1 ks	223,52	223,52 €
	Rozvádzač 63A -Hlavný istič 63A -Centrálny prúdový chránič -4x postupne oneskorený okruh pre 12ks zásuviek 230V/16 (Každý okruh zvlášť chránený prúdovým chráničom) -48x istený vývod 16A pre zásuvku 230V -Zapnutie/vypnutie celého systému kľúčovým spínačom -Central STOP -Nástenná montáž, tmavošedé farebné prevedenie -Spĺňa aktuálne bezpečnostné normy				
23			1 ks	1628	1 628,00 €
24	RACK 9U 450mm		1 ks	154	154,00 €
25	Kábel prepojovací DMX 5Pin Neutrik/Cordial 2m		7 ks	11	77,00 €
26	Kábel prepojovací DMX 5pin-3pin Neutrik/Cordial 2m		9 ks	10,47	94,23 €
27	Kábel prepojovací DMX 3pin Neutrik/Cordial 2m		7 ks	9,94	69,58 €
28	Pojistné lanko s certifikátom 120cm 15Kg		29 ks	3,6	104,40 €
29	Kábel prepojovací DMX 3pin Neutrik/Cordial 10m (pre pripojenie dmx ovládacieho pultu)		1 ks	16,9	16,90 €
30	Kábel prepojovací Powercon-IEC 10m Neutrik		1 ks	12,76	12,76 €

1	DTS SCENA LED 200 200W LED, stmievanie, manuálny zoom 14° - 77°	26 ks	803,6	20 893,60 €
	Montáž svietidiel a ovládacieho pultu. -Montáž 29ks svietidiel -Zapojenie 29ks svietidiel -Nastavenie 29ks svietidiel -Pojistenie 29ks svietidiel pojistným lankom -Zapojenie ovládacieho pultu -Zaškolenie obsluhy			
31	Ukončenie kabeláže od svietidiel a prípojníc -Ukončenie kabeláže do rozvádzača -Montáž rozvádzača -Montáž racku 9U -Ukončenie DMX kabeláže do splittra, zapojenie prípojníc do splittra	1 ks	704	704,00 €
32	Revízia elektrotechnických prác a zapojení	1 ks	528	528,00 €
33	SPOLU	1 ks	308	308,00 €
				22 919,83 €
	Inteligentné svietidlá			
34	ADJ Vizi BSW300	4 ks	1152,8	4 611,20 €
35	Kábel prepojovací DMX 5pin-3pin Neutrik/Cordial 2m	4 ks	10,47	41,88 €
36	Manfrotto klema 13-55mm	4 ks	32,61	130,44 €
37	Pojistné lanko s certifikátom 120cm 35Kg	4 ks	18,18	72,72 €
	SPOLU			4 856,24 €

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Časť: Scénické osvetlenie-kabeláže

Dátum:

10.01.2022

P.Č.	Popis	Množstvo celkom	MJ	Cena jednotkova	Cena celkom
1	2	4	5	7	8
Divadelná sála - kabeláž					
1	Kábel DMX Cordial	820 m		1,02	836,40 €
2	Kábel CHKE-R 2x1,5mm nehorľavý	110 m		0,61	67,10 €
3	Kábel CHKE-R 3x2,5mm nehorľavý	110 m		0,96	105,60 €
4	Zásuvka na povrch dvojité VT ABB	2 ks		6,27	12,54 €
5	Prípojnic DMX XLR 3pin Neutrik na povrch (OUT)	9 ks		26,4	237,60 €
6	Prípojnic DMX XLR 3pin+PWR+Riadenie systému kľúčovým spínačom na povrch/pod omietku	3 ks		220	660,00 €
7	Trubka FXP16	344 m		0,33	113,52 €
8	Trubka FXP32	75 m		0,84	63,00 €
9	Ochranný návlak pre vedenie kabeláže pre komunikačný signál (4x Svetelná látka pohyblivá)	1 ks		387,2	387,20 €
10	Ostatný inštalačný materiál	1 ks		132	132,00 €
11	Inštalácia	1 ks		352	352,00 €
SPOLU					2 966,96 €
Estrádna sála - kabeláž					
12	Kábel DMX Cordial	290 m		1,02	295,80 €
13	Kábel CHKE-R 2x1,5mm nehorľavý	95 m		0,61	57,95 €
14	Kábel CHKE-R 3x2,5mm nehorľavý	95 m		0,96	91,20 €
15	Zásuvka na povrch dvojité VT ABB	1 ks		6,27	6,27 €
16	Prípojnic DMX XLR 3pin Neutrik na povrch (OUT)	6 ks		26,4	158,40 €
17	Prípojnic DMX XLR 3pin+PWR+Riadenie systému kľúčovým spínačom na povrch/pod omietku	3 ks		220	660,00 €
18	Trubka FXP16	260 m		0,33	85,80 €
19	Trubka FXP32	75 m		0,84	63,00 €
20	Ostatný inštalačný materiál	1 ks		132	132,00 €
21	Inštalácia	1 ks		352	352,00 €
SPOLU					1 902,42 €

Doplňujúce prípojnice Estrádna sála - kabeláž				
21.1.	Prípojnica DMX XLR 3pin Neutrik na povrch (OUT)	12 ks	26,4	316,80 €
21.2.	Inštalácia 1 x rípojníca	7 ks	13,2	92,40 €
21.3.	Prípojný panel na povrch/do steny :	2 ks	596,4	1 192,80 €
	- 1 x Hartig 64Ch			
	- 2 x XLR (LR)			
	- 1 x DMX			
	- 2 x ETHERCON			
	- 2 x 230v Powercon			
	- 2 x Kľúčový spínač			
21.4.	Inštalácia (zosliptovanie)	2 ks	264	528,00 €
21.5.	Káblové rozvody	1 kpl	430	430,00 €
SPOLU				2 560,00 €

Kabeláž ozvučenie - Divadelná sála

22	Kábel multipárový CORDIAL 24ch	50 ks	11,18	559,00 €
23	Kábel signálový cordial	90 m	0,6	54,00 €
24	Kábel CHKE-R 3x2,5mm nehorľavý	140 m	0,96	134,40 €
25	Kábel FTP CAT5E	100 m	0,32	32,00 €
26	Kábel HDMI 10m	1 m	34,32	34,32 €
27	Zásuvka na povrch dvojité VT ABB	2 ks	6,27	12,54 €
28	Prípojnica HDMI Neutrik na povrch/pod omietku	1 ks	35,2	35,20 €
29	Prípojnica XLR Neutrik+230V Legrand na povrch/pod omietku	4 ks	52,8	211,20 €

Prípojňý panel na povrch (Sála):

1x Harting 64Ch

2x XLR (LR)

2x ETHERCON

1x HDMI

1x 230V Powercon

Prípojňý panel na povrch (Pódium):

10x XLR Mic IN

4x XLR Mic IN/Mon OUT COMBO

2x XLR (LR)

2x ETHERCON

1x 230V Powercon

Prepojovací kábel Harting-fan out 16ch 5m

10x XLR Samec

4x XLR COMBO

2x XLR Samica

NEUTRIK/HARTING

30

1 ks

506,7

506,70 €

31 Rozvádzač pre ozvučenie, spínanie zvukového systému kľúčom, istenie jednotlivých zariadení a prípojnic+zásuvky v racku.

1 ks

438,24

438,24 €

32 RACK 6U 400mm

1 ks

104,54

104,54 €

33 Trubka FXP25

90 m

0,46

41,40 €

34 Trubka FXP50

50 m

1,51

75,50 €

35 Ostatný inštalačný materiál

1 ks

132

132,00 €

36 Inštalácia

1 ks

352

352,00 €

SPOLU

2 723,04 €

Kabeláž ozvučenie - Estrádna sála

37 Kábel multipárový CORDIAL 24ch

30 m

11,18

335,40 €

38 Kábel signálový cordial

90 m

0,6

54,00 €

39 Kábel CHKE-R 3x2,5mm nehorľavý

100 m

0,96

96,00 €

40 Kábel FTP CAT5E

60 m

0,32

19,20 €

41 Zásuvka na povrch dvojité VT ABB

2 ks

6,27

12,54 €

42	Prípojnice XLR Neutrik+230V Legrand na povrch/pod omietku	4 ks	52,8	211,20 €
	Prípojny panel na povrch (Sála):			
	1x Harting 64Ch			
	2x XLR (LR)			
	2x ETHERCON			
	1x 230V Powercon			
	Prípojny panel na povrch (Pódium):			
	10x XLR Mic IN			
	4x XLR Mic IN/Mon OUT COMBO			
	2x XLR (LR)			
	2x ETHERCON			
	1x 230V Powercon			
	Prepojovací kábel Harting-fan out 16ch 5m			
	10x XLR Samec			
	4x XLR COMBO			
	2x XLR Samica			
	NEUTRIK/HARTING			
43	Rozvádzač pre ozvučenie, spínanie zvukového systému kľúčom, istenie jednotlivých zariadení a prípojnic+zásuvky	1 ks	506,7	506,70 €
44	v racku.			
45	RACK 6U 400mm	1 ks	438,24	438,24 €
46	Trubka FXP25	1 ks	104,54	104,54 €
47	Trubka FXP50	60 m	0,46	27,60 €
48	Ostatný inštalačný materiál	30 m	1,51	45,30 €
49	Inštalácia	1 ks	132	132,00 €
	SPOLU	1 ks	352	352,00 €
				2 334,72 €
	Interkom			
	Interkom AXXENT SET:			
	1x Master stanica do racku na pódium			
	2x Beltpack			
	3x Slúchadlá s mikrofónom			
50		1 ks	2417,36	2 417,36 €
51	Prípojnice XLR Neutrik na povrch/pod omietku do réžie	1 ks	198	198,00 €
52	XLR Neutrik	3,8 m	250,8	953,04 €

53 Inštalácia
SPOLU

1 ks

352 352,00 €
3 920,40 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠALA- zníženie energetickej náročnosti objektu Kinotechnika	JKSO	
		ECO	
		Miesto	
Objednávateľ	MESTO ŠALA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šala	ICO	IC DPH
Projektant	Ing. Draškovič		
Zhotoviteľ	MENERT spol. s r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		10.1.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky	8 Práce nadčas	13 GZS
2 Montáž	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 1 728,00	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 1 728,00
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 345,60
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 073,60
		E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kázavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00

Pečiatka

 MENERT spol. s r.o.
 Hlboká 3, 927 01 ŠALA
 KONTAKT
 0905 173 30 185

Rozpočet

Stavba:
Objekt:
Časť:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu
Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu
Kinotechnika

Dátum: 10.01.2022

Objekt	Popis	Cena bez DPH za ks	počet	jednotka	Celkom bez DPH
JAVISOVA MECHANIKA A ZATEMNENIE - KINOSÁLA - JAVISKO					
1	Hlavná opona				
1.1	demontáž reproduktorov, držiakov, odpojenie projektora	360,00 €	1	ks	360,00 €
	inštalácia reproduktorov/držiakov a kabeláže, pripojenie projektora	720,00 €	1	ks	720,00 €
	kabeláž, klotz SCH2025	198,00 €	1	ks	198,00 €
	nová kalibrácia zvukového systému, nastavenie obrazu	225,00 €	1	ks	225,00 €
1.2	drobný montážny materiál	90,00 €	1	ks	90,00 €
	dopravné	135,00 €	1	ks	135,00 €
CENA CELKOM, BEZ DPH:					1 728,00 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠALA- zníženie energetickej náročnosti objektu Vykurovanie	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MESTO ŠALA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šala		
Projektant	Ing. Draškovič		
Zhotoviteľ	MENERT spol. s r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		10.1.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce nadčas	13 GZS 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 37 466,62	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 37 466,62
Objednávateľ		24 ^{DP} _H 20,00 % z 7 493,32
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 44 959,94
Zho		E Prípochy a odpočty
Dátum	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00



Rozpocet

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šala - zníženie energetickej náročnosti objektu
 Objekt: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šala - zníženie energetickej náročnosti objektu
 Cast: Vykurovanie

Dátum: 10.1.2022

P.?	KCN	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Cena jednotková	Konstrukcie a práce	Specifikovaný materiál	SPOLU
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	9,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
713 - Izolácie tepelné									
3	MAT	319 1A0101	Objímka pre 2 skrutky, DN 25	6	kus	4,10		24,60	24,60
6	MAT	319 1A0104	Objímka pre 2 skrutky, DN 50	6	kus	5,60		33,60	33,60
7	MAT	319 1A0105	Objímka pre 2 skrutky, DN 65	10	kus	7,34		73,40	73,40
8	MAT	319 1A0106	Objímka pre 2 skrutky, DN 80	10	kus	9,20		92,00	92,00
10	MAT	553 362600	Tyc závitová pozinkovaná M8 x 1000 mm	32	kus	5,76		184,32	184,32
11	MAT	553 463920	Kotevný modul HILTI MQZ+HSA	2	kus	28,90		57,80	57,80
16	713	71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	18	m	1,43	25,74		25,74
19	713	71346-2116	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 50	8	m	1,49	11,92		11,92
20	713	71346-2117	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 63	24	m	1,49	35,76		35,76
21	713	71346-2119	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 90	24	m	1,56	37,44		37,44
25	MAT	283 771166	Izolácia potrubia Mirelon DN25x30mm	18	m	2,36		42,48	42,48
28	MAT	283 771200	Izolácia potrubia DN50x50mm	8	m	4,14		33,12	33,12
29	MAT	283 771220	Izolácia potrubia Mirelon DN65x60mm	24	m	8,19		196,56	196,56
30	MAT	283 771223	Izolácia potrubia Mirelon DN80x80mm	24	m	13,86		332,64	332,64
33	713	71399-9904	Izolácie tepelné, HZS T4	10	hod	13,50	135,00		135,00
34	MAT	283 771300	Spona na MIRELON	200	kus	0,05		10,00	10,00
34.1			Izolácia potrubia DN65 hr.20mm	36	m	8,00		288,00	288,00
34.2			Montáž izolácie potrubí DN65	36	m	1,50	54,00		54,00
34.3			Likvidácia pôvodnej izolácie	1	sub.	300,00	300,00		300,00
35	713	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	0,1	t	29,94	2,99		2,99
713 - Izolácie tepelné spolu:							602,85	1 368,52	1 971,37
733 - Rozvod potrubia									
57	731	73312-1120	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 70/3,6	24	m	20,27	486,48		486,48
58	731	73312-1125	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 89/3,6	24	m	35,10	842,40		842,40
62	731	73312-2205	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 25	18	m	9,32	167,76		167,76
65	731	73312-2208	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 50	8	m	24,15	193,20		193,20
66	731	73319-0217	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 51/2,6	26	m	0,54	14,04		14,04
67	731	73319-0232	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5	48	m	0,90	43,20		43,20

67.1			Demontáž ocelového potrubia DN65 - suterén, miestnosť VZT	28	m	7,95	222,60		222,60
67.2			Demontáž konzol	10	ks	3,71	37,10		37,10
67.3			Ocelové potrubie DN65	36	m	11,93		429,48	429,48
67.4			Montáž ocelového potrubia DN65	36	m	29,63	1 066,68		1 066,68
67.5			Kolená 90 st. DN 65	16	ks	7,36		117,76	117,76
67.6			Montáž kolena 90 st. DN 65	16	ks	25,45		407,20	407,20
67.8			Tlaková skúška potrubia DN65	36	m	1,60		57,60	57,60
69	731	99873-3103	Presun hmôt pre potrubia UK v objektoch výšky do 24 m	0,3	t	40,13		12,04	12,04
			733 - Rozvod potrubia spolu:					3 550,30	547,24
									4 097,54
			734 - Armatúry						
84	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	2	kus	3,34	6,68		6,68
87	731	73420-9118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	2	kus	6,17	12,34		12,34
87	731	73420-9119	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2 1/2	2	kus	7,84	15,68		15,68
91	731	73423-1215	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	2	kus	10,93	21,86		21,86
94	731	73423-1218	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 2	2	kus	26,76	53,52		53,52
94	731	73423-1219	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 2 1/2	2	kus	34,79	69,58		69,58
94.1			Odvzdušnenie 1/2"	4	ks	39,71		158,84	158,84
94.2			Montáž odvzdušnenie 1/2"	4	ks	25,12	100,48		100,48
94.3			Montážny a spojovací materiál	1	sub	250,00	250,00		250,00
94.4			Demontáž radiátora článkového liatinového	3	ks	20,90	62,70		62,70
94.5			Odrežanie konzol radiátora	12	ks	3,80	45,60		45,60
94.6			Demontáž ventilov radiátora	3	ks	2,97	8,91		8,91
94.7			Úprava pripojenia k radiátorom	6	ks	28,00	168,00		168,00
94.8			Radiátor Korad 22K/900/500	2	ks	106,77		213,54	213,54
94.9			Konzola na uchytenie radiátora	2	ks	12,95	25,90		25,90
94.10			Radiátorový ventil 3/8" s termostatickou hlavicoú	3	ks	15,36	46,08		46,08
94.11			Montáž radiátorov vrátane radiátorovej konzoly, radiátora, ventilov, hlavice	3	ks	35,00	105,00		105,00
115	731	99873-4103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	0,1	t	30,74	3,07		3,07
			734 - Armatúry spolu:			1367,78	923,42	444,36	1 367,78
			Napojenie VZT na UK, rozdeľovač a zberač tepla						
116			Čerpadlo Grundfos, DN50-180F	1	ks	1 030,50		1 030,50	1 030,50
			merač tepla Kamstrup DN40, qn10m³/h	2	ks	1 426,95		2 853,90	2 853,90
			2-cestný el.ventil +pohon, príruba DN50, kvs -40,0	1	ks	770,00		770,00	770,00
			teploměr 0..120°C	16	ks	63,77		1 020,32	1 020,32
			manometer 0-600kPa, kon. Slučka, 3-cestný ventil	2	ks	52,75		105,50	105,50
			Regulačný ventil DN80	1	ks	2 204,41		2 204,41	2 204,41
			Regulačný ventil DN65	2	ks	1 950,35		3 900,70	3 900,70
			Regulačný ventil DN40	2	ks	182,28		364,56	364,56
			Regulačný ventil DN32	1	ks	146,85		146,85	146,85
			Regulačný ventil DN25	1	ks	126,64		126,64	126,64
			Regulačný ventil DN20	1	ks	112,96		112,96	112,96
			Guľový kohút DN25	6	ks	11,44		68,64	68,64
			Guľový kohút DN40	8	ks	31,88		255,04	255,04

Guľový kohút DN50	12	ks	50,07		600,84	600,84
Vypúšťací kohút DN15	13	ks	10,22		132,86	132,86
Spätná klapka 6/4"	2	ks	20,54		41,08	41,08
Spätná klapka 1"	1	ks	11,23		11,23	11,23
Medziprírubová klapka DN80	4	ks	64,20		256,80	256,80
Medziprírubová klapka DN100	2	ks	92,23		184,46	184,46
Montáž čerpadla DN50	1	ks	57,40	57,40		57,40
Montáž merača tepla DN40	2	ks	22,50	45,00		45,00
Oživenie merača tepla	2	ks	185,00	370,00		370,00
Montáž regulačnej armatúry DN50 (2-cestný el.ventil)	1	ks	57,40	57,40		57,40
Montáž regulačného ventilu DN80	1	ks	71,36	71,36		71,36
Montáž regulačného ventilu DN65	2	ks	56,47	112,94		112,94
Montáž regulačného ventilu DN40	2	ks	11,54	23,08		23,08
Montáž regulačného ventilu DN32	1	ks	8,92	8,92		8,92
Montáž regulačného ventilu DN25	1	ks	7,56	7,56		7,56
Montáž regulačného ventilu DN20	1	ks	7,10	7,10		7,10
Montáž guľového kohúta DN25	6	ks	7,56	45,36		45,36
Montáž guľového kohúta DN40	8	ks	11,54	92,32		92,32
Montáž guľového kohúta DN50	12	ks	14,10	169,20		169,20
Montáž vypúšťací kohút DN15	13	ks	4,20	54,60		54,60
Montáž spätná klapka 6/4"	2	ks	11,54	23,08		23,08
Montáž spätná klapka 1"	1	ks	7,56	7,56		7,56
Montáž medziprírubová klapka DN80	4	ks	71,36	285,44		285,44
Montáž medziprírubová klapka DN100	2	ks	95,31	190,62		190,62
Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	6	m	10,65		63,90	63,90
Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	6	m	13,46		80,76	80,76
Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	7	m	16,42		114,94	114,94
Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	6	m	18,69		112,14	112,14
Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	12	m	23,62		283,44	283,44
Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3, 6	62	m	33,30		2 064,60	2 064,60
Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3, 6	20	m	43,68		873,60	873,60
Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4, 0	8	m	54,94		439,52	439,52
Potrúbie z rúr PeX D 26x3 mm spájaných lisovaním	80	m	25,21		2 016,80	2 016,80
T-kus DN65/40	2	ks	11,33		22,66	22,66
T-kus DN100/40	2	ks	26,20		52,40	52,40
T-kus DN50/50	2	ks	4,82		9,64	9,64
T-kus DN100/80	2	ks	24,51		49,02	49,02
T-kus DN80/40	2	ks	16,48		32,96	32,96
Redukcie DN65/50	6	ks	2,30		13,80	13,80
Redukcie DN50/40	2	ks	1,89		3,78	3,78
Redukcie DN80/65	2	ks	2,92		5,84	5,84
Redukcie DN80/40	2	ks	3,54		7,08	7,08
Redukcie DN40/25	2	ks	1,79		3,58	3,58
Príruby krkové DN 100	6	ks	20,64		123,84	123,84

			Príruby krkové DN 80	14	ks	18,17		254,38	254,38
			Príruby krkové DN 65	18	ks	13,95		251,10	251,10
			Prírubový spoj DN100	6	ks	31,17		187,02	187,02
			Prírubový spoj DN80	14	ks	20,00		280,00	280,00
			Prírubový spoj DN65	18	ks	17,50		315,00	315,00
			Rozdeľovač DN 150	1	ks	520,00		520,00	520,00
			Zberač DN 150	1	ks	520,00		520,00	520,00
			OK pod rozdeľovač a zberač	2	ks	189,00		378,00	378,00
			Montáž strojovne	1	ks	3 150,00	3 150,00		3 150,00
			Demontáž pôvodnej technológie	1	ks	360	360,00		360,00
			Presun hmôt	1	ks	280	280,00		280,00
			Skúška tesnosti	1	ks	195	195,00		195,00
			Vyregulovanie	1	ks	350	350,00		350,00
			Montážny a spojovací materiál	1	ks	525			525,00
			celkom za napojenie VZT na ÚK, zberač a rozdeľovač tepla	32056,03				5 963,94	23 267,09
									29 756,03
	783 - Nátery								
161	783	78342-5350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	110	m	2,49		273,90	273,90
			783 - Nátery spolu:					273,90	273,90
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:					11 314,41	25 627,21
			Za rozpocet celkom					11 314,41	25 627,21
									37 466,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavu **REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie**

Vzduchotechnika a chladenie

Objednáva MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

Projektant Ing. Draškovič

Zhotoviteľ MENERT spol. s r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Dňa

Položiek

10.1.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	-----------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HS ¹ Dodáv 0,00	8 Práce nadčas	13 GZS
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce 0,00
3 PS ¹ Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodáv 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 292 555,75	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. čínr 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 292 555,75
		D
		24 P 20,00 % z 58 511,15
		H
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24) 351 066,90
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00

MENERT spol. s r.o.
 Hlboká 9, 927 01 ŠAĽA
 KONATEĽ
 IČO: 173 90 186
 IČ DPH: SK2020373705

Rekapitulácia – Vzduchotechnika a chladenie

Stavba: REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie energetickej náročnosti objektu

Objednávateľ: MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 10.1.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Vzduchotechnika a chladenie			
1	Vetranie a chladenie estrádnej sály	75 534,78	15 106,96	90 641,74
2	Vetranie a chladenie Divadelnej sály	82 459,72	16 491,94	98 951,66
3	Vetranie vstupnej haly	16 503,14	3 300,63	19 803,77
4	Zdroj chladu	63 973,93	12 794,79	76 768,72
5	vetranie CHUC	3 266,34	653,27	3 919,61
6	Vetranie sociálnych priestorov	6 866,34	1 373,27	8 239,61
7	Iné	43 951,50	8 790,30	52 741,80
	Celkom	292 555,75	58 511,15	351 066,90

MENERT spol. s r.o.
Hiboka 3, 927 01 ŠAĽA
KONTAKT
IČO: 43 34 186
IČ DPH: SK2020373705

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu
Objekt: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu
Časť: Vzduchotechnika

Dátum: 10.1.2022

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Montáž celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9

M
24-M

PRÁCE A DODÁVKY M

Zariadenie č. 1: Vetracie a chladiace priestory Estrády

1.01	429	429721555	Vetracia jednotka (napr. WOLF AHU TE 260), Q=18.300 m ³ /h, vr. Zmiešavacieho uzla pre UK a CHL - ekvivalent REMAK AeroMaster XP 28	ks	1,000	29 666,97	29 666,97	2 380,50
			MaR	ks	1,000	7 353,29	7 353,29	1 035,00
1.02	429	429713245	Protidažďová žalúzia PZ ALS 2000x800 UR S	ks	1,000	310,08	310,08	46,58
1.03	429	429715104	Timič hluku THH 2000x900/1500	ks	4,000	687,14	2 748,56	824,58
1.04	429	429683497	Požiarne klapka PKTM 1000x900.11, vr. Príložiek PR 1000x900	ks	2,000	290,47	580,94	103,50
1.05	429	429683547	Požiarne klapka PKTM 1400x630.11, vr. Príložiek PR 1400x630	ks	2,000	303,27	606,54	144,90
1.06	429	429683701	Voľná pozícia					
1.07	429	429712186	Výustka NOVA-L-1-4-17,5-1025x225-R1	ks	34,000	50,58	1 719,72	281,52
1.08	429	429712421	Plénium box pre NOVA-L-1025x225	ks	34,000	32,11	1 091,74	351,90
1.09	429	429712047	Výustka NOVA-C-2-225x75-R1-RAL9010	ks	2,000	12,73	25,46	16,56
1.10	429	429712178	Výustka NOVA-L-1-2-17,5-625x325-R1	ks	1,000	41,55	41,55	18,63
1.11	429	429712164	Výustka NOVA-A-2-2-525x125-R1	ks	12,000	25,96	311,52	99,36
1.12	429	429712147	Výustka NOVA-A-1-2-525x125-R1	ks	6,000	20,14	120,84	49,68

1.13	429	429712540	Tanierový ventil DVS 100	ks	1,000	2,42	2,42	5,18
1.14	429	429821010	VZT potrubie štvorhranné:					
			do obvodu 6000 mm, vrátane tvaroviek	bm	14,000	90,17	1 262,38	695,52
			do obvodu 4000 mm, vrátane tvaroviek	bm	140,000	57,63	8 068,20	4 462,92
			do obvodu 2000 mm, vrátane tvaroviek	bm	55,000	27,58	1 516,90	910,80
1.15	429	4298130302	VZT potrubie kruhové tesné:					
			do priemeru Ø125 mm	bm	12,000	2,60	31,20	55,94
1.16	429	429247853	Tepelne a hlukovo izolované potrubie SONO:					
			Ø315 mm	bm	40,000	4,97	198,80	124,20
1.17	429	429185658	Tepelná izolácia kaučuk Kaiflex, samolep, hr. 20 mm, Al fólia	m2	490,000	7,68	3 763,20	4 057,20
	429	4298130541	Vysprávka požiarých prestupov, systém HILTI	ks	5,000	45,00	225,00	225,00
					Spolu:		59 645,31	15 889,47
			Zariadenia č. 2: Vetranie, chladenie a vykurovanie priestorov kinosály					
2.01	429	429721550	Vetracia jednotka (napr. WOLF AHU TE 210), Q=15.900 m ³ /h, vr. Zmiešavacieho uzla pre ÚK a CHL - ekvivalent REMAK AeroMaster XP 28	ks	1,000	25 383,92	25 383,92	2 173,50
			MaR	ks	1,000	7 338,42	7 338,42	1 035,00
2.02	429	429713245	Protidažďová žalúzia PZ ALS 2000x800 UR S	ks	1,000	310,08	310,08	46,58
2.03	429	429715103	Tlmič hluku THH 2000x800/1000	ks	5,000	354,03	1 770,15	531,05
2.04	429	429683496	Požiarňa klapka PKTM 1000x800.11, vr. Príložiek PR 1000x800	ks	2,000	274,97	549,94	103,50
2.05	429	429683375	Požiarňa klapka PKTM 630x315.11, vr. Príložiek PR 630x315	ks	3,000	153,29	459,87	124,20

2.06	429	429683351	Požiarna klapka PKTM 400x315.11, vr. Príložiek PR 400x315	ks	3,000	131,39	394,17	93,15
2.07	429	429683323	Požiarna klapka PKTM 400x250.01	ks	1,000	91,56	91,56	31,05
2.08	429	429683611	Požiarna klapka PKTM 500x1000.11, vr. Príložiek PR 500x1000	ks	1,000	212,99	212,99	31,05
2.09			Voľná pozícia					
2.10	429	429683702	Plénium box pre výstku STEP-F-6-atyp, domeranie dopojenia do výstky a do VZT potrubia presne na stavbe	ks	154,000	7,03	1 082,62	1 593,90
2.11	429	429712157	Výustka NOVA-A-2-1-525x225-R1	ks	6,000	28,23	169,38	49,68
2.12	429	429712195	Výustka NOVA-L-1-2-17,5-500x1000-R1	ks	1,000	79,09	79,09	18,63
2.13	429	429712859	Výustka STEP-F-6	ks	154,000	9,77	1 504,58	1 275,12
2.14	429	429712164	Výustka NOVA-A-2-2-525x125-R1	ks	5,000	21,68	108,40	41,40
2.15	429	429712147	Výustka NOVA-A-1-2-525x125-R1	ks	5,000	15,86	79,30	41,40
2.16	429	429712156	Výustka NOVA-A-2-1-425x125-R1	ks	2,000	18,80	37,60	16,56
2.17	429	429712049	Výustka NOVA-C-2-325x75-R1-RAL9010	ks	2,000	15,09	30,18	16,56
2.18	429	429712053	Výustka NOVA-C-1-325x75-R1-RAL9010	ks	2,000	12,84	25,68	16,56
2.19	429	429712067	Výustka NOVA-C-1-425x75-R1-RAL9010	ks	2,000	15,92	31,84	8,28
2.20	429	429712879	Odvodný difúzor TSF400, vr. pretlakovej komory	ks	12,000	134,35	1 612,20	223,56
2.21			Voľná pozícia					
2.22	429	429712540	Tanierový ventil DVS 100	ks	2,000	2,42	4,84	10,35
2.23	429	429821010	VZT potrubie štvorhranné:					
			do obvodu 6000 mm, vrátane tvaroviek	bm	14,000	90,17	1 262,38	695,52
			do obvodu 4000 mm, vrátane tvaroviek	bm	135,000	57,63	7 780,05	4 303,53

		do obvodu 2500 mm, vrátane tvaroviek	bm	40,000	34,74	1 389,60	809,28	
		do obvodu 2000 mm, vrátane tvaroviek	bm	110,000	27,58	3 033,80	1 821,60	
2.24	429	4298130302	VZT potrubie kruhové tesné:					
		do priemeru Ø125 mm	bm	35,000	2,60	91,00	163,17	
		do priemeru Ø250 mm	bm	150,000	5,43	814,50	854,55	
2.25	429	429247853	Tepelne a hlukovo izolované potrubie SONO:					
		Ø315 mm	bm	30,000	4,97	149,10	93,15	
		Ø100 mm	bm	150,000	1,95	292,50	310,50	
2.26	429	429185658	Tepelná izolácia kaučuk Kaiflex, samolep, hr. 20 mm, Al fólia	m2	560,000	7,68	4 300,80	4 636,80
	429	4298130541	Vysprávka požiarých prestupov, systém HILTI	ks	10,000	45,00	450,00	450,00
					Spolu:		60 840,54	21 619,18
Zariadenia č. 5: Vetranie vstupnej haly								
5.01	429	429721731	Vetracia jednotka napr. Duplex 3500MULTI-V, Q=2 800 m ³ /h, vr. Zmiešavacieho uzla pre UK a CHL - ekvivalent REMAK AeroMaster Kompakt XP 06	ks	1,000	7 961,34	7 961,34	724,50
		MaR		ks	1,000	2 719,99	2 719,99	310,50
5.02	429	429713223	Protidažďová žalúzia PZ AL 800x400 UR S	ks	2,000	69,05	138,10	31,05
5.03	429	429715109	Tlmič hluku THH 600x400/1000	ks	2,000	117,31	234,62	70,38
5.04	429	429715109	Tlmič hluku THK 100/500	ks	1,000	31,15	31,15	9,34
5.05	429	429712176	Výustka NOVA-A-2-2-525x225-R1	ks	6,000	32,59	195,54	41,40

5.06	429	429712157	Výustka NOVA-A-1-2-525x225-R1	ks	5,000	24,76	123,80	41,40
5.07	429	429712541	Tanierový ventil P-DVS 100	ks	1,000	2,42	2,42	5,18
5.08	429	429821010	VZT potrubie štvorhranné:					
			do obvodu 2500 mm, vrátane tvaroviek	bm	4,000	34,74	138,96	80,93
			do obvodu 2000 mm, vrátane tvaroviek	bm	40,000	27,58	1 103,20	662,40
5.09	429	4298130302	VZT potrubie kruhové tesné:					
			do priemeru Ø100 mm	bm	12,000	2,05	24,60	55,94
5.10	429	429185658	Tepelná izolácia kaučuk Kaiflex, samolep, hr. 20 mm, Al fólia	m2	90,000	7,68	691,20	745,20
5.11	429	4298130541	Vysprávka požiarých prestupov, systém HILTI	ks	4,000	45,00	180,00	180,00
					Spolu:		13 544,92	2 958,22
			Zariadenie č. 8: Zdroj chladu					
8.01	429	429841573	Chiller Refra CB-LS2293600D	ks	1,000	19 700,10	19 700,10	1 552,50
8.02	429	429985412	Oddelený kondenzátor KVV 02 D05 03-91E8D	ks	1,000	2 251,44	2 251,44	828,00
			Príslušenstvo:					
	429	429854787	čerpadlova zostava	ks	1,000	1 837,26	1 837,26	217,35
	429	429854787.1	čerpadlova zostava (doplnené + 1 čerpadlo)	ks	0,000	2 241,80	0,00	0,00
	429	429689521	akumulačná nádoba	ks	2,000	801,81	1 603,62	310,50
8.03	429	429514472	Cu potrubie ø 35 mm, vr.fittingov	bm	240	18,84	4 521,60	2 112,48

8.04	429	429185687	Tepelná izolácia Kaiflex hr. ø 35 mm, hr. 13 mm	bm	240	0,60	144,00	745,20
8.05	429	429528578	Chladivo R410a	kg	150,000	26,55	3 982,50	310,50
8.06	429	429245783	Potrúbné rozvody bezošvé do priemeru ø 125 mm, vr. Fittingov	bm	210,000	28,04	5 888,40	4 239,27
8.07	429	429185647	Tepelná izolácia Kaiflex hr. ø 125 mm, hr. 13 mm	bm	210,000	3,71	779,10	979,02
8.08	429	429187854	Armatúry do DN125	ks	0,000	42,54	0,00	0,00
8.08.1.			Spätná klapka DN80 prírubová	ks	1,000	271,70	271,70	71,36
8.08.2.			Regulačná armatúra DN25	ks	1,000	126,64	126,64	7,56
8.08.3.			Guľový kohút so zaistením MK 1"	ks	1,000	62,40	62,40	7,56
8.08.4.			Spätná klapka DN50	ks	1,000	19,22	19,22	14,10
8.08.5.			Spätná klapka DN32	ks	1,000	14,15	14,15	8,92
8.08.6.			Medziprírubová uzatváracia klapka DN80	ks	5,000	64,20	321,00	356,80
8.08.7.			Vyvažovací ventil DN80	ks	1,000	1 054,74	1 054,74	71,36
8.08.8.			Prírubový filter DN80	ks	1,000	204,62	204,62	71,36
8.08.9.			Medziprírubová spätná klapka DN80	ks	1,000	64,20	64,20	71,36
8.08.10.			Medziprírubová uzatváracia klapka DN100	ks	2,000	92,23	184,46	190,62
8.08.11.			3-cestný ventil zmiešavací TA CV316GG DN65 kvs=63 m3/h + pohon TA MC55/24V	ks	1,000	500,73	500,73	65,11
8.08.12.			Prírubový spoj PN 1,6/l, 200°C DN65	súb	3,000	23,76	71,28	0,00
8.08.13.			Prírubový spoj PN 1,6/l, 200°C DN80	súb	14,000	51,48	720,72	0,00
8.08.14.			Prírubový spoj PN 1,6/l, 200°C DN100	súb	4,000	56,16	224,64	0,00
8.08.15.			Vypúšťací ventil 1/2"	ks	8,000	10,22	81,76	41,76
8.08.16.			Automatický odvodušňovací ventil 1/2"	ks	8,000	14,32	114,56	41,76
8.08.17.			Poistný ventil 1/2" x 3/4", otv. pretlak 4 bar	ks	2,000	26,87	53,74	20,24
8.08.18.			Guľový kohút 1"	ks	2,000	11,44	22,88	15,12
8.08.19.			Guľový kohút 5/4"	ks	4,000	15,47	61,88	40,80
8.08.20.			Filter 5/4"	ks	1,000	18,99	18,99	10,20
8.08.21.			Spätná klapka 5/4"	ks	1,000	20,54	20,54	10,20
8.08.22.			Guľový kohút 2"	ks	10,000	50,07	500,70	141,00
8.08.23.			Vyvažovací ventil DN50 bez vyp.	ks	4,000	363,11	1 452,44	56,40
8.08.24.			Filter 2"	ks	1,000	32,19	32,19	14,10
8.08.25.			Spätná klapka 2"	ks	1,000	36,28	36,28	14,10

8.08.26.			Vyvažovací ventil DN40	ks	1,000	201,55	201,55	11,54
8.08.27.			Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev. "A"	ks	14,000	63,77	892,78	119,00
8.08.28.			Tlakomer deformačný kruhový 0-10 Mpa priemer 160	ks	3,000	52,75	158,25	25,50
8.08.29.			Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	ks	17,000	8,50	144,50	83,30
8.08.30.			Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G1/2	ks	16,000	5,50	88,00	78,40
8.09	429	429877963	Náter potrubí, základný+2 x vrchný	bm	210,000	1,17	245,70	544,32
8.10			Tlakové skúšky a revízie	ks	1,000	900,00	900,00	
	429	4298130541	Vysprávka požiarých prestupov, systém HILTI	ks	10,000	45,00	450,00	450,00
					Spolu:		50 025,26	13 948,67
			Zariadenie č. 9: Vetranie CHÚC					
9.01	429	4291220701	Potrubný ventilátor RK 500x300 B1	ks	2,000	502,19	1 004,38	82,80
9.02	429	429713222	Protidažďová žalúzia PZ AL 500x300 UR S - dodávka stavby (súčasť výmeny okna)	ks				
9.03	429	429821784	Uzatváracia klapka 500x300 s pružinovým servomotorom	ks	2,000	230,00	460,00	55,04
9.04	429	429712193	Výustka NOVA-A-L-1-2-17,5-500x300	ks	1,000	22,28	22,28	18,63
9.05	429	429712204	Výfukový kus 500x300 so sitom	ks	1,000	11,21	11,21	5,61
9.06	429	429821010	VZT potrubie štvorhranné:	kpl.				
			do obvodu 2000 mm, vrátane tvaroviek	bm	16,000	27,58	441,28	264,96
9.07	429	429185479	Požiarňa izolácia 45 min	m2	30,000	6,62	198,60	341,55
	429	4298130541	Vysprávka požiarých prestupov, systém HILTI	ks	4,000	45,00	180,00	180,00
					Spolu:		2 317,75	948,59

Zariadenie č. 10: Vetracie sociálnych priestorov								
10.01	429	4291220471	Radiálny nástenný ventilátor Vortice Quadro Micro T	ks	2,000	49,76	99,52	37,26
10.02	429	429712217	Výfuková hlavica VH 100	ks	2,000	31,82	63,64	12,42
10.03	429	4298130302	VZT potrubie kruhové tesné:					
			do priemeru Ø100 mm	bm	18,000	2,05	36,90	83,92
					Spolu:		4 835,56	2 030,78
Iné:								
	429	429821010	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 6000 mm, vrátane tvaroviek	bm	20,000	90,17	1 803,40	993,00
	429	429185647	Tepelná izolácia kaučuk AL CLAD samolep, hr. 19 mm, Al fólia	m2	120,000	15,06	1 807,20	993,00
			Demontáž a likvidácia VZT potrubí štvorhranných a kruhových, vrátane závesov, úchytov a pomocných konštrukcii-nutné spraviť obhliadku priestorov	m2	1928,000	5,85		11 278,80
			Demontáž a likvidácia VZT zariadení (ventilátory, ohrievače, pomocné konštrukcie, závesy a úchyty) v strojovni VZT 1.PP - nutné spraviť obhliadku priestorov	ks	10,000	196,65		1 966,50
			Demontáž a likvidácia VZT zariadení (ventilátory, výfukové hlavice a kruhové, resp.štvorhranné potrubia), na streche - nutné spraviť obhliadku priestorov	ks	18,000	166,50		2 997,00
			Demontáž a likvidácia klimatizačných zariadení, vr.Cu rozvodov, konzol, závesov a úchytov-nutné spraviť obhliadku	ks	10,000	196,65		1 966,50
			Stavebné otvory cez vnútorné priečky do obvodu 2000 mm	ks	40,000	63,00		2 520,00
			Stavebné otvory cez vnútorné priečky do priemeru 125 mm	ks	50,000	45,00		2 250,00
48	R	99024-0101	Presun hmôt pre M 24 do 500 m	t	2,860	135,00	386,10	
	429	4298130309	Montážny, spojovací, kotviaci a tesniaci materiál	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	

429	4295471252	Pomocné konštrukcie	kg	2000,000	1,87	3 740,00	
		Zaregulovanie , oživenie a spustenie systému, skúšky, revízie, odovzdávacie protokly, projekt skutkového stavu	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	
		Zdvíhacie mechanizmy (lešenie, žeriav)	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	
		Dopravné náklady	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	
			Spolu:			18 986,70	24 964,80

Celkom

292 555,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie energetickej náročnosti objektu ZODT	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa		
Projektant	Ing. Draškovič		
Zhotoviteľ	MENERT spol. s r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		10.1.2022	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce nadčas	13 GZS 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 108 417,30	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátu _____ Pečiatka _____</p> <p>Zhč _____</p> <p>Dátum _____ Pečiatka _____</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 108 417,30</p> <p>24 DPH 20,00 % z 21 683,46</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24) 130 100,76</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>26 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>27 Kízavá doložka 0,00</p> <p>28 Zvýhodnenie 0,00</p>
--	---



Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu
Objekt: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu
Časť: ZODT

Dátum: 10.1.2022

P.Č.	Popis	Množstvo celkom	Jednotka	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5,00	6,00
1	ZOTaSH axiálny ventilátor COLT THT-71-4T-3 (popisné číslo 1.01 na 1PP) - ventilátor určený na prívod vzduchu 14.500 m ³ /hod pri cca 400 Pa _{stat} (ventilátory V3 a V4) - ovládanie elektrické, 400V/50Hz, ----- kW Revizny vypínač, prevedenie dlhá skriňa, príslušenstvo svorkovnica, 2 x pružná manžeta, príruby a protipríruby, závesný komplet pre ventilátor	2	ks	2 295,00	4 590,00
2	Žalúziová klapka COLT FCO 0911 (popisné číslo 1.02 a 1.03) prevedenie hliníková žalúziová klapka s prevedením žalúzií ISO tj zateplené – dvojité hliník, slúžia na ukončenie potrubia , prevedenie servopohonu elektrika otvára a elektrika zatvára. Klapka sa navrhuje CE certifikovaná.	4	ks	724,50	2 898,00
3	Požiarne prestup potrubia – prevedenie HILTI CP 601S/ prestup FCO cez vonkajšiu fasádu Požiarne prestup potrubia / prestup spiro do iného PU	15	bm	18,00	270,00
4	Klapka dymová kruhová IMOS DKI-1R (popisné číslo 1.02) s certifikáciou E ₆₀₀ 120(v _e -h _o i<->o)S500C ₁₀₀₀₀ AAsingle podľa STN EN 12 101-8 a STN EN 1366-10 Klapka je certifikovaná pre 1 dymový úsek, napájanie 230 VAC servopohon BELIMO BE230	2	ks	652,50	1 305,00
5	Potrubie spiro 710mm – bez certifikácie, potrubie je určené na prívod vzduchu Potrubie je vrátane tvaroviek (podiel tvaroviek je cca 40%), závesov a požiarnej izolácie	35	bm	121,50	4 252,50
6	Požiarne izolácia potrubia o priemere 710 mm ISOVER ORSTECH Protect EI45S na stupeň EI45 – v zmysle požiarneho návodu ISOVER (izoluje sa prívodné potrubie prechodom cez iný PU)	80	m ²	58,50	4 680,00
7	Rozvádzač RM-ZOTaSH1 osadený v miestnosti 0.69 pre všetky ZOTaSH zariadenia, ovládaci systém SIEMENS SIMATIC LOGO, 3 x vstup EPS, cca 12 x vstup/výstup EPS, 1x tlačítko otvor/zatvor na ovládanie klapiek v DUs-3 pre denné vetranie	1	ks	5 247,00	5 247,00
8	Klapka Klapky sú certifikované podľa STNE EN 12 101-2 na odvod splodín horenia v zmysle požiadaviek STN EN 13501-4 + A1na definované WL a SL, klapky sú vsadené do fasády a budú v RAL a zasklení presne podľa požiadaviek architekta, uvažuje sa jeden pohon / tj napojenie 24 VDC	14	ks	2 259,00	31 626,00
9	Klapka : Klapky sú certifikované podľa STNE EN 12 101-2 na odvod splodín horenia v zmysle požiadaviek STN EN 13501-4 + A1na definované WL a SL, klapky sú vsadené do fasády a budú v RAL a zasklení presne podľa požiadaviek architekta, uvažuje sa jeden pohon / klapka tj napojenie 24 VDC	4	ks	2 169,00	8 676,00

10	ZOTaSH axiálny ventilátor COLI THT-71-61-3 F300 (popisné číslo 1.01 na 1NP) - ventilátor určený na odvod vzduchu 15.000 m ³ /hod pri cca 200 Pa _{stat} (ventilátory V1 a V2) - ovládanie elektrické, 400V/50Hz, kW Revízny vypínač, prevedenie dlhá skriňa, príslušenstvo svorkovnica, 2 x pružná manžeta, príruby a protipríruby, závesný komplet pre ventilátor. Ventilátor je certifikovaný podľa STN EN 12 101-3 na stupeň F300	2	ks	2 079,00	4 158,00
11	Technická inšpekcia – rozvádzač podlieha schváleniu TI nakoľko ide o objekt kde je zhromažďovací priestor typu A	1	ks	405,00	405,00
12	Ostatný montážny a spojovací materiál	1	ks	315,00	315,00
13	Mriežka Systemair NOVA A s reguláciou R1, rozmer 1225 x 325mm , osadenie do kruhového potrubia – uvažuje sa v prevedení hliník resp pozink bez RAL (popisné číslo 1.03 na 1NP)	12	ks	37,80	453,60
14	Potrubie spiro – do obvodu 2500 mm – certifikácia E ₃₀₀ (h ₀)S500single podľa STN EN 1366-8, Potrubie je vrátane tvaroviek (podiel tvaroviek je cca 30%), závesov, Bez požiarnej izolácie, potrubie je na konci zaslepené	34	bm	135,90	4 620,60
15	Potrubie štvorhran – sacie hrdlá 1225x325 mm na mriežky NOVA , jedna strana príruha, jedna strana voľná , celková dĺžka hrdla 1 m	12	bm	109,80	1 317,60
16	Montážne práce spolu	1	ks	6 624,00	6 624,00
17	Revízna správa, zaškolenie, výkresy skutkového vyhotovenia	1	ks	360,00	360,00
18	Požiarly ventilátor mcr MONSUN R (THT)-63-4T-3-IE3-F300 2x protipríruby, záves ventilátora, napájanie 400 V - 3kW	3	ks	1 860,00	5 580,00
19	Fasádna žalúziová klapka mcr LAM-4-160-HO-25-St-P3V-E1-SO-XPS, Elektrický pohon 24 V DC, 0,8 A	1	ks	1 188,00	1 188,00
20	Fasádna žalúziová klapka mcr LAM-4-80-HO-25-St-P3V-E1-SO-XPS, Elektrický pohon 24 V DC, 0,8 A	1	ks	864,00	864,00
21	Rozvádzač ZOTaSH - doplnenie	1	ks	960,00	960,00
22	Potrubie Single ZOTaSH hranaté	40	bm	126,00	5 040,00
23	Mriežka do potrubia ZOTaSH	4	ks	132,00	528,00
24	Ostatný montážny a spojovací materiál	1	ks	1 440,00	1 440,00
25	Montáž a doprava	1	ks	5 160,00	5 160,00
26	Revízna správa, zapojenie, projekt skutočného vyhotovenia	1	ks	1 440,00	1 440,00
27	stavebné práce, vysprávk, likvidácia sute, montáž a demontáž lešenia	1	kpl	2 282,00	2 282,00
28	dopojenie elektro zo záložného zdroja	1	kpl	2 137,00	2 137,00
Cena vrátane dopravy a montáže:					108 417,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠALA- zníženie energetickej náročnosti objektu	JKSO	
	Opony	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	MESTO ŠALA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. Draškovič		
Zhotoviteľ	MENERT spol. s r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		10.1.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS		
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce		
3	PSV Dodávky	31 247,19	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	
4	Montáž	5 400,00	11		16	Vplyv prostredia	
5	"M" Dodávky				17	Iné VRN	
6	Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	36 647,19	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady
				0,00			0,00
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Pečiatka				36 647,19			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z			
Dátum a podpis				7 329,44			
Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Pečiatka				43 976,62			
E Prípochy a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa			
Pečiatka				0,00			
Pečiatka				27 Kízavá doložka			
Pečiatka				0,00			
Pečiatka				28 Zvýhodnenie			
Pečiatka				0,00			

MENERT SPOL. S R.O.
 HIBOKA 3, 927 01 ŠALA
 KÖRÄTZER
 IČO: 43 30 165
 DIČ DPH: SK602037396

Rozpočet

Stavba:

Objekt:

Časť:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Opony a závesy

Dátum: 10.01.2022

číslo	Produkt	Cena bez DPH za ks	počet	jednotka	Celkom bez DPH
JAVISKOVA MECHANIKA A ZATEMNIENIE - KINOSÁLA - JAVISKO					
1	Hlavná opona				
1.1	Hlavná opona dvojdielna, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm, dole kapsa s olovkom, podšívka čierne Molino 200g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-A3800-B1-Q1-Tr1, riasenie 100%. Pozn.: 2ks 850cm x 610cm	40,10 €	104,00	m2	4 170,40 €
1.2	Elektrokoľajnica (OBLÚKOVÁ!!!) pre hlavnú oponu, dl. 20m, hliníková čierna koľajnica profilu TT2 s vonkajším vedením lana, profil TT: š-35mm x v-42mm, nosnosť 50kg/m, bežky s ložiskovými kolieskami a dvoma zvislými valčekmi proti skrúteniu bežky v koľajnici, nosnosť bežky 15kg, kladky, ovládacie lano 8mm, koncové spínače, elektropohon UNIVERSAL RS 230V/ 200W, 28cm/s, 32,7Nm, pomocné konštrukcie.	3 864,60 €	1,00	kpl	3 864,60 €
					8 035,00 €
2	Revuálna opona				
2.1	Revuálna opona dvojdielna, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 30cm, dole kapsa s olovkom, riasenie 50%. Pozn.: 2ks 600cm x 660cm	25,29 €	79,50	m2	2 010,56 €
					2 010,56 €
3	Horizonty				
3.1	Zadný horizont čierny, hladký, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore oka, dole kapsa s olovkom. Pozn.: 1250cm x 1040cm	16,20 €	130,00	m2	2 106,00 €
3.2	Zadný horizont svetlý, hladký, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore oka, dole kapsa s olovkom. Pozn.: 1250cm x 1040cm	16,93 €	130,00	m2	2 200,90 €
					4 306,90 €
4	Bočné šály				
4.1	Bočné šály čierne, hladké, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm, dole kapsa s olovkom. Pozn.: 8ks 140cm x 950cm, 2ks 140cm x 720cm	16,02 €	127,00	m2	2 034,54 €
					2 034,54 €
5	Sufita				
5.1	Sufita čierna, hladká, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm. Pozn.: 1100cm x 300cm	18,27 €	33,00	m2	602,91 €
					602,91 €
JAVISKOVA MECHANIKA A ZATEMNIENIE - KINOSÁLA - JAVISKO celkom bez DPH					16 989,91 €

JAVISOVA MECHANIKA A ZATEMNIENIE - ESTRÁDNA SÁLA

10 Hlavná opona					
10.1	Hlavná opona dvojdielna, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm, dole kapsa s olovkom, podšívka čierne Molino 200g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-A3800-B1-Q1-Tr1, riasenie 100%. Pozn.: 2ks 700cm x 350cm	43,65 €	49,00	m2	2 138,85 €
10.2	Drapéria pred hl. oponou, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm, samozhášavý ÖNORM-A3800-B1-Q1-Tr1, riasenie 100%. Pozn.: 1ks 1100cm x 40cm	58,50 €	4,50	m2	263,25 €
10.3	Kofajnica pre hlavnú oponu s ručným ovládaním lanom, dl. 13m, hliníkova čierna kofajnica profilu TT2 s vonkajším vedením lana, profil TT: š-35mm x v-42mm, nosnosť 50kg/m, bežky s ložiskovými kolieskami a dvoma zvislými valčekmi proti skrúteniu bežky v kofajnici, nosnosť bežky 15kg, kladky, ovládacie lano 8mm, pomocné konštrukcie.	2 121,30 €	1,00	ks	2 121,30 €
11 Revuálna opona					
11.1	Revuálna opona dvojdielna, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 35cm, dole kapsa s olovkom, riasenie 50%. Pozn.: 2ks 650cm x 460cm	26,82 €	60,00	m2	1 609,20 €
12 Horizonty					
12.1	Zadný horizont čierny, hladký, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 35cm, dole kapsa s olovkom. Pozn.: 1150cm x 460cm	17,10 €	53,00	m2	906,30 €
12.2	Zadný horizont svetlý, hladký, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 35cm, dole kapsa s olovkom. Pozn.: 1150cm x 460cm	17,91 €	53,00	m2	949,23 €
13 Bočné šály					
13.1	Bočné šály čierne, hladké, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm, dole kapsa s olovkom. Pozn.: 12ks 140cm x 480cm	17,10 €	81,00	m2	1 385,10 €
14 Sufity					
	Sufita čierna, hladká, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm. Pozn.: 4ks 1170cm x 90cm, 1ks 1170cm x 60cm	23,40 €	49,50	m2	1 158,30 €
15 Zatemnenie okien v estrádnej sále					
15.1	Zatemnenie okien v estrádnej sále, dvojdielne, Blackoutová látka SUNBLOCK SOFT-WP 260g/m2, 100% polyester trevira, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, riasenie 30%, hore nosná páska s háčikmi pre zavesenie na kofajnicu, dole kapsa s olovkom. Pozn.: 2ks 1100cm x 470cm	-€	103,50	m2	-€

15.2	Elektrokoľajnica pre zatemnenie okien v estrádnej sále dl.11m typu Power 751, ľahká biela hliníková koľajnica š-32mm x v-29,7mm, nosnosť 50kg, s otočnými úchytmi na strop, koncovými dorazmi a plastovými bežkami s kolieskami. Elektropohon 230V, 110W, 5Nm, rýchlosť 25 cm/s, koncové spínače sú súčasťou elektropohonu.	-€	2,00	ks	-€
16 Záclony na okná v estrádnej sále					
16.1	Záclona na okná v estrádnej sále, hladká, záclonovina VOILE CS 55g/m2, 100% polyester trevira, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore-nosná páska s háčikmi pre zavesenie na koľajnicu, dole oľovko. Pozn.: 4ks 550cm x 503cm	-€	111,00	m2	-€
16.2	Koľajnička pre záclonu s lankovým ovl. dl. 540cm, ľahká biela hliníková koľajnica š-14mm x v-23mm, nosnosť 10kg/m, s úchytmi na strop a na stenu (podľa potreby uchytienia), koncovými dorazmi, plastovými bežkami s kolieskami a lankovým ovládaním so závažím lanka.	-€	4,00	ks	-€
17 Záclony na okná vestibul estrádna sála (1.01)					
17.1	Záclona na okná vestibul estrádna sála (1.01), hladká, záclonovina VOILE CS 55g/m2, 100% polyester trevira, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore-nosná páska s háčikmi pre zavesenie na koľajnicu, dole oľovko. Pozn.: 5ks 550cm x 365cm	-€	101,00	m2	-€
17.2	Koľajnička pre záclonu s lankovým ovl. dl. 540cm, ľahká biela hliníková koľajnica š-14mm x v-23mm, nosnosť 10kg/m, s úchytmi na strop a na stenu (podľa potreby uchytienia), koncovými dorazmi, plastovými bežkami s kolieskami a lankovým ovládaním so závažím lanka.	-€	5,00	ks	-€
18 Záclony na okná bar estrádna sála (1.02)					
18.1	Záclona na okná bar estrádna sála (1.02), hladká, záclonovina VOILE CS 55g/m2, 100% polyester trevira, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore-nosná páska s háčikmi pre zavesenie na koľajnicu, dole oľovko. Pozn.: 2ks 550cm x 305cm	-€	33,55	m2	-€
18.2	Koľajnička pre záclonu s lankovým ovl. dl. 540cm, ľahká biela hliníková koľajnica š-14mm x v-23mm, nosnosť 10kg/m, s úchytmi na strop a na stenu (podľa potreby uchytienia), koncovými dorazmi, plastovými bežkami s kolieskami a lankovým ovládaním so závažím lanka.	-€	2,00	ks	-€
JAVISKOVA MECHANIKA A ZATEMNIENIE - ESTRÁDNA SÁLA celkom bez DPH					10 268,28 €
19	Údržba, servis a premazanie, jestvujúcivh koľajnic a závesných konštrukcií pre textil.	900,00 €	1,00	ks	900,00 €
20	Montáž, technický dohľad, zaškolenie obsluhy, revízne správy	5 400,00 €	1,00	ks	5 400,00 €
21	Doprava 3%	1 299,00 €	1,00	ks	1 299,00 €
Ovládanie opôn					
21.1	kábel CHKE-R-J 4x1,5 s1d1a1 b2ca	2,30 €	200,00	m	460,00 €
21.2	kábel NHXH-J 12x1,5 FE180/E90 b2ca	7,70 €	100,00	m	770,00 €
21.3	úprava rozvádzača RS4, zapájanie koncových spínačov, natiiahnutie káblov	460,00 €	1,00	kompl.	460,00 €

21.4	drobný inštalačný materiál		100,00 €	1,00	kompl.	100,00 €
		CENA CELKOM, BEZ DPH:				36 647,19 €

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠALA- zníženie energetickej náročnosti objektu	JKSO	
Názov objektu	Navrhovaný stav	EČO	
Názov časti	Navrhovaný stav - ZTI interiér	Miesto	
Objednávateľ	MESTO ŠALA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šala	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. Draškovič		
Zhotoviteľ	MENERT spol. s r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	10.1.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	0,00		8 Práca nadčas	0,00
2	Montáž	0,00		9 Bez pevnej podl.	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00		10 Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	0,00		11	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			
6	Montáž	0,00			
7 ZRN (r. 1-6)		5 854,02		12 DN (r. 8-11)	
20 HZS		0,00		21 Kompl. činnosť	0,00
				13 GZS	%
				14 Projektové práce	0,00
				15 Sťažené podmienky	0,00
				16 Vplyv prostredia	0,00
				17 Iné VRN	0,00
				18 VRN z rozpočtu	0,00
				19 VRN (r. 13-18)	0,00
				22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis _____ Pečiatka _____
Objednávateľ

Dátum a podpis _____ Pečiatka _____
Z _____
 D: _____ Pečiatka _____

MENERT spol. s r.o.
 Hlboká 7, 927 01 ŠALA
 KONATEĽ
 IČO: 438 30 165
 IČ DPH: SK2020373745

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	5 854,02
24 DPH 20,00 % z	1 170,80
25 Cena s DPH (r. 23-24)	7 024,82

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠALA- zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Navrhovaný stav

Časť: Navrhovaný stav - ZTI interiér

Spracoval:

Dátum: 10.01.2022

Objednávateľ: MESTO ŠALA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 251,07

3 Zvislé a kompletne konstrukcie 218,40

1	012	340001001	Rezanie muríva	m	30,000	7,28	218,40
---	-----	-----------	----------------	---	--------	------	--------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 32,67

2	014	612421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m ²	9,000	0,90	8,10
3	011	612451082	Zatretie škár murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tehál alebo kameňa	m ²	9,000	2,73	24,57

PSV Práce a dodávky PSV 5 602,95

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 283,36

4	721	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	8,000	9,31	74,48
5	721	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	24,000	8,51	204,24
6	721	998721204	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,668	2,78	4,64

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 4 383,20

7	721	722172110	Potrubie oceľové DN15	m	60,000	6,57	394,20
8	721	722000000.d1	Hydranty s hadicou D25 -30bm - nerez, plná dvierka - prúdnica	ks	17,000	170,10	2 891,70
9	721	723150343	Redukcia DN 50/25	ks	17,000	19,13	325,21
10	721	998722204	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	54,846	3,61	197,99
11	721	998000000.D1	Demontáž existujúceho vodomeru DN25 a montáž nového DN50	ks	1,000	4,10	4,10
11	721.1		Prakladka požiarneho vodovodu v suteréne	súb.	1,000	670,00	670,00

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 936,39

11	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	6,16	6,16
12	721	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	2,000	32,33	64,66
13	642	6420133890	Misa kombinovaná JIKA OLYMP kombi	ks	2,000	126,74	253,48
14	721	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	1,000	4,06	4,06
15	721	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	19,03	38,06
16	642	6421370600	Umývadlo JIKA Cubito 45/34	ks	2,000	62,23	124,46
17	721	725219501	Montáž umývadla zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	17,28	34,56
23	721	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	3,37	6,74
24	551	5513006010	Umývadlová batéria stojanková TIGO obj č 3111810040001	ks	2,000	22,66	45,32
25	721	721000000 D1	Sklapné držadlo KOLO Evolution k WC imobilný	ks	2,000	102,32	204,64
26	721	998725204	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	59,788	2,58	154,25

Celkom

5 854,02

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠALA- zníženie energetickej náročnosti objektu	JKSO	
Názov objektu	Navrhovaný stav	EČO	
Názov časti	Navrhovaný stav - ZTI exteriér	Miesto	
Objednávateľ	MESTO ŠALA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šafa	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. Draškovič		
Zhotoviteľ	MENERT spol. s r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	10.1.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 12 766,72	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 12 766,72
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 2 553,34
	25 Cena s DPH (r. 23-24) 15 320,06

E Prípochty a odpočty	
26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00



 MENERT spol. s r.o.
 HIBOKÁ 3, 927 01 ŠALA
 KONATEL
 Pečiatka 123 30 165
 IČ DPH: SK2022373795

ROZPOČET

Stavba: REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie energetickej náročnosti objektu
 Objekt: Navrhovaný stav
 Časť: Navrhovaný stav - ZTI exteriér

Spracoval:
 Dátum: 10.01.2022

Objednávateľ: MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 766,720

1 Zemné práce 3 179,870

1	221	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m ² , pruh do 750 mm, hr. 40 mm, -0,10200t	m ²	12,000	8,370	100,440
2	221	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	24,000	30,650	735,600
3	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	41,500	34,610	1 436,320
4	001	174101001	Zásyp štrkový, fr. 32-63	m ³	6,000	3,310	19,860
4.1		151101901.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložné hĺbky do 4 m	m ²	16,200	27,220	440,960
4.2		151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ²	16,200	3,970	62,690
4.3			Prenájom a doprava paženia	ks	1,000	384,000	384,000

4 Vodorovné konštrukcie 76,560

5	221	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m ²	4,000	19,140	76,560
---	-----	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

8 Rúrové vedenie 2 201,480

6	R	721.R	D+M lapač Tukov Klartec KL-LT2, vrátane nadstavca a poklopu	ks	1,000	1 345,500	1 345,500
7	271	871350310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 200 mm	m	12,000	3,570	42,840
8	286	2860014590	MASTER rúra 200/6m - PP hladký kanalizačný systém SN10 PIPELIFE	ks	2,000	22,970	45,940
8.1	286	592240009200.1	Betónová šachta zo skruží D+M	ks	1,000	767,200	767,200

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 308,810

9	221	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 200 do 300 mm	m	20,000	27,640	552,800
10	013	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² v základoch železobetónových, -2,40000t	m ³	3,000	184,740	554,220
11	013	971055008	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150mm stenovou pilou - 0,01800t	m	80,000	68,630	5 490,400
12	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,800	12,120	118,780
13	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	245,000	0,410	100,450
14	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,400	8,340	245,200
15	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,800	25,200	246,960

99 Presun hmôt HSV 103,840

16	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,863	26,880	103,840
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	---------

Celkom 12 766,720