

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20120120 zo dňa 12.03.2012**  
uzatvorenej podľa §536 a nasl. Obch. zákonníka – zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**čl. I. Zmluvné strany**

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 1.1 | Objednávateľ:<br>zastúpený:<br>sídlo:<br>IČO:<br>DIČ:<br>bankové spojenie:<br>číslo účtu:<br>telefón/fax:<br>e-mail:   | Mesto Šaľa<br>Martin Alföldi, primátor mesta<br>Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa<br>306 185<br>2021024049<br>UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava<br>6627849005/1111<br>0317705981-4 / 0317706021<br><u>mesto@sala.sk</u><br>(ďalej len „objednávateľ“)   |
| 1.2 | Zhotoviteľ:<br>sídlo:<br>zastúpený:<br>IČO:<br>DIČ:<br>bankové spojenie:<br>číslo účtu:<br>poverený na rokovanie<br>vo veciach zmluvných:<br>poverený na rokovanie<br>vo veciach technických:<br>telefón/mobil:<br>e-mail:<br>zapísaný v obchodnom registri, | VOMA-SK, spol. s r. o.<br>Legionárska 225/9, 010 01 Žilina<br>Branislav Škriep, konateľ spoločnosti<br>36625612<br>2021818458<br>VÚB Žiar nad Hronom<br>2822926557/0200<br>Branislav Škriep, konateľ spoločnosti<br>Marek Poláček-personalista, Ing. Jozef Škvarka-personalista<br>0917234665, 0917909808<br>voma@voma.sk<br>Okresného súdu Žilina, vložka č.: 50096/L<br>(ďalej len „zhotoviteľ“) |

**čl. II. Predmet dodatku č.1**

2.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku IV. Cena a platobné podmienky bodu 4.12 Zmluvy o dielo č. 20120120 zo dňa 12.03.2012 (ďalej len Zmluva o dielo) dohodli, že sa upravuje rozsah vykonávaných prác uvedených v Prílohe č. 1 - vo výkaze výmer s dodržaním podmienky, že nebude prekročená cena spolu s DPH za príslušný rok nasledovne:

1. V Prílohe č. 1, v položke č. 1 - Kosenie (m<sup>2</sup>) sa znižuje počet cyklov a to, z pôvodných 6 cyklov kosenia v roku na 5 cyklov. Celková cena kosenia sa v roku 2012 znižuje o sumu 10 295,07 € s DPH, čo predstavuje 1 cyklus kosenia v roku.
2. Suma bude použitá: a) na rezy stromov a výrub drevín v rozsahu do max. 3 000 € s DPH za jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1, v položkách č. 23-31 a v položkách č. 33, 35, 36 a na prenájom plošiny  
b) na jesenné hrabanie v rozsahu do max. 7 295,07 € s DPH, cena za m. j. s DPH predstavuje sumu 0,02196 €/m<sup>2</sup>

**čl. III. Záverečné ustanovenia**

3.1 Zhotoviteľ i objednávateľ súhlasia s uzavretím tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo za hore uvedených podmienok. Ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú naďalej v platnosti nezmenené mimo ustanovení dotknutých týmto dodatkom.

3.2 Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej Zmluvy o dielo.

3.3 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3.4 Tento Dodatok č.1 v zmysle § 5a zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o slobode informácií) v platnom znení objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.


3.5 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého Dodatku č.1 po jeho podpise oboma zmluvnými stranami na webovom sídle objednávateľa.

3.6 Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, každý z nich má platnosť originálu. Dva exempláre dodatku dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Šali dňa: 24.10.2012

V Žiline dňa: 24.10.2012

Objednávateľ:  
Mesto Šaľa



*[Handwritten signature]*

.....  
Martin Alföldi, primátor mesta

Zhotoviteľ:  
VOMA-SK, s.r.o.

**VOMA - SK, spol. s r.o.**  
010 01 ŽILINA, Legionárska 225/3  
IČO: 35 625 612  
IC DPH: SK2021618458

.....  
Branislav Škriep, konateľ spoločnosti