

465/2012

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo číslo 602/2011 (objednávateľ) v znení Dodatku
 č. 1 s evidenčným číslom objednávateľa 223/2012
 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien.
 Evidenčné číslo objednávateľa: 465/2012**

**Článok I.
 Zmluvné strany**

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.1 Objednávateľ: | Mesto Šaľa |
| Zastúpený: | Martin Alföldi, primátor mesta |
| Sídlo: | Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa |
| IČO: | 00306185 |
| DIČ: | 2021024049 |
| Bankové spojenie: | UniCredit Bank Slovakia, a.s., pobočka Šaľa |
| Číslo účtu: | 6627849005/1111 |
| Telefón/fax: | 0317705981-4/0317706021 |
| E-mail : | <u>mesto@sala.sk</u>
(ďalej iba „objednávateľ“) |
|
 | |
| 1.2 Zhotoviteľ: | MONT MG, s.r.o. |
| Sídlo zhotoviteľa: | Jarmočná 2265/3A, 927 01 Šaľa |
| Zastúpený: | Miroslav Gera, konateľ |
| IČO: | 44970196 |
| IČ pre DPH: | SK202289019 |
| DIČ: | 202289019 |
| Bankové spojenie: | ČSOB Šaľa |
| Číslo účtu: | 4008970480/7500 |
| Poverený na rokovanie vo veciach
zmluvných: | Miroslav Gera |
| Poverený na rokovanie vo veciach
technických: | Miroslav Gera |
| Tel./mobil: | 0905259195 |
| Fax: | |
| E-mail: | <u>gera@montmg.sk</u> |
| Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave odd.: Sro, vložka č. 24398/T | |
| | (ďalej iba „zhotoviteľ“) |

Preambula

Tento dodatok sa uzatvára na základe rokovacieho konania uskutočneného dňa 19.9.2012 a dňa 11.10.2012.

Článok II.

V čl. IV. Predmet plnenia zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod 4.1.2. s týmto znením:

4.1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť opodstatnené práce navyše popísané v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 a protokolárne odovzdať ich objednávateľovi v termíne dohodnutom na rokovanom konaní zo dňa 11.10.2012, najneskôr do 30.11.2012. Objednávateľ sa zaväzuje práce zhotovené bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu podľa článku VI.

V čl. V. Čas plnenia zmluvy o dielo sa ruší bod 5.4. a nahrádza sa týmto znením:

5.4. Termín odovzdania predmetu plnenia a to 0. etapy stavebných prác, vrátane opodstatnených prác navyše popísaných v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1 a v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 bude najneskôr do 30.11.2012. Prevzatie prác sa potvrdí a uvedie v „Protokole o prevzatí a odovzdaní prác“. V prípade, ak dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky objednávateľ nie je povinný predmet plnenia prevziať. V prípade, ak ho napriek uvedenému objednávateľ prevezme, zhotoviteľ sa zaväzuje v „Protokole o prevzatí a odovzdaní prác“ určiť záväzné termíny na odstránenie prípadných väd a nedorobkov. Tým nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu až do doby úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov podľa čl. IX. bodu 9.1 tejto zmluvy.

V čl. VI. Cena zmluvy o dielo sa dopĺňa o body 6.1.2., 6.2.2., 6.3.2., 6.4.2. a 6.5.2. s týmto znením:

- 6.1.2. Celková cena opodstatnených prác navyše popísaných v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 predstavuje bez DPH 9163,87 EUR.
- 6.2.2. DPH 20 % za opodstatnené práce navyše popísané v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 predstavuje 1832,77 EUR.
- 6.3.2. Celková cena opodstatnených prác navyše popísaných v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 predstavuje s DPH 10996,64 EUR.
Slovom: desaťtisícdeväťstodevätidesiatšesť eur a šesťdesiatštyri centov.
- 6.4.2. Zmluvná cena opodstatnených prác navyše vrátane jednotkových cien bola dohodnutá na rokovaní konaní dňa 19.9.2012, bola určená na základe záväzného rozpočtu a je popísaná v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo číslo 602/2011 v znení Dodatku č. 1 a je záväzná.
- 6.5.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene podľa bodu 6.1.2., 6.2.2., 6.3.2. sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou opodstatnených prác navyše na základe rokovacieho konania zo dňa 19.9.2012 a dodávok vyžadovaných na riadne splnenie predmetu plnenia. Celková cena sa považuje za konečnú a nemennú.

Čl. VII. Platobné podmienky zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod 7.2.2. s týmto znením:

- 7.2.2. Objávateľ neposkytne zálohu na stavebné práce navyše dohodnuté v tomto Dodatku č. 2. Faktúra bude vystavená na základe súpisov vykonaných prác a dodávok potvrdených splnomocnením zástupcom objednávateľa vo veciach technických po realizácii celého predmetu zákazky.

Článok III.

Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 602/2011 zo dňa 9.12.2011 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Tento dodatok k zmluve v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle. Dodatok nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jeho zverejnení.

Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého dodatku po podpise oboma zmluvnými stranami na webovom sídle objednávateľa.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch, každý z nich má platnosť originálu. Štyri exempláre dodatku dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.


Príloha č.1 :


Rozpočet opodstatnených prác navyše dohodnutých na rokovačom konaní dňa 19.9.2012

V Šali dňa 24.10.2012


V dňa

Objednávateľ:
Mesto Šaľa




.....
Martin Alföldi
primátor mesta

Zhotoviteľ:
MONT MG, s.r.o.


.....
Miroslav Gera
konateľ spoločnosti

MONT MG, s.r.o.
Jarmočná 2265/3A
927 01 ŠAĽA
IČO: 44 970 196
IČ DPH: SK2022897019