

26/2014

DODATOK č. 1

ku KÚPNEJ ZMLUVE číslo 2701/500/2012 (99/2012) zo dňa 27.2.2012

Čl. I Zmluvné strany

Kupujúci:	Mesto Šaľa
Zastúpený:	Martin Alföldi, primátor mesta
Sídlo:	Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
IČO:	306185
DIČ:	2021024049
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s., pobočka Šaľa
Číslo účtu:	6627849005/1111
Telefón/fax:	0317705981-4/0317706021
e-mail:	<u>mesto@sala.sk</u>

(ďalej iba „kupujúci“)

a

Predávajúci:	DREVONA GROUP s.r.o.
Sídlo:	Výchonská 1, 835 10 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Jozef Ružanský, CSc., konateľ
IČO:	45 895 856
IČ pre DPH:	SK 202314979
DIČ:	2023142979
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu:	2922709103/1100
Tel./mobil:	+421918605151-153
Fax:	-42123214 4405
e-mail:	<u>interiery@drevona.sk</u>

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68785/B
(ďalej iba „predávajúci“)

Čl. II Predmet dodatku č. 1

1.1 Predmetom dodatku č. 1 Kúpnej zmluvy č. 2701/500/2012 (99/2012) zo dňa 27.2.2012 je zmena času plnenia predmetu Kúpnej zmluvy nakoľko došlo k posunu termínu ukončenia stavby Domov dôchodcov Šaľa do roku 2014.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ods. 3.2 . čl. III Kúpnej zmluvy v znení:
„ Miesto a čas dodania tovaru: Domov dôchodcov, ul. Nešporova, Šaľa, v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 14,00 h. v závislosti na dokončení stavebných prác realizovaných v rámci projektu “Domov dôchodcov Šaľa“ v roku 2013. Minimálne 3 mesiace pred termínom dodania bude vystavená objednávka s predným dátumom dodania predmetu plnenia.

sa ruší a nahrádza sa týmto novým znením:

„ Miesto a čas dodania tovaru: Domov dôchodcov, ul. Nešporova, Šaľa, v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 14,00 h. v závislosti na dokončení stavebných prác realizovaných v rámci projektu “Domov dôchodcov Šaľa“. Minimálne 3 mesiace pred termínom dodania bude vystavená objednávka s predným dátumom dodania predmetu plnenia.

13

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ods. 5.1. čl. V Kúpnej zmluvy v znení:

„Predávajúci uskutoční plnenie v celom rozsahu Čl. III v závislosti na dokončení stavebných prác realizovaných v rámci projektu „Domov dôchodcov Šaľa“, v roku 2013. Minimálne 3 mesiace pred termínom dodania bude vystavená objednávka s presným dátumom dodania predmetu plnenia.“

sa ruší a nahrádza sa týmto novým znením:

Predávajúci uskutoční plnenie v celom rozsahu Čl. III v závislosti na dokončení stavebných prác realizovaných v rámci projektu „Domov dôchodcov Šaľa“. Minimálne tri mesiace pred termínom dodania bude vystavená objednávka s presným dátumom dodania predmetu plnenia. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 11/2014.

ČL. III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Kupujúci a Predávajúci súhlasia s uzatvorením tohto Dodatku č.1 zmluvy za hore uvedených podmienok. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy č. 2701/500/2012 (99/2012), ktoré nie sú upravené týmto dodatkom zostávajú naďalej v platnosti.
- 3.2 Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej Kúpnej zmluvy č. 2701/500/2012 (99/2012).
- 3.3 Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.4 Tento dodatok č.1 v zmysle § 5a zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o slobode informácií) v platnom znení kupujúci zverejní na svojom webovom sídle. Dodatok nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení.
- 3.5 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého dodatku č.1 po jeho podpise oboma zmluvnými stranami na webovom sídle kupujúceho.
- 3.6 Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, každý z nich má platnosť originálu. Dva exempláre dodatku dostane kupujúci a dva predávajúci.


V Šali dňa ...19.2.2014...

Kupujúci:


.....
Martin Alföldi
primátor
mesta Šaľa



Predávajúci:


.....
Ing. Jozef Ružanský, CSc.
konateľ
DREVONA GROUP s.r.o.