

**Dodatok č.4**

**k Zmluve o dielo č. 521/2011 zo dňa 15.11.2011**

**v znení dodatku č. 1 zo dňa 26.1.2012 a dodatku č.2 zo dňa 03.05.2013 a dodatku č. 3 zo dňa 20.8.2015**

uzatvorenej podľa §536 a nasl. Obch. zákonníka – zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**čí. I. Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ: Mesto Šaľa  
zastúpený: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta  
sídlo: Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa  
IČO: 306 185  
DIČ: 2021024049  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
číslo účtu: predfinancovanie – 0911573010/5600  
refundácia – 0911573002/5600
- poverený na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Jana Nitrayová, prednosta MsÚ Šaľa  
vo veciach technických: Ing. Elena Matajsová, referát investičných činností  
telefón/fax: 0317705981-4 / 0317706021  
e-mail: [mesto@sala.sk](mailto:mesto@sala.sk)  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.  
sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava  
zastúpený: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva  
IČO: 35 683 066  
IČ pre DPH: SK2020339211  
DIČ: 2020339211  
bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
číslo účtu: 2629740152/1100
- poverený na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Adriana Laciaková  
poverený na rokovanie vo veciach technických: Ing. Adriana Laciaková  
telefón/fax: 0352444517 / 0252444518  
e-mail: [eurobuilding@eurobuilding.sk](mailto:eurobuilding@eurobuilding.sk)  
zapísaný v obchodnom registri(živnostenskom registri) v BA I. pod č.1009/B  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Preambula**

Tento dodatok č.4 sa uzatvára z dôvodu dosiahnutia základného účelu zmluvy o dielo, ktorým je vyhotovenie diela „Domov dôchodcov Šaľa“ so spolufinancovaním z prostriedkov ŠF EÚ – Regionálny operačný program – Prioritná os 2- Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnej ochrany a sociálnej kurately, Opatrenie č. 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnej ochrany a sociálnej kurately, kód výzvy: ROP-2.1c2010/02 a ktorý bez rozšírenia predmetu plnenia pôvodnej zmluvy č.521/2011 o viac práce špecifikované v tomto dodatku č.4 v prílohe č.1 nie je možné dosiahnuť.

Obe zmluvné strany po prečítaní a oboznámení sa s obsahom dodatku č.4 spoločne prehlasujú, že dodatok č.4 nenapĺňa podmienky vylučujúce možnosť uzatvoriť dodatok k zmluve podľa §9 ods. 3 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## čl. II. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzatvorenie dodatku č. 4 je úprava projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie a realizačný projekt „Domov dôchodcov Šaľa“ a výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác bez zrealizovania ktorých nie je možné zrealizovať predmet plnenia podľa pôvodnej zmluvy č.521/2011 v znení jej dodatkov č.1, č.2 a č.3:
- 2.1.a/ Domov dôchodcov – rekonštrukcia a prístavba bývalého objektu MŠ – projekt pre realizáciu stavby R 03/15 (revízia 03/15) – architektúra, spracovateľ spoločnosť STAVSPOL PROJEKT s.r.o., Štúrova 34, 927 01 Šaľa
- 2.1.b/ Domov dôchodcov – rekonštrukcia a prístavba bývalého objektu MŠ – projekt pre realizáciu stavby R 03/15 (revízia 03/15) – zdravotníctvo, spracovateľ Ing. Ákos Szabó – HWGS, projekcia technických zariadení budov, P.Pázmaňa 2125/27, 927 01 Šaľa
- 2.1.c/ Domov dôchodcov Šaľa – realizačný projekt, požiarne zabezpečenie – revízia 03/15, spracovateľ POBEST s.r.o., Zavorská 10/H, 917 01 Trnava

## čl. III Predmet dodatku č.4

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV. Predmet plnenia sa dopĺňa nový bod 4.3. s nasledovným znením:

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať doplňujúce stavebné práce na diele „Domov dôchodcov Šaľa“ v rozsahu podľa priloženého odsúhlaseného položkového rozpočtu v prílohe č.1 k tomuto dodatku č.4, v súlade s projektovou dokumentáciou podľa čl. II Východiskové podklady a údaje bod 2.1 tohto dodatku č.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať doplňujúce stavebné práce podľa prílohy č.1 k tomuto dodatku č.4 a odovzdať ich objednávateľovi bez väd a nedorobkov najneskôr spolu s dielom v predmete plnenia uvedeným v bode 4.1. zmluvy o dielo v znení jej dodatkov č.1, č.2 a č.3.

Objednávateľ sa zaväzuje práce zhotovené bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu podľa čl. VI.

- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV. Predmet plnenia sa doterajší bod 4.3. prečíslováva na bod č.4.4. a doterajší bod 4.4. sa prečíslováva na bod 4.5..

- 3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku VI. Cena diela sa dopĺňa bod 6.9 s nasledovným znením:

6.9. Cena za doplňujúce stavebné práce v predmete plnenia podľa čl. IV bod 4.3. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. (Zákon o cenách), prílohy č.2 k výmeru MF SR č.R-3/1996 zo dňa 17. júla 1996 a podľa záväzného položkového rozpočtu v prílohe č.1 k tomuto dodatku č. 4 vo výške:

- cena bez DPH predmetu plnenia podľa čl. IV. bod 4.3. je	149.557,73 EUR
- DPH 20% za predmet plnenia podľa čl. IV. bod 4.3. je	29.911,55 EUR
- celková cena s DPH za predmet plnenia podľa čl. IV. bod 4.3. je	179.469,28 EUR

slovom: stosedemdesiatdeväťtisícštyristošesťdesiatdeväť eur a dvadsaťosem centov.

V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou doplňujúcich stavebných prác podľa čl. IV bod. 4.3., so spracovaním a odovzdaním geodetického zamerania skutkového vyhotovenia diela, projektu skutočného vyhotovenia, so zabezpečením a odovzdaním dokladov nevyhnutných k preberaciemu konaniu. Celková cena je záväzná a nemenná a zhotoviteľ ju garantuje do doby ukončenia realizácie diela a jej zaplataenia.

- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku VII. Platobné podmienky sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 7.6. Zmluvy o dielo č.521/2011 v znení jej dodatkov č.1, č.2 a č.3 a nahrádza sa nasledovným znením:

7.6. Zmluvné strany sa dohodli na podmienkach fakturácie a úhrady za doplňujúce stavebné práce v predmete plnenia podľa čl. IV. bod 4.3. nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že za doplňujúce stavebné práce podľa čl. IV. bod 4.3. špecifikované v prílohe č.1 tohto dodatku č.4 vystaví zhotoviteľ faktúru mesačne na

základe súpisov vykonaných prác a dodávok potvrdených stavebných dozorum objednávateľa bez vád a nedorobkov.

Zhotoviteľ však najprv vystaví zálohovú faktúru vo výške 52 % z celkovej ceny doplňujúcich stavebných prác špecifikovaných v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 4 do 3 dní od nadobudnutia účinnosti dodatku č.4. Zálohová faktúra bude uhradená objednávateľom do 3 dní po jej doručení objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný odúčtovať prijatú zálohu v nasledujúcej mesačnej faktúre za doplňujúce stavebné práce podľa bodu 4.3. zmluvy o dielo v alikvótnej výške.

Lehota splatnosti faktúry za doplňujúce stavebné práce je 14 dní od dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

V prípade neuhradenia zálohovej faktúry v dohodnutej lehote sa termín realizácie diela predĺži o prípadný čas omeškania úhrady zálohovej faktúry zo strany objednávateľa. V prípade, ak doba omeškania platby zálohovej faktúry bude viac ako 7 dní, má zhotoviteľ právo od tohto dodatku č.4 odstúpiť.

Súčasťou faktúr (s výnimkou zálohovej faktúry) budú certifikáty kvality, prehlásenia o zhode k zabudovaným materiálom a výrobkom. Každá faktúra bude spĺňať všetky náležitosti v zmysle platných účtovných a daňových predpisov, jej súčasťou bude okrem iného súpis vykonaných prác s rekapituláciou a krycím listom, všetko potvrdené stavebným dozorum objednávateľa. Ďalšou súčasťou faktúry bude podrobná fotodokumentácia z vykonaných doplňujúcich stavebných prác za fakturované obdobie a to na CD nosiči a fotokópia listov stavebného denníka za sledované obdobie.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku VII. Platobné podmienky sa dopĺňa bod 7.7. s nasledovným znením:

7.7. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry budú vystavené samostatne na výdavky za realizáciu predmetu plnenia podľa čl. IV. bod 4.1. zmluvy o dielo č.521/2011 v znení jej dodatkov a samostatne za realizáciu predmetu plnenia podľa čl. IV. bod 4.2. zmluvy o dielo č.521/2011 v znení jej dodatkov a samostatne za realizáciu predmetu plnenia podľa čl. IV. bod 4.3. zmluvy o dielo v znení jej dodatkov.

3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku Zmluvné podmienky sa dopĺňa bod 9.3 s nasledovným znením:

9.3. Objednávateľ má právo v prípade nedodržania termínu zhotovenia doplňujúcich prác v predmete plnenia podľa čl. IV. bod 4.3. požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny doplňujúcich prác uvedenej v čl. VI. bod 6.9. (cena + DPH) zmluvy o dielo 521/2011 v znení jej dodatkov za každý aj začatý kalendárny deň omeškania s riadnym ukončením doplňujúcich prác v dohodnutom termíne podľa čl. V. bod 5.5 zmluvy o dielo č.521/2011 v znení jej dodatkov až do doby ukončenia riadne poskytnutého plnenia.

3.7. V článku IX. Zmluvné podmienky sa doterajší bod 9.3. prečíslováva na bod 9.4., bod 9.4. na bod 9.5., bod 9.5. na bod 9.6., bod 9.6. na bod 9.7., bod 9.7. na 9.8. a bod 9.9.

3.8. V článku XII. Odstúpenie od zmluvy sa dopĺňa nový bod 12.2. s nasledovným znením:

12.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo v prípade, ak zo strany objednávateľa nebude v dohodnutej lehote splatnosti zaplatená cena za stavebné práce v predmete plnenia (čl. IV. zmluvy) podľa podmienok dohodnutých v čl. VII. Platobné podmienky tejto zmluvy v znení jej dodatkov č.1. č.2 a č.3.

3.9. V článku XII. Odstúpenie od zmluvy sa doterajší bod 12.2. prečíslováva na bod 12.3.

#### čl. IV Záverečné ustanovenia

4.1. Zhotoviteľ aj objednávateľ súhlasia s uzavretím tohto Dodatku č.4 zmluvy za hore uvedených podmienok. Ustanovenia Zmluvy dielo č. 521/2011 v znení jej dodatkov zostávajú naďalej v platnosti nezmenené mimo ustanovení dotknutých týmto dodatkom.

Dodatok č.4 je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej Zmluvy o dielo č. 521/2011 v znení jej dodatkov.

3 Tento Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán po jeho prerokovaní v Mestskom zastupiteľstve v Šali a po nadobudnutí platnosti dodatku č.3 k Zmluve o dielo č. 521/2011 v znení jej dodatkov č.1 a č.2.

4 Tento Dodatok č.4 v zmysle § 5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o slobode informácií) v platnom znení objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle. Tento Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, resp. až dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti dodatku č.3 k Zmluve o dielo č.521/2011 v znení jej dodatkov č.1 a č.2, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.

Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého Dodatku č.4 po jeho podpise oboma zmluvnými stranami na webovom sídle objednávateľa.

4.5 Dodatok č.4 je vyhotovený v šiestich exemplároch, každý z nich má platnosť originálu. Štyri exempláre dodatku č.4 dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Prílohy:


Príloha č. 1. záväzný položkový rozpočet doplnujúcich stavebných prác

V Šali dňa: 20.08.2015


V Bratislave dňa: 20.08.2015

Objednávateľ:  
Mesto Šaľa

Zhotoviteľ:  
EURO-BUILDING, a.s.

  
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta



  
Ing. Miloš Štopka, predseda predstavenstva

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Príloha č.1

EURO-BUILDING a.s.  
 Bratislava  
 Podunajská 23  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 35 683 066

Typ stavby  
 Typ objektu  
 Objednávateľ  
 Projektant  
 Zhotoviteľ  
 Pracoval

Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

Mesto Šaľa  
 EURO - BUILDING a.s. BA  
 Ing. Dagmar Veselá

JKSO  
 EČO  
 Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

306185	
35683066	SK2020339211

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	3 572,36	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	5 563,40	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	96 981,34	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažnené podmienky	0,00
4		Montáž	31 159,88	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	5 345,72				17	Klimatické vplyvy	0,00
		Montáž	5 135,03				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		147 757,73	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		1 800,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

**Projektant**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

**EURO-BUILDING, a.s.**  
 Podunajská 23  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 35 683 066 ®

Pečiatka

**D Celkové náklady**

23	Súčet 7, 12, 19-22	149 557,73
24	DPH 20,00 % z 149 557,73	29 911,55
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>179 469,28</b>

**E Prípochty a odpočty**

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Projektant:

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Spracoval:

Ing. Dagmar Veselá

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD	149 557,73	29 911,55	179 469,28
01	SO 01 Vlastný objekt - stavebné práce č.2	2 410,39	482,08	2 892,47
02	SO 01 Vlastný objekt - hliníkové výplne	88 844,05	17 768,81	106 612,86
03	SO 01 Vlastný objekt - izolácia strechy a terás	1 430,11	286,02	1 716,13
04	SO 01 Vlastný objekt - chýbajúce výplne stavebných otvorov	3 633,85	726,77	4 360,62
05	SO 01 Vlastný objekt - úpravy pre osadenie VZT jednotky na strechu	3 247,00	649,40	3 896,40
06	SO 01 Vlastný objekt - oceľové preklady, kotvenia, výkr.č. E.1.11a - Objekt A	3 138,09	627,62	3 765,71
07	SO 01 Vlastný objekt - oceľové preklady, kotvenia, výkr.č. E.1.11a - Objekt F	3 138,09	627,62	3 765,71
08	SO 01 Vlastný objekt - sadrokartónový podhl'ad v kuchyni	1 437,35	287,47	1 724,82
09	SO 01 Vlastný objekt - interiérové dvere	1 089,80	217,96	1 307,76
10	SO 01 Vlastný objekt - požiarne uzávery	4 807,32	961,46	5 768,78
11	SO 01 Vlastný objekt - sadrokartónový podhl'ad - chodby, kúpeľne	6 402,78	1 280,56	7 683,34
12	SO 01 Vlastný objekt - sklenené zábradlie	3 669,53	733,91	4 403,44
13	SO 01 Vlastný objekt - ukončovacia lišta k nopovým fóliám	1 056,88	211,38	1 268,26
14	SO 01 Vlastný objekt - šachtová stena VZT	289,65	57,93	347,58
15	SO 01 Vlastný objekt - antikorové tiahla	2 937,20	587,44	3 524,64
16	SO 01 Vlastný objekt - podlahové vpusty v kuchyni	1 400,00	280,00	1 680,00
17	SO 01 Vlastný objekt - elektrická požiarne signalizácia	301,24	60,25	361,49
18	SO 01 Vlastný objekt - svietidlá - príplatok za zmenu	4 772,30	954,46	5 726,76
19	SO 01 Vlastný objekt - ELI - termostaty	5 232,98	1 046,60	6 279,58
20	SO 01 Vlastný objekt - vzduchotechnika	1 356,95	271,39	1 628,34
21	SO 01 Vlastný objekt - výfukové potrubie VZT	1 472,01	294,40	1 766,41
22	SO 01 Vlastný objekt - odvod kondenzátu z VZT jednotiek	2 369,22	473,84	2 843,06
23	SO 05 Prípojka kanalizácie - prechodové konusy	2 939,12	587,82	3 526,94
24	SO 05 Prípojka kanalizácie - kolízia s teplovodom	2 181,82	436,36	2 618,18

EURO-BUILDING, a.s.

Podunajská 23  
821 06 Bratislava

IČO: 35 683 066

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Domov dôchodcov Šafa - Dodatok č.4 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Vlastný objekt - stavebné práce č.2	EČO	
Objednávateľ	Mesto Šafa	Miesto	Šafa
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA	IČ DPH	
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 205,84	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00% 0,00
2	Montáž 2 057,21	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00% 0,00
4	Montáž 147,34	11		16	Vplyv prostredia 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 410,39	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 2 410,39
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 2 410,39 482,08
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 892,47</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

**EURO-BUILDING, a.s.**  
 Podunajská 23  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 35 683 066 ®

# ROZPOČET

Objavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

Projekt: SO 01 Vlastný objekt - stavebné práce č.2

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Objaviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>2 263,05</b>
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>288,07</b>
1	317944319	Osadenie valcovaných nosníkov dodatočne do pripravených otvorov bez zamurovania hláv - oceľové preklady	t	0,256	321,21	82,23
2	13380210010	Tyč oceľová stredná prierezu l oceľ S235 - dodávka, spracovanie, nátery + kotviaci materiál - oceľové preklady	t	0,256	804,08	205,84
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>1 018,48</b>
3	413232229	Zamurovanie zhlaví valcovaných nosníkov cementovou maltou	ks	24,000	7,86	188,64
4	4173214149a	Doplnenie betónových stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 vrátane debnenia a výstuže - výškové vyrovnanie muriva pod terasou	m3	3,744	177,33	663,92
5	440291199	Podopretie VSŽ plechu stropu na kóte +3,95 m v časti F na venci V1.4 uholníkom 70x70x7	kg	34,000	4,88	165,92
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>916,90</b>
6	612421637	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápenno-cementová v podlaží a v schodisku stien štuková - nové murivo chodby	m2	106,000	8,65	916,90
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>39,60</b>
7	998011031	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 6 m	t	14,612	2,71	39,60
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>147,34</b>
<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>						<b>147,34</b>
8	78445-PC3	Maľby do 3,80 m dvojnásobné včítane základu zmesami - nové murivo chodby	m2	106,000	1,39	147,34
<b>Celkom</b>						<b>2 410,39</b>

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ®  
*M. J.*



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

JKSO

Název objektu

SO 01 Vlastný objekt - hliníkové výplne

EČO

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Šaľa

Projektant

Zhotoviteľ

EURO - BUILDING a.s. BA

Pracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo


Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00% 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 87 877,40	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00% 0,00
4	Montáž 966,65	11		16	Vplyv prostredia 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 88 844,05	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	Dátum a podpis	Pečiatka	D	Celkové náklady
			23	Súčet 7, 12, 19-22 88 844,05
			24	DPH 20,00 % z 88 844,05 17 768,81
			25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 106 612,86</b>
Objednávateľ			E	Prípochty a odpočty
			26	Dodávky zadávateľa 0,00
			27	Kázavá doložka 0,00
			28	Zvýhodnenie + - 0,00
Zhotoviteľ				
		<b>EURO-BUILDING, a.s.</b> Podunajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35 683 066 ®		

# ROZPOČET

stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

objekt: SO 01 Vlastný objekt - hliníkové výplne

objednávateľ: Mesto Šaľa


hotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>88 844,05</b>
	<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>88 844,05</b>
1	5534230102P O	AL dodávka dvier a stien jednoducho zasklené - príplatok za PO a S-C - inter.hliník.dvere ozn. 16, 20, 25, 26, 28	m2	53,860	444,52	23 941,85
2	5534128900A L	AL presklené požiarne výplne EI30, EW30, S-C - príplatok k pol.č.271 pôvodného rozpočtu	m2	95,276	554,50	52 830,54
3	5534230102A UT	AL dodávka dvier, okien a stien jednoducho zasklené - príplatok za automatické ovládanie dverí ozn.č.36	ks	1,000	5 075,14	5 075,14
4	5534230103A UT	AL dodávka dvier, okien a stien trojito zasklené - príplatok za automatické ovládanie dverí ozn.č.12	ks	1,000	6 029,87	6 029,87
5	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	878,774	1,10	966,65

**Celkom**

**88 844,05**

**EURO-BUILDING, a.s.**  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ®



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Domov dôchodcov Šafa - Dodatok č.4 k ZoD

JKSO

Názov objektu

SO 01 Vlastný objekt - izolácia strechy a terás

EČO

Miesto

Šafa

Objednávateľ

Mesto Šafa

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

EURO - BUILDING a.s. BA

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťaženie podmienky	0,00%
4	Montáž	1 430,11	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%
	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 430,11	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 1 430,11		
Dátum a podpis				<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>		
Zhotoviteľ				<b>1 716,13</b>		
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpočty</b>		
				26 Dodávky zadávateľa		
				27 Kízavá doložka		
				28 Zvýhodnenie + -		

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD  
Objekt: SO 01 Vlastný objekt - izolácia strechy a terás

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				1 430,11
	712	Izolácie striech				1 430,11
1	712363310	Zhotovenie povl.krytiny striech do 10° fóľ.plech Viplanyl - horná strecha	m2	931,512	1,50	1 397,27
2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,973	2,35	32,84
<b>Celkom</b>						<b>1 430,11</b>

**EURO-BUILDING, a.s.**  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066

®

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

JKSO

Názov objektu

SO 01 Vlastný objekt - chýbajúce výpne stavebných otvorov

EČO

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH


Objednávateľ

Mesto Šaľa

Projektant

Zhotoviteľ

EURO - BUILDING a.s. BA

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	3 294,77	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	339,08	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 633,85	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	3 633,85
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 3 633,85	726,77
Dátum a podpis				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>4 360,62</b>
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa	0,00
				27	Kízavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00

**EURO-BUILDING, a.s.**  
 Podunajská 23  
 821 06 Bratislava  
 Pečiatka IČO: 35 683 066 ®

# ROZPOČET


Objekt: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

Objekt: SO 01 Vlastný objekt - chýbajúce výplne stavebných otvorov

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Objaviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>3 633,85</b>
<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>3 633,85</b>
1	767631401	Montáž presklených AL výrobkov - pol."o1 - 2 ks ", "o40 - 1 ks"	m2	11,305	17,40	196,71
2	5534230103	AL dodávka dvier, okien a stien trojito zasklené	m2	11,305	191,39	2 163,66
3	767631401.	Montáž presklených AL výrobkov - pol."o14" - chybný výpočet v pôvodnom rozpočte	m2	5,910	17,40	102,83
4	5534230103.	AL dodávka dvier, okien a stien trojito zasklené pol."o14" - chybný výpočet v pôvodnom rozpočte	m2	5,910	191,39	1 131,11
5	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,943	1,10	39,54
<b><u>Celkom</u></b>						<b><u>3 633,85</u></b>

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ®  


# KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt stavby  
Objekt objektu

**Domov dôchodcov Šafa - Dodatok č.4 k ZoD**  
**SO 01 Vlastný objekt - úpravy pre osadenie VZT jednotky na strechu**

JKSO

Šafa

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH


Objednávateľ

Mesto Šafa

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

EURO - BUILDING a.s. BA

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	950,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	2 297,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 247,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D		E	
Celkové náklady		Prípochy a odpočty	
23	Súčet 7, 12, 19-22		3 247,00
24	DPH 20,00 % z 3 247,00		649,40
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>3 896,40</b>
26	Dodávky zadávateľa		0,00
27	Klízáva doložka		0,00
28	Zvýhodnenie + -		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

**EURO-BUILDING, a.s.**  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
Pečiatka IČO: 35 683 066 ®

# OZPOČET

Objekt: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

Objekt: SO 01 Vlastný objekt - úpravy pre osadenie VZT jednotky na strechu

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Objaviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						<b>3 247,00</b>
712 - Povlakové krytiny						1 500,00
1	71240-0931	Oprava povl. krytiny striech , správkový kus fóliou ( lešenie, otvorenie strechy, vyrezanie otvorov, spätná izolácia )	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
713 - Izolácie tepelné						12,00
2	71314-1151	Demontáž a spätná montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	4,800	2,50	12,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						1 735,00
3	76799-5107	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg	kg	413,130	1,85	764,29
4	135 109200	Oceľ plochá hr.6 mm - vrátane opracovania a náterov	kg	7,480	2,19	16,38
5	154 115100	Profil L rovnomerný 120/120/10 - vrátane opracovania a náterov	kg	170,470	2,19	373,33
6	154 210960	Profil U 65x2 , 84x65 mm - vrátane opracovania a náterov	kg	39,120	2,19	85,67
7	154 216900	Profil IPE 140 , 73x140 mm - vrátane opracovania a náterov	kg	216,720	2,19	474,62
8	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,459	45,11	20,71
<b>Celkom</b>						<b>3 247,00</b>

EURO-BUILDING, a.s.

Podunajská 23

821 06 Bratislava

IČO: 35 683 066





# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD**

Názov objektu **SO 01 Vlastný objekt - oceľové preklady, kotvenia, výkr.č. E.1.11a - Objekt A**

JKSO

EČO

Miesto **Šaľa**

Objednávateľ **Mesto Šaľa**

Projektant

Zhotoviteľ **EURO - BUILDING a.s. BA**

Spracoval **Ing. Dagmar Veselá**

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Veďfajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	18,37	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	3 119,72	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 138,09	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

**Projektant**

Dátum a podpis

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

**D Celkové náklady**

23 Súčet 7, 12, 19-22 3 138,09

24 DPH 20,00 % z 3 138,09 627,62

25 **Cena s DPH (r. 23-24)** **3 765,71**

**E Prípočty a odpočty**

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

**EURO-BUILDING, a.s.**  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ®

# OZPOČET

Objekt: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

Objekt: SO 01 Vlastný objekt - oceľové preklady, kotvenia, výkr.č. E.1.11a - Objekt A

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Pracoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>3 138,09</b>
<b>713 Izolácie tepelné</b>						<b>20,42</b>
1	713392419	Vloženie tepelnej izolácie - preklad P8	m2	1,530	1,16	1,77
2	6314150111	Tepelná izolácia minerálna hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	1,600	11,48	18,37
3	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,201	1,40	0,28
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>						<b>84,41</b>
4	7624213522	Obloženie prekladu P8 OSB doskami hr.22 mm	m2	4,450	18,15	80,77
5	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,808	4,50	3,64
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>						<b>3 033,26</b>
6	767999001	OK prekladu 256x320x4450 mm (pol.č.6 - 8 z výpisu prvkov) so zákl.náterom	ks	1,000	454,27	454,27
7	767999002	Kotvenie zasklenej steny č.35, 3250x2450 mm (pol.11 - 17 z výpisu prvkov) so zákl.náterom	ks	1,000	761,30	761,30
8	767999003	Kotvenie zasklenej steny č.43, 367x9000 mm (pol.9 - 10 z výpisu prvkov) so zákl.náterom	ks	1,000	685,70	685,70
9	767999004	Preklad nad dvere 300x300x2370 mm so zákl.náterom	ks	1,000	389,47	389,47
10	767999005	Preklad nad okno 270x270x2490 mm so zákl.náterom	ks	1,000	292,27	292,27
11	767999006	Jákové stuženie 100x50x3 x 11990 mm so zákl.náterom	ks	1,000	417,25	417,25
12	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,003	1,10	33,00
<b>Celkom</b>						<b>3 138,09</b>

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Domov dôchodcov Šafa - Dodatok č.4 k ZoD

JKSO

Názov objektu

SO 01 Vlastný objekt - oceľové preklady, kotvenia, výkr.č. E.1.11a - Objekt F

EČO

Miesto

Šafa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Šafa

Projektant

Zhotoviteľ

EURO - BUILDING a.s. BA

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	18,37	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	3 119,72	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 138,09	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

**EURO-BUILDING, a.s.**  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 138,09
24	DPH 20,00 % z 3 138,09	627,62
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>3 765,71</b>

## E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD


objekt: SO 01 Vlastný objekt - oceľové preklady, kotvenia, výkr.č. E.1.11a - Objekt F

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>3 138,09</b>
<b>713</b>		<b>Izolácie tepelné</b>				<b>20,42</b>
1	713392419	Vloženie tepelnej izolácie - preklad P8	m2	1,530	1,16	1,77
2	6314150111	Tepelná izolácia minerálna hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	1,600	11,48	18,37
3	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,201	1,40	0,28
<b>762</b>		<b>Konštrukcie tesárske</b>				<b>84,41</b>
4	7624213522	Obloženie prekladu P8 OSB doskami hr.22 mm	m2	4,450	18,15	80,77
5	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,808	4,50	3,64
<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>3 033,26</b>
6	767999001	OK prekladu 256x320x4450 mm (pol.č.6 - 8 z výpisu prvkov) so zákl.náterom	ks	1,000	454,27	454,27
7	767999002	Kotvenie zasklenej steny č.35, 3250x2450 mm (pol.11 - 17 z výpisu prvkov) so zákl.náterom	ks	1,000	761,30	761,30
8	767999003	Kotvenie zasklenej steny č.43, 367x9000 mm (pol.9 - 10 z výpisu prvkov) so zákl.náterom	ks	1,000	685,70	685,70
9	767999004	Preklad nad dvere 300x300x2370 mm so zákl.náterom	ks	1,000	389,47	389,47
10	767999005	Preklad nad okno 270x270x2490 mm so zákl.náterom	ks	1,000	292,27	292,27
11	767999006	Jákové stuženie 100x50x3 x 11990 mm so zákl.náterom	ks	1,000	417,25	417,25
12	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,003	1,10	33,00
<b>Celkom</b>						<b>3 138,09</b>

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Vlastný objekt - sadrokartónový podhľad v kuchyni	EČO	
		Miesto	Šaľa
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Šaľa		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA		
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
	Rozpočet číslo		Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažnené podmienky 0,00%
4	Montáž 1 437,35	11		16	Vplyv prostredia 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 437,35	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
		23 Súčet 7, 12, 19-22 1 437,35
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 1 437,35 287,47
<b>Objednávateľ</b>		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 1 724,82</b>
		<b>E Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
<b>Zhotoviteľ</b>	<b>EURO-BUILDING, a.s.</b> Podunajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35 683 066 ®	27 Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + - 0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

Objekt: SO 01 Vlastný objekt - sadrokartónový podhl'ad v kuchyni

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						<b>1 437,35</b>
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>						<b>1 437,35</b>
1	76313-3030	Podhl'ady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RBI hr. 12,5 mm	m2	52,700	26,77	1 410,78
2	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,746	35,62	26,57
<b><u>Celkom</u></b>						<b><u>1 437,35</u></b>

**EURO-BUILDING, a.s.**  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ®

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

JKSO

Názov objektu

SO 01 Vlastný objekt - interiérové dvere

EČO

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Šaľa

Projektant

Zhotoviteľ

EURO - BUILDING a.s. BA

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	109,46	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	33,16	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	911,28	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	35,90	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 089,80	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

**EURO-BUILDING, a.s.**

Podunajská 23  
821 06 Bratislava

Pečiatka IČO: 35 683 066 ®

## D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 089,80

24 DPH 20,00 % z 1 089,80 217,96

25 **Cena s DPH (r. 23-24)** **1 307,76**

## E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00


28 Zvýhodnenie + - 0,00

# OZPOČET

Návrh: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD  
Objekt: SO 01 Vlastný objekt - interiérové dvere

Objednávateľ: Mesto Šaľa  
Dodávateľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Pr. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b> Práce a dodávky HSV						<b>142,62</b>
<b>6</b> Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						<b>142,10</b>
1	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	6,000	5,44	32,64
2	5533198301	Zárubňa ocelová CGU 70x197x16 cm	ks	1,000	17,39	17,39
3	5533198501	Zárubňa ocelová CGU 80x197x16 cm	ks	1,000	17,95	17,95
4	5533198601	Zárubňa ocelová CGU 90x197x16 cm	ks	3,000	18,30	54,90
5	5533198802	Zárubňa ocelová CGU 100x197x16 cm	ks	1,000	19,22	19,22
<b>99</b> Presun hmôt HSV						<b>0,52</b>
6	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	0,193	2,71	0,52
<b>PSV</b> Práce a dodávky PSV						<b>947,18</b>
<b>766</b> Konštrukcie stolárske						<b>947,18</b>
7	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	4,000	3,92	15,68
8	5493000031	Kovanie kovové - kľučka+štíty, zámok s vložkou FAB typ 2018	kus	4,000	21,75	87,00
9	6116014102	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm prefa dyha	kus	1,000	45,24	45,24
10	6116017102	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa dyha	kus	1,000	48,72	48,72
11	6116020102	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa dyha	kus	2,000	50,46	100,92
12	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiar., jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	2,000	6,35	12,70
13	6116401100	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI30, EW30 90x197 cm iná farba	ks	1,000	306,02	306,02
14	6116401400	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI30, EW30 100x197 cm iná farba	ks	1,000	323,38	323,38
15	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,397	0,80	7,52
<b>Celkom</b>						<b>1 089,80</b>

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066  




# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

Názov objektu

SO 01 Vlastný objekt - požiarne uzávery

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	269,37	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	277,72	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	151,80	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	4 108,43	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 807,32	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>						
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				4 807,32		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 4 807,32				961,46		
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				5 768,78		
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpochty</b>						
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00		
				27 Kľzavá doložka				0,00		
				28 Zvýhodnenie + -				0,00		

**EURO-BUILDING, a.s.**  
 Podunajská 23  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 35 683 066

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD  
 Objekt: SO 01 Vlastný objekt - požiarne uzávery

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						<b>547,09</b>
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>						<b>376,98</b>
1	31794-1121	Osadenie valc. nosníkov I, U, L do čísla 12	t	0,335	321,21	107,61
2	133 840250	Tyč oceľová U S185 (10000) označenie prierezu 100	t	0,335	804,08	269,37
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>						<b>120,68</b>
3	41323-2211	Zamurovanie zhlaví valcov. nosníkov výšky 15 cm	kus	28,000	4,31	120,68
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						<b>49,43</b>
4	97103-3231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m <sup>2</sup> mur. teh. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	28,000	1,67	46,76
5	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	0,986	2,71	2,67
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						<b>4 260,23</b>
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>						<b>4 065,22</b>
6	76321-2110	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm, min vlna hr 75mm	m <sup>2</sup>	31,832	43,61	1 388,19
7	76321-2120	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm, min vlna hr 100mm	m <sup>2</sup>	6,930	45,32	314,07
8	76321-2210	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RF 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm, min vlna hr 75mm	m <sup>2</sup>	28,691	45,34	1 300,85
9	76321-2220	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RF 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm, min vlna hr 100mm	m <sup>2</sup>	18,734	47,06	881,62
10	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	5,067	35,62	180,49
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>						<b>195,01</b>
11	76789-6920	Montáž tesnenia špár tmelením	m	31,540	1,37	43,21
12	286 5B6003	Tmel protipožiarly - Intumex MG, 310 ml	kus	11,000	13,80	151,80
<b>Celkom</b>						<b>4 807,32</b>

**EURO-BUILDING, a.s.**  
 Podunajská 23  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 35 683 066

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Vlastný objekt - sadrokartónový podhľad - chodby, kúpeľne	EČO	
		Miesto	Šaľa
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Šaľa		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA		
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
	Rozpočet číslo		Dňa

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	6 402,78	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	6 402,78	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	6 402,78
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 6 402,78	1 280,56
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>7 683,34</b>
Zhotoviteľ	<b>EURO-BUILDING, a.s.</b> Podunajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35 683 066	E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kľzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

# OZPOČET

stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

objekt: SO 01 Vlastný objekt - sadrokartónový podhľad - chodby, kúpeľne

objednávateľ: Mesto Šaľa

zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				6 402,78
	763	Konštrukcie - drevostavby				6 402,78
1	763133110	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky RB hr. 12,5 mm - chodby	m2	160,000	22,81	3 649,60
3	763133310	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5 - kúpeľne	m2	110,000	23,88	2 626,80
2	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	3,548	35,62	126,38
<b>Celkom</b>						<b>6 402,78</b>

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Domov dôchodcov Šafa - Dodatok č.4 k ZoD

JKSO

Názov objektu

SO 01 Vlastný objekt - sklenené zábradlie

EČO

Miesto

Šafa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Šafa

Projektant

Zhotoviteľ

EURO - BUILDING a.s. BA

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00% 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00% 0,00
4	Montáž 3 669,53	11		16	Vplyv prostredia 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 3 669,53	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D	Celkové náklady
Dátum a podpis	23	Súčet 7, 12, 19-22 3 669,53
Objednávateľ	24	DPH 20,00 % z 3 669,53 733,91
Dátum a podpis	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 4 403,44</b>
Zhotoviteľ	E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	26	Dodávky zadávateľa 0,00
	27	Kízavá doložka 0,00
	28	Zvýhodnenie + - 0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

Objekt: SO 01 Vlastný objekt - sklenené zábradlie

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				3 669,53
767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 669,53
1	767163611	Dodávka a montáž zábradlia skleneného, sklo VSG 13,52 mm, 995x950 mm, nerez úchyt 4x, na O6, O14, O15, O16, O29	ks	8,000	453,70	3 629,60
2	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,296	1,10	39,93
<b>Celkom</b>						<b>3 669,53</b>

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: **Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD**

Názov objektu: **SO 01 Vlastný objekt - ukončovacia lišta k nopovým fóliám**

JKSO:

EČO:

Miesto: **Šaľa**

Objednávateľ: **Mesto Šaľa**

Projektant:

Zhotoviteľ: **EURO - BUILDING a.s. BA**

Spracoval: **Ing. Dagmar Veselá**

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo:

Dňa:

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 594,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00%
4	Montáž 462,88	11		16	Vplyv prostredia 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 056,88	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

**Projektant**

Dátum a podpis:

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: *[Signature]*

Pečiatka

**EURO-BUILDING, a.s.**  
 Podunajská 23  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 35 683 066

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 056,88
24	DPH 20,00 % z 1 056,88	211,38
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>1 268,26</b>

E	Prípochty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD


Objekt: SO 01 Vlastný objekt - ukončovacia lišta k nopovým fóliám

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>1 056,88</b>
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 056,88
1	711748188	Zhotovenie detailov, montáž ukončovacích líšt	m	330,000	1,32	435,60
2	2831C4701	Lišta ukončovacia k nopovým fóliám 2m	ks	165,000	3,60	594,00
3	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,296	2,65	27,28
<b><u>Celkom</u></b>						<b><u>1 056,88</u></b>

**EURO-BUILDING, a.s.**  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066





# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

Názov objektu

SO 01 Vlastný objekt - šachtová stena VZT

JKSO

EČO

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Šaľa

Projektant

Zhotoviteľ

EURO - BUILDING a.s. BA

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimosstaven. doprava
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	289,65	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	289,65	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		Pečiatka		24	DPF 20,00 % z 289,65
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		Pečiatka		<b>347,58</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
		EURO-BUILDING, a.s. Podunajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35 683 066 ®		26	Dodávky zadávateľa
				27	Klízáva doložka
				28	Zvýhodnenie + -

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

Objekt: SO 01 Vlastný objekt - šachtová stena VZT

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA


P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				289,65
	763	Konštrukcie - drevostavby				289,65
1	763214710	Stena šachtová protipož. RIGIPS na oc.konštr. 2xR-CW50, 1xRF 15 mm, min.vlna 45 kg/m3 hr.50 mm	m2	7,336	39,17	287,35
2	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	2,874	0,80	2,30
<b>Celkom</b>						<b>289,65</b>

EURO-BUILDING, a.s.

Podunajská 23

821 06 Bratislava

IČO: 35 683 066



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD**

JKSO

Názov objektu **SO 01 Vlastný objekt - antikorové tiahla**

EČO

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Šaľa**

Projektant

Zhotoviteľ **EURO - BUILDING a.s. BA**

Spracoval **Ing. Dagmar Veselá**

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	2 937,20	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 937,20	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

**Projektant**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

**EURO-BUILDING, a.s.**  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066

Pečiatka

**D Celkové náklady**

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 937,20

24 DPH 20,00 % z 2 937,20 587,44

25 **Cena s DPH (r. 23-24)** **3 524,64**

**E Prípochty a odpočty**

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

Objekt: SO 01 Vlastný objekt - antikorové ťahla

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				2 937,20
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 937,20
1	5539600122	Ťahlo typové antikorové, dl. = 3500 - 3600 mm - príplatok za zmenu dĺžky	ks	20,000	146,86	2 937,20
<u>Celkom</u>						<u>2 937,20</u>

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066

# KRYCI LIST ROZPOCTU

C-925/2015

Názov stavby: **Domov dôchodcov Šafa - Dodatok č.4 k ZoD**

Názov objektu: **SO 01 Vlastný objekt - podlahové vpusty v kuchyni**

JKSO:

EČO:

Miesto: **Šafa**

Objednávateľ: **Mesto Šafa**

Projektant:

Zhotoviteľ: **EURO - BUILDING a.s. BA**

Spracoval: **Ing. Dagmar Veselá**

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo:

Dňa:

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimosraven. doprava
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	1 400,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6)		1 400,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady

D Celkové náklady	
23 Súčet 7, 12, 19-22	1 400,00
24 DPH 20,00 % z 1 400,00	280,00
<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>1 680,00</b>

E Prípochty a odpočty	
26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant:

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_

Objednávateľ:

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_

Pečiatka

**EURO-BUILDING, a.s.**  
 Podunajská 23  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 35 683 066

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

Objekt: SO 01 Vlastný objekt - podlahové vpusty v kuchyni

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				1 400,00
	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				1 400,00
1	721211209	Podlahový vpust do kuchyne	ks	4,000	350,00	1 400,00
		<u>Celkom</u>				<u>1 400,00</u>

**EURO-BUILDING, a.s.**  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: **Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD**

Názov objektu: **SO 01 Vlastný objekt - elektrická požiarňa signalizácia**

JKSO:

EČO:

Miesto: **Šaľa**

Objednávateľ: **Mesto Šaľa**

Projektant:

Zhotoviteľ: **EURO - BUILDING a.s. BA**

Spracoval: **Ing. Dagmar Veselá**

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo:

Dňa:

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00%
5	"M" Dodávky 289,93			17	Klimatické vplyvy 0,00%
6	Montáž 11,31			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 301,24	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

**Projektant**

Dátum a podpis:

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: *Vesela*

Pečiatka

**EURO-BUILDING, a.s.**  
 Podunajská 23  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 35 683 066

D Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22 301,24
24	DPH 20,00 % z 301,24 60,25
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 361,49</b>

E Prípochty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa 0,00
27	Kľzavá doložka 0,00
28	Zvýhodnenie + - 0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

Objekt: SO 01 Vlastný objekt - elektrická požiarna signalizácia

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA


P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M 301,24

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 301,24

1	220740003	Montáž 801PH	ks	1,000	11,31	11,31
2	3201600006	Multisenzor interaktívny 801PH	ks	1,000	50,98	50,98
3	3201600007	Zásuvka 801B - materiál - chyba v pôvodnom rozpočte	ks	45,000	5,31	238,95

Celkom 301,24

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066  




# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Domov dôchodcov Šafa - Dodatok č.4 k ZoD**

Názov objektu **SO 01 Vlastný objekt - svietidlá - príplatok za zmenu**

JKSO

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00%
5	"M" Dodávky 4 772,30			17	Klimatické vplyvy 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 4 772,30	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				<b>D Celkové náklady</b>	
Miesto a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 4 772,30	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 4 772,30 954,46	
Miesto a podpis				<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 5 726,76</b>	
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Miesto a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

**BURO-BUILDING, a.s.**  
 Podunajská 23  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 35 683 066

428/2015

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

Objekt: SO 01 Vlastný objekt - svietidlá - príplatok za zmenu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## PRÁCE A DODÁVKY M

4 772,30

### M21 - 155 Elektromontáže - príplatok za zmenu svietidiel


4 772,30

1	21020-1067	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x18W, v kazetovom podhl'ade - typ B	kus	84,000	0,00	0,00
2	348 2E0426	Svietidlo stropné zapustené do kazetového podhl'adu žiarivkové 4x18 W, T8, 230V, IP 20, ECG	kus	84,000	21,90	1 839,60
3	921 AN35833	Svetelný zdroj Žiarivka PHILIPS 18W, T8	kus	336,000	0,00	0,00
4	21020-1069	Svietidlo žiarivkové stropné IP40, 4x18W, v kazetovom podhl'ade - typ A	kus	56,000	0,00	0,00
5	348 2E0450	Svietidlo stropné zapustené do kazetového podhl'adu žiarivkové 4x18 W Opal, T8, 230V, IP 40, ECG	kus	56,000	47,65	2 668,40
6	921 AN35833	Svetelný zdroj Žiarivka PHILIPS 18W, T8	kus	224,000	0,00	0,00
7	21020-1073	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x18W, v kazetovom podhl'ade - typ C	kus	15,000	0,00	0,00
8	348 2E0434	Svietidlo stropné zapustené do kazetového podhl'adu žiarivkové 2x18 W, T8, 230V, IP 20, ECG	kus	15,000	17,62	264,30
9	921 AN35833	Svetelný zdroj Žiarivka PHILIPS 18W, T8	kus	30,000	0,00	0,00

### Celkom

4 772,30

EURO-BUILDING, a.s.  
 Podunajská 23  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 35 683 066



498/2015

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Domov dôchodcov Šafa - Dodatok č.4 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Vlastný objekt - ELI - termostaty	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	854,73	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	2 578,25			
7	ZRN (r. 1-6)		3 432,98	12	DN (r. 8-11)	
20	HZS		1 800,00	21	Kompl. činnosť	0,00
				13	GZS	0,00%
				14	Mimostaven. doprava	0,00%
				15	Sťažené podmienky	0,00%
				16	Vplyv prostredia	0,00%
				17	Klimatické vplyvy	0,00%
				18	VRN z rozpočtu	0,00
				19	VRN (r. 13-18)	0,00
				22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 5 232,98		
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		
EURO-BUILDING, a.s. Podunajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35 683 066				27 Kľzáva doložka		
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -		

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

Objekt: SO 01 Vlastný objekt - ELI - termostaty

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>854,73</b>
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				423,50
1	612409999	Vyspravenie drážok	m	110,000	3,85	423,50
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>431,23</b>
2	974032839	Rezanie drážok do tehlov.muríva, š.23 mm	m	110,000	3,07	337,70
3	974032849	Vysekanie otvorov pre krabice	ks	47,000	1,99	93,53
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>2 578,25</b>
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>2 578,25</b>
4	210001	Kábel CYKY-J 30x1,5	m	540,000	1,57	847,80
5	210002	Trubka FXP20, pr.20 mm	m	500,000	1,47	735,00
6	210003	Páska viazacia 21.03.02	ks	400,000	0,30	120,00
7	210004	Krabica KO 68-1901	ks	47,000	2,85	133,95
8	210005	Hmoždinka TB845 8x45 zatĺkacia	ks	400,000	0,59	236,00
9	210006	Montáž a zapojenie termostatu	ks	47,000	6,50	305,50
10	210007	Nešpecifikované práce HZS	hod	20,000	10,00	200,00
<b>OST</b>		<b>Ostatné</b>				<b>1 800,00</b>
11	HZS000318	Stavebné úpravy, povrchové úpravy, vrátane materiálu - odhad	hod	150,000	12,00	1 800,00
<b>Celkom</b>						<b>5 232,98</b>

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: **Domov dôchodcov Šafa - Dodatok č.4 k ZoD**

Názov objektu: **SO 01 Vlastný objekt - vzduchotechnika**

JKSO:

EČO:

Miesto: **Šafa**

Objednávateľ: **Mesto Šafa**

Projektant:

Zhotoviteľ: **EURO - BUILDING a.s. BA**

Spracoval: **Ing. Dagmar Veselá**

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo:

Dňa:

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažnené podmienky 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00%
5	"M" Dodávky 46,48			17	Klimatické vplyvy 0,00%
	Montáž 1 310,47			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 356,95	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

**Projektant**

Dátum a podpis:

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 356,95
24	DPH 20,00 % z 1 356,95	271,39
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>1 628,34</b>

E	Prípochty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

**EURO-BUILDING, a.s.**  
 Podunajská 23  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 35 683 066

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD


Objekt: SO 01 Vlastný objekt - vzduchotechnika

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>1 356,95</b>
<b>24-M</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zariad.</b>				<b>1 356,95</b>
1	2400405pc	Montáž tanierového ventilu prívodného TFF-160	ks	1,000	2,24	2,24
2	429005pc6	Tanierový ventil prívodný TFF-160	ks	1,000	11,24	11,24
3	2400406pc	Montáž tanierového ventilu odvodného EFF-125	ks	1,000	1,51	1,51
4	429005pc7	Tanierový ventil odvodný EFF-125	ks	1,000	7,58	7,58
5	2400407pc	Montáž tanierového ventilu odvodného EFF-160a	ks	3,000	1,84	5,52
6	429005pc8	Tanierový ventil odvodný EFF-160a	ks	3,000	9,22	27,66
7	240271200	Požiarne prestupy do DN 200	ks	43,000	28,60	1 229,80
8	240271315	Požiarne prestupy do DN 315	ks	2,000	35,70	71,40
<b>Celkom</b>						<b>1 356,95</b>

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 01 Vlastný objekt - výfukové potrubie VZT</b>	EČO	
Objednávateľ	Mesto Šaľa	Miesto	Šaľa
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA	IČ DPH	
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	237,01					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	1 235,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 472,01	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		<b>D</b>	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 1 472,01
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Zhotoviteľ	<b>EURO-BUILDING, a.s.</b> Podunajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35 683 066 ®	26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie +-
			<b>1 766,41</b>
			0,00
			0,00
			0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD


Objekt: SO 01 Vlastný objekt - výfukové potrubie VZT

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
M		Práce a dodávky M				1 472,01
24-M		Montáže vzduchotechnických zariad.- zmena výfukov od VZT jednotiek				1 472,01
1	240001	SR 200	m	29,000	6,21	180,09
2	240002	SK 200 90°	ks	4,000	11,30	45,20
3	240003	SK 200 30°	ks	2,000	5,86	11,72
4	240004	Montáž, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	1 235,00	1 235,00
<b>Celkom</b>						<b>1 472,01</b>

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066





# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: **Domov dôchodcov Šafa - Dodatok č.4 k ZoD**  
 Názov objektu: **SO 01 Vlastný objekt - odvod kondenzátu z VZT jednotiek**

JKSO  
 EČO  
 Miesto: **Šafa**  
 IČO  
 IČ DPH

Objednávateľ: **Mesto Šafa**  
 Projektant:  
 Zhotoviteľ: **EURO - BUILDING a.s. BA**  
 Spracoval: **Ing. Dagmar Veselá**


Rozpočet číslo

Dňa

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00%
2	Montáž 207,33	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 228,15	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00%
4	Montáž 1 933,74	11		16	Vplyv prostredia 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 369,22	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	Pečiatka	D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 2 369,22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 2 369,22 473,84
Dátum a podpis		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 2 843,06</b>
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis		26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kľzavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

**EURO-BUILDING, a.s.**  
 Podunajská 23  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 35 683 066 ®

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

Objekt: SO 01 Vlastný objekt - odvod kondenzátu z VZT jednotiek

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						<b>207,33</b>
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>						<b>101,35</b>
1	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	3,870	8,90	34,44
2	61242-3531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	m2	3,870	17,29	66,91
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						<b>105,98</b>
3	97103-3141	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	16,000	1,90	30,40
4	97403-1132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	m	38,700	1,78	68,89
5	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,248	4,12	1,02
6	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,299	3,25	0,97
7	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	t	1,984	0,36	0,71
8	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,248	8,70	2,16
9	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	0,674	2,71	1,83
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						<b>2 161,89</b>
<b>721 - Vnútoraná kanalizácia</b>						<b>1 834,82</b>
10	72117-3203	Potrubié kanal. z PVC-C rúr prípojovacie D 25	m	105,000	9,88	1 037,40
11	422 3K2501	Hadica flexibilná 16/22 mm Gumex	m	15,000	8,71	130,65
12	831 D00241	Držiak rúrok s gumovým tesnením, dvojskrutkový, 1" 32-35 mm	kus	50,000	1,95	97,50
13	72122-0801	Demontáž zápachových uzáverov DN 70	kus	17,000	3,94	66,98
14	72122-6321	Zápachová uzávierka pre umývadlá s prípojkou DN 40 mm	kus	15,000	30,23	453,45
15	72122-6411	Zápachová uzávierka pre drezy s prípojkou DN 50 mm	kus	1,000	21,88	21,88
16	72122-6412	Zápachová uzávierka pre drezy s prípojkou DN 50 mm - dvojdrez	kus	1,000	21,79	21,79
17	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,041	126,06	5,17
<b>722 - Vnútorý vodovod</b>						<b>327,07</b>
18	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou zo syntetického kaučuku Armaflex AC-06x035 mm	m	105,000	3,11	326,55
19	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	73,84	0,52
<b>Celkom</b>						<b>2 369,22</b>

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

JKSO

Názov objektu

SO 05 Prípojka kanalizácie - prechodové konusy

EČO

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Šaľa

Projektant

Zhotoviteľ

EURO - BUILDING a.s. BA

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	2 767,04	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	172,08	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 939,12	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

2 939,12

24 DPH 20,00 % z 2 939,12

587,82

25 Cena s DPH (r. 23-24)

3 526,94

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kľzavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

**EURO-BUILDING, a.s.**  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ®

# ROZPOČET

stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

Objekt: SO 05 Prípojka kanalizácie - prechodové konusy

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				2 939,12
	8	Rúrové vedenie				2 939,12
1	894401199	Osadenie prechodového konusu	ks	8,000	21,51	172,08
2	59226302109	Prechodový konus 1000/638 h=560, TEGRA 1000	ks	8,000	345,88	2 767,04
<b>Celkom</b>						<b>2 939,12</b>

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD

JKSO

Názov objektu

SO 05 Prípojka kanalizácie - kolízia s teplovodom

EČO

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Šaľa

Projektant

Zhotoviteľ

EURO - BUILDING a.s. BA

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	220,65	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	1 961,17	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 181,82	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>						
Dátum a podpis				Pečiatka						
Objednávateľ				Pečiatka						
Dátum a podpis				Pečiatka						
Zhotoviteľ				Pečiatka						
Dátum a podpis				Pečiatka						
				EURO-BUILDING, a.s. Podunajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35 683 066						
				23 Súčet 7, 12, 19-22 2 181,82						
				24 DPH 20,00 % z 2 181,82 436,36						
				25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 618,18						
				<b>E Prípochty a odpočty</b>						
				26 Dodávky zadávateľa						
				27 Kľzavá doložka						
				28 Zvýhodnenie + -						

# ROZPOČET

tavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.4 k ZoD  
objekt: SO 05 Prípojka kanalizácie - kolízia s teplovodom

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>2 181,82</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>1 533,12</b>
1	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	10,750	15,70	168,78
2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne - podkopanie teplov.kanála, prehĺbenie výkopu	m3	10,750	45,80	492,35
3	130901123	Búranie konštrukcií z betónu železového vo vykopávkach	m3	2,000	368,58	737,16
4	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,750	1,57	16,88
5	5833312300	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z	t	17,953	6,57	117,95
<b>8 Rúrové vedenie</b>						<b>135,70</b>
6	891355321	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 200	ks	1,000	33,00	33,00
7	4228359800	Klapka spätná kanalizačná priebežná DN 200 mm	ks	1,000	102,70	102,70
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>511,72</b>
8	979081199	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	22,753	5,80	131,97
9	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	22,753	2,19	49,83
10	979089714	Poplatok za skladovanie - netriedený s dopravou uložiťľa (17 09)	t	22,753	14,50	329,92
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>1,28</b>
11	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,085	15,11	1,28
<b>Celkom</b>						<b>2 181,82</b>

EURO-BUILDING, a.s.  
Podunajská 23  
821 06 Bratislava  
IČO: 35 683 066  
