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Dodatok č. 1

k ZMLUVE o DlEto éíslo 195/22050318 (ev. č. obj.7o3/2o2o) zo dňa 09'11.2020
uzatvorenej podl'a ustan. s 536 a nasl. zákona č.5t3lt99t Zb. obchodný zákonník

Článok l.
Zmluvné strany

1.1. objednávatel': Mesto Šaľa

Sídlo: Námestie Svätej Trojice č.7,927 15 šaľa
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Poverený na rokovanĺe vo veciach
- Právnych: lng. Jana Nĺtrayová, prednostka MsÚ Šaľa prednosta@sala'sk
- Technických: lng. František Čibrik, vedúci oddelenia stratégie

a komunálnych činnostíMsÚ Šaľa, cibrik@sala'sk
lng. Elena Matajsová, referent investičných činností,
oddelenie stratégie a komunálnych činností,
matajsova @sa la.sk

Email: mesto@sala.sk
tČo:
DlČ:
Bankové spojenĺe:
Číslo účtu:
IBAN:
(d'a lej len,,objednávateľ")

00306185
2021024049
Prima banka Slovensko, a. s.

091.1,s740L3/s6OO
sK09 5600 0000 0009 1157 4013

1-'2. Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

sídlo: Hlboká 3, g27 01 Šaľa

zastúpený: lng' Marta Wollnerová, konateľka spoločnostĺ
Poverený na rokovanie vo veciach
- Právnych: JUDr. Miroslav Wollner, konateľ spoločnostĺ
- Technických: lng. Andrej Vrábel, riaditeľ divízie energetiky, technológie

a montáží
E-maĺl: menert@menert.sk
Poverený na výkon stavbyvedúceho: Karol Baláž
lČo: 17330165
DlČ: 2020373795
lČ opH: sk 2020373795
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s'
číslo účtu: 294404477L/1t00
IBAN: SK71 1100 0000 0029 4404 4777
zapísaný: v obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. Č' ĺasqt/ĺ.
(d'alej len,, Zhotovĺteľ")

(objednávateľ a Zhotoviteľ dalej spoločne aj ako ,,zmluvné strany")



Úvodné ustanovenia dodatku č.1

L. Zmluvné strany sa dohodlĺ na uzatvorení tohto dodatku č.1 k zmluve o dĺelo č. L95l22o5o3!B
(ev. č. obi.7o3|202o|zo dňa 09.11.2020 (d'alej len,,ZoD"|, ktorá bola uzatvorená ako výsledok
verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona č.343/201'5 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení nĺektonich zákonov v znení neskorších predpisov.

z. Tento dodatok č. 1 sa uzatvára z dôvodu dosiahnutĺa základného účelu zmluvy o dielo
t95l2205o31B (ev. č. obj. 7o3|2o2o| zo dňa og.tt.zozo (d'alej len ,,ZoD"), ktorým je realizácĺa
diela v predmete zmluvy o dielo s dohodnutým rozsahom fĺnancovania zo zdrojov objednávateľa
a to dielo s názvom ,,KuItúrny dom šatä - rekonštrukcia a modernizácia" časť 1 - stavebné
práce v interiéri B - Rekonštrukcia a modernizácia interiéru (kinosála, estrádna sáta, vestibuly
atd'.)

3. Počas realizácie diela boli zistené doplňujúce práce nezahrnuté v pôvodnom predmete plnenia,
nutné úpravy resp. zmeny dieĺa a ich nutnosť vykonania vyplynula z priebehu vykonávania prác
pri plnení pôvodne dohodnutého predmetu diela a ich vykonanie je nevyhnutné pre dokončenie
diela. Vzhľadom na uvedené zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. 5 18 ods.L písm. b) a c)
zákona č.343/2075 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Charakter zmluvy sa zmenou nemení a nedochádza k podstatnej
zmene pôvodnej zmluvy.

4' Zmluvnú strany uzatvárajú tento dodatok č.1 k ZoD v súlade s ods. 14.4 čl. XlV ZoD, rovnako
vsúlade sods.3.13 čl. lll ZoD, ktoryŕm sa zhotoviteĺ zaviazal za úhradu vykonaťaj zmenu diela
nad rozsah vymedzený ZoD, v dôsledku prípadných navĺac prác, dodatočne požadovaných
objednávateľom.

5. Výsledkom verejného obstarávania, na základe ktorého bola uzatvorená zmluva o dielo č.
795/2205031B (ev. č' obj.7o3/202o) zo dňa 09.L1.2o2o bolo aj uzatvorenie zmluvyodĺelo č.
195/2zo503l^ (ev. č. obj. 702/2o2o) zo dňa 09.11'2020, predmetom ktorej je realizácia
stavebných prác na diele ,,Kultúrny dom šaľa - rekonštrukcia a modernizácia" časť 1 - stavebné
práce v exteriéri A - Zníženie energetickej náročnosti (strecha, ni mena otvorov, fasáda).
Predmety plnenia oboch uvedených zmlúv o dielo sú realizované na tej istej budove. Predmet
plnenia podľa zmluvy č.195/22050318 (ev. č. obj. 7o3/2o2o) zo dňa o9.7I.2o2o Vecne aj časovo
v určitých častiach nadväzuje na predmet plnenia podľa zmluvv č' I95/22o5o31A (ev. č. obj'
702/2020l' zo dňa 09.Lt.zo20. Termín dokončenia diela podľa zmluvy č. Lg5/z2o5031A (ev. č.
obj' 7o2/2o2o| zo dňa 09'11'2020 sa v zmysle bodu 2.3 uzavretého dodatku č.1 zo dňa
Io.03.2027 k predmetnej zmluve posúva, v dôsledku čoho sa zmluvné strany dohodIi aj na
posune termínu dokončenia diela podľa zmluvy č. L95/22o50318 (ev. č. obj. 7o3/2o2o| zo dňa
09.7L.2020.

Posun termínu ukončenia diela podľa zmluvy o dĺelo č. L95/22o5031B (ev. č. obj' 7o3/2o2o| zo
dňa 09.11.2020 je nevyhnutný aj vzhľadom na doplňujúce práce nezahrnuté v pôvodnom
predmete plnenia a úpravy resp' zmeny predmetu plnenia. Úpravy resp. zmeny predmetu
plnenia vyplynuli zúpravy návrhu interiéru, revízie projektu požiarnej bezpečnosti stavby
a výsledkov akustickej štúdie riešenia interiéru kinosály a estrádnej sály.
lde najmä o nasledovné:
- Doplňujúce práce:

o Reprofĺlácia nosných železobetónových konštrukcií po odstránení pôvodných
obkladov, búracie práce v suteréne

o Nevyhnutná prekládka potrubí požĺarneho vodovodu a ÚK v suteréne, demontáž
a montáž radĺátorov bábková sála a pred únikovým východom z kinosály
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o Nevyhnutné doplnenie riešenia ZODT o doplnenĺe ventilátorov na odvetranĺe
estrádnej sály

o Doplnenie nevyhnutného pracovného osvetlenĺa lávok nad pódĺamiv estrádnej sále
a kinosále

o Z dôvodu zabezpečenĺa bezpečnosti pracovníkov doplnenie paženia stien výkopu
pre ĺapač tukov

o Doplnenie zábradlia s madlom po stenách pozdížstupňovania s kinosále
Úpravy a zmeny riešenie:

o Úprava riešenia ínteriéru kĺnosály, estrádnej sály, vestibulov _ zmena riešenia časti
podhl'adov, obkladov, podláh, osvetlenĺa estrádnej sály, kinosály a vestibulov

o Úprava nosných konštrukcií krytov radiátorov v estrádnej sále
o Úprava stupňovania sedačiek v kinosále ako dôsledok koordĺnácie prác a dodávok

v súlade s ust' Čl. lll. Predmet plnenia zmluvy bod 3.7 ZoD, rozumie sa prĺspôsobenie
stupňovania sedačiek novým sedačkám dodávaným na základe osobĺtnej zmluvy

o Úprava ELl - hlavného rozvádzača HR, podružných rozvádzačov, uloženie ELl
rozvodov v lištách s cieľom vyhnúť sa kolíziám so stávajúcimi ELl rozvodmi vedenými
pod omĺetkami

o ProtipoŽiarny nástrek oceľových konštrukcií a stropov v estrádnej sále a kinosále

Posun termínu ukončenia diela podľa zmluvy o dielo č. L95/22o5031B (ev. č. obj. 7o3l2o2o|
zo dňa o9.71'2o2oje nevyhnutný aj vzhľadom na predíženie dodacích lehôt materiálov, ktoré
nastalo v dôsledku zavedených protĺpandemĺckých opatrení na zabránenie šírenia ochorenĺa
covtD 19.

čtánok tl.
Predmet dodatku č. 1

2.]_.VČlánku lll. Predmet plnenia zmluvy sa ruší znenie bodu 3'2 a nahrádza sa novým znením
nasledovne:

3.2 Predmetom plnenia zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - realizácia diela ,,Rekonštrukcia
a modernizácia interiéru (kinosála, estrádna sála, vestibuly atd'')" formou stavby na kľúč. Blĺžšiu
špecifikáciu a presnú štruktúru jednotlivých častí diela na stavebné objekty a prevádzkové súbory,
dodávku technológií, prístrojov a zariadení upravuje projektová dokumentácia v stupni pre
stavebné povolenie a realizáciu v prílohe č.4 k ZoD, stavebné povolenie v prílohe č.3 k ZoD
a zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvoriaci prílohu č.1 ktomuto dodatku č.1 k ZoD, ktoré sú
neoddelĺteľnou súčasťou ZoD. ocenený v'ýkaz výmer v prílohe č.1 k tomuto dodatku č.1 k ZoD
zahŕňa aj doplňujúce práce nezahrnuté v pôvodnom predmete plnenia, nutné úpravy resp. zmeny
diela, ktoých nutnosť vykonania vyplynula z priebehu vykonávania prác pri plnení pôvodne
dohodnutého predmetu dĺela podľa bodu 3. Úvodných ustanovenítohto dodatku č.1 k ZoD.

2.2 V článku lV. čas, termín a miesto plnenia a splnenia sa ruší znenie bodu 4.1 a nahrádza sa novým
znením nasledovne:

4'I Začatie plnenia diela nastáva dňom protokolárneho odovzdania staveniska, právoplatného
stavebného povolenia, vyjadrení k projektu pre stavebné povolene a dokončenie plnenia diela
v rozsahu Článku lll. ZoD, rozumie sa vrátane doplňujúcich prác nezahrnutých s pôvodnom
predmete plnenia, nutných úprav resp. zmien diela, ktoných nutnosť vykonania vyplynula
z priebehu vykonávanĺa prác pri plnení pôvodne dohodnutého predmetu diela podľa bodu 3.
Úvodných ustanovenítohto dodatku č.1 kZoD, nastáva protokolárnym odovzdaním a prevzatím
celého diela najneskôr do 14 mesiacov odo dňa účinnostĺ zmluvy. Zhotoviteľsa zaväzuje zrealizovať
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dielo v termínoch podľa Aktualizovaného harmonogramu realizácie, ktoni je v Prílohe č.2 k tomuto
dodatku č.1 k ZoD. Zhotoviteľ je povinný splnĺť riadne a včas všetky povinnosti vyplývajúce
z kolaudačného konania týkajúce sa predmetu ZoD a to najmä v súvislostĺ s plnením predmetu
diela podľa Článku lll. body 3.3,3.4ZoD.

2'3 V článku V' Zmluvná cena, platobné podmienky sa ruší znenie bodu 5.1 a nahrádza sa novým
znením nasledovne:

5.]. Zmluvná cena diela je stanovená podl'a 5 3 zákona NR sR č.78/L996Z. z. o cenách, v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MFsR č'87/1996Z'z',ktorou sa vykonáva zákon NR sR č' L8/1996
Z. z. o cenách a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky a iných
poplatkov súvisiacich s plnením diela v rozsahu článku lll. tejto zmluvy) platnú počas celej doby
plnenia diel, okrem prípadov uvedených v ods' 5.7.).
Pôvodná zmluvná cena Vo výške 1.476.082,77 Eur + DPH 2O%|o, spolu s DPH 1.771 '299,32 Eur bola
výsledkom verejného obstarávania a bola viazaná na pôvodný predmet plnenia, ktoý sa týmto
dodatkom č.1 k ZoD rozšíril o doplňujúce práce nezahrnuté s pôvodnom predmete plnenia
a upravil o nutné úpravy resp. zmeny dĺela, ktory7ch nutnosť vykonanĺa vyplynula z priebehu
vykonávanĺa prác pri plnení pôvodne dohodnutého predmetu diela. Z toho dôvodu sa Zmluvná
cena diela upravuje nasledovne:
Zmluvná cena diela bez DPH: L.577 '802,16 Eur
20% DPH: 315.560,43 Eur
Zmluvná cena diela vrátane DPH: 1.893.362,59 Eur
Slovom: jedenmĺliónosemstodeväťdesĺattritisíctristošesťdesiatdva eur a 59 centov

2.4 V článku V. Zmluvná cena, platobné podmĺenky sa ruší znenie bodu 5.2 a nahrádza sa novým
znením nasledovne:

5.2 Cena celého diela zaokrúhlená na dve desatĺnné miesta je stanovená na základe oceneného
výkazu výmer v prílohe č.L tohto dodatku č'L k ,,ZoD".

2.5 Na základe dohody zmluvných strán, pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, sa na právne vzťahy
a práva a povinnosti zmluvných strán z nich vypl'ývajúce, ktoré vzniklĺ pred dňom uzatvorenĺa tohto
dodatku č. L, a ktoré sa týkajú zmluvy a lehôt resp. termínov jej plnenia, budú vzťahovaťvýlučne
ustanovenia tohto dodatku č. 1.

č!ánok llt.
Všeobecné dojednania

3.1 Tento dodatok č. ]. kZmluve odielo č.L95/22o5031B (ev. č. obj.7o3/2oz0| zo dňa o9.IL.2o2o
nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzný dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. Tento dodatok č. 1 k ZoD nadobúda účĺnnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (www'sala.sk), v súlade s ustanovením 5 5a zákona
č'. 2LL/2o00 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení nĺektoých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s 5 47a zákona č.4oĺL964zb.
občiansky zákonník v znení neskorších predpisov'

3'1 Zhotovĺteľ súhlasí so zverejnením celého dodatku č. 1 k ZoD na webovom sídle objednávateľa
a súhlasí s poskytnutím celého dodatku č. 1 Poskytovateľovi Ro pre oP KŽP Ministerstvu ŽP sR,
resp. SoRo pre oP KŽP - slEA. okamihom podpísania tohto dodatku č. 1k ZoD oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán je prejavený súhlas s celým jej obsahom.
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3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 k ZoD pred jeho podpísaním prečítali,
porozumeli jeho obsahu, aže vyjadruje ich slobodne, určito avážne prejavenú vôľu a na znak
súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

3.3 Všetky ostatné ustanovenĺa ZoD ostávajú nezmenené v celom rozsahu v platnosti a účinnosti.

3.4 Tento dodatok č. 1 k ZoD sa Vyhotovuje v 6 originálnych vyhotoveniach, pričom 2 vyhotovenia
obdrží Zhotoviteľ a 4 vyhotovenia obdrŽí objednávateľ'

Prílohv k dodatku č.1:
Príloha č. 1 k dodatku č.1 ZoD - ocenený vrýkaz výmer vrátane jeho vyhotovenia v elektronickej podobe
Príloha č. 2 k dodatku č.1 ZoD - Aktualizovaný harmonogram realizácie

V šali dňa 4!:.( ?: kil V šali dňa ......l!.:.1.:.*.!.ľ.?.

't'l.(1, t)
Za objednávateľa

Belický,
mesta

* *

*

I Jr

lnB. Marta Wôllnerová,
konate]ka spoločnosti

MBr
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