

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	časť 1.2	EČO	
Názov časti	SO 01 Vlastný objekt - stavebné práce č.2	Miesto	Šaľa
Objednávateľ	Mesto Šaľa	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA		
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	205,84	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	2 057,21	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	147,34	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 410,39	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 2 410,39			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				<b>2 892,47</b>			
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpočty</b>			
				26 Dodávky zadávateľa			
				27 Kízavá doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.2

Časť: SO 01 Vlastný objekt - stavebné práce č.2

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 263,05</b>
<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>288,07</b>
1	317944319	Osadenie valcovaných nosníkov dodatočne do pripravených otvorov bez zamurovania hláv - oceľové preklady	t	0,256	321,21	82,23
2	13380210010	Tyč oceľová stredná prierezu l oceľ S235 - dodávka, spracovanie, nátery + kotviaci materiál - oceľové preklady	t	0,256	804,08	205,84
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>1 018,48</b>
3	413232229	Zamurovanie zhlaví valcovaných nosníkov cementovou maltou	ks	24,000	7,86	188,64
4	4173214149a	Doplnenie betónových stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 vrátane debnenia a výstuže - výškové vyrovnanie muriva pod terasou	m3	3,744	177,33	663,92
5	440291199	Podopretie VSŽ plechu stropu na kóte +3,95 m v časti F na venci V1.4 uholníkom 70x70x7	kg	34,000	4,88	165,92
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>916,90</b>
6	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková - nové murivo chodby	m2	106,000	8,65	916,90
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>39,60</b>
7	998011031	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 6 m	t	14,612	2,71	39,60
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>147,34</b>
<b>784</b>		<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				<b>147,34</b>
8	78445-PC3	Maľby do 3,80 m dvojnásobné včítane základu zmesami - nové murivo chodby	m2	106,000	1,39	147,34
<b>Celkom</b>						<b>2 410,39</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD  
 Názov objektu časť 1.2  
 Názov časti SO 01 Vlastný objekt - izolácia strechy a terás

JKSO

EČO

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Šaľa  
 Projektant  
 Zhotoviteľ EURO - BUILDING a.s. BA  
 Spracoval Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	1 430,11	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 430,11	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

### Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 430,11
24	DPH 20,00 % z 1 430,11	286,02
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 716,13

### E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.2

Časť: SO 01 Vlastný objekt - izolácia strechy a terás

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				1 430,11
712		Izolácie striech				1 430,11
1	712363310	Zhotovenie povl.krytiny striech do 10° fól.plech Viplanyl - horná strecha	m2	931,512	1,50	1 397,27
2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,973	2,35	32,84
<u>Celkom</u>						<u>1 430,11</u>



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	časť 1.2	EČO	
Názov časti	SO 01 Vlastný objekt - oceňové preklady, kotvenia, výkr.č. E.1.11a - Objekt A	Miesto	Šaľa
Objednávateľ	Mesto Šaľa	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA		
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	18,37	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	3 119,72	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 138,09	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		3 138,09
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 3 138,09		627,62
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		3 765,71
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpochty</b>			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.2

Časť: SO 01 Vlastný objekt - oceňové preklady, kotvenia, výkr.č. E.1.11a - Objekt A

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>3 138,09</b>
<b>713</b>		<b>Izolácie tepelné</b>				<b>20,42</b>
1	713392419	Vloženie tepelnej izolácie - preklad P8	m2	1,530	1,16	1,77
2	6314150111	Tepelná izolácia minerálna hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	1,600	11,48	18,37
3	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,201	1,40	0,28
<b>762</b>		<b>Konštrukcie tesárske</b>				<b>84,41</b>
4	7624213522	Obloženie prekladu P8 OSB doskami hr.22 mm	m2	4,450	18,15	80,77
5	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,808	4,50	3,64
<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>3 033,26</b>
6	767999001	OK prekladu 256x320x4450 mm (pol.č.6 - 8 z výpisu prvkov) so zákl.náterom	ks	1,000	454,27	454,27
7	767999002	Kotvenie zasklenej steny č.35, 3250x2450 mm (pol.11 - 17 z výpisu prvkov) so zákl.náterom	ks	1,000	761,30	761,30
8	767999003	Kotvenie zasklenej steny č.43, 367x9000 mm (pol.9 - 10 z výpisu prvkov) so zákl.náterom	ks	1,000	685,70	685,70
9	767999004	Preklad nad dvere 300x300x2370 mm so zákl.náterom	ks	1,000	389,47	389,47
10	767999005	Preklad nad okno 270x270x2490 mm so zákl.náterom	ks	1,000	292,27	292,27
11	767999006	Jákové stuženie 100x50x3 x 11990 mm so zákl.náterom	ks	1,000	417,25	417,25
12	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,003	1,10	33,00
<b>Celkom</b>						<b>3 138,09</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

časť 1.2

EČO

Názov časti

SO 01 Vlastný objekt - oceľové preklady, kotvenia, výkr.č. E.1.11a - Objekt F

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Šaľa

Projektant

Zhotoviteľ

EURO - BUILDING a.s. BA

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	18,37	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	3 119,72	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 138,09	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 3 138,09

24 DPH 20,00 % z 3 138,09 627,62

25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 765,71

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.2

Časť: SO 01 Vlastný objekt - oceľové preklady, kotvenia, výkr.č. E.1.11a - Objekt F

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>3 138,09</b>
<b>713</b>		<b>Izolácie tepelné</b>				<b>20,42</b>
1	713392419	Vloženie tepelnej izolácie - preklad P8	m2	1,530	1,16	1,77
2	6314150111	Tepelná izolácia minerálna hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	1,600	11,48	18,37
3	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,201	1,40	0,28
<b>762</b>		<b>Konštrukcie tesárske</b>				<b>84,41</b>
4	7624213522	Obloženie prekladu P8 OSB doskami hr.22 mm	m2	4,450	18,15	80,77
5	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,808	4,50	3,64
<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>3 033,26</b>
6	767999001	OK prekladu 256x320x4450 mm (pol.č.6 - 8 z výpisu prvkov) so zákl.náterom	ks	1,000	454,27	454,27
7	767999002	Kotvenie zasklenej steny č.35, 3250x2450 mm (pol.11 - 17 z výpisu prvkov) so zákl.náterom	ks	1,000	761,30	761,30
8	767999003	Kotvenie zasklenej steny č.43, 367x9000 mm (pol.9 - 10 z výpisu prvkov) so zákl.náterom	ks	1,000	685,70	685,70
9	767999004	Preklad nad dvere 300x300x2370 mm so zákl.náterom	ks	1,000	389,47	389,47
10	767999005	Preklad nad okno 270x270x2490 mm so zákl.náterom	ks	1,000	292,27	292,27
11	767999006	Jákové stuženie 100x50x3 x 11990 mm so zákl.náterom	ks	1,000	417,25	417,25
12	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,003	1,10	33,00
<b>Celkom</b>						<b>3 138,09</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	časť 1.2	EČO	
Názov časti	SO 01 Vlastný objekt - úpravy pre osadenie VZT jednotky na strechu	Miesto	Šaľa
Objednávateľ	Mesto Šaľa	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA		
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	950,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	2 297,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 247,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		3 247,00
<b>Objednávateľ</b>				24	DPH 20,00 % z 3 247,00		649,40
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		3 896,40
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpochy</b>			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.2

Časť: SO 01 Vlastný objekt - úpravy pre osadenie VZT jednotky na strechu

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						<b>3 247,00</b>
<b>712 - Povlakové krytiny</b>						<b>1 500,00</b>
1	71240-0931	Oprava povl. krytiny striech , správkový kus fóliou ( lešenie, otvorenie strechy, vyrezanie otvorov, spätná izolácia )	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
<b>713 - Izolácie tepelné</b>						<b>12,00</b>
2	71314-1151	Demontáž a spätná montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	4,800	2,50	12,00
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>						<b>1 735,00</b>
3	76799-5107	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg	kg	413,130	1,85	764,29
4	135 109200	Oceľ plochá hr.6 mm - vrátane opracovania a náterov	kg	7,480	2,19	16,38
5	154 115100	Profil L rovnoramenný 120/120/10 - vrátane opracovania a náterov	kg	170,470	2,19	373,33
6	154 210960	Profil U 65x2 , 84x65 mm - vrátane opracovania a náterov	kg	39,120	2,19	85,67
7	154 216900	Profil IPE 140 , 73x140 mm - vrátane opracovania a náterov	kg	216,720	2,19	474,62
8	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,459	45,11	20,71
<b>Celkom</b>						<b>3 247,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	časť 1.2	EČO	
Názov časti	SO 01 Vlastný objekt - odvod kondenzátu z VZT jednotiek	Miesto	Šaľa
Objednávateľ	Mesto Šaľa	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA		
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	207,33	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	228,15	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	1 933,74	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 369,22	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 2 369,22			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				<b>2 843,06</b>			
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpočty</b>			
				26 Dodávky zadávateľa			
				27 Kľzavá doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.2

Časť: SO 01 Vlastný objekt - odvod kondenzátu z VZT jednotiek

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

207,33

### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

101,35

1	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	3,870	8,90	34,44
2	61242-3531	Omiетка rýh stien šir. do 15 cm váp. štukovou	m2	3,870	17,29	66,91

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

105,98

3	97103-3141	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	16,000	1,90	30,40
4	97403-1132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	m	38,700	1,78	68,89
5	97908-1111	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,248	4,12	1,02
6	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,299	3,25	0,97
7	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1,984	0,36	0,71
8	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,248	8,70	2,16
9	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	0,674	2,71	1,83

## PRÁCE A DODÁVKY PSV

2 161,89

### 721 - Vnútná kanalizácia

1 834,82

10	72117-3203	Potrubie kanal. z PVC-C rúr pripojovacie D 25	m	105,000	9,88	1 037,40
11	422 3K2501	Hadica flexibilná 16/22 mm Gumex	m	15,000	8,71	130,65
12	831 D00241	Držiak rúrok s gumovým tesnením, dvojskrutkový, 1" 32-35 mm	kus	50,000	1,95	97,50
13	72122-0801	Demontáž zápachových uzáverov DN 70	kus	17,000	3,94	66,98
14	72122-6321	Zápachová uzávierka pre umývadlá s prípojkou DN 40 mm	kus	15,000	30,23	453,45
15	72122-6411	Zápachová uzávierka pre drezy s prípojkou DN 50 mm	kus	1,000	21,88	21,88
16	72122-6412	Zápachová uzávierka pre drezy s prípojkou DN 50 mm - dvojdrež	kus	1,000	21,79	21,79
17	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,041	126,06	5,17

### 722 - Vnútný vodovod

327,07

18	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou zo syntetického kaučuku Armaflex AC-06x035 mm	m	105,000	3,11	326,55
19	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	73,84	0,52

## Celkom

2 369,22



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Domov dôchodcov Šafa - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	časť 1.2	EČO	
Názov časti	SO 01 Vlastný objekt - podlahové vpusty v kuchyni	Miesto	Šafa
Objednávateľ	Mesto Šafa	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA		
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	1 400,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 400,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 1 400,00			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				<b>1 680,00</b>			
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpochy</b>			
				26 Dodávky zadávateľa			
				27 Kľzavá doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.2

Časť: SO 01 Vlastný objekt - podlahové vpusty v kuchyni

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				1 400,00
	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				1 400,00
1	721211209	Podlahový vpust do kuchyne	ks	4,000	350,00	1 400,00
	<u>Celkom</u>					<u>1 400,00</u>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

časť 1.2

EČO

Názov časti

SO 01 Vlastný objekt - ELI - termostaty

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Šaľa

Projektant

Zhotoviteľ

EURO - BUILDING a.s. BA

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	854,73	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	2 578,25					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 432,98	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		1 800,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

## Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

## Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 232,98
24	DPH 20,00 % z 5 232,98	1 046,60
25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 279,58

## E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.2

Časť: SO 01 Vlastný objekt - ELI - termostaty

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				854,73
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				423,50
1	612409999	Vyspravenie drážok	m	110,000	3,85	423,50
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				431,23
2	974032839	Rezanie drážok do tehlov.muríva, š.23 mm	m	110,000	3,07	337,70
3	974032849	Vysekanie otvorov pre krabice	ks	47,000	1,99	93,53
M		Práce a dodávky M				2 578,25
21-M		Elektromontáže				2 578,25
4	210001	Kábel CYKY-J 30x1,5	m	540,000	1,57	847,80
5	210002	Trubka FXP20, pr.20 mm	m	500,000	1,47	735,00
6	210003	Páska viazacia 21.03.02	ks	400,000	0,30	120,00
7	210004	Krabica KO 68-1901	ks	47,000	2,85	133,95
8	210005	Hmoždinka TB845 8x45 zatĺkacia	ks	400,000	0,59	236,00
9	210006	Montáž a zapojenie termostatu	ks	47,000	6,50	305,50
10	210007	Nešpecifikované práce HZS	hod	20,000	10,00	200,00
OST		Ostatné				1 800,00
11	HZS000318	Stavebné úpravy, povrchové úpravy, vrátane materiálu - odhad	hod	150,000	12,00	1 800,00
<b>Celkom</b>						<b>5 232,98</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Názov objektu

časť 1.3

Názov časti

SO 01 Vlastný objekt - hliníkové výplne

JKSO

EČO

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Šaľa

Projektant

Zhotoviteľ

EURO - BUILDING a.s. BA

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	87 877,40	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažnené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	966,65	11		0,00		16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		88 844,05	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	88 844,05
24	DPH 20,00 % z 88 844,05	17 768,81
25	Cena s DPH (r. 23-24)	106 612,86

## E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.3

Časť: SO 01 Vlastný objekt - hliníkové výplne

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**PSV Práce a dodávky PSV 88 844,05**

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 88 844,05**

1	5534230102P O	AL dodávka dvier a stien jednoducho zasklené - príplatok za PO a S-C - inter.hliník.dvere ozn. 16, 20, 25, 26, 28	m2	53,860	444,52	23 941,85
2	5534128900A L	AL presklené požiarne výplne EI30, EW30, S-C - príplatok k pol.č.271 pôvodného rozpočtu	m2	95,276	554,50	52 830,54
3	5534230102A UT	AL dodávka dvier, okien a stien jednoducho zasklené - príplatok za automatické ovládanie dverí ozn.č.36	ks	1,000	5 075,14	5 075,14
4	5534230103A UT	AL dodávka dvier, okien a stien trojito zasklené - príplatok za automatické ovládanie dverí ozn.č.12	ks	1,000	6 029,87	6 029,87
5	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	878,774	1,10	966,65

**Celkom 88 844,05**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

časť 1.3

EČO

Názov časti

SO 01 Vlastný objekt - chýbajúce výplne stavebných otvorov

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Šaľa

Projektant

Zhotoviteľ

EURO - BUILDING a.s. BA

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	3 294,77	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	339,08	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 633,85	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

3 633,85

24 DPH 20,00 % z 3 633,85

726,77

25 Cena s DPH (r. 23-24)

4 360,62

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kízavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.3

Časť: SO 01 Vlastný objekt - chýbajúce výplne stavebných otvorov

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				3 633,85
767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 633,85
1	767631401	Montáž presklených AL výrobkov - pol."o1 - 2 ks ", "o40 - 1 ks"	m2	11,305	17,40	196,71
2	5534230103	AL dodávka dvier, okien a stien trojito zasklené	m2	11,305	191,39	2 163,66
3	767631401.	Montáž presklených AL výrobkov - pol."o14" - chybný výpočet v pôvodnom rozpočte	m2	5,910	17,40	102,83
4	5534230103.	AL dodávka dvier, okien a stien trojito zasklené pol."o14" - chybný výpočet v pôvodnom rozpočte	m2	5,910	191,39	1 131,11
5	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,943	1,10	39,54
<b>Celkom</b>						<b>3 633,85</b>



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	časť 1.3	EČO	
Názov časti	SO 01 Vlastný objekt - sadrokartónový podhľad v kuchyni	Miesto	Šaľa
Objednávateľ	Mesto Šaľa	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA		
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	1 437,35	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 437,35	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		1 437,35
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 1 437,35		287,47
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 724,82
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpochty</b>			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Klízáva doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.3

Časť: SO 01 Vlastný objekt - sadrokartónový podhl'ad v kuchyni

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 437,35

## 763 - Konštrukcie - drevostavby

1 437,35

1	76313-3030	Podhl'ady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RBI hr. 12,5 mm	m2	52,700	26,77	1 410,78
2	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,746	35,62	26,57

## Celkom

1 437,35

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	časť 1.3	EČO	
Názov časti	SO 01 Vlastný objekt - interiérové dvere	Miesto	Šaľa
Objednávateľ	Mesto Šaľa	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA		
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	109,46	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	33,16	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	911,28	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	35,90	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 089,80	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 1 089,80			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpochty</b>			
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			
				27 Kľzavá doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.3

Časť: SO 01 Vlastný objekt - interiérové dvere

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>142,62</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>142,10</b>
1	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	6,000	5,44	32,64
2	5533198301	Zárubňa oceľová CGU 70x197x16 cm	ks	1,000	17,39	17,39
3	5533198501	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16 cm	ks	1,000	17,95	17,95
4	5533198601	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16 cm	ks	3,000	18,30	54,90
5	5533198802	Zárubňa oceľová CGU 100x197x16 cm	ks	1,000	19,22	19,22
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>0,52</b>
6	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	0,193	2,71	0,52
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>947,18</b>
<b>766</b>		<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>947,18</b>
7	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	4,000	3,92	15,68
8	5493000031	Kovanie kovové - kľučka+štitý, zámok s vložkou FAB typ 2018	kus	4,000	21,75	87,00
9	6116014102	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm prefa dyha	kus	1,000	45,24	45,24
10	6116017102	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa dyha	kus	1,000	48,72	48,72
11	6116020102	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa dyha	kus	2,000	50,46	100,92
12	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiar., jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	2,000	6,35	12,70
13	6116401100	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI30, EW30 90x197 cm iná farba	ks	1,000	306,02	306,02
14	6116401400	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI30, EW30 100x197 cm iná farba	ks	1,000	323,38	323,38
15	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,397	0,80	7,52
<b>Celkom</b>						<b>1 089,80</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu časť 1.3

EČO

Názov časti SO 01 Vlastný objekt - požiarne uzávery

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Šaľa

Projektant

Zhotoviteľ EURO - BUILDING a.s. BA

Spracoval Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	269,37	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	277,72	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	151,80	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	4 108,43	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 807,32	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

### Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 807,32
24	DPH 20,00 % z 4 807,32	961,46
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 768,78

### E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.3

Časť: SO 01 Vlastný objekt - požiarne uzávery

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						<b>547,09</b>
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>						<b>376,98</b>
1	31794-1121	Osadenie valc. nosníkov I, U, L do čísla 12	t	0,335	321,21	107,61
2	133 840250	Tyč oceľová U S185 (10000) označenie prierezu 100	t	0,335	804,08	269,37
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>						<b>120,68</b>
3	41323-2211	Zamurovanie zhlavia valcov. nosníkov výšky 15 cm	kus	28,000	4,31	120,68
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						<b>49,43</b>
4	97103-3231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	28,000	1,67	46,76
5	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	0,986	2,71	2,67
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						<b>4 260,23</b>
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>						<b>4 065,22</b>
6	76321-2110	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm , min vlna hr 75mm	m2	31,832	43,61	1 388,19
7	76321-2120	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm , min vlna hr 100mm	m2	6,930	45,32	314,07
8	76321-2210	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RF 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm , min vlna hr 75mm	m2	28,691	45,34	1 300,85
9	76321-2220	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RF 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm , min vlna hr 100mm	m2	18,734	47,06	881,62
10	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	5,067	35,62	180,49
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>						<b>195,01</b>
11	76789-6920	Montáž tesnenia špár tmelením	m	31,540	1,37	43,21
12	286 5B6003	Tmel protipožiarny - Intumex MG, 310 ml	kus	11,000	13,80	151,80
<b>Celkom</b>						<b>4 807,32</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	časť 1.3	EČO	
Názov časti	SO 01 Vlastný objekt - sadrokartónový podhľad - chodby, kúpeľne	Miesto	Šaľa
Objednávateľ	Mesto Šaľa	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA		
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	6 402,78	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 402,78	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 6 402,78		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa		
			27 Kľzavá doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.3

Časť: SO 01 Vlastný objekt - sadrokartónový podhľad - chodby, kúpeľne

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				
763		Konštrukcie - drevostavby				
1	763133110	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky RB hr. 12,5 mm - chodby	m2	160,000	22,81	3 649,60
3	763133310	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5 - kúpeľne	m2	110,000	23,88	2 626,80
2	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	3,548	35,62	126,38
<b>Celkom</b>						<b>6 402,78</b>



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	časť 1.3	EČO	
Názov časti	SO 01 Vlastný objekt - sklenené zábradlie	Miesto	Šaľa
Objednávateľ	Mesto Šaľa	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA		
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	3 669,53	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 669,53	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		3 669,53
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 3 669,53		733,91
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		4 403,44
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpochty</b>			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.3

Časť: SO 01 Vlastný objekt - sklenené zábradlie

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				3 669,53
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 669,53
1	767163611	Dodávka a montáž zábradlia skleneného, sklo VSG 13,52 mm, 995x950 mm, nerez úchyt 4x, na O6, O14, O15, O16, O29	ks	8,000	453,70	3 629,60
2	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,296	1,10	39,93
<b><u>Celkom</u></b>						<b><u>3 669,53</u></b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD  
 Názov objektu časť 1.3  
 Názov časti SO 01 Vlastný objekt - ukončovacia lišta k nopovým fóliám

JKSO  
 EČO  
 Miesto Šaľa  
 IČO  
 IČ DPH

Objednávateľ Mesto Šaľa  
 Projektant  
 Zhotoviteľ EURO - BUILDING a.s. BA  
 Spracoval Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	594,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	462,88	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 056,88	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

### Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 056,88
24	DPH 20,00 % z 1 056,88	211,38
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 268,26

### E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.3

Časť: SO 01 Vlastný objekt - ukončovacia lišta k nopovým fóliám

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				1 056,88
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 056,88
1	711748188	Zhotovenie detailov, montáž ukončovacích lišt	m	330,000	1,32	435,60
2	2831C4701	Lišta ukončovacia k nopovým fóliám 2m	ks	165,000	3,60	594,00
3	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,296	2,65	27,28
<b><u>Celkom</u></b>						<b><u>1 056,88</u></b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	časť 1.3	EČO	
Názov časti	SO 01 Vlastný objekt - šachtová stena VZT	Miesto	Šaľa
Objednávateľ	Mesto Šaľa	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA		
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	289,65	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		289,65	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 289,65		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			<b>347,58</b>		
Dátum a podpis			<b>E Prípochy a odpochy</b>		
			26 Dodávky zadávateľa		
			27 Kízavá doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.3

Časť: SO 01 Vlastný objekt - šachtová stena VZT

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				289,65
763		Konštrukcie - drevostavby				289,65
1	763214710	Stena šachtová protipož. RIGIPS na oc.konstr. 2xR-CW50, 1xRF 15 mm, min.vlna 45 kg/m3 hr.50 mm	m2	7,336	39,17	287,35
2	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	2,874	0,80	2,30
<b><u>Celkom</u></b>						<b><u>289,65</u></b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	časť 1.3	EČO	
Názov časti	SO 01 Vlastný objekt - antikorové tiahla	Miesto	Šaľa
Objednávateľ	Mesto Šaľa	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA		
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	2 937,20	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 937,20	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		2 937,20
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 2 937,20		587,44
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		3 524,64
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpochty</b>			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.3

Časť: SO 01 Vlastný objekt - antikorové tiahla

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				2 937,20
767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 937,20
1	5539600122	Tiahlo typové antikorové, dl. = 3500 - 3600 mm - príplatok za zmenu dĺžky	ks	20,000	146,86	2 937,20
<u>Celkom</u>						<u>2 937,20</u>



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	časť 1.3	EČO	
Názov časti	SO 01 Vlastný objekt - elektrická požiarňa signalizácia	Miesto	Šaľa
Objednávateľ	Mesto Šaľa	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA		
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	289,93					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	11,31					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		301,24	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 301,24			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpočty</b>			
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			
				27 Kľzáva doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.3

Časť: SO 01 Vlastný objekt - elektrická požiarňa signalizácia

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
M		Práce a dodávky M				301,24
22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				301,24
1	220740003	Montáž 801PH	ks	1,000	11,31	11,31
2	3201600006	Multisenzor interaktívny 801PH	ks	1,000	50,98	50,98
3	3201600007	Zásuvka 801B - materiál - chyba v pôvodnom rozpočte	ks	45,000	5,31	238,95
<u>Celkom</u>						<u>301,24</u>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Názov objektu

časť 1.3

Názov časti

SO 01 Vlastný objekt - svietidlá - príplatok za zmenu

JKSO

EČO

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Šaľa

Projektant

Zhotoviteľ

EURO - BUILDING a.s. BA

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	4 772,30				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 772,30	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22				4 772,30
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 4 772,30				954,46
						25 Cena s DPH (r. 23-24)				5 726,76
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpočty				
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa				0,00
						27 Kízavá doložka				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -				0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.3

Časť: SO 01 Vlastný objekt - svietidlá - príplatok za zmenu

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## PRÁCE A DODÁVKY M

4 772,30

### M21 - 155 Elektromontáže - príplatok za zmenu svietidiel

4 772,30

1	21020-1067	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x18W, v kazetovom podhlade - typ B	kus	84,000	0,00	0,00
---	------------	--	-----	--------	------	------

nahrádza pol. č. 23 - 210201020, pôvodné množstvo 84

2	348 2E0426	Svietidlo stropné zapustené do kazetového podhladu žiarivkové 4x18 W, T8, 230V, IP 20, ECG	kus	84,000	21,90	1 839,60
3	921 AN35833	Svetelný zdroj Žiarivka PHILIPS 18W, T8	kus	336,000	0,00	0,00
4	21020-1069	Svietidlo žiarivkové stropné IP40, 4x18W, v kazetovom podhlade - typ A	kus	56,000	0,00	0,00

nahrádza pol. č. 14 - 210201020, pôvodné množstvo 96

5	348 2E0450	Svietidlo stropné zapustené do kazetového podhladu žiarivkové 4x18 W Opal, T8, 230V, IP 40, ECG	kus	56,000	47,65	2 668,40
6	921 AN35833	Svetelný zdroj Žiarivka PHILIPS 18W, T8	kus	224,000	0,00	0,00
7	21020-1073	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x18W, v kazetovom podhlade - typ C	kus	15,000	0,00	0,00

nahrádza pol.č. 17- 210201013, pôvodné množstvo 37 ks

8	348 2E0434	Svietidlo stropné zapustené do kazetového podhladu žiarivkové 2x18 W, T8, 230V, IP 20, ECG	kus	15,000	17,62	264,30
9	921 AN35833	Svetelný zdroj Žiarivka PHILIPS 18W, T8	kus	30,000	0,00	0,00

## Celkom

4 772,30

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu časť 1.3

EČO

Názov časti SO 01 Vlastný objekt - vzduchotechnika

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Šaľa

Projektant

Zhotoviteľ EURO - BUILDING a.s. BA

Spracoval Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	46,48				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	1 310,47				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 356,95	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

### Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 356,95
24	DPH 20,00 % z 1 356,95	271,39
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 628,34

### E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.3

Časť: SO 01 Vlastný objekt - vzduchotechnika

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>1 356,95</b>
<b>24-M</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zariad.</b>				<b>1 356,95</b>
1	2400405pc	Montáž tanierového ventilu prírodného TFF-160	ks	1,000	2,24	2,24
2	429005pc6	Tanierový ventil prírodný TFF-160	ks	1,000	11,24	11,24
3	2400406pc	Montáž tanierového ventilu odvodného EFF-125	ks	1,000	1,51	1,51
4	429005pc7	Tanierový ventil odvodný EFF-125	ks	1,000	7,58	7,58
5	2400407pc	Montáž tanierového ventilu odvodného EFF-160a	ks	3,000	1,84	5,52
6	429005pc8	Tanierový ventil odvodný EFF-160a	ks	3,000	9,22	27,66
7	240271200	Požiarné prestupy do DN 200	ks	43,000	28,60	1 229,80
8	240271315	Požiarné prestupy do DN 315	ks	2,000	35,70	71,40
<b><u>Celkom</u></b>						<b><u>1 356,95</u></b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	časť 1.3	EČO	
Názov časti	SO 01 Vlastný objekt - výfukové potrubie VZT	Miesto	Šaľa
Objednávateľ	Mesto Šaľa	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA		
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	237,01					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	1 235,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 472,01	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 1 472,01			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpočty</b>			
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			
				27 Kľzáva doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.3

Časť: SO 01 Vlastný objekt - výfukové potrubie VZT

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>1 472,01</b>
<b>24-M</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zariad.- zmena výfukov od VZT jednotiek</b>				<b>1 472,01</b>
1	240001	SR 200	m	29,000	6,21	180,09
2	240002	SK 200 90°	ks	4,000	11,30	45,20
3	240003	SK 200 30°	ks	2,000	5,86	11,72
4	240004	Montáž, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	1 235,00	1 235,00
<b><u>Celkom</u></b>						<b><u>1 472,01</u></b>



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	časť 1.3	EČO	
Názov časti	SO 05 Prípojka kanalizácie - prechodové konusy	Miesto	Šaľa
Objednávateľ	Mesto Šaľa	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA		
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 767,04	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	172,08	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 939,12	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 2 939,12			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpochty</b>			
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			
				27 Kľzavá doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			

# ROZPOČET

Stavba: Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: časť 1.3

Časť: SO 05 Prípojka kanalizácie - prechodové konusy

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				2 939,12
	8	Rúrové vedenie				2 939,12
1	894401199	Osadenie prechodového konusu	ks	8,000	21,51	172,08
2	59226302109	Prechodový konus 1000/638 h=560, TEGRA 1000	ks	8,000	345,88	2 767,04
<b>Celkom</b>						<b>2 939,12</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Domov dôchodcov Šaľa - Dodatok č.3 k ZoD**

Názov objektu **časť 1.3**

Názov časti **SO 05 Prípojka kanalizácie - kolízia s teplovodom**

JKSO

EČO

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Šaľa**

Projektant

Zhotoviteľ **EURO - BUILDING a.s. BA**

Spracoval **Ing. Dagmar Veselá**

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	220,65	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	1 961,17	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 181,82	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 181,82
24	DPH 20,00 % z 2 181,82	436,36
25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 618,18

## E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Zhotovitel': EURO - BUILDING a.s. BA

Strana 1 z 1