

**Harmonogram prác**  
na projekt: Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA

Objednávateľ: **Mesto Šaľa**  
Sídlo organizácie: Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa  
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta  
IČO: 00 306 185  
DIČ: 2021024049  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s.  
IBAN: SK48 1111 0000 0066 2784 9005  
Telefón: 031/ 770 5981  
Fax: 031/770 6021  
E-mail: [mesto@sala.sk](mailto:mesto@sala.sk)

Zhotoviteľ: **ALEXNIN, s. r. o.**  
Sídlo: Hurbanovská cesta 812/27, 946 57 Svätý Peter  
Zastúpený: Karol Simonek, konateľ spoločnosti  
IČO: 54 097 401  
IČ DPH: SK2121575599  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.  
IBAN: SK8409000000005184690298  
Tel.: 0917 568 253  
E-mail: [ksimonek@zahradnynabytokagat.sk](mailto:ksimonek@zahradnynabytokagat.sk)

1. Dňa 16.01.2023 začatie vytýčenia dopadových plôch a zároveň začatie výkopov dopadových plôch. Výkopové práce môžu prebiehať do 18.01.2023.
2. Dňa 19.01.2023 osadenie pieskoviska Lode a hojdačky Hniezda
3. Dňa 23.-24.01.2023 osadenie Fitdráhy
4. Dňa 25.01.-10.02.2023 budú prebiehať osádzanie obrubníkov, betonáž základ kolotoč, zásyp s makadámom pre dopadovú plochu gumenej rohože a osádzanie gumenej rohože ( dopadová plocha )
5. Dňa 13.02.-28.02 montáž lode Nina
6. Dňa 01.03.-02.03.2023 zásyp dopadovej plochy pri prvkoch lode Nina a Fitdráhy
7. Dňa 3.03.2023 úprava terénu
8. Dňa 06.03.- 08.03.2023 predpokladaný termín odovzdania

Termíny prác sa môžu meniť a posúvať z dôvodu: nepriaznivého počasia ( dlhodobé mínusové teploty, snehová prikrývka a dážď - blato ) a choroba zamestnancov vo firme.

Teším sa na spoluprácu a ostávam s pozdravom

V Svätom Petre, dňa 9.01.2023

  
Karol Simonek  
konateľ spoločnosti