Príloha č. 4.5.1




Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu)

	1. Identifikácia prijímateľa a Zmluvy o poskytnutí NFP

	Názov prijímateľa
	IČO
	DIČ

	Mesto Šaľa
	00306185
	20210204049

	Sídlo prijímateľa

	Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

	Registračné číslo Zmluvy o poskytnutí NFP
	Kód projektu

	KŽP-PO4-SC431-2015-6/182
	310041A673

	Názov projektu

	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa



Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny[footnoteRef:1]: [1:  Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.] 

	2. Pôvodné znenie

	V tejto časti sa uvádza pôvodné znenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
V prípade veľkého rozsahu údajov sa môže uviesť odkaz na príslušné časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré obsahujú pôvodné znenie.

	
Pôvodné znenie Zmluvy o poskytnutí NFP v znení dodatku č. 1, ktoré bude predmetom zmeny je v prílohe č. 4 rozpočet projektu, kde sa bude meniť viacero názvov položiek, niekde sa mení zmenou položky aj merná jednotka, množstvo či jednotková cena pri zachovaní celkovej ceny za objekt, okrem nepredvídateľnej zmeny týkajúcej sa strechy, ktorá sa premietla do navýšenia rozpočtu obvodového plášťa. 
Zmeny sa dotýkajú okien, strechy, fasády, roštu na fasáde, svietidiel, zelenej strechy, vzduchotechniky, merania a regulácie, interiérových dverí, ochrany sedačiek v kongresovej sále počas stavebných prác. Popis pôvodného znenia každej jednej zmeny je z dôvodu veľkého rozsahu prílohou tejto žiadosti.
 
Ďalšou zmenou je zmena termínu začiatku a ukončenia realizácie aktivít projektu, preto sa bude meniť aj príloha č. 2 Predmet podpory NFP v časti 5.

Pôvodné znenie je:

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 09/2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu 03/2019




	3. Navrhované znenie

	V tejto časti sa uvádza samotné navrhované znenie.
V prípade veľkého rozsahu údajov sa môže uviesť odkaz na samostatnú prílohu žiadosti o zmenu, ktorá obsahuje navrhované znenie. 

	
Navrhované znenie Zmluvy o poskytnutí NFP v znení dodatku č. 1, ktoré bude výsledkom zmeny, bude len  v prílohe č. 4 rozpočet projektu. Nové znenie položiek, niekde sa mení zmenou položky aj merná jednotka, množstvo či jednotková cena pri zachovaní celkovej ceny za objekt, okrem nepredvídateľnej zmeny týkajúcej sa strechy, ktorá sa premietla do navýšenia rozpočtu obvodového plášťa.
Zmeny sa dotýkajú okien, fasády, strechy, roštu na fasáde, svietidiel, zelenej strechy, vzduchotechniky, merania a regulácie, interiérových dverí, ochrany sedačiek v kongresovej sále počas stavebných prác. Popis navrhovaného znenia každej jednej zmeny je z dôvodu veľkého rozsahu prílohou tejto žiadosti.
 
Ďalšou zmenou je zmena termínu začiatku a ukončenia realizácie aktivít projektu, preto sa bude meniť aj príloha  č. 2 Predmet podpory NFP v časti 5.

navrhované znenie je:

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 10/2017   (24.10.2017)
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu 05/2019  (23. 5.2019)



	4. Zdôvodnenie žiadosti o zmenu

	Opisuje sa dôvod zmeny. Súčasťou zdôvodnenia je aj odkaz na. osobitné prílohy žiadosti o zmenu, ktoré bližšie odôvodňujú potrebu vykonania zmeny v súlade s posudzovanými kritériami významnejšej zmeny uvedenými v kap. 3.1 metodického pokynu CKO č. X. 
Prijímateľ predovšetkým odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov projektu (najmä tých s príznakom, resp. tých veličín, ktoré boli kľúčové z hľadiska posudzovania podmienok poskytnutia príspevku, resp. hodnotenia projektu v konaní o ŽoNFP).

	
Zmeny rozpočtu projektu a aj projektovej dokumentácie, ktorá síce nie je súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP v znení jej dodatku, ale bola prílohou k žiadosti o poskytnutie NFP vyplynuli počas spracovávania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, čo je oprávneným výdavkom tohto projektu. Vzhľadom k tomu, že v rámci žiadosti o NFP bola predložená dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá nemusí riešiť všetky detaily, pri ich spracovávaní na ďalšej úrovni projekčnej prípravy vznikla potreba týchto zmien, o ktorých časť požiadal zhotoviteľ (priložená kópia listu zhotoviteľa), a časť samotný autor projektu (potreba zosúladenia PD a rozpočtu). Potreba nepredvídateľnej zmeny riešenia strechy nad kongresovou sálou vyplynula po realizácii sondy, ktorá odhalila, že konštrukcia strechy bola realizovaná inak, ako bolo uvedené v starej projektovej dokumentácii stavby. 
Potreba zmeny termínu začiatku a ukončenia realizácie projektu vyplynula z termínu nadobudnutia účinnosti dodatku .č 1 k zmluve o NFP dňa 24.10.2017, na ktorú boli naviazané aj účinnosti zmlúv s dodávateľmi v rámci projektu, teda zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby, mandátna zmluva so stavebným dozorom a zmluva na poskytnutie služieb na energetický certifikát. Celková dĺžka realizácie projektu 19 mesiacov sa nemení. Podrobný popis zdôvodnenia každej jednej zmeny je z dôvodu veľkého rozsahu prílohou tejto žiadosti v rámci súpisu zmien.
[bookmark: _GoBack]




	5. Podpis

	

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: .......Mgr. Jozef Belický, primátor mesta Šaľa.........



Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa ....................................................................



Miesto podpisu: .........Šaľa...........................................................



Dátum podpisu: .......19.1.2018...........................................................





	6.Zoznam príloh k Žiadosti o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP[footnoteRef:2] [2:  Prijímateľ uvedie relevantné prílohy, ktoré prikladá k žiadosti.] 


	P. č.
	Názov prílohy

	1.
	Súpis jednotlivých zmien a ich odôvodnenie s podpornými dokumentami podľa zoznamu (cenové ponuky, certifikáty, stanoviská)

	2.
	Rozpočet (rozpočet po zmene) (elektronická verzia v programe MS Excel na CD). potvrdený stavebným dozorom a zodpovedným projektantom

	3.
	Stanovisko stavebného úradu k zmene

	4.
	Súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami

	5.
	Súhlas zodpovedného projektanta s navrhovanými zmenami

	6.
	Súhlas spracovateľa energetického posudku

	7.
	Projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom.

	8.
	Návrh zmien zo strany zhotoviteľa – list zo dňa 25.10.2017
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