

Od: Pokojná Gabriela <gabriela.pokojna@siea.gov.sk>
Odoslané: 12. februára 2018 15:24
Komu: 'Ing. Eliška Vargova'
Predmet: Zmenová komisia - schválenie/neschválenie

Dobrý deň,
na základe zmenovej komisie zo dňa 05.02.2018 Vám boli schválené nasledovné zmeny:

Zmena harmonogramu:

Pôvodné znenie : 09/2017 – 03/2019
Navrhované znenie: 10/2017 – 04/2019

Oprava Predmetu podpory NFP:

odstavec 5. – hlavné aktivity projektu – harmonogram
odstavec 8. – rozpočet projektu

Zmena rozpočtu a projektovej dokumentácie:

Zmeny jednotlivých položiek rozpočtu vyplynuli počas spracovávania projektovej dokumentácie. Z hľadiska rozsiahlosti stavebnej dokumentácie, bolo nutné, aby predmetné zmeny a ich relevantnosť prehodnotil zodpovedný zamestnanec OSO, ktorého stanovisko je k dispozícii v zložke projektu. Jeho stanovisko a stanovisko zmenovej komisie je nasledovné:

Zmena okien:

- zanechať 1 otváracie okno v každej miestnosti
- povolená zmena rozmerov okna na 1,2m x 1,5m
- **Zmena schválená**

Zmena roštov:

- zmena hliníkového roštu na pozinkovaný
- **Zmena schválená**

Zmena sklenených dverí:

- oprava názvu položky v rozpočte, kde nastala administratívna chyba v prepise rozmerov
- **Zmena schválená**

Zmena prekrytia sedadiel v kongresovej sále:

- prekrytie ochrannou fóliou
- **Zmena schválená**

Zmena svietidiel:

- zosúladenie jednotlivých typov svietidiel, úprava lumenov a krytia IP
- **Zmena schválená**

Zmena strechy:

- zmena lepenky za fóliu SIKAPLAN G
- **Zmena schválená**

Zmena VZT:

- zmena VZT jednotiek z typu MITSUBISHI na LG
- výustky VZT v kongresovej sále - zmena za vírivé s automatickou zmenou obrazu prúdenia vzduchu
- zmena VZT potrubia vedenia na fasáde a jeho prekrytie
- **Zmena schválená**

Zmena Merania a regulácie:

- typ Siemens je kompatibilný s dodávaným VZT LG
- **Zmena schválená**

Zmena strechy nad kongresovou sálou; Zmena rozmeru okien na 0,90m:

- navrhované zmeny sú nedostatočne zdôvodnené a nepredložené k riešeniu pri 1.ŽoZ. Z tohto dôvodu **sa zmeny zamietajú.**

Prijímateľ môže zamietnuté zmeny predložiť opätovne v nasledujúcej žiadosti o zmenu.

Schválené zmeny budú zapracované do dodatku č.2 k zmluve o NFP.

S pozdravom

Mgr. Gabriela Pokojná
projektová manažérka
sekcia implementácie EŠIF
odbor implementácie projektov

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Regionálne pracovisko Bratislava
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
Tel.: +421 918 458 108
E-mail: gabriela.pokojna@siea.gov.sk
www.siea.sk

Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIU

Poradenské centrá: Trenčín - Banská Bystrica - Košice
Bezplatná linka: 0800 199 399
www.zitenergiou.sk



*Myslite na životné prostredie pred vytlačením tohto e-mailu.
Please consider the nature before printing this e-mail*

SIEA

TECHNOLOGY &
SLOVAKIA
GOOD IDEA