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Dodatok £.1

k Zmluve o dielo & 270/2012 zo diia 19.06.2012

Objednavatel:
zastlpeny:

sidlo:

1€0;

DIC:

bankové spojenie:
Cislo 0ttu:

povereny na rokovanie

vo veciach technickych:

telefén/fax:
e-mail:

Zhotovitel:
sidla:
zastupeny:

ICO:

I€ pre DPH:

Dig:.

bankové spojenie:

Eislo détu:

povereny na rokovanie
vo veciach zmluvnych:

povereny na rokovanie

vo veciach technickych:

telefén:
e-mail:

zapisany v obchodnom registri(Zivnastenskom re

Sro, viozka €.: 21431/T

uzatvorenej podfa §536 a nasl. Obich. zékonnika — zakona ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorich

predpisov

&l 1. Zmluvné strany

Mesto Sala

Martin Alféldi, primator mesta _
Mestsky irad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 $ala
306185

2021024049

Prima banka Stovensko a.s,

predfinaricovanie - 0911579009/5600
refundécia —0911573002/5600

Mgr. Ing. Daniela Vargovd; prednosta MsU $afa
0317705981-4 / 0317706021

mesto@sala.sk

{dalej len ,objednivatel)

AVA-stav, s.r.0.

Z. Koddlya 787/6, 924 01 Galanta

Alexander Gyurkovics, konatef spolognosti
Be. Tibor Poldk na z&klade plnej moci
43989 268

5K2022539596

2022539596

Tatra banka a.s., pobotka Galanta
2627090627/1100

Alexander Gyurkovics, konatel'spolocnosti
Ing. Eleondra Baculdkova, technicky riaditef

+421 908598 318
office@avastav.sk

{dalej len ,zhotovitel”)

&. 1l Preambula

gistri) v Okresného siidu v Trnave, oddiel

2.1. Zmluvné strany sa dohodii na uzatvoreni tohto dodatkd &.1 k zmiuve o dielo £.270/2012 zo difa
19.06.2012. (dalej len zmiuva o:dielo & 270/2012). Obe zmiuvné strany po preci’tanf a ohozndmenl sa
s obsahom dodatku &1 spolotne prehlasujd, Ze dodatok &.1 nenaplifa podmienky vyludujtice
moznost uzatvorit dodatok k zmluve: podfa §9 ods. 3 zékona &. 25/2006 Z.:2. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zikonov v znenf neskorsich predpisov.



Tento dodatok &1 sa uzatvéra z dévodu dosiahnutia zékladného Géelu zmiuvy o dielo £.270/2012,
ktorym je wyhotovenie diela Revitalizécia verejnjch priestranstiev fafa® so spolufinancovanim
z prostriedkov 5F EU ~ Regiondlny operany program, Prioritng os 4. regeneracia sidiel, Opatrenie 4.1
Regenerdcia sidiel, kéd vyzvy: ROP-4.1a-2009/01 a ktory bez roz$irenia predmetu plnenia pévodne;
zmiuvy & 270/2012 o viac prace 3pecifikované vtomto dodstku &1 vprilohe {.1 nie je mojné
dosiahnut.

€l. 1l Predmet dodatku &.1

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vE&lénku IV, Predmet plnenia sa dopifia bod 47 a 48
§ nasledovriym znenim: _

4.7 Zhotovitel sa zaviizuje zrealizovat doplitujlice stavebné prace na diele ,Revitalizicia
verejnych priestranstiev CMZ Sala®, rozsah ktorych je 3pecifikovany v polozkovom rozpocte
v prilohe &1 k tomuto dodatki &.1.
4.8 Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat celé stavebné préce v predmete plnenia podfa &.
W.bod 4.1 a 4.7 zmiuvy o dielo £.270/2012 v zneni jej dodatkov v siilade s harmonogramom
realizicie v prilohe &2 ktomuto dodatku a odovzdat ich objedndvatefovi bez vid a
nedorobkov v dohodnutom termine podia €. V. Cas plhenia zmiuvy o dielo €.270/2012
vzneni jej dodatkov. Objedndvatel sa zavizuje prace zhotovené bez vad a nedorobkoy
prevziat a zaplatit za ne dohodnuti cenu podia glénku wi.

3.2 Zmiuvné strany sa dohodli, %e v &ldnku V. Cas plnenia sa vypuista pdvodné znenie bodu & 5.4
@ nahradza sa novym znenim:
5.4 Termin odovzdania celého predmetu pinenia podfa &. V. Predimet plrienia, vratane
dopliiujlicich stavebnych prac podia bodu 4.7 - najneskér do 12 mesiacov od déturmiu adovzdania

staveniska, ktoré sa uskutotnilo difa 31.07.2012., pritom nie je datknuty ndrok na predifenie

lehoty realizacie predmetu diela podia &. Vil bodu 3 Piflohy & 2 k zmiluve o dielo £ 270/2012.

Preruenie préc na realizdcii predmetu plnenia podia bodu 4.1 Zmiuvy o dielo €.270/2012 za&alo.

plynGt dia 08.10.2012. Prerufenie prac bolo ukonené dia 18,03.2013. Zmiuvné strany sa
dohodli; Ze odovzdanie predmetu pinenia celého diela podta &l 1V zmluvy o dielo £270/2012
v zneni je] dodatku sa uskutogni najneskér do 30.12.2013.

Sucastou odovzdania celého predmety plnenia bude aj odpoget stavov meradie! energii a vody.
Prevzatie prac sa potvrdi a uvedie v , Protokole o prevzati a odovzdani prac”. V pripade, ak dielo
vykazuje vady a/alebo nedorobky objedndvatel nie Je povinny predmet plnenia prevziat.
V pripade, ak ho napriek uvedenému objedndvatel prevezme, zhotovitel sa zavazuje v ,Protokole
o prevzat! a odovzdanf prac” uréif zavizné terminy na odstranenie pripadnych véd a nedorobkov.
Tym nie je dotknuty ndrok na zmiuvni pokutu aZ do doby Gpiného odstranenia kazdej jednotlive]
vady a nedorobku podta &l. IX. bodu'9.3 zmiuvy o dielo €.270/2012 v znen{ Jjej dodatkov.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, v ¥anku VI. Cena v bode 6.1, sa v prvej vete za slova »El. W doplfiajd
slové ,okrem predmety zrmiluvy podla bodu 4.7 zmluvy o dielo £.270/2012%,

3:4 Zmluvné strany sa dohodl, ¥e v &ldnku Vi Cena diela sa doplia bod 6.13 s nasledovnym znenim:
6.13 Cena za dopliiujuce stavebné préce v predmete pinenia podfa &l. IV &, bodu 4.7 zmiuvy
o-dielo &270/2012 je stanoveni dohodou zmluvnych strin vzmysle zékona ¢.18/1996 Z. z.
(Zdkon o cendch), prilohy &2 k vymeru MF SR €.R-3/1996 zo diia 17. jula 1996 a podra
zévéizného polozkového rozpoltu v prilohu &1 k tomuto dodatku & 1 vo vyske:

- cena bez DPH predmetu pinenia podfa &, IV. bod 4.7. je 45.040,03 EUR

- DPH 20% za predmet plnenia podfa &. iV, bod 4.7. je 9.008,02 EUR
~celkova cena s DPH za predmet plnenia podfa &, IV. bod 4.7. je 54.048,05 EUR
slovom: patdesiatStyritisicityridsatosem eur, paf centov

Vicene st zahrnuté vietky néklady spojené s realizdciou dopliiujicich stavebnych prac, so
spracovanim a odovzdanim geodetického zamerania skutkového vyhotovenia diela; projektu
skutoéného vyhotovenia, so zabezpefenim 2 odovzdanim dokladov nevyhnutnych
k preberaciemu. konaniu. Celkovs cena 2a rozsah doplifiujicich stavebnych prac zndmych ku
diiu 15.05.2013, ktoré sa nachddzaju v predmete plnenia podfa &l IV. bod 4.7. zmluvy o dielo



€.270/2012 je zévdznd a nemennd a zhotovitel ju garantuje do doby ukonéenia realizacie
diela a jej zaplatenia.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, e v &lénky VL. Platobné podmienky sa vypista povodné znenie
bedu 7.1 Zmluvy o dielo €.270/2012 a nahrédza sa nasledevnym znenim:

7.1 Predmet zdkazky bude financovany z prostriedkov Regionalneho operaéného programu
azvlastnych prostriedkov objednavatefa. Objednavate! neposkytne zilohu na predmet
plnenia.
Podmienky pre fakturdciu a dhradu za predmet pinenia podfa €. IV, okrem bodu 4.7 Zmluvy
o dielo €:270/2012 st uvedené v &. VII. body 7.2 a3 7.8 vritane Zmluvy o dielo £€.270/2012.
Podmienky pre fakturdciu a dhradu za predmet plnenia podla €. IV, bod 4.7 Zmluvy o dielo
€.270/2012 st uvedené v &. VI, body 7.9 Zmluvy o diefo £.270/2012.

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, 7e v &lanku VII. Platobné podmienky sa dopifia bod 7.9 s nasledoviiym
znenim:.

7.9 Zhotovitel bude fakturovat za vykonané dopliiujice stavebné préce v predmete pinenia
podfa &l. IV. bod 4.7 na zéklade sipisov vykonanych préc a doddvok potvrdenych stavebnych
dozorom objedndvatefa v mesaényceh intervaioch za skitofne vykonané dopliiujuce prace
a dodavky na diele v zmysle prilofeného rozpottu dopliijicich préc .
Lehota splatnosti faktir za vykonané doplfiujlice stavebné prace v predmete pinenia podfa &.
IV. bod 4.7. je 60 dni odo difa ich dorutenia na adresu objedndvatefa z dévodu naviazanosti
predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo na predmet plnenia podfa povodnej zmluvy o dielo,
kiory je spolufinancovany z prostriedkov $F EU a nie je vzjavnom nepomere k pravam a
povinnostiam zmluviych stran,
Zmluvné strany sa dohodli, e objedndvatel m3 prévo zadriat thradu vo vydke 5% z celkovej
ceny s DPH podfa &l. Vi. bed 6.13. zmiuvy o dielo za predmet pinenia podta €. IV. bod 4.7.
zmluvy o dielo a t6 do doby celkového ukonéenia celého diela v predmete- &l. IV zmluvy
odielo €. 270/2012 bez vid anedorobkov potvrdenych obidvomi zmluvnymi stranami v
»Protokole o prevzati a odovzdani stavby, resp. diela”
St¢astou faktdr budd certifikdty kvality, prehldsenia o zhode k zabudovanym materislom
avyrobkom. Kaida faktdra bude spfiiaf vetky nsleditosti vzmyslke platnych détovaych
a dafiovych predpisov, jej sG¢astou bude okrem iného stipis vykonanych prac s rekapituldciou
a krycim listom, vietko potvrdené stavebnym dozorom objednivatela. Dalfou stcastol
faktiry bude podrobné fotodokumentdcia z vykonanych doplfiujlicich ‘stavebnych prac. za
fakturované obdobie a to na CD nosidi a fotoképia fistov stavebného dennika za sledované
obdobie.

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, Je v &lérku IX. Zmluvné sankcie sa dopliia bod 9.9 s nasledovnym
nenim

9.9  Objednavatel mé prévo v pripade nedodriania terminu zhotovenia dophiujicich prac
v predmete plnenia podfa &. IV. bod 4.7 poZadovat zmluvnt pokutu vo vyike 0,05 % z
celkovej ceny doplitujucich prac uvedenej v &. VI. bod 6.13 {cena + DPH) zmluvy o dielo
270/2012 za kaidy aj zataty kalendarny det ometkania s riadnym ukonéenim dopliujiicich
préc v dohednutom termine podia &. V. bod 5.4 zmluvy o dielo £.270/2012 v zneni jej
dodatkov aZ do doby ukon&enia riadne poskytnutého plnenia.

€l. IV Zavere&né ustanovenia
4.1. Zhotovitel aj objedndvate! sthlasia s uzavretim tohto Dodatku €.1 zmfuvy za hore uvedenych
podmienok. Ustanovenia Zmluvy dielo & 27072012 zostdvajll nadalej v platnosti nezmenené

mimo ustanoveni dotknutych tymto dodatkom.

4.2 Dodatok &1 je neoddelitefou stiastou povednej Zmluvy o dielo £.270/2012.




4.3 Tento Dodatok ¢.1 nadobida platnost diiom jeho podpisu opravnenymi zdstupcami oboch
zmiuvnych strén po jeko schvdlenf riadiacim Organom resp. SORO pre ROP a po jeho prerokovani
v Mestskom zastupitefstve v Sali,

4.5 Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim celého Dodatku &1 po jehe podpise oboma zmiuvnymy
stranami na webovom sidle objedndvatela.

4.6 Dodatok &1 ie vyhotoveny v Siestich exempidroch, kaZdy z nich mé platnost origindlu. Styri
exempldre dodatku €. 1 dostane objednévatel a dva zhotoviter.

Prilohy:

Priloha & 1. zévdzny polozkovy rozpodet dopliujiicich stavebnych prac

Priloha &, 2. zavézny harmonogram realizicie diela v rozsahu predmetu plnenia podia &), Iy
Priloha £.3. - pInd moc

V 83l dRa: oo V Galante difa: 15.05,2013
Objednavatel: Zhotoviter:
Mesto Sals AVA-stay, s.r.0.

AVA. stav, s.r.o.

Z. Kodélya 78718, 924 Galanta
60: 43,989 268, 1C DPH: 5bisoksnccn
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Martin Alfﬁidi,'primétor inesta Be: Tibor Poldk na zéklade plnej maci



