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Mestské zastupiteľstvo v Šali 
Materiál číslo B 4/4/2014 
Vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007-2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2013;
Stručná informácia o novom programovacom období 2014 – 2020;
Odsúhlasenie zapojenia sa mesta Šaľa do novovytváranej miestnej akčnej skupiny
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo
vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007-2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia      o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2013 a informáciu o novom programovacom období 2014 – 2020,
B. berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007-2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia       o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2013 a informáciu o novom programovacom období 2014-2020,
C. súhlasí 
so zapojením sa mesta Šaľa do novovytváranej miestnej akčnej skupiny,
D. odporúča
primátorovi mesta pripraviť právne podklady pre vstup mesta do novej miestnej akčnej skupiny.
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Predložené mestskému zastupiteľstvu 26. júna 2014

Dôvodová správa:

MsZ v Šali uznesením č. 5/2010-IX uložilo úlohu predkladať vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov PHSR mesta Šaľa a okolia 2007-2013 spolu so záverečným účtom mesta. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (2007-2013) (ďalej PHSR) bol vypracovaný v rámci projektu spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom Operačného programu Základná infraštruktúra (kód projektu: 11430300071) Regionálnou rozvojovou agentúrou Šaľa v spolupráci s Fórom centrom pre regionálny rozvoj Šamorín a následne schválený Uznesením č. 6/2007 – V. na 6. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 6. septembra 2007.

Následne uznesením č. 5/2010-IX zo dňa 9.9.2010 bola schválená Aktualizácia (2010) PHSR a uznesením č. 6/2010-VIII zo dňa 28.10.2010 doplnenie PHSR mesta Šaľa a okolia 2007-2010 v znení Aktualizácie (2010) o opatrenie Zdravotníctvo. V rámci danej aktualizácie boli doplnené aj merateľné ukazovatele jednotlivých aktivít PHSR. 

Uznesením č. 8/2013 – IX zo dňa 7.11.2013 schválilo MsZ v Šali predĺženie doby platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (2007 – 2013) do 31. 12. 2015 a  doplnenie bodu 2. do časti D. odporúča Uznesenia č. 8/2011 – XI. z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 30. júna 2011, ktorý znie: 

2. primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu pripraviť nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa vo vlastnej réžii v spolupráci s odbornými komisiami pri MsZ. T: rok 2015

Podkladom pre vyhodnotenie plnenia jednotlivých aktivít PHSR bol záverečný účet mesta  a podklady od odborných pracovníkov mesta. 
Vyhodnotenie implementácie PHSR v roku 2013
Stručné zdrhnutie implementácie PHSR mesta Šaľa a okolia v roku 2013
V roku 2013 bol kladený dôraz na dokončenie veľkých investičných akcií spolufinancovaných zo zdrojov EÚ. Nakoľko v roku 2013 nedošlo z dôvodov pripravovaných legislatívnych zmien k príprave nového PHSR mesta Šaľa, a tak nedošlo k ani  k vypusteniu aktivít, ktoré nie sú v kompetencii mesta, a zároveň na viaceré aktivity ani v roku 2013 neboli plánované prostriedky, množstvo aktivít nebolo realizovaných.  
Plnenie na úrovni jednotlivých aktivít:

Priorita 1: Tvorba dynamického a diverzifikovaného miestneho hospodárstva

Opatrenie 1.1. Podpora tvorby nových pracovných príležitostí

Aktivita 1.1.1: Servis pre potencionálnych investorov

Plnenie 2013: Počas roka pokračovala komunikácia so záujemcom o založenie skleníkového komplexu z Holandska. Žiadny ďalší potenciálny investor nekontaktoval samosprávu. Prebiehala len komunikácia so SARIO-m.
Aktivita 1.1.2: Výstavba podnikateľského inkubátora

Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala, a ani na ňu neboli plánované prostriedky v rozpočte mesta na rok 2013. Zámer výstavby podnikateľského inkubátora sa spájal s budovou na Dolnej ul. vo vlastníctve mesta Šaľa, tá však z pohľadu možného ďalšieho využitia vyžaduje realizáciu opatrení na zníženie energetickej náročnosti. 
Aktivita 1.1.3: Poradenstvo pre malých podnikateľov 

Plnenie 2013: Poradenstvo pre podnikateľov prebieha v rámci vybavovania agendy, stanovísk a povolení pre podnikateľov, čiastočne sú informácie poskytované v rámci sekcie „Podnikateľ“ v rámci webovej stránky mesta Šaľa, žiadne ďalšie aktivity neboli realizované v tejto oblasti.
Aktivita 1.1.4: Budovanie infraštruktúry pre cestovný ruch

Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala, a ani na ňu neboli plánované prostriedky v rozpočte mesta na rok 2013, resp. podmienky na získanie mimorozpočtových zdrojov na takýto zámer sa nezmenili. 
Aktivita 1.1.5: Tvorba produktov cestovného ruchu

Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala.
Aktivita 1.1.6: Zriadenie priemyselného parku

Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala. 
Opatrenie 1.2. Riešenie zamestnanosti v meste

Aktivita 1.1.6: Prevádzkovanie internetovej pracovnej databázy 

Plnenie 2013:  Aktivita sa nerealizuje, teda vlastná mestská internetová pracovná databáza v prevádzke nie je. Avšak v rámci internetovej stránky mesta je v ponuke zoznam pracovných ponúk za okres Šaľa a Nitriansky kraj v spolupráci s www.profesia.sk. Zároveň je v rámci občianskej inzercie sprístupnená rubrika Zamestnanie, kde je bezplatne možné zverejniť pracovné ponuky aj dopyty.

Aktivita 1.1.7: Spolupráca so strednými školami

Plnenie 2013: Mesto Šaľa v rámci riešenia zamestnanosti v meste nerealizovalo žiadne aktivity v spolupráci so strednými školami v meste, nakoľko ich zastrešuje ÚPSVaR. 
Aktivita 1.1.8: Prieskum pracovného trhu

Plnenie 2013:  Aktivita sa nerealizovala.

Aktivita 1.1.9: Organizovanie rekvalifikačných kurzov na žiadané profesie

Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala., nakoľko aktivita nie je v kompetencii mesta Šaľa. 

Priorita 2: Vytvorenie podmienok rôznorodého spoločenského života

Opatrenie 2.1. Kvalitné uspokojenie kultúrnych potrieb občanov

Aktivita 2.1.1. Investície do kultúrnej infraštruktúry

Plnenie 2013: V roku 2013 prebiehali práce spojené s projektom revitalizácie centrálnej mestskej zóny, v rámci ktorej bola realizovaná aj obnova amfiteátra. Zároveň v roku 2013 bola uhradená ešte posledná splátka za digitalizáciu kina DK v sume 65088 EUR.

Aktivita 2.1.2. Rekonštrukcia pamätihodností

Plnenie 2013: Aktivity v tejto oblasti  neboli realizované. 

Aktivita 2.1.3. Zriadenie strediska ľudových tradícií

Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala.
Aktivita 2.1.4. Prehĺbenie partnerskej spolupráce na území mesta a s partnerskými mestami

Plnenie 2013: V rámci tejto aktivity sa počítalo so zavedením systému miestnych grantov a spoločných programov s partnerskými mestami, čo sa v roku 2013 nerealizovalo. Prehĺbenie partnerskej spolupráce sa uskutočnilo prostredníctvom podujatí v zmysle uzatvorených bilaterálnych dohôd o spolupráci. V roku 2013 pokračovala tradícia medzinárodného podujatia mládeže – Zblížme sa športom, ktoré realizoval v stredisku Koscielisko poľský partner mesto Końskie s dotáciou IVF.        
Aktivita 2.1.5. Priblíženie kultúrnej ponuky občanom mesta

Plnenie 2013:  Mestské kultúrne stredisko v roku 2013 pripravilo 300 podujatí s takmer 24 tisícmi účastníkov. Výdavky na podujatia boli 56635,96 EUR. Príjmy z podujatí boli  35593,16 EUR. Grantové príspevky boli pridelené MK SR na podujatie Zlatá Priadka v celkovej sume 10879,-EUR. Ďalej MŠ SR prostredníctvom účelovo viazanej dotácie cez KŠÚ Nitra na Zlatú Priadku v celkovej sume 3100,-EUR. Národné osvetové centrum prispelo na Zlatú priadku sumou 1100 EUR. Nitriansky samosprávny kraj prispel na Zlatú Priadku sumou 700,-EUR. NSK tiež prispel sumou 700,-EUR na podujatie Kultúrne leto a sumou 600 EUR na Večianske slávnosti. Celkovo na rok 2013 sa na činnosť MsKS vyčerpalo 78261,82 EUR Celkový príjem MsKS vrátane grantov, sponzorstva, príjmov za výlep plagátov, kino a kurzy činil v roku 2013: 74082,42 EUR. 

Opatrenie 2.2. Sociálnymi službami uspokojiť potreby všetkých sociálnych skupín

Podopatrenie: Vytvorenie podmienok pre bývanie s nižším štandardom

Aktivita 2.2.1. Výstavba bytov s nižším štandardom

Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala.
Aktivita 2.2.2. Vytvorenie systému sociálneho monitoringu

Plnenie 2013: Sociálny monitoring, v podobe komplexnej služby zahrňujúcej mapovanie sociálnych problémov rôznych skupín obyvateľov odkázaných na pomoc, sieťovanie nástrojov pomoci jednotlivých organizácií v danej oblasti pôsobiacich a ich dopad na riešenie problémov v systémovej podobe, nebol realizovaný. 

  
Podopatrenie: Riešenie bývania ľudí v krízových situáciách

Aktivita 2.2.3. Vytvorenie zariadenia azylového typu

Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala. Realizácia aktivity (uvažovalo sa o komplexnej rekonštrukcii objektu bývalých dielní na Partizánskej ul.) je podmienená získaním finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov mesta. Ďalšou alternatívou môže byť využitie objektu súčasného Zariadenia pre seniorov po uvedení do prevádzky nového domova dôchodcov v 1. polroku 2015. Súčasný objekt je stavebným riešením uspôsobený na bývanie a bez väčších investícií využiteľný ako zariadenie azylového typu a krízového centra. 

Počas zimných mesiacov bola prevádzkovaná nocľaháreň pre bezdomovcov ako nízkoprahové zariadenie sociálnych služieb. 

Aktivita 2.2.4. Vytvorenie krízového centra

Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala. Riešenie súvisí s vytvorením azylového centra

Podopatrenie: Podpora integrácie zdravotne postihnutých občanov do každodenného života mesta

Aktivita 2.2.5. Odstránenie architektonických bariér pre vstup zdravotne postihnutých  občanov do verejných budov 

Plnenie 2013: V roku 2013 sa realizoval projekt revitalizácie verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny, pri ktorej jedným z cieľov bola aj debarierizácia územia, vybudovala sa bezbariérová rampa, bezbariérové prístupy do prevádzok. 
Aktivita 2.2.6. Podpora vzniku chránených dielní

Plnenie 2013: V priebehu roka 2013 bola ukončená činnosť chráneného pracoviska  na prevádzkovanie dozorných sietí na MsP Šaľa a zároveň bola vytvorená podľa nových podmienok chránená dielňa na obsluhu dozorných a komunikačných zariadení na dobu 24 mesiacov. Na jej činnosť (časť mzdových a prevádzkových výdavkov) čiastočne prispel aj  ÚPSVaR.
Podopatrenie: Rozšírenie kapacít existujúcich sociálnych služieb v meste

Aktivita 2.2.7. Rozšírenie kapacít existujúceho domova dôchodcov

Plnenie 2013: Projekt výstavby nového Domova dôchodcov v roku 2013 pokračoval po obnovení stavených prác. Realizácia stavby má byť ukončená 11/2014, pričom výsledkom projektu bude 80 lôžkové zariadenie sociálnych služieb pre seniorov.
Aktivita 2.2.8. Podpora zriadenia domova dôchodcov s vyšším štandardom

Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala. 
Aktivita 2.2.9. Rozšírenie kapacít terénnej opatrovateľskej služby

Plnenie 2013: Podľa informácií z OSS mesta Šaľa počet opatrovaných k 1.1.2013 bol 48. Ich počet sa v priebehu roka zvýšil o 3 na 51 opatrovaných k 31.12.2013.

Aktivita 2.2.10. Podpora účasti  MVO v riešení sociálnych problémov

Plnenie 2013: OSS mesta Šaľa spolupracuje s MVO najmä pri zabezpečovaní nedostatkových druhov sociálnych služieb, poskytuje priestory pre ich činnosť (ÚNSS). Samotné mesto Šaľa podporilo požiadavku Katolíckej jednoty Slovenska- Šaľa na vyčlenenie kontajnera na zber šatstva pre potreby charity. Kontajner bol premiestnený ku sídlu katolíckej jednoty v Šali na Dolnej ulici.
Aktivita 2.2.11. Rozšírenie kapacity detských jaslí

Plnenie 2013:  Aktivita nebola realizovaná, dopyt po službách detských jasieľ v hodnotenom roku neprevyšoval výraznejšie súčasnú kapacitu 14 miest

Aktivita 2.2.12. Zriadenie hygienickej stanice pre bezdomovcov

Plnenie 2013: V roku 2013 mesto Šaľa pokračovalo v implementácii Národného projektu terénnej sociálnej práce  v obciach na území mesta. Terénnu sociálnu prácu zabezpečovala terénna sociálna pracovníčka spoločne s asistentom TSP. Ľuďom bez domova bolo poskytované sociálne poradenstvo, priblíženie dostupnosti sociálnych služieb, spolupráca s odborníkmi z pomocných profesií (lekári, psychológovia, sociálni pracovníci v štátnej správe, samospráve, právna pomoc,...), pomoc pri zabezpečovaní základných životných potrieb, reintegrácia do života spoločnosti a na trh práce, pomoc pri odstraňovaní sociálno-patologických javov (závislosti a pod.). Zriadenie samostatnej hygienickej stanice v budove na Partizánskej ulici pre bezdomovcov sa nepodarilo z dôvodu nedostatku ekonomického zabezpečenia pre chod zariadenia. Napriek tomu mesto poskytlo tieto priestory pre zriadenie Nízkoprahovej nocľahárne pre ľudí bez domova v Šali za spolupráce neziskovej organizácie O.z. Alternatíva a OSS mesta Šaľa na obmedzené obdobie v zimných mesiacoch od 12.12.2013 do 20.03.2014, kde mali možnosť vykonania osobnej hygieny. Služby nocľahárne s kapacitou 15 lôžok využívalo cca 25 klientov 
Zatiaľ sa teda nepodarilo zriadiť samostatnú hygienickú stanicu pre bezdomovcov.

Opatrenie 2.3. Zabezpečiť kvalitný školský systém

Podopatrenie: Zlepšenie technických predpokladov

Aktivita 2.3.1. Optimalizácia siete škôl 

Plnenie 2013: MsZ neschválilo návrh optimalizácie siete škôl v žiadnej z alternatív predložených na rokovanie MsZ v roku 2013.
Aktivita 2.3.2. Rekonštrukcia a modernizácia školských budov 

Plnenie 2013: Realizovala sa výmena okien na ZŠ Hollého v hodnote 60 000 EUR,  výmena strechy – pavilón MŠ Okružná v hodnote 12 260 EUR, rekonštrukcia a zariadenie  alokovanej triedy MŠ Šafárika v sume 36 800 EUR, menšie opravy a údržby, havarijné stavy – 8 300EUR.

Aktivita 2.3.3. Optimalizácia siete školských stravovacích zariadení a ich vybavenia

Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala. Realizovalo sa len doplnenie a modernizácia drobného vybavenia v celkovej sume 19 200 EUR.
Podopatrenie: Zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacích aktivít

Aktivita 2.3.4. Zavedenie efektívnych moderných inovačných trendov vzdelávania 

Plnenie 2013: Vo vyučovacom procese školy využívajú moderné učebné pomôcky, interaktívne tabule, didaktickú techniku, edukačné DVD. Metódy: tréning, individuálne vzdelávanie, e-learning. Bolo zriadených  12 interaktívnych učební (8 na 2. stupni a 4 na 1. stupni ZŠ, kde prebieha výučba hlavne prírodovedných predmetov a cudzích jazykov, v rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Školy získali 35 notebookov, v rámci projektu Elite 2013. 2 školy sa zapojili  do projektu Zvyšovanie úrovne kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy.
Školy pokračujú v realizácií premeny tradičnej školy na modernú: 1. Zavedením nových foriem a metód práce: (zážitkové vyučovanie  – vyučovacia hodina v zoologickej záhrade, v planetáriu, - spojenie školy so životom – tvorivé dielne v odborných školách, -organizácia integrovaných projektových dní – predmety fyzika, chémia, -práca s novými technológiami – interaktívna tabuľa, -tvorivé čítanie, tvorivé písanie, využitie brainstormingu, -využitie poznatkov zo vzdelávacích aktivít učiteľov vo vyučovacom procese, -prezentácie vlastných prác žiakov,  -práca žiakov a pedagógov v národných a medzinárodných projektoch. 2. Vnútornou reformou školy: (zmena štýlu práce učiteľa, výrazná orientácia k dieťaťu - individualizácii procesu vzdelávania, príklon k inkluzívnemu vzdelávaniu. 3. Inovačnými výchovnými postupmi: spoločné aktivity tried s rodičmi – vianočné akadémie:- vytváranie pozitívnej, podporujúcej sociálnej klímy: rozdávanie darčekov na narodeniny/Vianoce, podpora štúdia žiakov neprítomných na vyučovaní pridelením starostlivosti iným,     spolužiakom, kooperatívne riešenie konfliktov, podieľanie sa žiakov na rozhodovaní v otázkach života triedy. 4. Spolupráca s mimovládnymi organizáciami: ODOS /Otvorme dvere-otvorme srdcia/ – účasť v podporných programoch pre pomoc handicapovaným deťom a občanom.

Aktivita 2.3.5. Využívanie systému monitorovania a hodnotenia vzdelávacieho procesu

Plnenie 2013: Školy sa zapojili  do projektu elektronického testovania žiakov a v spolupráci s NÚCEMOM, kde skúšobne elektronicky testovali žiakov 5. a 9. Ročníka v čitateľskej gramotnosti, matematickej gramotnosti a žiakov 9. ročníka aj z anglického jazyka. Spolupráca pokračuje ďalej a školy získali licencie aj na testovanie v ďalších predmetoch, ktoré budú skúšať v ďalšom období. Kontrolná činnosť vedenia školy  - hospitácie zamerané na učenie sa žiakov a vyučovanie učiteľom, testy z predmetov zadávané vedením školy vždy zo SJL a MAT, z ostatných predmetov podľa rozhodnutia, prostredníctvom projektu KOMPARO – v 4., 6., 8. a 9. ročníku, zapojenie sa do projektu elektronického testovania žiakov, Testovanie 9, hodnotenie zriaďovateľom, štátnou školskou inšpekciou.

Naďalej funguje: - internetová žiacka knižka, - využitie edukačného DVD s vyhodnocovacím programom, - vstupné a výstupné testy, - elektronické testovanie žiakov.
Aktivita 2.3.6. Zavedenie efektívnych moderných trendov výchovy

Plnenie 2013:  V tejto oblasti pokračuje spolupráca s CPPPaP, využívanie ponúk prednášok a aktivít zameraných na problémy spojené s výchovou. Výchovný poradcovia absolvovali špecializačné štúdium „Školské preventívne programy pre materské, základné a stredné školy a školské zariadenia“ a zapojili sa do projektu „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“, či do projektu „Cesta k emocionálnej zrelosti.“ Pokračuje tiež realizácia spoločných výchovných projektov na výchovných predmetoch, návštevy výstav, koncertov, exkurzií a pod., vystupovanie detí na rôznych aktivitách (seniori, Deň matiek, Šaliansky jarmok), prednášky odborníkov, besedy, zisťovanie postojov žiakov formou dotazníkov, riešenie výchovných problémov za prítomnosti vedenia školy, triedneho učiteľa, výchovného poradcu, psychológa.

Aktivita 2.3.7. Zavedenie systému monitorovania a hodnotenia výchovy

Plnenie 2013: Zložky výchovy sú definované v školskom vzdelávacom programe a v školskom výchovnom programe. Sú hodnotené ako súčasť vzdelávacích procesov 4x ročne a monitorované priebežne (pravidelné hodnotenie výchovy na pedagogických poradách, v rámci kompetencií výchovného poradcu monitorovanie a evidovanie výchovných problémov). Správanie žiakov je definované v školskom poriadku, monitorované denne a vyhodnocované súčasne s výsledkami vzdelávacieho procesu. 
Aktivita 2.3.8. Vytvoriť vhodné podmienky pre vzdelávanie dospelých

Plnenie 2013: Pedagogickým pracovníkom bolo umožnené zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách: - adaptačné vzdelávanie, resp. v rámci kontinuálneho vzdelávania rozširovanie kvalifikácie, zvyšovanie kvalifikácie. Výchovný poradca a koordinátor IKT komunikujú v oblasti profesijnej orientácie a prechodu žiakov na SŠ s jednotlivými školskými výpočtovými strediskami v požadovanej forme počas celého školského roka, využívame edukačný obsah na nosičoch a webových stránkach na propagáciu a informovanosť ohľadom bezpečného používania internetu prostredníctvom stránok www.bezpecnenainternete.sk, www.ovce.sk, www.zodpovedne.sk. Pedagógovia sa vzdelávajú v rámci kontinuálneho vzdelávania v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov, environmentálna výchova vo vzdelávacom procese, bezpečnostné predpisy v chemickom laboratóriu, modernizácia vzdelávania s podporou IKT, tvorba prezentácií a využitie interaktívnej tabule, realizovali sme školenia na zvýšenie informačných kompetencií učiteľov.

Aktivita 2.3.9. Upraviť režim prevádzky vybratých materských škôl na celodennú starostlivosť  
Plnenie 2013: Všetky materské školy poskytujú celodennú starostlivosť, preto v tejto aktivite nebolo potrebné realizovať žiadne kroky.
Opatrenie 2.4. Zabezpečiť podmienky pre aktívne využívanie voľného času
Podopatrenie: Vytváranie podmienok pre vrcholový šport

Aktivita 2.4.1. Rekonštrukcia športových zariadení

Plnenie 2013: V roku 2013 bola realizovaná výmena palubovky v Mestskej športovej hale, pričom celkové výdavky boli v sume 99100 EUR a uhradené v danom roku bolo 66067 EUR.

Aktivita 2.4.2. Zastrešenie zimného štadióna

Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala. Neboli vyhlásené výzvy, v rámci ktorých by bolo možné uchádzať sa o získanie mimorozpočtových prostriedkov.
Podopatrenie: Vytváranie podmienok pre voľnočasové aktivity

Aktivita 2.4.3. Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk

Plnenie 2013: Vybudovaný  bol Fitpark pre seniorov na ul. Okružná, na ktorý boli získané prostriedky z Nadačného fondu ZSE v Nadácii Pontis v sume 6132 EUR a dobudovali sa 3 hracie prvky na detskom ihrisku na ul. Lúčna. Uskutočnili sa bežné opravy, ktoré súviseli s vandalizmom. Zlikvidovali sa niektoré nefunkčné preliezačky a zdevastované lavičky. Zabezpečila sa výmena piesku v pieskoviskách. Piesok v pieskoviskách bol dopĺňaný podľa schválenej koncepcie detských ihrísk, avšak nešlo o investície do výstavby a rekonštrukcie ihrísk.
Aktivita 2.4.4. Výstavba a rekonštrukcia plôch pre voľnočasové aktivity, vrátane rekonštrukcie prístupovej cesty do areálu bývalej lodenice

Plnenie 2013: V rámci tejto aktivity mesto nerealizovalo žiadne investičné výdavky, nakoľko neboli rozpočtované. Mestom neboli poskytnuté dotácie v oblasti športu. Na prevádzku krytej plavárne cez Aquasport bolo čerpaných 45000 EUR.

Aktivita 2.4.5. Vybudovanie relaxačného-rekreačného centra pre verejnosť na území mesta

Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala.
Aktivita 2.4.6. Otvorenie školských športových areálov pre verejnosť

Plnenie 2013: Športové areály sú prístupné pre verejnosť v súlade s platnými organizačnými poriadkami, ktoré majú školy vypracované. V rámci športových areálov, ktoré sú vybudované na školách sa realizovali opravy a údržby.
Aktivita 2.4.7. Vybudovanie mestských cyklotrás

Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala.
Aktivita 2.4.8. Vybudovanie rekreačných zón pri artézskych studniach

Plnenie 2013: Na úpravu okolia artézskych studní sa v rámci projektu podporeného Nadáciou SPP v programe SPPoločne podarilo získať prostriedky vo výške 5000 EUR. Oázy zelene (stromy, kry, trvalky, cibuľoviny) v okolí 5 artézskych studní boli doplnené o tabule, v ktorých sú zverejnené výsledky posledných rozborov vody a informácie o vysadených druhoch trvaliek a drevín, zároveň boli osadené lavičky a smetné koše. Mesto zabezpečuje každoročne rozbory artézskych studní prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre a vykonáva údržbu artézskych studní na základe opatrení určených RÚVZ. Zároveň sa realizoval projekt: Obnovenie a sfunkčnenie vrtu artézskej studne na ul. Vlčanská, ktorý bol podporený z Nadácie Ekopolis v programe Nestlé pre vodu v krajine sumou 2500 EUR.
Aktivita 2.4.9. Vybudovanie vodáckeho strediska

Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala. 
Aktivita 2.4.10. Vybudovanie cyklotrás na hrádzach Váhu a v okolí mesta
Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala. 
Priorita 3: Verejné služby k spokojnosti občanov

Opatrenie 3.1. Bezpečnosť v meste

Podopatrenie: Zefektívnenie činnosti MsP

Aktivita 3.1.1: Zabezpečenie vhodných technických prostriedkov

Plnenie 2013: V rámci bežných výdavkov boli zakúpené pre MsP pracovné odevy v hodnote 7031,80 EUR. Na položke 63006 všeobecný materiál sa čerpali prostriedky vo výške 1234,87 €, na zakúpenie výzbroje a streliva bolo použitých 562 EUR. 
Aktivita 3.1.2: Vytváranie podmienok pre kvalitný personál

Plnenie 2013: Výdavky na školenie pracovníkov MsP a absolvovanie kurzu odbornej prípravy boli v sume 980 EUR: 25 príslušníkov bolo preškolených 4 x v roku zo streleckej zručnosti interne. 
Aktivita 3.1.3: Rozšírenie existujúcich dozorných sietí (kamerový systém, pult centr. ochrany)

Plnenie 2013: V zmysle zmluvy č. 45/NR/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality bola poskytnutá dotácia vo výške 9000 EUR na realizáciu projektu s názvom „Prevencia kriminality v Šali – zvyšovanie bezpečnosti mesta“, ktorý riešil ďalšiu časť rozšírenia existujúceho kamerového systému, pričom v oblasti situačnej prevencie išlo o umiestnenie 5 nových kamier v rámci kamerového monitorovacieho systému mesta Šaľa do lokalít možného výskytu protispoločenských javov pri areáloch resp. v okolí areálov základných škôl. Konkrétne na ul. Krátka pri ZŠ J. C. Hronského, na ul. Školskej pri ZŠ Ľ. Štúra, na ul. Hornej pri ZŠ a MŠ J. Murgaša, na ul. Hollého pri ZŠ J. Hollého. 
Podopatrenie: Zvýšenie účasti občanov na bezpečnosti v meste

Aktivita 3.1.4: Zníženie kriminality mládeže

Plnenie 2013: Aj počas roka 2013 MsP aktívne spolupracovala so strednými, základnými aj materskými školami na území mesta. Uskutočnilo sa 63 prednášok pre 1756 detí, 7 ukážok z výcviku psov pre 154 detí, dopravná súťaž pre MŠ so zapojením 105 detí a súťaž v kreslení, kde sa zapojilo 160 detí, projekt "Správaj sa normálne" ZŠ J. Murgaša s počtom 70 detí.
Aktivita 3.1.5: Zapojenie verejnosti do bezpečnosti 
Plnenie 2013: MsP spolupracuje s občianskym združením zameraným na ochranu túlavých psov, kde príslušníci tohto združenia pomáhajú MsP pri starostlivosti o odchytené zvieratá. Prostredníctvom aktívnej webovej stránky komunikuje s verejnosťou a rieši ich podnety. Náčelník MsP a veliteľ evidencie a štatistiky sa v roku 2013 zúčastňoval na zasadnutiach komisie životného prostredia a bezpečnosti, ktorých sa zúčastňuje aj verejnosť.
Aktivita 3.1.6: Podpora vybudovania záchytnej stanice

Plnenie 2013:  Aktivita sa nerealizovala.
Opatrenie 3.2. Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry

Aktivita 3.2.1: Rekonštrukcia a rozšírenie sústavy verejného osvetlenia
Plnenie 2013: Rekonštrukciou nosných stĺpov elektrického vedenia (železobetón), ktorú vykonávala energetická spoločnosť, došlo aj k výmene rozvodov a svietidiel verejného osvetlenia, ktoré boli osadené na týchto stĺpoch. Osadenie nových svietidiel, ako aj kabeláž boli financované z rozpočtu mesta, z položky pre údržbu verejného osvetlenia. Rekonštruované boli ulice Bilická, Smetanova a Dlhoveská. V roku 2013 boli čerpané na údržbu VO výdavky vo výške 74894 EUR, pričom na rekonštrukciu VO boli plánované prostriedky kvôli realizácii projektu: „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 1. etapa“. Ten sa však počas roka 2013 nezačal realizovať kvôli prebiehajúcemu verejnému obstarávaniu. 
Aktivita 3.2.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií ako aj postupná revitalizácia   

mestských častí s ohľadom na ich špecifiká (sídlisko Veča, obytné zóny pôvodnej Šale atď.) 
Plnenie 2013: Súvislá obnova povrchu miestnej komunikácie (MK) bola realizovaná na časti ul. Kráľovskej, ktorá je jednou z najvyťaženejších ulíc v meste a jej stav bol krajne havarijný. V rámci revitalizácie centrálnej mestskej zóny boli súvisle zrekonštruované časti ul. Školská a Štefánikova vrátane  priľahlých chodníkov. 
Z dôvodu nepriaznivých podmienok počas zimnej sezóny došlo k výrazným poškodeniam miestnych komunikácií (MK) v meste Šaľa. Sieťové rozpady na MK v súvislosti s nízkymi teplotami vytvárali výtlky na prevažnej väčšine MK. Náklady na opravy sa v porovnaní s predošlými rokmi zvýšili niekoľkonásobne a cena za opravy sa pohybovala v sume 45 000 EUR. V roku 2013 dostalo mesto dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 17 109,20 EUR, ktorá bola viazaná a použitá na opravu poškodení MK vzniknutých počas zimného obdobia.

Aktivita 3.2.3: Aktívny manažérsky prístup mesta v príprave cestného obchvatu

Plnenie 2013: Viď plnenie pri aktivite 4.1.1.
Aktivita 3.2.4: Budovanie záchytných parkovísk

Plnenie 2013: V roku 2013 sa v mestskej časti Veča úpravami – racionalizáciou verejných priestranstiev získalo cca. 45 miest vhodných pre odstavenie motorových vozidiel, v čom sa bude pokračovať aj v roku 2014. V rámci projektu Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali sa plánuje vybudovať záchytné parkovisko na Hlavnej ulici s 84 parkovacími miestami, v roku 2013 práce neprebiehali. 
Aktivita 3.2.5: Podpora rozvoja bytovej výstavby (IBV, KBV)

Plnenie 2013: V roku 2013 mesto Šaľa nerealizovalo z pozície investora bytovú výstavbu. Na území mesta bolo v priebehu daného roka skolaudovaných 14 RD v Šali a 14 RD v mestskej časti Veča. Výdavky na chod stavebného úradu boli čiastočné kryté transferom zo štátneho rozpočtu vo výške 21779 EUR. 
Aktivita 3.2.6: Zabezpečenie nehnuteľností pre rozvojové zámery mesta

Plnenie 2013: V roku 2013 neboli použité na výkup pozemkov žiadne prostriedky.
Aktivita 3.2.7: Riešenie problematiky usporiadania centra mesta (amfiteáter a okolie)
Plnenie 2013: Táto aktivita sa realizovala prostredníctvom projektu Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny Šaľa, ktorý riešil okolie kaštieľa, areál amfiteátra, časť ul. Školskej a M. R. Štefánika. Zrevitalizovala sa zeleň, osadili sa prvky mobiliáru, územie bolo realizované bezbariérovo. Priestor sa otvoril, aby sa vytvorilo miesto pre stretávanie obyvateľov a celoročné využívanie.
Opatrenie 3.3 Zabezpečiť podmienky pre elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb

Aktivita 3.3.1 Informatizácia samosprávy
Plnenie 2013: V roku 2013 bol predložený projekt: Elektronizácia služieb mesta Šaľa, ktorého realizácia by mala prebehnúť v rokoch 2014-2015. 
Aktivita 3.3.2 Moderná škola, elektronická knižnica a elektronické vzdelávanie
Plnenie 2013: Pedagogickí zamestnanci čerpali informácie, podnety z webových stránok: www.zborovňa.sk, Planéta vedomostí a využívali e-learningovú formu vzdelávania. Školy sa zapojili do súťaží a aktivít s podporou informačných a komunikačných technológií, vo vyučovacom procese využívajú IKT a rozvíjajú digitálne kompetencie žiakov vo všetkých predmetoch, organizovanie informatickej súťaže iBobor

· aplikácie informačno-komunikačných technológií do priestorov školskej knižnice s možnosťou práce na počítači  - školy zatiaľ nedisponujú knižničným softvérom ani on-line katalógom,
· možnosť e-learningového vzdelávania sa v počítačových miestnostiach:
· pre pedagógov – účasť v dištančných vzdelávacích programoch,
· pre žiakov – účasť v korešpondenčných seminároch – FKS (Fyzikálny kor. seminár), Delfín (Prírodovedný kor. seminár), MAKS (Matemat. kor. seminár).
Aktivita 3.3.3 Široká dostupnosť internetu
Plnenie 2013: V priebehu roka  nedošlo k zmene v pripojení mesta a mestských organizácií na internet, takže pokračuje stav – kvalitné pripojenie. Mesto prevzalo do vlastníctva od NSK infokiosky v nefunkčnom stave (za 1 EUR – kúpna zmluva 426/2013 z 5.12.2013), a nakoľko nie sú prostriedky na ich opravu, nie sú v prevádzke.
Opatrenie 3.4. Zlepšenie kvality poskytovaných služieb v zdravotníctve 

Podopatrenie: 3.4.1 Obnovenie činnosti nemocnice

Aktivita 3.4.1.1 – Rokovať, lobovať so súkromnými investormi, potenciálnymi prevádzkovateľmi, poisťovňami, NSK a MZ SR, zistiť podmienky možného obnovenia činnosti nemocnice

Aktivita 3.4.1.2. – Preveriť všetky alternatívy formy existencie nemocnice:  nemocnica ako akciovka, nemocnica vo vlastníctve mesta, nemocnica ako detašované pracovisko niektorej veľkej štátnej nemocnice, nemocnica v spoločnej prevádzke s CZS Duslo a.s.

Aktivita 3.4.1.3 - Získať kvalitného investora – prevádzkovateľa nemocnice, nemocnicu špecializovať a presadiť zazmluvnenie výkonov poisťovňami

Plnenie podopatrenia 3.4.1  - 2013:

Vlastník bývalej nemocnice VÚC NSK odpredal časť areálu nemocnice a investoval do čiastočnej výmeny okien na budove. Neuskutočnili sa žiadne oficiálne rokovania medzi mestom a VÚC NSK k tejto problematike. 
Podopatrenie: 3.4.2 Vytvoriť podmienky na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov mesta

Aktivita 3.4.2.1  Koordinovať kosenie trávnatých plôch s ohľadom na alergikov

Plnenie 2013: V roku 2013 sa uskutočnilo celkom 6 kosení v rámci celého mesta (vrátane sídlisk) + 8 kosení intenzívne plochy (pešia zóna, okolie kostola, ul. Hlavná, pásy popri komunikáciách na ul. SNP, pásy ul. Vlčanská, pásy ul. Dolná, ul. Kráľovská, ul. Nitrianska),  kosenie ruderálnych porastov – ul. Diakovská, ul. Družstevná smer na bitúnok, ul. Kráľovská bývalé záhradky, ul. Nádražná pri katastri.

Aktivita 3.4.2.2. Zapájať mesto do projektov  napr. „Deň zdravia“, „Challenge Day“,  „Deň bez áut.“ podporujúcich zdravý životný štýl.

Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala.
Priorita 4. Zlepšenie stavu životného prostredia

Opatrenie 4.1. Zníženie vplyvov ľudskej činnosti

Podopatrenie:. Zníženie emisie z dopravy

Aktivita 4.1.1. Napomáhať realizácii cestného obchvatu

Plnenie 2013: V roku 2013 došlo k predlženiu platnosti územného rozhodnutia na stavbu obchvatu mesta Šaľa. Koncom roka investor, ktorým je Slovenská správa ciest, obdržal hotovú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.
Podopatrenie: Optimalizácia tepelného hospodárstva

Aktivita 4.1.0 – Využitie solárnej energie

Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala. 
Aktivita 4.1.2. Využitie geotermálnej energie

Plnenie 2013: Aktivitu realizuje MET Šaľa spol. s r.o., pričom v roku 2011 bola technológia GEO uvedená do prevádzky s inštalovaným výkonom 1,5MW. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 18.11.2011. V roku 2013 bolo technológiou GEO vyrobených 6 361 667 kWh tepla, čo viedlo k úspore 742 250 m3 zemného plynu a 1431,1 t CO2.

V rámci okolia máme informácie o  projekte: „Geotermálna elektráreň Horný Jatov“ investora A.I. Farma, s.r.o., Mojmírovce. Projekt je o využívaní suchého tepla Zeme v hĺbke cca 4000 – 5000 m. Ako účastník konania sa mesto Šaľa prihlásilo v procese posudzovania z dôvodu, že v tesnej blízkosti farmy v Jatove, kde má byť táto aktivita realizovaná, má trasu obchvat mesta. Aktivita bola zo strany MŽP posúdená kladne. 

Aktivita 4.1.3. Využitie biomasy  a bioplynu

Plnenie 2013: Aktivita sa nerealizovala. 
Podopatrenie: Zníženie objemu komunálneho odpadu

Aktivita 4.1.4. Zefektívnenie separovaného zberu

Plnenie 2013: V roku 2013 mesto pristúpilo k zvýšeniu kontrolnej činnosti pri vývoze separátov. Separáty zbierané na sídliskách cestou 1100 l kontajnerov bývajú znečisťované zmesovým odpadom, takéto kontajnery musia byť následne vyvezené ako zmesový odpad. V spolupráci s vývozcom bol zavedený systém kontroly, kedy sa priamo pri každom vývoze separátov vyhotovuje zoznam nevysypaných kontajnerov z dôvodu znečistenia. Následne podľa tohto zoznamu vedúci prevádzky SITA Slovensko, a. s. so zodpovedným zamestnancom mesta skontroluje nevyvezené kontajnery na separáty a odsúhlasuje ich vývoz ako zmesový komunálny odpad. Počet kontajnerov na separáty znečistených zmesovým odpadom má klesajúcu tendenciu, pričom je to okrem kontrol aj vďaka separovaniu takto znečisteného odpadu priamo na stanovištiach kontajnerov pri ich vývoze. Je to ale možné len pri menej znečistených separátoch. Súčasťou separovaného zberu je aj zber biologicky rozložiteľného odpadu, čo takisto prispieva k zníženiu objemu komunálneho odpadu. 

V roku  2013 bolo v meste vyprodukovaných o 1980 ton menej komunálneho odpadu, ktoré bolo potrebné uložiť na skládku, ako v roku 2012. Je to aj vďaka zvýšenej kontrolnej činnosti mestskej polície ako aj kontrolným opatreniam zo strany mesta pri zbere a vážení komunálneho odpadu (pravidelná kontrolná činnosť zodpovedného zamestnanca, inštalovaná kamera na medzisklade).

V roku 2013 bolo vyzbieraných celkom 699 ton separátov. Z Recyklačného fondu tvoril príjem 12197 EUR. Čerpanie rozpočtu na separáciu odpadu bola na úrovni 90690 EUR z toho 78562 EUR BRO.
Podopatrenie. Riešenie problémov so psami

Aktivita 4.1.5. Vytvorenie voľného výbehu pre psov

Plnenie 2013: Voľný výbeh pre psov zatiaľ nebol vytvorený. V zmysle platného VZN            č. 10/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov boli v roku 2013 označené všetky detské ihriská a areál kostola tabuľkou so zákazom vstupu so psom. Celkom bolo osadených 30 ks tabúľ so stĺpikom a 6 ks tabúľ bolo osadených na oplotenie ihriska v celkovej cene 1030,- EUR.

Aktivita 4.1.6. Zefektívnenie systému zberu psích exkrementov

Plnenie 2013: V roku 2013 bolo zakúpených a osadených 12 ks nových smetných nádob na zber psích exkrementov. Náklady na koše a ich osadenie predstavujú 1280,88 EUR . V súčasnosti je v meste rozmiestnených celkom 35 ks takýchto nádob. Tento počet a rozmiestnenie je v súčasnosti postačujúce, neplánujú sa osadiť žiadne ďalšie nádoby. Na existujúce sú 1x týždenne pri ich vývoze umiestňované sáčky na zber psích exkrementov v počte 50 ks. Sáčky boli zabezpečené sponzorsky cestou OZ Šaľa Tvoje mesto.
Opatrenie 4.2. Zvýšiť prírodnú hodnotu mesta

Aktivita 4.2.1. Starostlivosť o mestské stromy

Plnenie 2013: Starostlivosť o stromy sa zameriavala na uskutočňovanie bezpečnostného a výchovného rezu stromov hlavne v obytných zónach, z hľadiska tienenia do bytových domov. Orezávaním stromov sa odstraňovali havarijné situácie z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok. Okrem iného sa zabezpečovala aj  pravidelná údržba kríkovej vegetácie. 
Aktivita 4.2.2. Stabilizácia plôch verejnej zelene

Plnenie 2013: Výmera plôch verejnej zelene na kosenie sa znížila z pôvodnej výmery 480 tis. m2 na výmeru 473 tis. m2, z dôvodu odpredaju pozemku (pri Shell). Výdavky mesta na verejnú zeleň činili 112232 EUR.

Aktivita 4.2.3. Podieľať sa na starostlivosti o prímestský les

Plnenie 2013: Mesto spolupracuje s OZ Šaľa Tvoje mesto a OZ P. Bošňáka pri udržiavaní čistoty prímestského lesa počas celej sezóny. Vklad mesta je hlavne v materiálnom zabezpečovaní pri zbere odpadu – vrecia na zber odpadu, pristavenie kontajnera, odvezenie odpadu a uloženie na skládku. 
Aktivita 4.2.4. Rozšírenie vetrolamov a remíz

Plnenie 2013: Vetrolamy a remízky sa riešia v rámci náhradnej výsadby pri povoľovaní výrubov na poľnohospodárskej pôde, povoľovanie výrubov v extraviláne na poľnohospodárskej pôde je od roku 2009 v kompetencii Okresného úradu životného prostredia. Stromy s funkciou vetrolamov a izolačnej zelene na území mesta sme začali riešiť koncom roka v rámci projektu výsadby a revitalizácie izolačnej zelene na ul. Dolná a ul. Vlčanská v rámci projektu Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali podporeného zo štrukturálnych fondov. Projekt sa dokončuje v roku 2014 a jeho obsahom je výsadba 116 ks vzrastlej stromovej zelene a 1800 ks kríkovej vegetácie.

Prílohou tohto materiálu je kvantitatívne vyhodnotenie plnenia konkrétnych aktivít  rozpracované v tabuľkovej časti. 

Pre niektoré merateľné ukazovatele neboli dostupné údaje pre ich vyhodnotenie. Finančná alokácia na jednotlivé obdobia pre aktivity nie je zosúladená s programovým rozpočtom na dané obdobie, nakoľko rozpočet je flexibilnejší a každoročne sa v ňom odzrkadľuje vývoj hospodárenia mesta, kým v PHSR to bol dlhodobý odhad možnej finančnej alokácie spracovaný ešte v mene SKK prepočítaný na EUR.

Stručná informácia o novom programovacom období 2014 – 2020
Dňa 14.5.2014 vláda schválila návrhy štyroch prioritných operačných programov pre čerpanie eurofondov v období 2014 - 2020. Ide o programy Výskum a inovácie (OP VaI); Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia (OP ĽZ); Efektívna verejná správa (OP EVS) a Integrovaný Regionálny operačný program (IROP), pričom do Bruselu už boli predložené: Partnerská dohoda (február 2014), operačné programy Integrovaná infraštruktúra a Kvalita životného prostredia (oba apríl 2014). V súčasnosti sa očakávajú pripomienky z Bruselu, po ktorých bude známa definitívna podoba dokumentov. Zoznam hlavných operačných programov:
OP VaI - Operačný program výskum a inovácie - je spoločný programový dokument rezortov školstva a hospodárstva pre poskytnutie podpory inovácii z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Zameriava sa na podporu v rámci dvojice tematických cieľov - Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP. 

OP ĽZ -Operačný program Ľudské zdroje, ktorého realizáciu bude zabezpečovať a koordinovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, má za  cieľ „podporiť rozvoj ľudských zdrojov, celoživotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce na zlepšenie ich sociálnej situácie.“ 

OP EVS  - Operačný program Efektívna verejná správa - bude zabezpečovať a koordinovať Ministerstvo vnútra SR. Jeho cieľom je vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb efektívnym spôsobom . 
IROP - Integrovaný Regionálny operačný program bude mať na starosti Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  Hlavným cieľom IROP je zlepšenie kvality života a podpora udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.  
OPII  - Operačný program Integrovaná infraštruktúra – má za cieľ podporu trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. 

OPKŽP - Operačný program Kvalita životného prostredia – má za cieľ podporiť udržateľné      a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečiť ochranu životného prostredia, aktívne sa adaptovať na zmenu klímy a podporiť energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo. 

PRV – Program rozvoja vidieka – jeho cieľom je podpora prenosu znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, lesníctve a vo vidieckych oblastiach; posilnenie ekosystémov závislých od poľnohospodárstva a lesného hospodárstva; podpora účinného využívania zdrojov a prechodu na nízkouhlíkové poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo; podpora sociálnej inklúzie, znižovania chudoby a hosp. rozvoja vo vidieckych oblastiach. 
Nasleduje prehľadná informácia o základných operačných programoch 2014 – 2020 s uvedením prioritných osí. V zvýraznených blokoch sú uvedené oblasti, v ktorých je oprávneným prijímateľom  miestna samospráva. Zdroj: SORO pre ROP, UNSK
	Informácia k programovému obdobiu 2014 - 2020 v SR

	Prehľad základných operačných programov v programovom období 2014 - 2020

	OP Integrovaná infraštruktúra                         (OP II)
	OP Ľudské zdroje                    (OP ĽZ)
	OP Integrovany regionálny operačný program                          (OP IROP)              
	OP Kvalita životného prostredia                           (OP KŽP)
	OP Výskum a inovácie                 (OP VaI) 
	OP Efektívna verejná správa                                               (OP EVS)
	Program rozvoja vidieka                    (PRV)

	
	
	
	
	
	
	

	Prioritná os 1:                     Železničná infraštruktúra           (TEN-T CORE)
	Prioritná os 1:               Vzdelávanie                Prijímatelia: regionálna a miestna samospráva (Investičná priorita 1.1 a 1.3)
	Prioritná os 1:                              Bezpečná a ekologická doprava
	Prioritná os 1:                                      Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry                                               Prijímatelia: obce                                       (Investičná priorita 1.1 a 1.2) 
	   Prioritná os 1:               Podpora výskumu, vývoja a inovácií
	
Prioritná os 1:                  Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti verejnej správy
	Opatrenie 7                      Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach                 Prijímatelia : MAS, mestá, obce.......

	
	
	
	
	
	
	

	Prioritná os 2:                            Cestná infraštruktúra                         ( TEN-T CORE)
	Prioritná os 2:          Zamestnanosť            Prijímatelia: Obce
	Prioritná os 2:                                    Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  Prijímatelia: Obce 
	Prioritná os 2:                                         Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami                                          Prijímatelia: obce                                          (Investičná priorita 2.1 B)  
	Prioritná os 2:              Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji
	Prioritná os 2:                  Posilňovanie efektívnosti orgánov verejnej správy pri implementácii politík
	Opatrenie 9                          Leader                         Prijímatelia : MAS, mestá, obce.......

	
	
	
	
	
	
	

	Prioritná os 3:                           Verejná osobná doprava
	Prioritná os 3:                   Sociálne začlenenie Prijímatelia: Obce
	Prioritná os 3:                         Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
	Prioritná os 3 :                                          Podpora riadenia rizík a odolnosti proti katastrofám v súvislosti so zmenou klímy                                              Prijímatelia: Obce
	Prioritná os 3:           Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Prioritná os 4:                 Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
	Prioritná os 4:                  Integrácia MRK       Prijímatelia: obce s prítomnosťou MRK
	Prioritná os  4:                             Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP                    Prijímatelia: Obce
	Prioritná os 4:                                     Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo                                     Prijímatelia: obce                                         (Investičná priorita 4.3)   
	Prioritná os 4:              Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Prioritná os 5:                    Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
	Prioritná os 5:                  Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK Prijímatelia: obce s prítomnosťou MRK 
	Prioritná os 5:                                Miestny rozvoj vedený komunitou                         Prijímatelia : MAS, mestá, obce.......
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Prioritná os 6:                            Cestná infraštruktúra            (mimo TEN-T CORE)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Prioritná os 7:               Informatizácia spoločnosti
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bližšie informácie                           k operačnému programu môžete nájsť na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23393
	Bližšie informácie                          k operačnému programu môžete nájsť na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23534
	Bližšie informácie                                k operačnému programu môžete nájsť na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23539
	Bližšie informácie k operačnému programu môžete nájsť na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23421
	Bližšie informácie                              k operačnému programu môžete nájsť na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23537
	Bližšie informácie                          k operačnému programu môžete nájsť na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23533
	Bližšie informácie                          k operačnému programu môžete nájsť na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23538


Zdroj: SORO pre ROP, UNSK

Samosprávne kraje koordinujú prípravu  8 Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS), ktoré  budú  konkretizovať finálnu verziu IROP po schválení v EK  – predpokladaný termín je cca  9/2014.  Nitriansky samosprávny kraj finalizuje analytickú časť  RIÚS.  V súvislosti s prípravou strategickej a vykonávacej časti  RIÚS bol spracovávaný jednotný indikatívny projektový zásobník  potenciálnych žiadateľov, do ktorého boli obce a mestá požiadané o konkretizáciu projektových zámerov v novom programovom období.  Mesto Šaľa predložilo nasledovný zoznam možných zámerov:
	 Názov obce/mesta:
	Mesto Šaľa
	Dátum: 
	máj 2014
	
	NSK, SO/RO pre ROP

	 I. Projektové zámery miestnej samosprávy k možnostiam IROP-RIÚS 2014-2020, resp. CLLD

	Investičné priority
	Názov projektu
	Popis projektu
	Ukazovatele výstupov
	Predpokladané výdavky v EUR
	Predpokladaný termín realizácie
	Bude  projekt súčasťou stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou                                   (CLLD v rámci MAS)

	
	
	
	Ukazovateľ/jednotka
	Plánovaná hodnota
	
	
	

	Budovanie cyklistickej infraštruktúry             (cyklistických komunikácií, cyklokoridorov)
	Vybudovanie cyklotrás


	Dve alternatívy: cyklotrasy v rámci mesta, resp. cyklotrasy spájajúce mesto s priľahlými obcami
	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií/km
	5 km
	5000000
	2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vybudovanie integrovanej zastávky
	V rámci integrovanej zastávky ide o vybudovanie záchytného parkoviska pri železničnej a autobusovej zastávke, prebudovanie autobusovej zastávky na integrovanú zastávku, vytvorenie miesta pre zastávku pre autobusy, vlaky, cyklistov a motoristov pre odparkovanie svojich vozidiel
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry/prvok  
	1
	900000
	2017
	 

	Vytvorenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb                          (rekonštrukcia, modernizácia, výstavba objektov zabezpečujúcich komunitnú starostlivosť)
	 
	Rekonštrukciou exist. Objektu - vybudovanie integrovaného centra  spájajúceho útulok, nocľaháreň, stanicu osobnej hygieny, kanceláriu TSP, aj centrum krízovej intervencie pre rodiny vrátane materiálno technického vybavenia
	Kapacita podporených zariadení/prijímateľ
	21
	290000
	2017
	 

	
	Centrum krízovej intervencie
	
	Počet/sociálna služba, resp. zariadenie 
	3 resp. 4 služby na  1 zariadenie
	
	
	

	Jasle pre deti do 3 rokov                                                     (výstavba, rekonštrukcia, modernizácia)
	Rekonštrukcia a modernizácia detských jaslí v Šali
	rekonštrukcia a zateplenie strechy , zatelenie fasády, kanalizácia, sanita, modernizácia vybavenia, rok výstavby 1968, odvtedy sa tam nič nerobilo, len okná sa vymenili.   
	Počet/detské jasle
	14 detí - kapacita doteraz určená hygienikom 
	200000
	2016
	 

	Zvýšenie zaškolenosti detí MŠ                           (prístavba, nadstavba, rekonštrukcia, výstavba nových objektov)
	Rekonštrukcia MŠ Družstevná - Šaľa, Rekonštrukcia strechy MŠ Budovateľská 
	zateplenie a strecha, staré hliníkové rozvody, vykurovanie, sanita,                                               Budov. -len rekonštrukcia strechy a zateplenie
	Kapacita podporených materských škôl/dieťa
	140                     70 
	350000              80000
	2016
	 

	Obstaranie a modernizácia knižníc a učební (prirodovedných, technických, jazykových) žiakov základných škôl 
	 
	V rámci všetkých 6 ZŠ v meste by sme chceli modernizovať 18 prírodovedných učební.  

Odb. učebňa fyziky       75 000 EUR, Odb.učebňa-chémia/biol. 45000 EUR
Odb. učebňa techniky 85000 EUR
SPOLU na školu          205 000 EUR
	Kapacita podporených základných škôl/žiak
	2300
	
	
	 

	
	 
	
	Počet podporených knižníc/knižnica
	x
	
	
	 

	
	Modernizácia prírodovedných  a technických učební v ZŠ
	
	Počet podporených prírodovedných učební/učebňa
	12
	720000
	2016
	 

	
	 
	
	Počet podporených technických učební/učebňa
	6
	510000
	2016
	 

	
	 
	
	Počet podporených jazykových učební/učebňa
	x
	
	
	 

	Regenerácia a využitie nevyužívaných objektov a areálov (brownfields) s cieľom zlepšenia kvality života obyvateľov v mestách, obciach a mestských oblastiach.
	 Viacúčelové centrum pre verejnosť v areáli býv. kúpaliska.
	nevyužitý areál kúpaliska je vhodný pre vybudovanie viacúčelového športovo-relaxačno-kongresové centrum. Takéto služby v meste Šaľa absentujú a dlhodobo sú obyvateľmi mesta žiadané.
	Počet/objekt,areál
	1
	10000000
	2019
	 

	 
	Rekonštrukcia budovy na ul. Dolnej * možno aj v rámci OP KŽP - 4.3.zníženie spotreby energie...
	Budova býv. mestského podniku služieb v súčasnosti len miestami prenajímaná ako administratívna budova by bolo vhodná pre zriadenie podnikateľského inkubátora pre začínajúcich podnikateľov aj s potrebným vybavením
	Počet/objekt,areál
	1
	500000
	2017
	 

	
	Vybudovanie záchytného parkoviska pri železničnej a autobusovej stanici
	parkovisko je nevyhnutné, nakoľko množstvo obyvateľov, ktorí odchádzajú za prácou najmä vlakom parkujú pri ŽS a AS v nevhodných podmienkach. Kapacita parkoviska je cca 150 miest.
	Počet/objekt,areál
	1
	600000
	2016
	 


	II. Projektové zámery z iných operačných programov
	
	IROP - Integrovaný regionálny operačný program

	
	
	

	názov oper. programu                                                                 
	Názov projektu
	Popis projektu
	Predpokladané výdavky v EUR
	Predpokladaný termín realizácie
	
	RIÚS - Regionálna integrovaná územná stratégia
CLLD - Miestny rozvoj vedený komunitou

	
	
	
	
	
	
	MAS - Miestna akčná skupina

	
	
	
	
	
	
	

	OP KŽP
	2.1 - Vodozádržné opatrenia
	Zlepšenie hospodárenia s vodou - cieľom je nájsť spôsob ako zadržať vodu odtekajúcu z artézskych studní ako aj dažďovú vodu a zadržať ju v krajine
	600000
	2018
	
	OP - Operačný program 
OP KŽP - Operačný program Kvalita živ. prostredia           

	
	
	
	
	
	
	OP ĽZ - Operačný program Ľudské zdroje          

	OP KŽP
	4.3 - Zníženie spotreby energie pri prevádzkovaní verejných budov - budova DK
	Zníženie energetickej náročnosti prevádzky budovy Domu kultúry v Šali
	1400000
	2017
	
	OP VaI - Operačný program Výskum a inovácie   

	
	4.3 - Zníženie spotreby energie pri prevádzkovaní verejných budov - budova MsÚ
	Zníženie energetickej náročnosti prevádzky administratívnej budovy Mestského úradu v Šali
	900000
	2016
	
	OP EVS - Operačný program Efektívna ver. správa                     

	 
	4.3. Zníženie energetickej náročnosti školských zariadení
	Ide o opatrenia na škol. zariadeniach, ktoré sme v rámci predch. program. obdobia nerekonštruovali.
	4000000
	2015
	
	
	

	 
	4.3 Zníženie energetickej náročnosti športovej haly
	Výmena okien, zateplenie strecha. Fasáda, vnútorné sedenie, sanita
	1500000
	2017
	
	
	

	 
	4.3 Zníženie energetickej náročnosti spoločenského domu vo Veči
	výmena okien, zateplenie strecha. Fasáda, vnútorné sedenie, sanita
	500000
	2018
	
	
	

	OP KŽP
	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - 2 etapa
	s cieľom zníženia energetickej náročnosti, emisií
	1500000
	2016
	
	
	

	OP KŽP
	Vybudovanie kompostárne/zberový dvor s triediacou linkou
	na zber a zhodnocovanie BRO/separovanie
	1900000
	2017
	
	PRV - Program rozvoja vidieka    

	
	
	
	
	
	
	MRK - Marginalizovaná rómska komunita

	Prehľad projektových zámerov z IROP a z iných operačných programov má iba informatívny charakter pre koordinátora  prípravy RIÚS.                                                                                                                                                                                                                                        Informačný zoznam projektových zámerov nie je garanciou ich schválenia.


Zatiaľ nazaradené do OP/potrebné zámery:





Rekonštrukcia miestnych komunikácií

5 mil. EUR


Vybudovanie nového cintorína

2,5 mil. EUR


Zavedenie systému riadenia kvality v samospráve mesta
40 tis. EUR


Vybudovanie galérie a múzea

1 mil. EUR


Modernizácia vybavenia domu kultúry

100 tis. EUR


Digitalizácia amfiteátra

80 tis. EUR

V rámci IROP (Integrovaný regionálny operačný program) pre roky 2014-2020 je prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) určená pre MAS. Miestny rozvoj vedený komunitou (ďalej len „CLLD“) je postavený na fungovaní miestnych verejno-súkromných partnerstiev, inštitucionalizovaných v podobe miestnych akčných skupín (ďalej len „MAS“). 

Tie budú financované aj zo zdrojov IROP  aj zo zdrojov Programu rozvoja vidieka (určený pre obce a MAS). Mesto Šaľa zatiaľ nie je členom žiadnej miestnej akčnej skupiny. V okrese Šaľa sú registrované dve MAS-y.
Občianske združenie Via Romanum pracuje ako miestna akčná skupina a na Ministerstve vnútra SR bola zaregistrovaná dňa 7.11.2008 pod číslom VVS/1-900/90-32816. Via Romanum je občianske združenie vytvorené s cieľom realizácie prístupu LEADER (Linky akcií pre rozvoj vidieckej ekonomiky) na území obcí Dlhá nad Váhom, Hájske, Horná Kráľová, Močenok, Selice a Trnovec nad Váhom. Úlohou občianskeho združenia je implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia mikroregiónu pre potreby integrovaného rozvoja vidieckeho územia prostredníctvom spolupráce a partnerstva všetkých aktérov rozvoja v území (verejného, súkromného a tretieho /občianskeho a neziskového/ sektora).

Sídlo: 951 31 Močenok, Sv. Gorazda č. 629/82, IČO: 42121124

Miestna akčná skupina (MAS) Csángó funguje tiež formou občianskeho združenia a na Ministerstve vnútra SR bola zaregistrovaná dňa 19.01.2012 pod číslom VVS/1-900/90-38968. Jej členmi okrem 5 samospráv (Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany a Neded) sú aj občianske združenia, jednotliví obyvatelia a podnikatelia z dotknutého vidieckeho územia (napr. Mikroregión Csángó - Csángó Kistérség, Regionálna rozvojová agentúra Šaľa - Vágsellye és Vidéke Régiófejlesztési Ügynökség, Občianske združenie Pro Traditione Zsigárd, Občianske združenie „TELEKTÓ“ - Združenie rybárov a ochrancov prírody, Občianske združenie WAG pri ZŠ s VJM v Diakovciach, OZ FORCAS, ZO Csemadok Neded  a ďalší). Strategickým cieľom MAS Csángó je zlepšenie kvality života obyvateľov, zvýšiť atraktívnosť a skvalitniť vidiecke prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mikroregiónu a zachovať prírodné a kultúrne bohatstvo mikroregiónu do roku 2017.  

Sídlo: Miestna akčná skupina Csángó, č. 86, 925 83 Žihárec, IČO: 42208432.
Dňa 13.5.2014 sa uskutočnila koordinačná porada  MAS Csángó a MAS Via Romanum, vo Vlčanoch, na ktorej predseda MAS Via Romanum, Ján Hrabovský informoval o podmienkach na schválenie NFP z programu LEADER v programovom období 2014 - 2020 pre MAS-ky. Na porade bola zvažovaná možnosť spojenia MAS Via Romanum a Csángó, resp. možné zlúčenie, alebo vytvorenie nového občianskeho združenia, uvažovalo sa nad možnosťami nového názvu a sídla spojených MAS-iek. Väčšina prítomných starostov územia MAS Csángó a Via Romanum bola za zlúčenie občianskych združení. Predsedovia MAS-iek navrhli konzultovať právne postupy zlúčenia OZ MAS Via Romanum a OZ MAS Csángó. Štefan Jancsó, člen zastupiteľstva NSK a starosta obce Neded oboznámil prítomných s podmienkami schválenia ISRÚ MAS v programe LEADER 2014 – 2020. (min. 7 obcí v MASke alebo min. 10 000 obyvateľov.). Prítomní diskutovali o oslovení obce Kráľová nad Váhom, ktorá spolu s mestom Šaľa zatiaľ nie je členom žiadnej z MAS-y o možnom vstupe. S touto informáciou navštívil predseda MAS Csángó Ing. Július Iván primátora mesta Šaľa a oslovil mesto s možnosťou vstupu do novovytváranej MAS-y, ktorá vznikne zlúčením existujúcich MAS OZ Via Romanum a OZ MAS Csángó. 
V zmysle vyššie uvedeného predkladáme na odsúhlasenie Mestskému zastupiteľstvu v Šali umožnenie zapojenia sa mesta Šaľa do novo vznikajúcej miestnej akčnej skupiny. 
Informácia o zmenách v legislatíve týkajúcej sa prípravy nového  PHSR mesta Šaľa.
Ako východiskový legislatívny krok bola uznesením č. 222 dňa 14.5.2014 prijatá vládou SR Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. V nadväznosti na to návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (ďalej len „návrh zákona o podpore regionálneho rozvoja“) bol predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády SR a následne bude predmetom rokovania Vlády SR, materiál č. UV-24263/2014. Plánovaná účinnosť zákona je 1. januára 2015. V návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja je riešená nová obsahová štruktúra PHSR pozostávajúcu z analytickej, strategickej, programovej, realizačnej a finančnej časti, ako aj možnosť vytvorenia spoločného programu rozvoja obcí, ktorý môžu obce využiť pri  uplatnení partnerstva s jednou alebo viacerými územne susediacimi obcami.

Podľa informácií z Odboru koordinácie subjektov regionálneho rozvoja na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sa v súčasnosti finalizuje metodika tvorby PHSR, ktorá bude uverejnená na webovom sídle Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v júli 2014.
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