v zneni dodatku €. 1 zo dia 26.1.2012 a dodatku ¢€.2 zo dia 03.05.2013 a dodatku €. 3 zo dia
uzatvorenej podla §536 a nasl. Obch. zakonnika — zdkona ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich
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1.2

Dodatok ¢.4

k Zmluve o dielo €. 521/2011 zo dna 15.11.2011

Objednavatel:
zastupeny:

sidlo:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:
Cislo uctu:

povereny na rokovanie
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

telefon/fax:
e-mail:

Zhotovitel:

sidlo:

zastupeny:

ICO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:
Cislo uctu:

povereny na rokovanie
vo veciach zmluvnych:
povereny na rokovanie

vo veciach technickych:

telefon/fax:
e-mail:

predpisov

¢l. I. Zmluvné strany

Mesto Sala

Mgr. Jozef Belicky, primator mesta

Mestsky trad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
306 185

2021024049

Prima banka Slovensko a.s.

predfinancovanie — 0911573010/5600
refundécia—0911573002/5600

Ing. Jana Nitrayova, prednosta MsU Sala

Ing. Elena Matajsova, referat investi¢nych ¢innosti
0317705981-4 / 0317706021

mesto@sala.sk

(dalej len ,,objednavatel)

EURO-BUILDING, a.s.

Podunajska 23, 821 06 Bratislava

Ing. Milo$ Stopka, predseda predstavenstva
35683 066

SK2020339211

2020339211

Tatra banka a.s.

2629740152/1100

Ing. Adriana Laciakova
Ing. Adriana Laciakova

0352444517 / 0252444518
eurobuilding@eurobuilding.sk

zapisany v obchodnom registri(zivnostenskom registri) v BAI. pod ¢.1009/B

(dalej len ,,zhotovitel”)

Preambula

Tento dodatok ¢.4 sa uzatvadra z dévodu dosiahnutia zakladného ucelu zmluvy o dielo, ktorym je
vyhotovenie diela ,,Domov déchodcov Sala“ so spolufinancovanim z prostriedkov SF EU — Regiondlny
operacny program — Prioritnd os 2- Infrastruktura socidlnych sluZieb, socidlnej ochrany a socidlnej
kurately, Opatrenie €. 2.1 Infrastruktura socidlnych sluzieb, socidlnej ochrany a socidlnej kurately, kéd
vyzvy: ROP-2.1c2010/02 a ktory bez rozsirenia predmetu plnenia pévodnej zmluvy ¢.521/2011 o viac
préace Specifikované v tomto dodatku ¢.4 v prilohe ¢.1 nie je mozné dosiahnut.
Obe zmluvné strany po precitani a obozndmeni sa s obsahom dodatku ¢.4 spolocne prehlasuji, Ze
dodatok &.4 nenaplfia podmienky vylu€ujice moznost uzatvorit dodatok k zmluve podla §9 ods. 3
zdkona €.25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.



¢l. Il. Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Podkladom pre uzatvorenie dodatku ¢. 4 je Uprava projektovej dokumentacie stavby pre
stavebné povolenie a realiza¢ny projekt ,Domov déchodcov Sala“ a vykaz vymer doplfiujdcich
stavebnych prac bez zrealizovania ktorych nie je moiné zrealizovat predmet plnenia podla
pbévodnej zmluvy ¢.521/2011 v zneni jej dodatkov ¢.1, ¢.2 a ¢.3:

2.1.a/ Domov ddchodcov — rekonstrukcia a pristavba byvalého objektu MS — projekt pre
realizaciu stavby R 03/15 (revizia 03/15) — architektlra, spracovatel spolocnost STAVSPOL
PROJEKT s.r.o., Sturova 34, 927 01 Sala

2.1.b/ Domov dochodcov — rekonstrukcia a pristavba byvalého objektu MS — projekt pre
realizaciu stavby R 03/15 (revizia 03/15) — zdravotechnika, spracovatel Ing. Akos Szabé — HWGS,
projekcia technickych zariadeni budov, P.Pazmaria 2125/27, 927 01 Sala

2.1.c/ Domov dochodcov Sala — realizaény projekt, poZiarna bezpe&nost — revizia 03/15,
spracovatel POBEST s.r.o., Zavarska 10/H, 917 01 Trnava

c¢l. Il Predmet dodatku ¢.4

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, fe v&lanku IV. Predmet plnenia sa dopliia novy bod 4.3.
s nasledovnym znenim:

4.3. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat doplfiujice stavebné prace na diele ,Domov
déchodcov Sala“ v rozsahu podla prilozeného odsthlaseného polozkového rozpodtu v prilohe
¢.1 ktomuto dodatku ¢.4, vsulade s projektovou dokumentaciu podla ¢l. Il Vychodiskové
podklady a Udaje bod 2.1 tohto dodatku ¢.4. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dopliiujice
stavebné préace podla prilohy ¢.1 k tomuto dodatku ¢.4 a odovzdat ich objednavatelovi bez
vad a nedorobkov najneskor spolu s dielom v predmete plnenia uvedenym v bode 4.1.
zmluvy o dielo v zneni jej dodatkov €.1, ¢.2 a €.3.
Objednavatel sa zavdzuje prace zhotovené bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit za ne
dohodnutu cenu podla ¢l. VI.

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢lanku IV. Predmet plnenia sa doterajsi bod 4.3. precislovdva na
bod ¢.4.4. a doterajsi bod 4.4. sa precislovava na bod 4.5..

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v &lanku VI. Cena diela sa dopltia bod 6.9 s nasledovnym znenim:
6.9. Cena za doplfujuce stavebné prace v predmete plnenia podla ¢l. IV bod 4.3. je
stanovend dohodou zmluvnych stran vzmysle zdkona ¢.18/1996 Z. z. (Zakon o cenach),
prilohy €.2 k vymeru MF SR ¢.R-3/1996 zo dria 17. jula 1996 a podla zavazného polozkového
rozpoCtu v prilohe ¢.1 k tomuto dodatku ¢. 4 vo vyske:

- cena bez DPH predmetu plnenia podla ¢l. IV. bod 4.3. je 149.557,73 EUR
- DPH 20% za predmet plnenia podla ¢l. IV. bod 4.3. je 29.911,55 EUR
- celkova cena s DPH za predmet plnenia podla ¢l. IV. bod 4.3. je 179.469,28 EUR

slovom: stosedemdesiatdevattisicStyristosestdesiatdevat eur a dvadsatosem centov.

V cene su zahrnuté vSetky naklady spojené s realizaciou dopliujicich stavebnych prac podla
¢l. IV bod. 4.3.,, so spracovanim aodovzdanim geodetického zamerania skutkového
vyhotovenia diela, projektu skuto¢ného vyhotovenia, so zabezpecenim aodovzdanim
dokladov nevyhnutnych k preberaciemu konaniu. Celkovd cena je zavdznd a nemennd
a zhotovitel ju garantuje do doby ukoncenia realizacie diela a jej zaplatenia.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢lanku VII. Platobné podmienky sa vypusta pévodné znenie bodu
7.6. Zmluvy o dielo ¢.521/2011 v zneni jej dodatkov ¢.1, ¢.2 a¢.3 anahradza sa nasledovnym
znenim:

7.6. Zmluvné strany sa dohodli na podmienkach fakturdcie a uhrady za doplfiujluce stavebné
prace v predmete plnenia podfa ¢l. IV. bod 4.3. nasledovne:
Zmluvné strany sa dohodli, Ze za doplfujlce stavebné prace podla ¢l. IV. bod 4.3.
Specifikované v prilohe ¢.1 tohto dodatku ¢.4 vystavi zhotovitel faktiru mesacne na
zaklade supisov vykonanych prac adoddvok potvrdenych stavebnych dozorom
objedndavatela bez vad a nedorobkov.



Zhotovitel vSak najprv vystavi zadlohovu faktiru vo vyske 30 % z celkovej ceny
doplfujucich stavebnych prac Specifikovanych v prilohe €. 1 tohto dodatku ¢. 4 do 3
dni od nadobudnutia uc¢innosti dodatku ¢€.4. Zalohova faktura bude uhradend
objednavatelom do 3 dni po jej doruceni objedndvatelovi. Zhotovitel je povinny
oductovat prijatd zélohu v nasledujlicej mesacnej faktire za doplfiujice stavebné
prace podla bodu 4.3. zmluvy o dielo v alikvétnej vyske.

Lehota splatnosti faktury za doplfiujuce stavebné prace je 14 dni od dna dorucenia
faktury objednavatelovi.

V pripade neuhradenia zalohovej faktiry v dohodnutej lehote sa termin realizacie
diela predizi o pripadny ¢as omeskania uhrady zalohovej faktiry zo strany
objednavatela. V pripade, ak doba omeskania platby zalohovej faktury bude viac ako
7 dni, ma zhotovitel pravo od tohto dodatku ¢.4 odstupit.

Sucastou faktur (s vynimkou zalohovej faktury) budu certifikaty kvality, prehlasenia o zhode
k zabudovanym materidlom avyrobkom. Kaida faktdra bude splfiat vietky naleZitosti
vzmysle platnych Gctovnych adarnovych predpisov, jej sucastou bude okrem iného supis
vykonanych prac s rekapitulaciou akrycim listom, vSetko potvrdené stavebnym dozorom
objednavatela. Dal$ou stucastou faktiry bude podrobnd fotodokumentacia z vykonanych
doplfujucich stavebnych prac za fakturované obdobie ato na CD nosici a fotokdpia listov
stavebného dennika za sledované obdobie.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vélanku VII. Platobné podmienky sa dopifia bod 7.7.
s nasledovnym znenim:
7.7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktury budu vystavené samostatne na vydavky za
realizaciu predmetu plnenia podla ¢l. IV. bod 4.1. zmluvy o dielo ¢.521/2011 v zneni jej
dodatkov a samostatne za realizaciu predmetu plnenia podfa €l. IV. bod 4.2. zmluvy o dielo
¢.521/2011 v zneni jej dodatkov a samostatne za realizaciu predmetu plnenia podla ¢l. IV.
bod 4.3. zmluvy o dielo v zneni jej dodatkov.

3.6.Zmluvné strany sa dohodli, ze v &lanku Zmluvné podmienky sa doplfia bod 9.3 s nasledovnym
znenim:

9.3. Objedndvatel ma prdvo v pripade nedodrzania terminu zhotovenia dopliujuicich prac
v predmete plnenia podla ¢l. IV. bod 4.3. pozadovat zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej ceny dopliujucich prac uvedenej v¢cl. VI.bod 6.9. (cena + DPH) zmluvy o dielo
521/2011 v zneni jej dodatkov za kazdy aj zacaty kalendarny deri omeskania sriadnym
ukonéenim doplfujucich prac v dohodnutom termine podla ¢l. V. bod 5.5 zmluvy o dielo
¢.521/2011 v zneni jej dodatkov az do doby ukoncenia riadne poskytnutého plnenia.

3.7.V ¢lanku IX. Zmluvné podmienky sa doterajsi bod 9.3. precislovava na bod 9.4., bod 9.4. na bod
9.5.,bod 9.5. na bod 9.6., bod 9.6. na bod 9.7., bod 9.7. na 9.8. a bod 9.9.

3.8. V ¢lanku XII. Odstupenie od zmluvy sa doplfia novy bod 12.2. s nasledovnym znenim:
12.2. Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy o dielo v pripade, ak zo strany objednavatela
nebude v dohodnutej lehote splatnosti zaplatena cena za stavebné prace v predmete plnenia (¢l.
IV. zmluvy) podla podmienok dohodnutych v ¢l. VII. Platobné podmienky tejto zmluvy v zneni jej
dodatkov €.1. ¢.2 a &.3.

3.9.V ¢lanku XIlI. Odstupenie od zmluvy sa doterajsi bod 12.2. precislovava na bod 12.3.

¢l. IV Zaverecné ustanovenia

4.1. Zhotovitel aj objedndvatel suhlasia s uzavretim tohto Dodatku ¢.4 zmluvy za hore uvedenych

podmienok. Ustanovenia Zmluvy dielo ¢. 521/2011 vzneni jej dodatkov zostavaju nadalej
v platnosti nezmenené mimo ustanoveni dotknutych tymto dodatkom.

4.2 Dodatok ¢.4 je neoddelitelnou sucastou pdvodnej Zmluvy odielo €. 521/2011 vzneni jej
dodatkov.



4.3 Tento Dodatok ¢.4 nadobuda platnost driom jeho podpisu opravnenymi zéstupcami oboch
zmluvnych stran po jeho prerokovani v Mestskom zastupitelstve v Sali a po nadobudnuti platnosti
dodatku €.3 k Zmluve o dielo ¢. 521/2011 v zneni jej dodatkov ¢.1 a ¢.2.

4.4 Tento Dodatok ¢.4 vzmysle § 5a zdkona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len zdkon o slobode informdcii) v platnom zneni
objednavatel zverejni na svojom webovom sidle. Tento Dodatok ¢. 4 nadobuda ucinnost
nasledujucim dfiom po dni jeho zverejnenia na webovom sidle objednavatela, resp. az dfiom
nasledujucim po dni nadobudnutia Ucinnosti dodatku ¢.3 k Zmluve o dielo ¢.521/2011 v zneni jej
dodatkov €.1 a ¢.2, podla toho, ktora skuto¢nost nastane neskér.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim celého Dodatku ¢.4 po jeho podpise oboma zmluvnymi
stranami na webovom sidle objednavatela.

4.5 Dodatok ¢.4 je vyhotoveny v Siestich exempldroch, kazdy znich ma platnost originalu. Styri
exemplare dodatku ¢.4 dostane objednavatel a dva zhotovitel.

Prilohy:
Priloha €. 1. zavazny polozkovy rozpocet dopliiujucich stavebnych prac

V 8ali difa: e V Bratislave dfia: ....ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Objednavatel: Zhotovitel:
Mesto Sala EURO-BUILDING, a.s.

Mgr. Jozef Belicky, primator mesta Ing. Milos$ Stopka, predseda predstavenstva



