
 
 

Dodatok č.4  
k Zmluve o dielo č. 521/2011 zo dňa 15.11.2011  

v znení dodatku č. 1 zo dňa 26.1.2012 a dodatku č.2 zo dňa 03.05.2013 a dodatku č. 3 zo dňa......... 
uzatvorenej podľa §536 a nasl. Obch. zákonníka – zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 
 

čl. I. Zmluvné strany 
 
 

1.1  Objednávateľ:   Mesto Šaľa 
 zastúpený:   Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
 sídlo:    Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
 IČO:    306 185 
 DIČ:    2021024049 
 bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s. 
 číslo účtu:   predfinancovanie – 0911573010/5600 
                                                           refundácia – 0911573002/5600 
 poverený na rokovanie  
              vo veciach zmluvných:   Ing. Jana Nitrayová, prednosta MsÚ Šaľa 
 vo veciach technických:  Ing. Elena Matajsová, referát investičných činností 
 telefón/fax:   0317705981-4 / 0317706021 
 e-mail:    mesto@sala.sk 
     (ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
1.2 Zhotoviteľ:   EURO-BUILDING, a.s. 
 sídlo:    Podunajská 23, 821 06 Bratislava 
 zastúpený:   Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva  
 IČO:    35 683 066  
 IČ pre DPH:   SK2020339211 

DIČ:    2020339211 
 bankové spojenie:  Tatra banka a.s. 
 číslo účtu:   2629740152/1100 
 poverený na rokovanie  
 vo veciach zmluvných:   Ing. Adriana Laciaková  

poverený na rokovanie  
 vo veciach technických:  Ing. Adriana Laciaková 
 telefón/fax:   0352444517 / 0252444518 
 e-mail:    eurobuilding@eurobuilding.sk  
 zapísaný v obchodnom registri(živnostenskom registri) v BAI. pod č.1009/B  
     (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

Preambula 
 

Tento dodatok č.4 sa uzatvára z dôvodu dosiahnutia základného účelu zmluvy o dielo, ktorým je 
vyhotovenie diela „Domov dôchodcov Šaľa“ so spolufinancovaním z prostriedkov ŠF EÚ – Regionálny 
operačný program – Prioritná os 2- Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnej ochrany a sociálnej 
kurately, Opatrenie č. 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnej ochrany a sociálnej kurately, kód 
výzvy: ROP-2.1c2010/02 a ktorý bez rozšírenia predmetu plnenia pôvodnej zmluvy č.521/2011 o viac 
práce špecifikované v tomto dodatku č.4 v prílohe č.1 nie je možné dosiahnuť.   
Obe zmluvné strany po prečítaní a oboznámení sa s obsahom dodatku č.4  spoločne  prehlasujú, že 
dodatok č.4 nenapĺňa podmienky vylučujúce možnosť uzatvoriť dodatok k zmluve podľa §9 ods. 3 
zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 

 



čl. II.  Východiskové podklady a údaje 
 
 

2.1.  Podkladom pre uzatvorenie dodatku č. 4 je úprava projektovej dokumentácie stavby pre 
stavebné povolenie a realizačný projekt „Domov dôchodcov Šaľa“ a výkaz výmer doplňujúcich 
stavebných prác bez zrealizovania ktorých nie je možné zrealizovať predmet plnenia podľa 
pôvodnej zmluvy č.521/2011 v znení jej dodatkov č.1, č.2 a č.3: 
2.1.a/ Domov dôchodcov – rekonštrukcia a prístavba bývalého objektu MŠ – projekt pre 
realizáciu stavby R 03/15 (revízia 03/15) – architektúra, spracovateľ spoločnosť STAVSPOL 
PROJEKT s.r.o., Štúrova 34, 927 01 Šaľa  
2.1.b/  Domov dôchodcov – rekonštrukcia a prístavba bývalého objektu MŠ – projekt pre 
realizáciu stavby R 03/15 (revízia 03/15) – zdravotechnika, spracovateľ Ing. Ákos Szabó – HWGS, 
projekcia technických zariadení budov, P.Pázmaňa 2125/27, 927 01 Šaľa 
2.1.c/ Domov dôchodcov Šaľa – realizačný projekt, požiarna bezpečnosť – revízia 03/15, 
spracovateľ POBEST s.r.o., Zavarská 10/H, 917 01 Trnava 
 

 
čl. III Predmet dodatku č.4 

 
 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV. Predmet  plnenia sa dopĺňa nový bod 4.3. 
s nasledovným znením: 

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať doplňujúce stavebné práce na diele „Domov 
dôchodcov Šaľa“ v rozsahu podľa priloženého odsúhlaseného položkového rozpočtu v prílohe 
č.1 k tomuto dodatku č.4, v súlade s projektovou dokumentáciu podľa čl. II Východiskové 
podklady a údaje bod 2.1 tohto dodatku č.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať doplňujúce 
stavebné práce podľa prílohy č.1 k tomuto dodatku č.4 a odovzdať ich objednávateľovi bez 
vád a nedorobkov najneskôr spolu s dielom v predmete plnenia uvedeným v bode 4.1. 
zmluvy o dielo v znení jej dodatkov č.1, č.2 a č.3.  
Objednávateľ sa zaväzuje  práce zhotovené bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť za ne 
dohodnutú cenu podľa čl. VI. 
 

3.2.  Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV. Predmet  plnenia sa doterajší bod 4.3. prečíslováva na 
bod č.4.4. a doterajší bod 4.4. sa prečíslováva na bod 4.5.. 

 
3.3.  Zmluvné strany sa dohodli, že v článku VI. Cena diela sa dopĺňa bod 6.9 s nasledovným znením: 

6.9. Cena za doplňujúce stavebné práce v predmete plnenia podľa čl. IV bod 4.3.  je 
stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. (Zákon o cenách), 
prílohy č.2 k výmeru MF SR č.R-3/1996 zo dňa 17. júla 1996 a podľa záväzného položkového 
rozpočtu v  prílohe č.1 k tomuto dodatku č. 4  vo výške:  
- cena bez DPH predmetu plnenia podľa čl. IV. bod 4.3. je  149.557,73 EUR 
- DPH 20% za predmet plnenia podľa čl. IV. bod 4.3. je      29.911,55 EUR 
- celková cena s DPH za predmet plnenia podľa čl. IV. bod 4.3. je  179.469,28 EUR 
slovom: stosedemdesiatdeväťtisícštyristošesťdesiatdeväť eur a dvadsaťosem centov.    
V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou doplňujúcich stavebných prác podľa 
čl. IV bod. 4.3., so spracovaním a odovzdaním geodetického zamerania skutkového 
vyhotovenia diela, projektu skutočného vyhotovenia, so zabezpečením a odovzdaním 
dokladov nevyhnutných k preberaciemu konaniu. Celková cena je záväzná a nemenná 
a zhotoviteľ ju garantuje do doby ukončenia realizácie diela a jej zaplatenia. 
 

3.4.  Zmluvné strany sa dohodli, že v článku VII. Platobné podmienky sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 
7.6. Zmluvy o dielo č.521/2011 v znení jej dodatkov č.1, č.2 a č.3 a nahrádza sa nasledovným 
znením:  

7.6. Zmluvné strany sa dohodli na podmienkach fakturácie a úhrady za doplňujúce stavebné 
práce v predmete plnenia podľa čl. IV. bod 4.3. nasledovne: 

Zmluvné strany sa dohodli, že za doplňujúce stavebné práce podľa čl. IV. bod 4.3. 
špecifikované v prílohe č.1 tohto dodatku č.4 vystaví zhotoviteľ faktúru mesačne na 
základe súpisov vykonaných prác a dodávok potvrdených stavebných dozorom 
objednávateľa  bez vád a nedorobkov.   



Zhotoviteľ však najprv vystaví zálohovú faktúru vo výške 30 % z celkovej ceny 
doplňujúcich stavebných prác špecifikovaných v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 4 do 3 
dní od nadobudnutia účinnosti dodatku č.4. Zálohová faktúra bude uhradená 
objednávateľom do 3 dní po jej doručení objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný 
odúčtovať prijatú zálohu v nasledujúcej mesačnej faktúre za doplňujúce stavebné 
práce podľa bodu 4.3. zmluvy o dielo v alikvótnej výške.  
Lehota splatnosti faktúry za doplňujúce stavebné práce je 14 dní od dňa doručenia 
faktúry objednávateľovi.  
V prípade neuhradenia zálohovej faktúry v dohodnutej lehote sa termín realizácie 
diela predĺži o prípadný čas omeškania úhrady zálohovej faktúry zo strany 
objednávateľa. V prípade, ak doba omeškania platby zálohovej faktúry bude viac ako 
7 dní, má zhotoviteľ právo od tohto dodatku č.4 odstúpiť. 
 

Súčasťou faktúr (s výnimkou zálohovej faktúry) budú certifikáty kvality, prehlásenia o zhode 
k zabudovaným materiálom a výrobkom. Každá faktúra bude spĺňať všetky náležitosti 
v zmysle platných účtovných a daňových predpisov, jej súčasťou bude okrem iného súpis 
vykonaných prác s rekapituláciou a krycím listom, všetko potvrdené stavebným dozorom 
objednávateľa. Ďalšou súčasťou faktúry bude podrobná fotodokumentácia z vykonaných 
doplňujúcich stavebných prác za fakturované obdobie a to na CD nosiči a fotokópia listov 
stavebného denníka za sledované obdobie. 
 

3.5.  Zmluvné strany sa dohodli, že v článku VII. Platobné podmienky sa dopĺňa bod 7.7. 
s nasledovným znením:  

7.7. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry budú vystavené samostatne na výdavky za 
realizáciu predmetu plnenia  podľa čl. IV. bod 4.1. zmluvy o dielo č.521/2011 v znení jej 
dodatkov a samostatne za realizáciu predmetu plnenia podľa čl. IV. bod 4.2. zmluvy o dielo 
č.521/2011 v znení jej dodatkov a samostatne za realizáciu predmetu plnenia podľa čl. IV. 
bod 4.3. zmluvy o dielo v znení jej dodatkov.  
 

3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku Zmluvné podmienky sa dopĺňa bod 9.3 s nasledovným 
znením:  

9.3. Objednávateľ má právo v prípade nedodržania termínu zhotovenia doplňujúcich prác 
v predmete plnenia podľa čl. IV. bod 4.3. požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 
celkovej ceny doplňujúcich prác uvedenej v čl. VI. bod 6.9. (cena + DPH) zmluvy o dielo 
521/2011 v znení jej dodatkov za každý aj začatý kalendárny deň omeškania s riadnym 
ukončením doplňujúcich prác v dohodnutom termíne podľa čl. V. bod  5.5 zmluvy o dielo 
č.521/2011 v znení jej dodatkov až do doby ukončenia riadne poskytnutého plnenia.  

 
3.7. V článku IX. Zmluvné podmienky sa doterajší bod 9.3. prečíslováva na bod 9.4., bod 9.4. na bod 

9.5., bod 9.5. na bod 9.6., bod 9.6. na bod 9.7., bod 9.7. na 9.8. a bod 9.9. 
 

3.8.  V článku XII. Odstúpenie od zmluvy sa dopĺňa nový bod 12.2. s nasledovným znením: 
12.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo v prípade, ak zo strany objednávateľa 
nebude v dohodnutej lehote splatnosti zaplatená cena za stavebné práce v predmete plnenia (čl. 
IV. zmluvy) podľa podmienok dohodnutých v čl. VII. Platobné podmienky tejto zmluvy v znení jej 
dodatkov č.1. č.2 a č.3. 

 
3.9. V článku XII. Odstúpenie od zmluvy sa doterajší bod 12.2. prečíslováva na bod 12.3. 
 

 
čl. IV Záverečné ustanovenia 

 
 

4.1.  Zhotoviteľ aj objednávateľ súhlasia s uzavretím tohto Dodatku č.4 zmluvy za hore uvedených 
podmienok. Ustanovenia Zmluvy dielo č. 521/2011 v znení jej dodatkov zostávajú naďalej 
v platnosti nezmenené mimo ustanovení dotknutých týmto dodatkom. 

 
4.2  Dodatok č.4  je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej Zmluvy o dielo č. 521/2011 v znení jej 

dodatkov. 



 
4.3 Tento Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán po jeho prerokovaní v Mestskom zastupiteľstve v Šali a po nadobudnutí platnosti 
dodatku č.3 k Zmluve o dielo č. 521/2011 v znení jej dodatkov č.1 a č.2. 

 
4.4 Tento Dodatok č.4 v zmysle § 5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o slobode informácií) v platnom znení 
objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle. Tento Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť 
nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, resp. až dňom 
nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti dodatku č.3 k Zmluve o dielo č.521/2011 v znení jej 
dodatkov č.1 a č.2, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. 
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého Dodatku č.4 po jeho podpise oboma zmluvnými 
stranami na webovom sídle objednávateľa. 

 
4.5 Dodatok č.4 je vyhotovený v šiestich exemplároch, každý z nich má platnosť originálu. Štyri 

exempláre dodatku č.4 dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.   
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1. záväzný položkový rozpočet doplňujúcich stavebných prác 
 
 
 
 
V Šali dňa: ..............................................  V Bratislave dňa: ............................................. 
 
 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
Mesto Šaľa      EURO-BUILDING, a.s. 
 
 
 
 
 
...............................................................   ..................................................................... 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta   Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva 
 


