Dodatok ¢.3

k Zmluve o dielo ¢. 521/2011 zo dna 15.11.2011
v zneni dodatku €. 1 zo diia 26.1.2012 a dodatku ¢.2 zo dia 03.05.2013

uzatvorenej podl'a §536 a nasl. Obch. zakonnika — zakona ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorSich

predpisov

¢l. I. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’ Mesto Sal’a
zastupeny: Mgr. Jozef Belicky, primator mesta
sidlo: Mestsky trad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
I1CO: 306 185
DIC: 2021024049
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Cislo uctu: predfinancovanie — 0911573010/5600
refundacia — 0911573002/5600
povereny na rokovanie
vo veciach zmluvnych: Ing. Jana Nitrayova, prednosta MsU Sal’a
vo veciach technickych: Ing. Elena Matajsova, referat investicnych ¢innosti
telefon/fax: 0317705981-4 /0317706021
e-mail: mesto@sala.sk
(dalej Ien ,,objednavatel™)
1.2 Zhotovitel’: EURO-BUILDING, a.s.
sidlo: Podunajska 23, 821 06 Bratislava
zastupeny: Ing. Milos Stopka, predseda predstavenstva
ICO: 35 683 066
IC pre DPH: SK2020339211
DIC: 2020339211
bankové spojenie: Tatra banka a.s.
¢islo uctu: 2629740152/1100

povereny na rokovanie
vo veciach zmluvnych:
povereny na rokovanie

vo veciach technickych:

telefon/fax:
e-mail:

Ing. Adriana Laciakova

Ing. Adriana Laciakova
0352444517/ 0252444518
eurobuilding@eurobuilding.sk

zapisany v obchodnom registri(zivnostenskom registri) v BAI. pod ¢.1009/B

(dalej Ien ,,zhotovitel™)

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni tohto dodatku ¢.3 k zmluve o dielo ¢.521/2011 zo dna
15.11.2011 v zneni jej dodatku ¢.1 a dodatku ¢.2 (d’alej len ,,zmluva o dielo®).

Zamerom uzatvorenia tohto dodatku ¢. 3 kzmluve odielo je obnovenie zmluvného vztahu s
cielom obnovenia a pokradovania priac na diele Domov dochodcov Sala a zapracovanie zmien
opravnenych vydavkov projektu kod ITMS 22120120060 schvalenych RO pre ROP na zaklade
ziadosti 0 zmenu. Predmetom tohto dodatku nie je Gprava ceny diela.

Objednavatel’ odovzdal zhotovitel'ovi stavenisko diia 17.05.2012. Dna 13.11.2012 zhotovitel' prerusil
stavebné prace z dovodu zistenych projektovych kolizii medzi skutkovym stavom na stavbe, vykazom



vymer/rozpo¢tom a projektovou dokumentaciou stavby v stupni pre stavebné povolenie a realizaény
projekt ,,Domov ddchodcov, mesto Sala®, & zakazky 12/2009 z ditumu 03/2009 spracovanej
spolo¢nost’ou axeo spol. s r. 0. Prievidza, autorizovany architekt Ing. Igor Talian (¥*1361AA, po zmene
mena Ing. Igor Bachetti).

Stavebné prace boli na stavbe obnovené dna 23.07.2013 po uzatvoreni a nadobudnuti u¢innosti
dodatku ¢.2 k zmluve o dielo. Do 23.09.2013 zhotovitel’ realizoval prace a dodavky v zmysle dodatku
¢. 2 k zmluve o dielo podmienujtice plnenie pévodného predmetu diela podla ¢l. IV. bod 4.1. zmluvy
o dielo. Plnenie povodného predmetu diela podl'a ¢l. IV. bod 4.1. zacalo dia 24.09.2013.

Zhotovitel listom ¢. Ing.MS2343/2014 zo dna 05.09.2014 doru¢enym objednavatel'ovi dna 08.09.2014
predlozil navrh dodatku ¢.3 stym, ze v pripade objednavatelovho neprijatia navrhu dodatku ¢. 3
v lehote 3 pracovnych dni odo dna jeho dorucenia, zhotovitel marnym uplynutim poskytnutej 3-
dnovej lehoty od zmluvy o dielo €.521/2011 zo dia 15.11.2011 v zneni dodatku ¢.1 a dodatku ¢.2
odstupuje. Predmetom navrhu dodatku ¢.3 boli stavebné prace a dodavky na stavbe Dom dochodcov
Sala, ktoré zhotovitel' povazoval za prace a dodavky nad ramec povodného plnenia zmluvy o dielo,
bez zrealizovania ktorych nie je mozné ukonCit povodny predmet zmluvy o dielo. Odstipenie od
zmluvy o dielo sa stalo u¢innym dna 12.09.2014.

Listami zo dna 19.09.2014 a 25.09.2014 a na osobnom rokovani uskuto¢nenom dia 26.09.2014 mesto
Sala oznamilo Riadiacemu organu pre Regionalny operaény program (RO pre ROP) existenciu
prekazky na zéaklade rozhodnutia spolo¢nosti EURO-BUILDING, a. s., ktord brani ukonceniu
realizacie aktivit projektu ,,Domov ddchodcov Sala”, kod ITMS: 2120120060, na ulici NeSporova
1010, 927 15 Sala (dalej len ,,Projekt”) a taktiez mesto Sala oznamilo Riadiacemu organu pre
Regionalny opera¢ny program, ze v zmysle ¢l. 7 ods. 2. VSeobecnych zmluvnych podmienok k
zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku ¢. Z2212012006001 pozastavuje realizaciu
aktivit Projektu, z dovodu vzniku okolnosti vyluéujicej zodpovednost’, ktora brani realizacii aktivit
Projektu. V zmysle zaverov osobného stretnutia na RO pre ROP mesto Sal’a predlozilo listom zo diia
30.9.2014 vysvetlenie skutkovych okolnosti vedicich k pozastaveniu realizacie aktivit projektu. RO
listom zo dna 07.07.2015 akceptoval pozastavenie realizacie vSetkych aktivit projektu diom
12.9.2014. RO pre ROP vypracuje po pominuti dévodov pozastavenia dodatok k zmluve o poskytnuti
NFP, ktorého predmetom bude zmena harmonogramu realizacie aktivit projektu.

Zhotovitel’ uzatvorenim tohto Dodatku ¢.3 v sulade s §349 ods. v Casti za bodko¢iarkou Obchodného
zakonnika odvolava svoj prejav vole, t. j. pisomné odstipenie od zmluvy o dielo zo dna 05.09.2014,
s ¢im objednavatel’ sthlasi.

Obe zmluvné strany po precitani a oboznameni sa s obsahom dodatku ¢.3 spolo¢ne prehlasuji, Ze
dodatok ¢&.3 nenaplita podmienky vyluujuce moznost’ uzatvorit' dodatok k zmluve podla §9 ods. 3
zakona ¢.25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Tento dodatok ¢.3 sa uzatvara z dovodu dosiahnutia zakladného ucéelu zmluvy o dielo, ktorym je
vyhotovenie diela ,,Domov dochodcov Sala“ so spolufinancovanim z prostriedkov SE EU —
Regionalny operacny program — Prioritna os 2- Infrastruktura socialnych sluzieb, socialnej ochrany
a socidlnej kurately, Opatrenie ¢. 2.1 Infrastruktira socialnych sluzieb, socialnej ochrany a socialnej
kurately, kod vyzvy: ROP-2.1¢2010/02 a ktory bez tupravy predmetu plnenia pdvodnej zmluvy
¢.521/2011 o zmeny $pecifikované v tomto dodatku ¢.3 v prilohe ¢.1 nie je mozné dosiahnut’.

¢l II. Vychodiskové podklady a udaje

2.1.Podkladom pre uzatvorenie dodatku ¢. 3 je uprava projektovej dokumentacie stavby pre stavebné
povolenie a realizaény projekt ,,Domov déchodcov Sala“:
2.1.a/ Domov déchodcov — rekonstrukcia a pristavba byvalého objektu MS — projekt pre realizaciu
stavby R 03/15 (revizia 03/15) — architektura, spracovatel’ spolo¢nost STAVSPOL PROJEKT
s.r.0., Starova 34, 927 01 Sala.
2.1.6/ Domov déchodcov — rekonstrukcia a pristavba byvalého objektu MS — projekt pre
realizaciu stavby R 03/15 (revizia 03/15) — zdravotechnika, spracovatel Ing. Akos Szabo —
HWGS, projekcia technickych zariadeni budov, P. PAzmana 2125/27, 927 01 Sala
2.1.c/ Domov dbchodcov Sala — realizaény projekt, poziarna bezpeénost — revizia 03/15,
spracovatel POBEST s.r.0., Zavarska 10/H, 917 01 Trnava.



¢l. III Predmet dodatku ¢.3

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢lanku IV. Predmet plnenia sa vypusta pévodné znenie bodu 4.1
Zmluvy o dielo ¢.521/2011 v zneni dodatku ¢. 1 a dodatku ¢. 2, sa nahradza nasledovnym
znenim:

4.1 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo ,,Domov dochodcov Sala®, ITMS kod projektu
22120120060, za podmienok stanovenych v tejto zmluve, vrozsahu podla projektovej
dokumentacie stavby ,,Domov dochodcov, mesto Sala“ v stupni pre stavebné povolenie
a realizacny projekt, ¢. zakazky 12/2009 z datumu 03/2010 spracovanej spolocnostou axeo
spol. s r. o. Prievidza, autorizovany architekt Ing. Igor Talian (po zmene mena Ing. Igor
Bachetti *1361 AA*) a v rozsahu uprav projektovej dokumentacie podla ¢l. II tohto dodatku
¢.3 Vychodiskové podklady a udaje a v sulade s podmienkami uréenymi:

- stavebnym povolenim vydanym na realizaciu diela

- zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku ¢. Z2212012006001 zo dia
7.7.2010 vzneni jej dodatkov, ktori ma objednavatel uzavretu s poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku (d’alej NFP), t.j. s Ministerstvom vystavby a regionalneho
rozvoja SR (nastupca MPaRV SR)

- priruc¢kou pre prijimatel’a NFP regionalneho opera¢ného programu

- sitaznymi podkladmi vypracovanymi objednavatel'om

- so zmenou/zmenami projektu schvalenymi RO pre ROP

a protokolarne odovzdat’ ich objednavatel'ovi bez vad a nedorobkov a v stave pripravenom na
vydanie kolauda¢ného rozhodnutia vratane dokladov, ktoré ma pripravit' zhotovitel
k odovzdaniu a prevzatiu diela uvedenych v ¢l. Vbod 2 Prilohy ¢.2 kzmluve o dielo
521/2011 v stanovenom termine a to najneskor do 20 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti
dodatku ¢.1 k Zmluve o dielo &. 521/2011, pri¢om nie je dotknuty narok na predizenie lehoty
realizacie predmetu podla ¢l. IV bod 4.1. zmluvy o dielo o dobu prerusenia prac podla ¢l. VII
bod 3. prilohy €.2 k zmluve o dielo ¢.521/2011. Prerusenie prac podl'a ¢l. VII bod 3. prilohy
¢.2 k zmluve o dielo ¢.521/2011 na predmete plnenia podla ¢l. IV bod 4.1. zmluvy o dielo
€.521/2011 zacalo dna 13.11.2012. Ukoncenie prerusenia realizacie prac v predmete plnenia
podla ¢l. IV. bod 4.1. nastalo dna 23.09.2013. Nasledne sa dia 24.09.2013 obnovili prace na
diele. Po odstiipeni zhotovitel'a od zmluvy o diclo listom zo dna 05.09.2014, ktoré sa stalo
uc¢innym 12.09.2014, nastalo pozastavenie aktivit projektu diiom 12.09.2014 — t. j. prerusenie
prac. Objednavatel’ sa zavazuje prace zhotovené bez vad a nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ za
ne dohodnutt cenu podl'a ¢lanku VI.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v &lanku V. Cas plnenia sa vyptsta povodné znenie bodu 5.4
Zmluvy o dielo €¢.521/2011 v zneni dodatku ¢.1 a dodatku ¢. 2 a nahradza nasledovnym znenim:
5.4. Objednavatel' zasle zhotovitelovi ihned’ v deil nadobudnutia G¢innosti dodatku ¢.3
pisomné (e-mailové) oznamenie o nadobudnuti Gc¢innosti dodatku ¢. 3 k zmluve o dielo €.
521/2011 v zneni jej dodatkov.
Zhotovitel’ sa zavidzuje pokracovat’ s realizaciou stavebnych prac podl'a ¢l. IV. bod 4.1 a 4.2.
ihned’ v den po nadobudnuti Gi¢innosti tohto dodatku ¢. 3.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v &l. V. Cas plnenia sa dopiiia novy bod 5.5. s nasledovnym
znenim:

5.5. Termin odovzdania predmetu plnenia podl'a ¢l. IV. zmluvy od dielo — najneskor do 20
mesiacov od nadobudnutia G¢innosti dodatku ¢.1 k Zmluve o dielo ¢. 521/2011, pri¢om nie je
dotknuty narok na prediZenie lehoty realizacie predmetu diela podla bodu 4.1. zmluvy o dielo
o dobu prerusenia prac.
Zmluvné strany konStatuji, ze prvé prerusenie prac na realizacii predmetu diela podl'a bodu
4.1. zmluvy o dielo sa ukoncilo pominutim prekazok v plneni diela podla bodu 4.1. zmluvy
o dielo, ktoré nastalo zrealizovanim Casti doplnujtcich stavebnych prac v zmysle prilohy ¢.2
k dodatku ¢.2 k zmluve o dielo ¢.521/2011 v zneni jej dodatkov v ramci stavebného objektu
SO 01 — vlastny objekt, SO 04 — Pripojka vodovodu véitane vodomernej Sachty v dohodnutom
termine podla zavdzného harmonogramu realizacie v prilohe ¢.2 k dodatku ¢.2. Prvé
prerusenie prac podla ¢l. VII bod 3. prilohy ¢€.2 k zmluve o dielo ¢.521/2011 na predmete
plnenia podl'a ¢l. IV bod 4.1. zmluvy o dielo ¢.521/2011 zacalo dia 13.11.2012 a ukoncilo dia
23.09.2013.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze druhé preruSenie prac na realizacii predmetu diela podla bodu
4.1. zmluvy odielo sa ukon¢i pominutim okolnosti vylucujucej zodpovednost a to
nadobudnutim ucinnosti tohto dodatku €. 3. Druhé prerusenie prac na predmete plnenia podl'a
¢l. IV bod 4.1. zmluvy o dielo zacalo dna 12.09.2014.



Termin na ukonéenie prac na diele je do 67 kalendarnych dni po nadobudnuti G¢innosti
dodatku ¢. 3 = zostavajuci ¢as z povodného terminu 20 mesiacov t. j. od 12.9.2014 do
24.11.2014 upraveny o predosly posun vukonCeni pozastavenia aktivit projektu.
Harmonogram dokoncenia diela tvori prilohu ¢. 2 tohto dodatku ¢. 3.

Prevzatie prac sa potvrdi a uvedie v ,,Protokole o prevzati a odovzdani prac”. V pripade, ak
dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky objednavatel’ nie je povinny predmet plnenia podl'a ¢I.
IV: zmluvy o dielo prevziat. V pripade, ak ho napriek uvedenému objednavatel’ prevezme,
zhotovitel' sa zavdzuje v ,,Protokole o prevzati a odovzdani prac® uréit’ zavazné terminy na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov. Tym nie je dotknuty narok na zmluvna pokutu az
do doby tplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov podl'a ¢l. IX. bodu 9.1., 9.2. zmluvy
o dielo ¢. 521/2011 v zneni jej dodatkov.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢lanku VII. Platobné podmienky sa vypusta povodné znenie
bodu 7.1. Zmluvy o dielo ¢.521/2011 v zneni jej dodatkov a nahradza sa nasledovnym znenim:

7.1. Predmet zakazky bude financovany z prostriedkov Regionalneho opera¢ného programu
a z vlastnych prostriedkov objednavatel’a.
Podmienky pre fakturaciu a tthradu za predmet plnenia podla ¢L. IV. bod 4.1. Zmluvy o dielo
¢.521/2011 v zneni je dodatkov st uvedené v ¢l. VIL. body 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 Zmluvy o dielo
¢.521/2011 v zneni je dodatkov.
Blizsia $pecifikacia fakturacie. Kone¢nou faktirou podla bodu 7.3 Zmluvy o dielo ¢.
521/2011 v zneni jej dodatkov sa rozumie posledna, v poradi 4. faktura, ktora bude predlozena
na RO pre ROP formou refundacie v ramci zavere¢nej ziadosti o platbu.
Podmienky pre fakturaciu a tthradu za predmet plnenia podla ¢L. IV. bod 4.2. Zmluvy o dielo
¢.521/2011 v zneni je dodatkov st uvedené v ¢l. VIL. body 7.5., 7.6. Zmluvy o dielo ¢.
521/2011 v zneni je dodatkov.

3.5 V&l IX. Zmluvné podmienky sa dopiiia novy bod 9.8. s nasledovnym znenim:
9.8. Zmluvné strany berti na vedomie a sthlasia s tym, ze objednavatel’ podal na RO pre ROP
ziadosti o0 zmenu projektu, ktoré maju vplyv na fakturaciu opravnenych vydavkov projektu.
Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ dielo v stlade so schvalenymi zmenami projektu, zavizuje
sa pri fakturacii opravnenych vydavkov projektu uvadzat’ v supisoch vykonanych prac nazvy
a oznacenia poloziek v stlade so schvalenymi zmenami projektu. Zoznam schvalenych zmien
projektu tvori prilohu €. 1 tohto dodatku €. 3.

3.6 Zhotovitel’ vystavil za rozpracované stavebné prace a dodavky na diele nasledovné faktiry, ktoré

objednavatel’ ku ditu uzatvorenia tohto dodatku ¢. 3 neuhradil:

- Faktuara c¢islo 200400245 vystavena dia 29.09 2014 vo vyske 28.180,24 Eur + DPH 20%, spolu
33.816,29 Eur.

- Faktara c¢islo 200400274 vystavena dna 13.11.2014 vo vyske 103.853,44 Eur + DPH 20%,
spolu 128.224,13 Eur.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, Ze do 15 dni odo diia nadobudnutia u¢innosti dodatku ¢. 3

k zmluve o dielo zhotovitel’ stornuje faktaru ¢. 200400245 vystavenu dia 29.09 2014 vo vyske

28.180,24 Eur + DPH 20%, spolu 33.816,29 Eur a fakturu ¢. 200400156 vystaveni dna

13.11.2014 vo vyske 103.853,44 Eur + DPH 20%, spolu 128.224,13 Eur.

Prace a dodavky v predmete tychto faktur zhotovitel opétovne vyfakturuje po obnoveni

stavebnych prac na diele, pricom pre fakturaciu musi byt splnend podmienka, ze nova faktira

bude obsahovat’ minimalne 20% opravnenych vydavkov projektu (NFP) a fakturované prace

a dodavky musia byt kompletne dodané a zrealizované v sulade snazvom a popisom

jednotlivych fakturovanych rozpoétovych poloziek (rozumie sa kompletne vecne, ale nie

kompletne poctom alebo mnozstvom v jednotlivych fakturovanych rozpoctovych polozkach).

¢l IV Zavereéné ustanovenia

4.1. Zhotovitel’ aj objednavatel’ suhlasia s uzavretim tohto Dodatku ¢.3 zmluvy za hore uvedenych

podmienok. Ustanovenia Zmluvy dielo ¢. 521/2011 v zneni jej dodatkov zostavaji nadalej
v platnosti nezmenené mimo ustanoveni dotknutych tymto dodatkom.



4.2 Dodatok ¢.3 je neoddelitelnou sucastou povodnej Zmluvy o dielo ¢. 521/2011 v zneni jej
dodatkov.

4.3 Tento Dodatok ¢.3 nadobtida platnost diiom jeho podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran po jeho schvaleni riadiacim organom pre ROP a po jeho prerokovani v Mestskom
zastupitel'stve v Sali.

4.4 Tento Dodatok ¢.3 v zmysle § 5a zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len zakon o slobode informacii) v platnom zneni
objednavatel' zverejni na svojom webovom sidle. Tento Dodatok ¢. 3 nadobuda ucinnost
nasledujicim dnom po dni jeho zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim celého Dodatku ¢.3 po jeho podpise oboma zmluvnymi
stranami na webovom sidle objednavatela.

4.5 Dodatok ¢.3 je vyhotoveny v Siestich exemplaroch, kazdy z nich méa platnost’ originalu. Styri
exemplare dodatku ¢. 3 dostane objednavatel’ a dva zhotovitel’.

4.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobilé na pravne ukony, prejav ich vole je slobodny a vazny,
urcity a zrozumitel'ny a je plne v stlade s obsahom tejto zmluvy, ktorti na znak suhlasu zmluvné
strany vlastnoru¢ne podpisali.

Prilohy:

Priloha ¢. 1 - zmeny projektu podl’a schvalenych Ziadosti o zmenu na RO pre ROP

Priloha ¢. 2 - zavdazny harmonogram dokoncenia diela podla zmluvy o dielo v rozsahu predmetu
plnenia podl'a ¢l. IV do 67 dni od nadobudnutie u¢innosti tohto dodatku €. 3

V Sali dRa: v V Bratislave diia: ....ccocoevveeeeieieeeeeeeeeeeeeeen
Objednavatel’ Zhotovitel’:
Mesto Sal’a EURO-BUILDING, a.s.

Mgr. Jozef Belicky, primator mesta Ing. Milos Stopka, predseda predstavenstva



