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M E S T O   Š A Ľ A   -   Mestský úrad 




Mestské zastupiteľstvo v Šali






Materiál číslo F 1/5/2015
Domov dôchodcov Šaľa, EURO-BUILDING, a. s., Podunajská 23, Bratislava – Dohoda o urovnaní zo dňa 18. 06. 2015, Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 521/2011 zo dňa 15. 11. 2011, Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo                č. 521/2011 zo dňa 15. 11. 2011






Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
1. Dohodu o urovnaní zo dňa 18. 06. 2015 uzatvorenú so spoločnosťou 
EURO-BUILDING a.s., Podunajská 23, 821 06  Bratislava (IČO 35683066),
2. návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 521/2011 v znení jej dodatkov č. 1 a č. 2  uzatvorenej so spoločnosťou EURO-BUILDING a. s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava (IČO 35683066) na realizáciu stavby „Domov dôchodcov Šaľa“, ktorého predmetom je obnovenie zmluvného vzťahu s cieľom obnovenia a pokračovania prác na diela Domov dôchodcov Šaľa, úprava oprávnených výdavkov projektu a presun časti oprávnených výdavkov projektu do neoprávnených výdavkov projektu kód ITMS 22120120060, 
3. návrh Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 521/2011 v znení jej dodatkov č.1 a č. 2  uzatvorenej so spoločnosťou EURO-BUILDING a. s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava (IČO 35683066) na realizáciu stavby „Domov dôchodcov Šaľa“, ktorého predmetom je realizácia doplňujúcich stavebných prác na diele Domov dôchodcov Šaľa, ktoré sú nevyhnutné na pokračovanie prác podľa zmluvy o poskytnutí NFP a na dokončenie diela,
B. berie na vedomie
Dohodu o urovnaní zo dňa 18. 06. 2015 uzatvorenú so spoločnosťou 
EURO-BUILDING a.s., Podunajská 23, 821 06  Bratislava (IČO 35683066),
C. súhlasí
1. s uzatvorením Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 521/2011 v znení jej dodatkov č. 1 
a č. 2 uzatvorenej so spoločnosťou EURO-BUILDING a. s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava (IČO 35683066) na realizáciu stavby „Domov dôchodcov Šaľa“, ktorého predmetom je obnovenie zmluvného vzťahu s cieľom obnovenia a pokračovania prác na diela Domov dôchodcov Šaľa, úprava oprávnených výdavkov projektu a presun časti oprávnených výdavkov projektu do neoprávnených výdavkov projektu kód ITMS 22120120060, 
2. s uzatvorením Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 521/2011 v znení jej dodatkov č. 1 
a č. 2 uzatvorenej so spoločnosťou EURO-BUILDING a. s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava (IČO 35683066) na realizáciu stavby „Domov dôchodcov Šaľa“, ktorého predmetom je realizácia doplňujúcich stavebných prác na diele Domov dôchodcov Šaľa, ktoré sú nevyhnutné na pokračovanie prác podľa zmluvy o poskytnutí NFP a na dokončenie diela.






























Spracovali: 								Predkladá:		 
Ing. Elena Matajsová v. r.						Ing. Elena Matajsová v. r.
[bookmark: _GoBack]Ing. Eliška Vargová v. r. 						OSaKČ			



Predložené mestskému zastupiteľstvu 6. augusta 2015 

Dôvodová správa:
Mesto Šaľa uzatvorilo zmluvu o dielo č.521/2011 zo dňa 15.11.2011 so spoločnosťou EURO-BUILDING a. s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava, predmetom ktorej je zrealizovanie stavby „Dom dôchodcov, Šaľa“ na ul. Nešporovej. V zmysle uvedenej zmluvy o dielo je možné realizovať opodstatnené naviac práce – doplňujúce stavebné práce až na základe podpísaného dodatku k zmluve o dielo, ktorý bol pred jeho podpisom prerokovaný v mestskom zastupiteľstve.
Na základe uvedeného Vám predkladáme na prerokovanie dodatok č. 3 k zmluve o dielo, predmetom ktorého sú doplňujúce naviac práce nevyhnutné na pokračovanie prác podľa zmluvy o poskytnutí NFP a dokončenie diela.

Zhrnutie doterajšieho vývoja
Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané dňa 17.05.2012. Dňa 13.11.2012 zhotoviteľ prerušil stavebné práce z dôvodu zistených projektových kolízií medzi skutkovým stavom na stavbe, výkazom výmer/rozpočtom a projektovou dokumentáciou stavby v stupni pre stavebné povolenie a realizačný projekt „Domov dôchodcov, mesto Šaľa“, č. zákazky 12/2009 z dátumu 03/2009 spracovanej spoločnosťou axeo spol. s r. o. Prievidza, autorizovaný architekt Ing. Igor Talian (*1361AA, po zmene mena Ing. Igor Bachetti).
Stavebné práce boli na stavbe obnovené dňa 23.07.2013 po uzatvorení a nadobudnutí účinnosti dodatku č.2 k zmluve o dielo. 
V priebehu pokračovania v stavebných prácach zhotoviteľ avizoval ďalšie naviac práce, predovšetkým z dôvodu nesúladu projektového riešenia s výkazom výmer/rozpočtom, avizoval potrebu aktualizácie PD v časti slaboprúdu z dôvodu, že niektoré navrhnuté zariadenia od doby spracovania projektovej dokumentácie nie sú vo výrobných programoch výrobcov resp. sú nahradené novými inovovanými zariadeniami, niektoré zariadenia napr. stratili certifikáciu a bolo nutné navrhnúť nové riešenie, parametrami ekvivalentné pôvodnému riešeniu. K požiadavkám zhotoviteľa na naviac práce sa mesto Šaľa po konzultácii s právnym zástupcom JUDr. Bizoňom postavilo negatívne a požadovalo všetky práce zhotoviteľom považované za naviac práce, zrealizovať v rámci celého plnenia zmluva o dielo a pristúpiť k odsúhlaseniu časti stavebných prác za opodstatnené naviac práce mesto navrhovalo až pred ukončením stavby. S takýmto riešením zhotoviteľ nesúhlasil.
V období od 01.03.2014 do 31.05.2014 zhotoviteľ vykonal práce nad rámec zmluvy o dielo, ktoré mestu vyfakturoval dvomi faktúrami:
· f.č. 200400076 vystavená dňa 01.04.2014 vo výške 8.966,50 Eur s DPH
· f.č. 200400156 vystavená dňa 15.06.2014 vo výške 140.482,00 Eur s DPH
Obe faktúry boli opakovanie, viac krát vrátené zhotoviteľovi.

Ku komplikovanému postaveniu mesta vo vzťahu k riešeniu naviac prác veľkou mierou prispela aj skutočnosť, že generálny projektant - spoločnosť axeo s.r.o. bola zrušená, zlikvidovaná bez právneho nástupcu, čím mesto stratilo zmluvného partnera na výkon autorského dozoru a partnera pre podávanie oprávnených reklamácií projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Zhotoviteľ listom č. Ing.MS2343/2014 zo dňa 05.09.2014 doručeným objednávateľovi dňa 08.09.2014 predložil návrh dodatku č. 3 s tým, že v prípade objednávateľovho neprijatia návrhu dodatku č.3 v lehote 3 pracovných dní odo dňa jeho doručenia, zhotoviteľ márnym uplynutím poskytnutej 3-dňovej lehoty od zmluvy o dielo č.521/2011 zo dňa 15.11.2011 v znení dodatku č.1 a dodatku č.2 odstupuje. Predmetom návrhu dodatku č.3 boli stavebné práce a dodávky na stavbe Dom dôchodcov Šaľa, ktoré zhotoviteľ považoval za naviac práce a dodávky nad rámec pôvodného plnenia zmluvy o dielo, bez zrealizovania ktorých nie je možné ukončiť pôvodný predmet zmluvy o dielo. Odstúpenie od zmluvy o dielo nastalo účinným dňa 12.09.2014.
Listami zo dňa 19.09.2014 a 25.09.2014 a na osobnom rokovaní uskutočnenom dňa 26.09.2014 mesto Šaľa oznámilo Riadiacemu orgánu pre Regionálny operačný program (RO pre ROP) existenciu prekážky na základe rozhodnutia spoločnosti EURO-BUILDING, a. s., ktorá bráni ukončeniu realizácie aktivít projektu „Domov dôchodcov Šaľa”, kód ITMS: 2120120060, na ulici Nešporova 1010, 927 15 Šaľa (ďalej len „Projekt”) a taktiež  mesto Šaľa oznámilo Riadiacemu orgánu pre Regionálny operačný program, že v zmysle čl. 7 ods. 2. Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZZ2212012006001 pozastavuje realizáciu aktivít Projektu, z dôvodu vzniku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni realizácii aktivít Projektu. V zmysle záverov osobného stretnutia na RO pre ROP mesto Šaľa predložilo listom zo dňa 30.9.2014 vysvetlenie skutkových okolností vedúcich k pozastaveniu realizácie aktivít projektu. Dňa 14.10.2014 bol na mesto Šaľa doručený akceptačný list  RO pre ROP k pozastaveniu realizácie aktivít projektu, pričom RO pre ROP akceptoval pozastavenie realizácie všetkých aktivít projektu.

Mesto podniklo kroky smerom k pôvodnému projektantovi. Aj napriek faktu, že spoločnosť axeo s.r.o. bola zrušená, obrátili sme sa na neho s výzvou na spoluprácu a odstránenie nedostatkov projektovej dokumentácie a výkazu výmer ak aj s výzvou na dopracovanie projektovej dokumentácie. Vzhľadom na skutočnosť, že projektant nereflektoval na písomné výzvy, reklamáciu ani osobné, či dohody z telefonických dohovorov, mesto spracovalo návrh licenčnej zmluvy s cieľom získať autorské práva k projektovej dokumentácii a zadať dopracovanie PD, odstránenie nedostatkov ďalšiemu subjektu. K uzatvoreniu licenčnej zmluvy došlo dňa 2.3.2015. Následne boli obstarané úpravy projektovej dokumentácie, boli spracované a zhotoviteľovi poskytnuté na ocenenie výkazy výmer k naviac prácam. 

Z pohľadu projektu spolufinancovaného zo zdrojov EÚ na základe zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2212012006001 v znení jej dodatkov mesto predložilo na RO pre ROP nasledovné žiadosti o platbu:
· ŽoP č. 1 – predfinancovanie odoslaná 13.3.2014 v sume 465.270,22 EUR, oznámenie o záveroch administratívnej kontroly bolo doručené 29.4.2014. Prostriedky vo výške 95 % z oprávnených výdavkov teda vo výške 442.006,71 EUR boli uhradené mestu dňa 7.5.2014. Následne 9.5.2014 bola uhradená faktúra v sume 471.170,82 EUR zhotoviteľovi. (obsahovala sumu 5900,60 EUR neoprávnené výdavky) – ŽoP č. 2  vo forme zúčtovania predfinancovania bola odoslaná 16.5.2014. Oznámenie o záveroch z administratívnej kontroly ŽoP č. 2 bolo doručené 7.7.2014.
· ŽoP č. 3 – predfinancovanie odoslaná 26.8.2014 v sume 829.598,09 EUR, oznámenie o záveroch administratívnej kontroly bolo doručené 11.12.2014, schválený oprávnený výdavok 827556,65 EUR (dobropis k faktúre vo výške 2041,44 EUR) . Prostriedky vo výške 95 % z oprávnených výdavkov teda vo výške 786.178,82 EUR boli uhradené mestu dňa 11.12.2014. Následne 12.12.2014 bola uhradená faktúra v sume 833.700,60 EUR zhotoviteľovi. (obsahovala sumu 6143,95 EUR neoprávnené výdavky) – ŽoP č. 4  vo forme zúčtovania predfinancovania bola odoslaná 19.12.2014. 

Celkovo bolo teda z oprávnených výdavkov, ktoré podľa zmluvy o poskytnutí NFP sú v celkovej výške 2.159.296,14 EUR preinvestovaných 1.292.826,87 EUR (59,87%) a teda z toho preplatených 95% spolu v sume 1.228.185,53 EUR. 

Po zhotoviteľovom odstúpení od zmluvy, tento fakturoval mestu Šaľa ďalšie faktúry na práce a dodávky z oprávnených výdavkov projektu podľa zmluvy o NFP:
· f.č. 200400245 vystavená dňa 29.09.2014 vo výške 33.318,29 Eur s DPH
· f.č. 200400274 vystavená dňa13.11.2014 vo výške 128.224,13 Eur s DPH
Výdavky z f.č. 200400245 z kategórie „oprávnených výdavkov“ projektu podľa zmluvy o NFP, boli vykonané, čo potvrdil aj stavebný dozor v súpise o vykonaných prácach v prílohe k faktúre. Mesto si uvedené výdavky mohlo uplatniť žiadosťou o platbu na RO, splatnosť faktúry bola dňa 27.02.2015. Ešte pred splatnosťou faktúry mesto vstúpilo do rokovania  s pôvodným dodávateľom o podmienkach dokončenia diela s tým, že pokiaľ dôjde k dohode zmluvných strán, bude dohodnutý aj spôsob úhrady predmetnej faktúry.
Výdavky z f.č. 200400274 boli tiež z kategórie „oprávnených výdavkov“ projektu podľa zmluvy o NFP, avšak práce a dodávky v jednotlivých fakturovaných položkách neboli zrealizované kompletne a z toho dôvodu si ich mesto nemohlo uplatniť žiadosťou o platbu na predfinancovanie. Uvedené výdavky by neboli riadiacim orgánom uznané ako oprávnené a z toho dôvodu bola faktúra viac krát vrátená zhotoviteľovi.

Predpokladom pre obnovenie realizácie diela a pre uzatvorenie dodatkov č. 3 a č. 4 bolo spracovanie úprav projektovej dokumentácie, výkazov výmer k oprávneným výdavkom, naviac prácam, ich poskytnutie zhotoviteľovi na ocenenie. Podmienkou zo strany zhotoviteľa bolo aj uzatvorenie  Dohody o urovnaní medzi mestom Šaľa a spoločnosťou Euro-Building, a. s. k vyrovnaniu záväzkov plynúcich z faktúr na už zrealizované a neuhradené naviac práce. Dohoda o urovnaní bola podpísaná dňa 18.06.2015. Jej predmetom bolo čiastočné usporiadanie sporných práv a povinností v záujme ukončenia súdnych sporov týkajúcich sa oboch vyššie menovaných faktúr v hodnote 8.966,50 EUR a 140.482, EUR.  Dohoda o urovnaní sa stala účinnou dňa 19.06.2015 a na základe nej boli uhradené naviac práce vo vzájomne dohodnutom rozsahu. Z vyfakturovaných naviac prác podľa faktúr f.č. 200400076 vystavená dňa 01.04.2014 vo výške 8.966,50 Eur s DPH, f.č. 200400156 vystavená dňa 15.06.2014 vo výške 140.482,00 Eur s DPH bolo celkom uhradených 135.006,90 Eur s DPH. Zostatok sumy z fakturovaných viac prác bol spoločnosťou Euro-Building a.s. dobropisovaný. 

Predmetom dodatku č. 3 k zmluve o dielo je obnovenie zmluvného vzťahu s cieľom obnovenia a pokračovania prác na diela Domov dôchodcov Šaľa, úprava oprávnených výdavkov projektu a presun časti oprávnených výdavkov projektu do neoprávnených výdavkov projektu kód ITMS 22120120060. Ide konkrétne o úpravu rozpočtu v časti:
· vzduchotechnika
· požiarny evakuačný rozhlas
· vnútorná elektroinštalácia
· technologické vybavenie kuchyne 
· požiarne otvory (okná)
· vnútorná kanalizácia
Úprave oprávnených výdavkov predchádzala žiadosť o zmenu projektu podaná na riadiaci orgán. Dôvodom na úpravu oprávnených výdavkov bolo zosúladenie projektovej dokumentácie s výkazom výmer, časť technologických zariadení už nie je vo výrobných programoch v pôvodných parametroch, resp. stratili certifikát a pod. Predložená žiadosť o zmenu bola RO schválená s výnimkou časti vnútornej kanalizácie, v rámci ktorej dva typy  sprchovacích kútov boli presunuté do neoprávnených výdavkov – vo výške 8.220,96 Eur s DPH.
Dňa 27.07.2015 nám spoločnosť EURO-BUILDING a. s. doručila list, ktorým opätovne požaduje zmeniť časť technologického vybavenia kuchyne v porovnaní s už schválenou zmenou riadiacim orgánom. K doriešeniu tejto problematiky sa uskutoční rokovanie na MsÚ dňa 05.08.2015. V prípade, že na rokovaní nedôjde k dohode, opätovná zmena technológie kuchyne môže mať za následok buď podanie novej žiadosti o zmenu projektu alebo ďalší presun časti oprávnených výdavkov do neoprávnených výdavkov projektu. Výsledok rokovania bude oznámený na zasadnutí MsZ.

Predmetom dodatku č.4 je dohodnutie podmienok pre realizáciu doplňujúcich stavebných prác, napr.: izolácia strechy a terás,  úpravy pre osadenie VZT jednotky, VZT odvod kondenzátu, ZTI podlahové vpusty v kuchyni, oceľové preklady – kotvenia – výkres E.1.11a – Objekt A, oceľové preklady – kotvenia – výkres E.1.11 – Objekt F, hliníkové požiarne výplne, chýbajúce výplne stavebných otvorov, interiérové dvere, sadrokartónový podhľad – kúpeľne, chodby, sadrokartónový podhľad – kuchyňa, požiarne uzávery, sklenené zábradlie, svietidlá, šachtová stena VZT, ukončovacia lišta k nopovým fóliám, SO 05 Prípojka kanalizácie – prechodové kónusy, kolízia s teplovodom. Špecifikácia doplňujúcich stavebných prác je v prílohe k dodatku č.4.
Celková výška doplňujúcich stavebných prác podľa dodatku č.4 je 149.557,76 Eur + DPH 20%, spolu 179.469,28 Eur s DPH.

  
Dňa 5.5.2015 mesto podalo na Riadiaci orgán pre ROP žiadosť o zmenu projektu č. 3 (doplnenie 19.5.2015) , ktorej predmetom boli tak zmeny v názvoch oprávnených položiek ako aj doplnenie neoprávnených položiek doplňujúcich stavebných prác. Uvedená žiadosť o zmenu nebola schválená v celom rozsahu (doručené 8.6.2015 - schválili len zmeny vo vzduchotechnike, Požiarnom evakuačnom rozhlase, technológii kuchyne), preto bola pripravená a podaná ďalšia žiadosť o zmenu č. 4 zo dňa 26.6.2015, ktorá bola schválená dňa 07.07.2015. V zmysle schválenej žiadosti o zmenu boli pripravené návrhy dodatkov č.3 a č.4 tak, ako sú predložené v tomto materiáli.
Po prerokovaní a schválení dodatku č.3 v MsZ bude tento pred podpisom primátora mesta predložený na schválenie na RO pre ROP.
Po schválení dodatku č.3 riadiacim orgánom a po jeho podpísaní primátorom mesta bude následne podpísaný dodatok č.4 k zmluve o dielo.


Finančné vyjadrenie 

- doplňujúce stavebné práce uhradené v zmysle Dohody o urovnaní zo dňa 18.06.2015 sú vo výške 135.006,90 Eur s DPH 
- doplňujúce stavebné práce v zmysle návrhu dodatku č.4 k zmluve o dielo sú vo výške 179.469,28 Eur s DPH
- presun časti oprávnených výdavkov do neoprávnených výdavkov projektu – vnútorná kanalizácia sú vo výške 8.220,96 Eur s DPH.
Spolu náklady na doplňujúce stavebné práce a navýšenie neoprávnených výdavkov projektu sú vo výške 322.697,14 Eur s DPH.

Postupové kroky pre pokračovanie v realizácii
Po podpise Dodatku č. 3 bude tento opätovne predložený na RO pre ROP. Na základe neho RO pre ROP vypracuje dodatok k zmluve NFP,  v ktorom sa ukončí prerušenie pozastavených aktivít projektu v upraví sa harmonogram aktivít projektu podľa schváleného dodatku č.3 k Zmluve o dielo. Termín realizácie diela je v trvaní 67 dní od účinnosti dodatku č.3. (po zohľadnení úpravy termínu pozastavenia aktivít projektu  roku 2013 – (- 7 dní) a zo strany RO pre ROP akceptovaného upraveného dňa pozastavenia aktivít projektu v roku 2014 – dňom 12.9.2014 ( list z RO doručený 8.7.2015) do posledného platného termínu ukončenia projektu v momente pozastavenia aktivít projektu 24.11.2014, čo je 74  dní,  74-7= 67 dní.
V prípade neodsúhlasenia dodatku č. 3 a nedokončenia projektu podľa podmienok zmluvy o poskytnutí NFP č.Z2212012006001 bude nutné ukončiť zmluvu o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov z EÚ (ďalej len zmluva o poskytnutí NFP) a vrátiť už čerpané prostriedky (1.228.185,53 EUR) EÚ, ako aj doriešiť faktúry so zhotoviteľom stavby za preinvestované prostriedky zhotoviteľa zatiaľ nepredložené na RO.

Zároveň je nutné zvážiť mimoriadne ukončenie projektu vo vzťahu k ďalším uzatvoreným zmluvám s dodávateľmi prác, služieb či tovarov (právna analýza možnosti odstúpenia od daných zmlúv bola predložená v rámci materiálu B2/2/2013 pri predkladaní dodatku č. 2 k zmluve o dielo).
· Mandátna zmluva č. 21/2011 zo dňa 22.12.2011 – mandatár KOODIS spol. s r.o. Šaľa – stavebný dozor
· KZ č. 2701/500/2012 zo dňa 27.02.2012 – predávajúci DREVONA GROUP s.r.o. –v znení dodatku č. 1 zo dňa 19.2.2014 interiérové vybavenie. Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 99/2012 (interiérové vybavenie) v znení Dodatku č.1 (26/2014)  s dodávateľom Drevona Group s. r. o., bol podpísaný dňa 29.7.2015.
· KZ č. 1909/500/2011 zo dňa 15.11.2011, Dodatok č. 1 zo dňa 22.11.2011, Dodatok č. 2 zo dňa 19.2.2014 – predávajúci DREVONA GROUP s.r.o. – špeciálne prístroje. Dodatok  dní od účinnosti dodatku č. 3 ku kúpnej zmluve č. 520/2011 (špeciálne prístroje) v znení dodatku č. 1 – 571/2011 a dodatku č. 2 (27/2014) s dodávateľom Drevona Group s. r. o. , bol podpísaný dňa 29.7.2015.
· KZ č. 65/2012 zo dňa 27.02.2012 – predávajúci Henrich Sonnenschein – ITSK – informačné a komunikačné technológie.  Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 65/2012 (IKT) s dodávateľom Henrich Sonnenschein – ITSK, IČO 37212931, bol podpísaný dňa 29.7.2015.
· KZ č. 659/2011 zo dňa 04.01.2012 – predávajúci František Vangel – ANDREA SHOP – prevádzkové stroje. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 659/2011 (prevádzkové stroje) s dodávateľom ANDREA SHOP s.r.o. Dunajská Streda, vrátane oznámenia o skončení živnosti od Františka Vangela – ANDREA SHOP ku dňu 31.12.2014 a oznámenia o prevode práv a povinností, prevzatí záväzkov a o prevode pohľadávok z fyzickej osoby podnikateľa: František Vangel – ANDREA SHOP, IČO 30724392, na ANDREA SHOP s.r.o. IČO 36277151, potvrdenie z Okresného úradu Dunajská Streda o ukončení podnikania Františka Vangela IČO 30724392 bol podpísaný dňa 29.7.2015.
· Zmluva o dielo č. 13/2012 zo dňa 28. 11. 2012 - zhotoviteľ axeo, spol. s r.o. – autorský dozor – podľa OR SR ex offo výmaz - Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28CbR/77/2013-19 zo dňa 12.februára 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.03.2014 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť axeo, s. r. o., so sídlom Námestie Slobody 32,Prievidza, IČO 44 914 636, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložke číslo 21985/R.  
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