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Predložené mestskému zastupiteľstvu 17. septembra 2015


Správa
o plnení uznesení mestského zastupiteľstva predložená 
na 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2015
dňa 17. 09. 2015


Uznesenie MsZ č. 6/2007 – VII. písmeno C. 2 zo dňa 6. septembra 2007     
Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu ukladá prednostke MsÚ:
Predkladať informácie o všetkých predkladaných projektoch v členení:
· výška požadovaného grantu
· maximálna možná výška grantu
· vyhodnotenie úspešnosti
T: na každom rokovaní MsZ 

Plnenie:
Plnenie úlohy tvorí prílohu č. 1 tohto materiálu (prehľad projektov k 4.9. 2015).
Na 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva je uznesenie splnené.


Uznesenie MsZ č. 9/2007 - III. písmeno C. zo dňa 13. decembra 2007      
Správa o výsledkoch VO vyhlásených mestom k 31. 10. 2007, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien a zloženie členov komisií.
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu ukladá prednostke MsÚ:
Predkladať pri porovnávaní výsledkov VO vyhlásených mestom Šaľa - porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu.
T: trvale

Plnenie:
Pri predkladaní správy o VO zadaných mestom Šaľa sa predkladá aj správa – porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu. Tieto správy sa predkladajú vždy, ak bol ukončený zmluvný kontrakt a na ten istý predmet zákazky bola vyhlásená nová verejná súťaž.
Na 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva je uznesenie splnené.    


Uznesenie MsZ č. 5/2009 – VIII. písmeno C. 2 zo dňa 10. septembra 2009    
Návrh VZN mesta Šaľa č. 8/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území mesta Šaľa
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu ukladá prednostke MsÚ:
Zoznam prenajatých verejných priestranstiev za účelom parkovania, zverejnený na internetovej stránke mesta, po každej zmene bezodkladne aktualizovať.
T: priebežne

Plnenie: 
Zoznam bol na internetovej stránke mesta Šaľa aktualizovaný dňa 07. 09. 2015.	
Na 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva je uznesenie splnené.    


Uznesenie MsZ č. 6/2009 – IV. písmeno C. zo dňa 22. októbra 2009          
Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie január – september 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu ukladá prednostke MsÚ:
Písomne zdôvodňovať a predkladať mestskému zastupiteľstvu v rámci výsledkov VO vyhlásených mestom zdôvodnenie nepoužitia formy elektronickej aukcie pri verejnom obstarávaní.
T: trvale

Plnenie:
Pri predkladaní správy o VO zadaných mestom Šaľa sa predkladá písomné zdôvodnenie nepoužitia elektronickej aukcie pri verejnom obstarávaní. Podľa § 43 ods. 3 zákona               č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je verejný obstarávateľ povinný použiť elektronickú aukciu vždy pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu. Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorý nie je bežne dostupný na trhu, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, verejný obstarávateľ môže použiť elektronickú aukciu. Pred zadávaním konkrétnej zákazky, verejný obstarávateľ určí, či použije alebo nepoužije elektronickú aukciu.
Na 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva je uznesenie splnené.    


Uznesenie MsZ č. 4/2010 – V. písmeno C. 1 a C. 2 zo dňa 1. júla 2010           
Prehľad o všetkých žiadostiach mesta o eurofondy
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu ukladá prednostke MsÚ:
1. doplniť o predložené informácie prílohu k úlohe č. VII. C 2 ako súčasť „Informácie 
o plnení uznesení MsZ“, 
2. takto upravenú prílohu č. 1 k úlohe č. VII. C 2 o všetkých predkladaných projektoch, doplniť prehľad o všetkých žiadostiach mesta o eurofondy.
T: na každom zasadnutí MsZ

Plnenie:
Prehľad o všetkých žiadostiach o eurofondy bol doplnený o naposledy predložený projekt modernizácie verejného osvetlenia v meste Šaľa – 2. etapa (aktualizácia k 4.9.2015). 
Na 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva je uznesenie splnené.

 
Uznesenie č. 3/2012 – VII. zo dňa 28. júna 2012        
Vývoj rizík rozpočtu mesta na rok 2013, plnenie opatrení (t.č. Vývoj hospodárenia mesta)  
Mestské zastupiteľstvo v Šali po prerokovaní materiálu schválilo:
1. spôsob informovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií – neposlancov v rozsahu tabuliek č. 1 až č. 4 s komentárom o rozhodujúcich faktoroch a prípadných opatreniach mesačne elektronicky,
T: mesačne 
Plnenie:
Vývoj hospodárenia  mesta za mesiace január až júl roku 2015 je uverejnený na internetovej stránke mesta v časti otvorené mesto – rozpočet  a hospodárenie – plnenie rozpočtu. 

1. predkladanie v rozsahu predchádzajúceho bodu na každé rokovanie mestského zastupiteľstva zvolaného vo vopred dohodnutých termínoch,
T: každé zasadnutie MsZ zvolané podľa schváleného termínovníka
Plnenie: 
Vývoj hospodárenia mesta za mesiace január – júl 2015 je samostatným bodom programu 6. zasadnutia MsZ v mesiaci september 2015.

1. spôsob podrobného informovania o príjmoch a výdavkoch prostredníctvom systému 
e-sam.
Plnenie:
Plní sa priebežne v súvislosti s plnením bodov č. 1 a č. 2.

Na 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva je uznesenie splnené.
1. 

1. Uznesenie č. 7/2014 – XXIX. zo dňa 30. októbra 2014          
1. Zmluva o dielo „Záchytné parkovisko, Šaľa“, M-Silnice a. s., Husova 1697, 
530 03  Pardubice, ČR - materiál číslo F 1/7/2014
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu odporučilo:
primátorovi mesta predkladať priebežnú správu o realizácii prác ako aj projektu 
na zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Plnenie:
Projekt Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a ŠR v rámci Operačného programu Životné prostredie (OPŽP) 

komunikácia s RO pre OPŽP, ktorým je MŽP SR:
Dňa 17.6.2015 bolo mestu doručené oznámenie o schválení žiadosti o platbu – predfinancovanie (celková výška oprávnených výdavkov (237243,14 EUR – časť stavby  + stavebný dozor) Dňa 26.6.2015 bolo mestu doručené oznámenie o uskutočnení platby.(22.6.2015). Faktúry zo strany mesta boli uhradené 23.6.2015. Dňa  25.6.2015 mesto predložilo na danú žiadosť o platbu zúčtovanie. Takto predložená žiadosť o platbu 
(zúčtovanie) bola predložená na platobnú jednotku dňa 1.7.2015. Dňa 6.7.2015 bolo mestu doručené oznámenie o schválení žiadosti o platbu č. 9 – zúčtovanie predfinancovania. 
Dňa 20.7.2015 bola predložená formou predfinancovania žiadosť o platbu č. 10 v sume 422939,11 EUR. Žiadosť o platbu bola odoslaná na platobnú jednotku dňa 7.8.2015. Dňa 17.8.2015 bolo mestu doručené oznámenie o schválení žiadosti o platbu vo výške oprávnených výdavkov 420365,02 EUR (neuznané stratné dlažba, izolácia). Dňa 25.8.2015 bolo mestu doručené oznámenie o uskutočnení platby (20.8.2015). Faktúra zhotoviteľovi bola uhradená dňa 21.8.2015.  Žiadosť o platbu č. 11 – zúčtovanie predfinancovania, bola predložená cez ITMS dňa 24.8.2015.
Dňa 14.8.2015 bola cez systém ITMS predložená záverečná monitorovacia správa, ktorá bola schválená 24.8.2015. Zostáva predložiť záverečnú žiadosť o platbu formou refundácie.

Správa o realizácii prác – Záchytné parkovisko Hlavná ul. 
Zhotoviteľ M-Silnice a. s. skutočne nastúpili na stavbu 03. 11. 2014. 

Počas mesiaca november prebiehali nasledovné práce:
· Vytýčenie všetkých podzemných vedení na južnej strane, ( stavebné práce v zmysle dohody z odovzdania staveniska sa realizujú v roku 2014 iba na časti – južná strana.
· Výkop ryhy pre verejné osvetlenie na južnej strane,
· Položenie káblov verejného osvetlenia,
· Betonáž pätiek verejného osvetlenia,
· Zásyp výkopov verejného osvetlenia,
· Búranie chodníka na južnej starne,
· Výkop ryhy pre uloženie chráničiek slaboprúdového rozvodu,
· Položenie chráničiek a montáž šácht pre slaboprúdové rozvody,
· Zásyp výkop po uložení chráničiek slaboprúdu,
· Odvoz sute.

V priebehu mesiaca december 2014 boli vykonané nasledovné práce:
· Búranie chodníka na južnej strane,
· Výkop ryhy pre uloženie chráničiek slaboprúdového rozvodu na južnej strane,
· Položenie chráničiek a montáž šácht pre slaboprúdové rozvody na južnej strane,
· Zásyp výkop po uložení chráničiek slaboprúdu na južnej strane,
· Prekopanie ciest ul. Budovateľská a Hlavná pre položenie chráničiek slaboprúdových rozvodov,
· Výkop ryhy pre položenie chráničiek pod cestami,
· Položenie slaboprúdových chráničiek, zásyp výkopu a hutnenie zásypu pod cestami, 
· Odvoz sute.

V priebehu mesiaca január 2015 boli vykonané nasledovné práce:
· Vytýčenie trasy slaboprúdu na severnej strane,
· Osádzanie stožiarov VO na južnej strane,
· Montáž svietidiel VO na južnej strane,
· Napájanie na rozvod a revízna správa VO na južnej strane,
· Oživenie a uvedenie svietidiel VO na južnej strane do prevádzky.

V priebehu mesiaca február 2015 boli vykonané nasledovné práce:
· Pokračovanie v realizácii slaboprúdu na severnej strane, osadenie slaboprúdových chráničiek a šácht
· Začala realizácia stavebného objektu – dažďová kanalizácia – odvedenie vôd zo spevnených plôch
· Výkopové práce pre osadenie odlučovača ropných látok a pre uloženie kanalizačného potrubia pre napojenie na existujúcu verejnú kanalizáciu
· Osadenie odlučovača ropných látok

V priebehu mesiaca marec 2015 boli vykonané nasledovné práce:
· Osadenie napájacích šácht dažďovej kanalizácie spevnených plôch, výkop a uloženie hlavnej trasy dažďovej kanalizácie, výkop a uloženie trasy odvodňovacích žľabov dažďovej kanalizácie spevnených plôch
· Búranie vozovky
· Výkop a uloženie vodovodnej prípojky
· Výkop a uloženie časti trasy kanalizácie na odvedenie dažďových vôd zo striech objektov na ul. Hlavnej
· Osádzanie obrubníkov na chodníku na južnej strane
· Odvoz sute

V priebehu mesiaca apríl 2015 boli vykonané nasledovné práce:
· Realizácia podkladových konštrukcií spevnených plôch – chodníky, komunikácia, parkoviská, hutnenie podložia
· Osádzanie cestných a parkových obrubníkov – chodníky, komunikácia parkoviská v stredových ostrovčekoch 
· Osádzanie odvodňovacích žľabov na dažďovej kanalizácii spevnených plôch
· Odvoz sute.

V priebehu mesiaca máj 2015 boli vykonané nasledovné práce:
· Realizácia pokládky dlažby – chodníky, parkoviská
· Realizácia búracích prác a zemných prác na severnej strane, realizácia podkladových konštrukcií spevnených plôch – chodníky, komunikácia, parkoviská, hutnenie podložia na severnej strane 
· Osádzanie cestných a parkových obrubníkov, osádzanie odvodňovacích žľabov na dažďovej kanalizácii spevnených plôch parkovísk na severnej strane, chodníky, komunikácia  
· Výkopové práce pre uloženie káblových rozvodov verejného osvetlenia na severnej strane, osádzanie stožiarov VO, montáž svietidiel VO na severnej strane, napájanie na rozvod a revízna správa VO na južnej strane, oživenie a uvedenie svietidiel VO na južnej strane do prevádzky.
· Odvoz sute.

V priebehu mesiaca jún 2015 boli vykonané nasledovné práce:
· Realizácia pokládky dlažby – chodníky, parkoviská na severnej strane
· Realizácia búracích prác a zemných prác na severnej strane, realizácia podkladových konštrukcií spevnených plôch – chodníky, komunikácia, parkoviská, hutnenie podložia na severnej strane 
· Osádzanie cestných a parkových obrubníkov na severnej strane, chodníky, komunikácia  
· Výsadba zelene – úprava terénu, stromy, kríky
· Realizácia káblových nn rozvodov, osádzanie rozvádzačov
· Osádzanie mestského mobiliáru – informačné tabule, múriky so zabudovanými mernými a regulačnými súpravami ZsE, SPP a pod.
· Odvoz sute.

V dňoch 15.06.2015 a 22.06.2015 sa uskutočnilo preberacie konanie stavby. Stavba bola od zhotoviteľa prebratá s drobnými nedorobkami, ktorých ukončenie bolo skontrolované dňa 10.07.2015.
V mesiaci júl 2015 bola celá stavba skolaudovaná (3 kolaudačné rozhodnutia) a následne v auguste 2015 bola stavba zaradená do majetku mesta.

Na 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva je uznesenie splnené.


1. Uznesenie č. 2/2015 – V. zo dňa 26. marca 2015         
Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Šaľa - materiál číslo B 1/2/2015
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu odporučilo:
primátorovi mesta zabezpečiť obstaranie spracovania obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek. 
T: 5. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2015 

Plnenie:
Vzhľadom k tomu, že dňa 25. 06. 2015 mestské zastupiteľstvo uznesením č. 4/2015- XV. schválilo doplnenie rozsahu obstarávania Zmien a doplnkov č. 5 s termínom plnenia októbrové zasadnutie, budú Zmeny a doplnky č.5 predložené na toto zasadnutie ako samostatný bod rokovania.
Na 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva nie je uznesenie splnené.


1. Uznesenie č. 3/2015 – XVI.  zo dňa 14. mája 2015
Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu  ponuku na kúpu 
1-izbového bytu číslo 62 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na 5. poschodí v bytovom dome na ulici  P. J. Šafárika, súpisné číslo 377, vchod č. 11 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parcelné číslo 524/7 v k. ú. Šaľa“ - materiál číslo D 9/3/2015
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schválilo:
predložiť informáciu o výsledku OVS na septembrovom zasadnutí MsZ v r. 2015 

Plnenie:
Materiál týkajúci sa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže je samostatným bodom programu 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali konaného dňa 17. 09. 2015.
Na 6. (septembrové) zasadnutie mestského zastupiteľstva je uznesenie splnené.

1. Uznesenie č. 3/2015 – XVII. zo dňa 14. mája 2015
Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
2-izbového bytu číslo 3, s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod č. 17 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parcelné číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“ - materiál číslo D 10/3/2015
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schválilo:
predložiť informáciu o výsledku OVS na septembrovom zasadnutí MsZ v r. 2015 

Plnenie:
Materiál týkajúci sa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže je samostatným bodom programu 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali konaného dňa 17. 09. 2015.
Na 6. (septembrové) zasadnutie mestského zastupiteľstva je uznesenie splnené.


1. Uznesenie č. 3/2015 – XVIII. zo dňa 14. mája 2015
Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu  ponuku na kúpu 
3-izbového bytu číslo 50, s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Hollého, súpisné číslo 1925, vchod 
č. 7 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parcelné číslo 3080/29-32 v k. ú. Šaľa“ - materiál číslo D 11/3/2015

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schválilo:
predložiť informáciu o výsledku OVS na septembrovom zasadnutí MsZ v r. 2015 
Plnenie:
Materiál týkajúci sa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže je samostatným bodom programu 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali konaného dňa 17. 09. 2015.
Na 6. (septembrové) zasadnutie mestského zastupiteľstva je uznesenie splnené.


1. Uznesenie č. 3/2015 – XXI. zo dňa 14. mája 2015          
Patrik Vašák, Dlhoveská 19, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 14/3/2015
Mestské zastupiteľstvo v Šali po prerokovaní materiálu:
1. žiada   
o prerokovanie majetkových materiálov v zmysle požiadavky žiadateľov; nepredkladať materiály v alternatívnych návrhoch.

Plnenie:
Materiály boli predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva v zmysle prijatého uznesenia.
Na 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva je uznesenie splnené.
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