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Dôvodová správa:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa (ďalej len PHSR) na roky         2015-2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Šali uznesením č. 9/2015-II zo dňa  15. decembra 2015.

V rámci realizačnej časti bol rozpracovaný aj systém monitorovania a hodnotenia PHSR,  ktorý umožňuje podľa potreby aktualizovať PHSR, doplniť nové projektové zámery, robiť korekcie v harmonograme realizácie aktivít prípadne doplniť a upresniť každoročne financovanie. Zodpovedné subjekty, pracovníci MsÚ a poslanci môžu kedykoľvek podľa potreby vstupovať do návrhov a podľa potreby ich aktualizovať v záujme operatívnosti a v záujme rozvoja mesta. Úloha monitorovania implementácie PHSR bola pridelená na Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy MsÚ, odbornými garantmi pre monitorovanie PHSR mesta Šaľa sú odborné komisie pri MsZ v Šali. Komisie sa podľa potreby (minimálne však raz ročne) majú venovať prehodnoteniu aktivít PHSR a iniciovať prípadnú potrebu jeho aktualizácie.

Zároveň sa Mestskému zastupiteľstvu v Šali predkladá každoročne správa o plnení PHSR. Správa obsahuje vyhodnotenie stanovených všeobecných ukazovateľov a tých špecifických merateľných ukazovateľov, ktorých realizácia bola naplánovaná do roku 2015 (tabuľka č. 1). Podľa zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, obec každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení. Predmetná správa vo formáte, ktorý predložil 25. 5. 2016 prostredníctvom siete RRA Nitriansky samosprávny kraj, bola v stanovenej lehote odoslaná (tabuľka č. 2). Vzhľadom k tomu, že NSK začal s prípravami nového PHSR v druhom polroku 2015 v súčasnosti ešte nie je nový dokument dokončený, priradenie opatrení NSK v správe bolo vykonané vo vzťahu k poslednému „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK na roky 2012 – 2018“.  
V rámci nového PHSR NSK bola do konca roka 2015 vypracovaná Analytická časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022. Navrhovaný strategický dokument podlieha povinnému hodnoteniu v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento proces začal začiatkom marca 2016. V období od 01/2016 - 04/2016 bol vypracovaný návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022 – II. etapa (PHSR NSK). 
Strategický dokument - PHSR mesta Šaľa 2015-2020, bol schválený len koncom roka 2015, preto len malé množstvo aktivít bolo v harmonograme zaradených do roka 2015, pričom väčšina takýchto aktivít sa naplánovala aj do ďalších rokov. Zároveň vzhľadom na krátky čas od schválenia dokumentu zatiaľ neboli iniciované z MsÚ návrhy na zmeny a ani neboli predložené návrhy na jeho aktualizáciu zo strany odborných komisií (do termínu distribúcie materiálov pre poslancov MsZ). 
Pre vyhodnotenie jednotlivých ukazovateľov je do ďalších rokov nutné realizovať najmä doposiaľ absentujúce dotazníkové prieskumy, ktorých výsledky by mali odzrkadľovať spokojnosť obyvateľov s rôznymi oblasťami života mesta.
Tabuľka č. 1

Monitorovanie - všeobecné ukazovatele pre všetky tri základné prioritné oblasti trvalo udržateľného rozvoja mesta: hospodársku, sociálnu 
a environmentálnu politiku. 

	Názov ukazovateľa 
	Informačný zdroj 
	Merná jednotka 
	Hodnota za rok 2015 resp. k 31.12.2015
	Poznámka/komentár

	Hospodárska politika
	
	
	
	

	Počet obyvateľov mesta 
	MsÚ, ŠÚ SR
	Počet obyvateľov s trvalým pobytom
	22579
	Evidencia obyvateľov MsÚ

	Miera nezamestnanosti 
	ÚPSVaR SR, ŠÚ SR
	Počet UoZ, miera evidovanej nezamestnanosti
	Počet UoZ v meste Šaľa 938. Miera ev. disponibilnej nezam. v okrese Šaľa 7.99 %
	

	Objem investícií do skvalitnenia technickej infraštruktúry mesta 
	MsÚ, ost. úrady a organizácie
	EUR 
	2 011 407,-
	Vrátane projektových prác na príprave PD, výkupu pozemkov

	Spokojnosť obyvateľov s úrovňou služieb v meste 
	Dotazníkový prieskum 
	% 
	nedostupný
	Prieskum nebol realizovaný

	Spokojnosť obyvateľov s mestom ako miestom pre bývanie a život 
	Dotazníkový prieskum 
	% 
	nedostupný
	Prieskum nebol realizovaný

	Počet postavených nájomných bytov
	MsÚ
	Počet bytov
	0
	prebiehala projektová príprava

	Plocha na pochovávanie
	MsÚ
	m2
	0
	novovytvorená

	Počet inštalovaných kamier v kamerovom monitorovacom systéme
	MsP
	Počet kamier
	33
	V súčasnosti je monitorovanie mesta prostredníctvom kamerového systému zabezpečené prostredníctvom 10 otočných a 23 statických kamier, pričom v roku 2015 pribudlo 9 kamier.

	Sociálna politika
	
	
	
	

	Objem investícií do skvalitnenia sociálnej, školskej, športovej, kultúrnej infraštruktúry mesta 
	Mesto, ostatné úrady a organizácie 
	EUR 
	1 589 086,-
	Vrátane projektových prác na príprave PD, 

	Počet opatrovateliek
	OSS
	počet
	43
	

	Spokojnosť obyvateľov s možnosťami kultúrneho vyžitia v meste 
	Dotazníkový prieskum 
	% 
	nedostupný
	Prieskum nebol realizovaný

	Environmentálna politika
	
	
	
	

	Spokojnosť obyvateľov s kvalitou životného prostredia  a čistoty v meste
	Dotazníkový prieskum 
	% 
	nedostupný
	Prieskum nebol realizovaný

	Úspora energie v rekonštruovaných zariadeniach, budovách
	Na základe porovnania reálnej spotreby
	%
	0
	

	Podiel vyseparovaných zložiek KO
	MsÚ
	%
	29,16% (vrátane BRO), 
	3,8 % bez BRO


Špecifické ukazovatele podľa jednotlivých aktivít – vybraté len aktivity podľa harmonogramu, ktoré boli naplánované v roku 2015 alebo aj v  roku 2015:

	Aktivita
	Názov ukazovateľa
	Informačný zdroj
	Merná jednotka
	Hodnota za rok 2015 resp. k 31.12.2015 
	poznámka

	1.1.2. Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ P.J. Šafárika
	Hodnota investície do majetku
	MsÚ
	EUR
	10990
	Z rozpočtu MŠ – stavebné práce 5990 EUR, sponzorsky – dodávka materiálu 5000 EUR

	1.1.4. Modernizácia prírodovedných a technických učební
	Rozvoj zručností a kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami na ich budúce profesie a potreby na trhu 
	SŠÚ
	EUR
	100000
	Prostriedky získané z nasled. Zdrojov: národné projekty ( PRINED, ELVSRŠMVPVS, PPOŽZŠ- Dielňa II), rozpočet škôl, sponzorsky (Železničná spoločnosť, Cargo, Duslo a.s.) - Národné projekty:

PRINED – Projekt inkluzívnej edukácie ( učebné pomôcky na technickú výchovu, náradie)- 10 000 EUR
EVSRŠ – Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva ( interaktívne tabule, notebooky, tablety – tzv. digitálne triedy) – 5 000 EUR
MVPVS – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť ( interaktívne tabule, tablety, wifi router, notebooky) 5 000 EUR
PPOŽZŠ... – Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností  a práca s talentami ( učebné pomôcky pre výučbu technickej výchovy, biológie, chémie, fyziky )- 50 000 EUR

	1.1.5 Investície do škôl a školských zariadení
	Hodnota investícií v EUR
	MsÚ
	EUR
	23708
	Vybavenie ŠJ (2 el. sporáky, umývačka riadku, univerzálny robot) a rekonštrukcia priestorov pre MŠ Bernolákova, dotácia úradu vlády 15000 EUR.

	1.2.1. Racionalizácia siete ZŠ
	
	SŠÚ
	
	 -
	Bola zriadená nová MŠ Bernolákova

	1.2.2. Zvýšenie počtu asistentov na ZŠ
	Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu

Počet asistentov
	SŠÚ
	počet 
	10
	5 asistentov na ZŠ ( dotácia zo ŠR), 1 asistent na ZŠ z rozpočtu školy, 2 asistenti v MŠ ( z OK – autistická trieda) 2 asistenti na ZŠ ( z projektu PRINED)

	1.2.3. Zabezpečenie vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy MŠ, ZŠ
	Počet hodín dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku
	SŠÚ
	počet 
	680
	Zapojené školy: 

ZŠ J. C. Hronského – 6 tried z I. stupňa (76 žiakov) 14 hodín

ZŠ s MŠ s VJM – celý I. stupeň + MŠ (76 žiakov) 8 hodín

ZŠ L. Štúra – 2 triedy z I. stupňa ( 38 žiakov)     2 hodiny

	2.1.2. Rekonštrukcia mestských komunikácií 
	m2 rekonštruovaných komunikácií (lokality)
	MsÚ
	m2
	6700
	

	2.1.3. Rozšírenie počtu parkovacích miest/ definovanie lokalít, počet/rok/
	Počet vybudovaných parkovacích miest
	MsÚ
	počet
	0
	Prebehla kolaudácia záchytného parkoviska na Hlavnej ul. ale nakoľko výstavba začala skôr, nezapočítavame počet 80 parkovacích miest

	2.3.2. Rozšírenie kamerového systému/ definovanie lokalít/ etáp
	Počet kamier v kamerovom monitorovacom systéme
	MsÚ, MsP
	ks
	9
	Doplnených v roku 2015 spolufinancovaných z dotácie 10000 EUR

	3.1.1. Vytvorenie databázy rozvojových priemyselných zón
	Počet záznamov v databáze 
	MsÚ
	počet 
	0
	

	3.1.2. Vytvorenie a pravidelná realizácia fóra podnikateľov
	Počet stretnutí
	MsÚ
	počet 
	1
	Obnovila sa tradícia stretnutia s podnikateľmi v ročných intervaloch.

	3.1.3. Analýza chýbajúcich služieb v meste
	Dotazník spokojnosti poskytovaných služieb- počet respondentov
	Dotazníkový prieskum
	počet 
	0
	

	4.1.1. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - II. etapa a koncesia
	Počet vymenených svietidiel 
	MsÚ
	ks
	641
	Realizácia II. etapy, z prvej etapy, v rámci ktorej sa vymenilo 301 svietidiel sa realizovalo finančné vysporiadanie.

	4.1.4. Nákup elektromobilov pre potreby MsP, energetická úspornosť v MHD
	Počet elektromobilov

Počet prepravených osôb MHD elektrickými autobusmi
	MsÚ
	ks 

počet 
	2
0
	

	5.2.4. Podpora prevádzky chránenej dielne na mestskej polícii
	Počet vytvorených, resp. udržaných pracovných miest v CHD
	MsP
	počet 
	8
	Na prevádzku CHD prispieva ÚPSVaR, okrem toho, na základe dohody o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo pracoviska podľa § 56 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov sme získali 16314,60 € na zriadenie chránenej dielne pre obdobie 2015 – 2017. 

	6.1.2. Revitalizácia detských ihrísk
	Počet nových hracích prvkov
	MsÚ
	ks
	10
	

	6.1.3. Podpora prevádzky bazéna pri Dusle a.s. Šaľa
	Počet návštevníkov plavárne, fitnes, sauny, poskytnutých masáží, počet zrealizovaných výcvikov plávania
	
	počet
	50630
	počet vstupov, z toho vstupy cez výcviky 4620

	6.1.6. Podpora a organizácia pravidelných športových podujatí
	Počet mestom zorganizovaných alebo spolufinancovaných športových podujatí
	MsKS
	počet 
	13
	Aj podľa prehľadu poskytnutých dotácií v oblasti športu.

	6.1.7. Vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu 
	Počet nových športových zariadení
	MsÚ
	počet 
	0
	Presun realizácie do roka 2016 z dôvodu nutnosti opakovania VO

	7.1.2. Spracovanie databázy umelecky tvorivo činných osobností mesta, zapojenie detí do vzdelanostných súťaží
	Počet umelecky tvorivo činných osobností zaregistrovaných v databáze
	MsKS


	počet
	0
	

	7.2.1. Zostaviť databázu organizátorov, organizácií, inštitúcií, FO, pôsobiacich v meste v oblasti kultúrneho a spoločenského života
	Počet subjektov zaregistrovaných v databáze
	MsKS
	počet 
	0
	

	7.2.2. Cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry
	Počet kultúrnych podujatí zorganizovaných v spolupráci partnerskými mestami 
	MsKS
	počet 
	6
	

	7.2.3. Oceňovanie osobností
	Počet ocenených osobností
	MsKS
	počet 
	9
	

	7.2.4. Pravidelná realizácia prieskumu o potrebách obyvateľov
	Počet respondentov zapojených do prieskumu
	Dotazníkový prieskum
	počet 
	0
	

	7.2.5. Modernizácia a materiálne vybavenie priestorov „kultúry“
	Hodnota investovaných prostriedkov v EUR
	MsÚ
	EUR
	45228
	

	7.3.1. Spracovanie propagačných materiálov v meste
	Počet ks vydaných propagačných materiálov o meste 
	MsKS
	ks
	0
	Tlačených propagačných materiálov. Vyhotovených bolo 2568 ks propagačných predmetov.

	7.3.2.. Zriadenie mestskej galérie a kultúrno- informačného centra
	m2 vybudovanej galérie
	MsÚ
	m2
	0
	

	7.3.3. Vytvorenie oddelenia (referátu) kultúry, cestovného ruchu, mládeže a športu v štruktúre MsÚ
	Počet vytvorených a obsadených pracovných miest v rámci daného referátu/oddelenia
	MsÚ
	počet
	0
	Napriek tomu, že uvedené oddelenie v roku 2015 zatiaľ nebolo vytvorené, agenda cestovného ruchu, mládeže, športu, a kultúry bola vykonávaná .


Tab.2 – Správa o plnení PHSR za rok 2015 predložená na NSK (formulár zaslaný RRA od NSK)
	P. č.
	PHSR  OBCE
	 
	Finančné zdroje v Eur 
	Názov externého zdroja 
	PHSR  NSK
	Poznámka

	
	Priorita /Strategický cieľ
	Opatrenie 
	Názov aktivity (projektu)
	 
	suma vlastných zdrojov vrátane spolufinancovania 
	suma poskytnutých externých zdrojov
	
	Priorita podľa PHSR NSK
	 

	
	
	
	zrealizovanej/ uviesť stručný opis 
	nezrealizovanej /uviesť dôvod nezrealizovania
	popis zrealizovanej/dôvod nezrealizovanej
	
	
	
	
	 

	
	1.
	2.
	3a.
	3b.
	 
	4.
	5.
	6.
	7.
	 

	1.
	Moderná školská infraštruktúra
	Opatrenie 1.1. Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení
	 
	1.1.1.Rekonštrukcia Materskej školy družstevná 22, Šaľa
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita IV: Infraštruktúra
	 

	2
	Moderná školská infraštruktúra
	Opatrenie 1.1. Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení
	1.1.2. Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ P.J. Šafárika
	
	rekonštrukcia sociálnych zariadení stavebné práce + materiál sponzorsky
	5990
	5000
	Iné (vypísať)
	Priorita IV: Infraštruktúra
	sponzorsky

	3
	Moderná školská infraštruktúra
	Opatrenie 1.1. Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení
	 
	1.1.3. Rekonštrukcia strechy MŠ Budovateľská Šaľa
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita IV: Infraštruktúra
	 

	4
	Moderná školská infraštruktúra
	Opatrenie 1.1. Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení
	1.1.4. Modernizácia prírodovedných a technických učební
	
	Národné projekty realizované prostredníctvom škôl: : Prined: 10000 EUR, EVSRŠ 5000 EUR, MVPVS 5000 EUR, PPOŽZŠ - 50000 EUR, rozpočty škôl 30000 EUR.
	0
	100000
	Iné (vypísať)
	Priorita IV: Infraštruktúra
	 

	5
	Moderná školská infraštruktúra
	Opatrenie 1.1. Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení
	1.1.5 Investície do škôl a školských zariadení
	 
	vybavenie ŠJ ( 2 el. sporáky, umývačka riadu, robot) a rekonštrukcia priestorov pre MŠ Bernolákova, vybavenie MŠ Bernolákova z dotácie z Úradu vlády SR
	23708
	15000
	Dotácie z úradu vlády
	Priorita IV: Infraštruktúra
	 


	6
	Moderná školská infraštruktúra
	Opatrenie 1.2. Skvalitnenie procesu vzdelávania
	 
	1.2.1. Racionalizácia siete ZŠ
	prioritne sa riešila problematika novej MŠ
	0
	0
	 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	7
	Moderná školská infraštruktúra
	Opatrenie 1.2. Skvalitnenie procesu vzdelávania
	1.2.2. Zvýšenie počtu asistentov na ZŠ
	 
	spolu 10 asistentov:- 5 asistentov na ZŠ (dotácia zo št. rozpočtu) 1  asistent na ZŠ  z rozpočtu školy), 2 asistenti v MŠ /z OK - autistická trieda), 2 asistenti na ZŠ (financie z projektu PRINED
	 
	37552
	Grantový systém ministerstva školstva
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	8
	Moderná školská infraštruktúra
	Opatrenie 1.2. Skvalitnenie procesu vzdelávania
	1.2.3. Zabezpečenie vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy MŠ, ZŠ
	 
	680 hodín dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku - ZŠ J.C. Hronského 6 tried z I. stupňa (76 žiakov) 14 hodín, ZŠ s MŠ s VJM - celý I. stupeň + MŠ (76 žiakov) - 8 hodín, ZŠ Ľ. Štúra - 2 triedy z I. stupňa (38 žiakov) 2 hodiny
	 
	0
	 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	9
	Dopravná a technická infraštruktúra
	Opatrenie 2.1. Zabezpečenie flexibilnej mobility a skvalitnenie statickej dopravy 
	 
	2.1.1. Výstavba obchvatu mesta (definovanie etáp)
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita IV: Infraštruktúra
	 

	10
	Dopravná a technická infraštruktúra
	Opatrenie 2.1. Zabezpečenie flexibilnej mobility a skvalitnenie statickej dopravy 
	2.1.2. Rekonštrukcia mestských komunikácií
	 
	SNP,  Murgašova, + úseky na Budovateľskej ul, vjazd na P. Pázmaňa -  spolu 6700 m2
	167376
	0
	 
	Priorita IV: Infraštruktúra
	 

	11
	Dopravná a technická infraštruktúra
	Opatrenie 2.1. Zabezpečenie flexibilnej mobility a skvalitnenie statickej dopravy 
	
	2.1.3. Rozšírenie počtu parkovacích miest/ definovanie lokalít, počet/rok/
	 
	0
	0
	 
	Priorita IV: Infraštruktúra
	 

	12
	Dopravná a technická infraštruktúra
	Opatrenie 2.2. Vytvorenie podmienok pre budovanie bezpečných cyklotrás 
	 
	2.2.1. vybudovanie cyklotrás v rámci mesta a do okolitých obcí (lokality, etapy)
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita IV: Infraštruktúra
	 

	13
	Dopravná a technická infraštruktúra
	Opatrenie 2.2. Vytvorenie podmienok pre budovanie bezpečných cyklotrás 
	 
	2.2.2. Vybudovanie cyklotrás/záchytných parkovísk v nadväznosti na priestupné body železničná / autobusová stanica/ MHD
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita IV: Infraštruktúra
	 

	14
	Dopravná a technická infraštruktúra
	Opatrenie 2.3. Skvalitnenie technickej infraštruktúry
	 
	2.3.1. Výstavba nového cintorína (definované lokality, rozdelenie etáp)
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita IV: Infraštruktúra
	 

	15
	Dopravná a technická infraštruktúra
	Opatrenie 2.3. Skvalitnenie technickej infraštruktúry
	2.3.2. Rozšírenie kamerového systému/ definovanie lokalít/ etáp
	 
	8 statických a 1 otočnej kamery vrátane IR reflektorov, licencií a montáže a súvisiacich výdavkov na verejné priestranstvá v meste Šaľa do 5 lokalít: 1.  most – ul. SNP (náhrada starej nefunkčnej kamery) – 2 x statická kamera; 2.  lokalita centrálnej mestskej zóny – za kaštieľom a amfiteátrom – 2 x statická kamera; 3. Veča - kruhová križovatka ulíc Nitrianska/Dlhoveská/Lúčna – 1 x statická, 1 x otočná kamera; 4.  svetelná križovatka na ul. SNP /Štúrova – 2 x statická kamera; 5.  centrum mesta – pešia zóna  Hlavná ul.– 1 x  statická kamera
	4671,2
	10000
	Iné (vypísať)
	Priorita IV: Infraštruktúra
	Ministerstvo vnútra SR- cez Okresný úrad Nitra - Prevencia kriminality

	16
	Hospodársky rast a bývanie 
	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti
	
	3.1.1. Vytvorenie databázy rozvojových priemyselných zón
	 
	0
	0
	 
	Priorita I:   Hospodárstvo
	 

	17
	Hospodársky rast a bývanie 
	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti
	3.1.2. Vytvorenie a pravidelná realizácia fóra podnikateľov
	 
	obnovila sa tradícia stretnutia s podnikateľmi, počet účastníkov cca 120
	2550
	0
	 
	Priorita I:   Hospodárstvo
	 

	18
	Hospodársky rast a bývanie 
	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti
	 
	3.1.3. Analýza chýbajúcich služieb v meste
	 
	0
	0
	 
	Priorita I:   Hospodárstvo
	 

	19
	Hospodársky rast a bývanie 
	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti
	 
	3.1.4. Zriadenie podnikateľského inkubátora pre podporu začínajúcich podnikateľov
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita I:   Hospodárstvo
	 

	20
	Hospodársky rast a bývanie 
	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti
	 
	3.1.5. Vytvorenie registra podnikateľov
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita I:   Hospodárstvo
	 

	21
	Hospodársky rast a bývanie 
	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti
	 
	3.1.6. Analýzy možnosti zriadenia podniku služieb
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita I:   Hospodárstvo
	 

	22
	Hospodársky rast a bývanie 
	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti
	 
	3.1.7. Vybudovanie klientskeho centra na MsÚ a skvalitnenie poskytovaných služieb
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	23
	Hospodársky rast a bývanie 
	Opatrenie 3.2 Program rozvoja bývania
	
	3.2.1. Výstavba nájomných bytov
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015, prebiehala dokumentačná príprava k žiadosti
	0
	0
	 
	Priorita IV: Infraštruktúra
	 

	24
	Životné prostredie a energetická úspornosť
	Opatrenie 4.1. Zabezpečenie energetickej úspornosti 
	4.1.1. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia-II. etapa a koncesia
	 
	prebehla finančne 1 . etapa a realizácia 2 . etapy z projektu spolufinancovaného z EU 
	69046
	227600
	Operačný program "Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
	Priorita V:  Životné prostredie
	ďalšie zdroje z úveru 584939 EUR, z ktorých bude časť refundovaná po kontrole na mieste v roku 2016 z OP KaHR, avšak výdavok bol v roku 2015 z úveru

	25
	Životné prostredie a energetická úspornosť
	Opatrenie 4.1. Zabezpečenie energetickej úspornosti 
	 
	4.1.2. Stratégia znižovania nákladov na výrobu tepla TÚV v CZT
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015, platné stavebné povolenie pre okruh CK 31. Plánovaná výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla nebola vyhlásená do konca roka 2015
	0
	0
	 
	Priorita V:  Životné prostredie
	 

	26
	Životné prostredie a energetická úspornosť
	Opatrenie 4.1. Zabezpečenie energetickej úspornosti 
	 
	4.1.3. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita V:  Životné prostredie
	 

	27
	Životné prostredie a energetická úspornosť
	Opatrenie 4.1. Zabezpečenie energetickej úspornosti 
	4.1.4. Nákup elektromobilov pre potreby MsP, energetická úspornosť v MHD
	 
	nakúpené boli dva elektromobily na lízing , v roku 2015 bola splatená len časť obstarávacej ceny + poistenie a iné výdavky s tým spojené
	7486
	0
	 
	Priorita V:  Životné prostredie
	 

	28
	Životné prostredie a energetická úspornosť
	Opatrenie 4.2. Zabezpečenie ekologického využívania vodných zdrojov, moderné odpadové hospodárstvo a zelené mesto
	 
	4.2.1. Výsadba izolačnej zelene v určených lokalitách s prihliadnutím na zvýšenie počtu ihličnanov
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015, 
	0
	0
	 
	Priorita V:  Životné prostredie
	 

	29
	Životné prostredie a energetická úspornosť
	Opatrenie 4.2. Zabezpečenie ekologického využívania vodných zdrojov, moderné odpadové hospodárstvo a zelené mesto
	 
	4.2.2. Zlepšenie hospodárenia s vodou z artézskych studní v meste Šaľa- zefektívnenie využitia zdrojov pitnej vody
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita V:  Životné prostredie
	 

	30
	Životné prostredie a energetická úspornosť
	Opatrenie 4.2. Zabezpečenie ekologického využívania vodných zdrojov, moderné odpadové hospodárstvo a zelené mesto
	 
	4.2.3. Modernizácia infraštruktúry odpadového hospodárstva v meste
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita V:  Životné prostredie
	 

	31
	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.1.  Sociálna inklúzia seniorov
	 
	5.1.1. Zvýšenie počtu terénnych opatrovateliek
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015, OSS sa koncom roka zapojilo do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, predpoklad prínosu v ďalších rokoch.
	0
	0
	 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	32
	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.1.  Sociálna inklúzia seniorov
	 
	5.1.2. Prepravná služba (sociálny taxík)
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	33
	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.1.  Sociálna inklúzia seniorov
	 
	5.1.3. Zvýšenie poskytovania obedov vrátane diétnych jedál
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015, zakúpené bolo vozidlo na rozvoz stravy z dotácie MPSVaR
	4981
	11000
	Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	34
	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.1.  Sociálna inklúzia seniorov
	 
	5.1.4. Debarierizácia a rekonštrukcia Domu s opatrovateľskou službou na ulici V. Šrobára
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita IV: Infraštruktúra
	 

	35
	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta 
	 
	5.2.1. Rekonštrukcia a modernizácia objektu detských jasieľ a objektu súčasného domova dôchodcov
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015, len prípravné práce na obstaranie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie a modernizácie objektu jasieľ
	0
	0
	 
	Priorita IV: Infraštruktúra
	 

	36
	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta 
	 
	5.2.2. Spracovanie databázy potreby vybudovania bezbariérových vstupov do verejných budov
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	37
	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta 
	 
	5.2.3. Využitie budovy bývalej nemocnice na dostupné zdravotnícke služby
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	38
	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta 
	5.2.4. Podpora prevádzky chránenej dielne na mestskej polícii
	 
	Prebehla rekonštrukcia priestorov CHD, vrátane vybavenia. V sume výdavkov sú zahrnuté aj výdavky na mzdy, pričom výdavky na nové vybavenie a časť miezd je refundovaná - vybavenie refundované v roku 2016 z UPSVaR
	90302
	19251
	Iné (vypísať)
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	ÚPSVaR

	39
	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta 
	 
	5.2.5. Zriadenie komunitného centra
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	40
	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta 
	
	5.2.6. Zriadenie strediska pre ľudí bez domova
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	41
	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta 
	 
	5.2.7. Zriadenie útulku pre jednotlivca s deťmi. Zriadenie krízového centra pre občanov v ťažkej životnej situácii.
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	42
	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	 
	6.1.1. Prestrešenie a modernizácia zimného štadióna
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015, bol zakúpený len ohrievač v strojovni
	7105
	0
	 
	Priorita IV: Infraštruktúra
	 

	43
	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	6.1.2. Revitalizácia detských ihrísk
	 
	realizovaná bola inštalácia prvkov ihrísk na V. Šrobára, v Hetméni, vo vnútrobloku G.L. Svobodu a Slnečnej ul. Obnovené boli ihriská na ul Budovateľskej, Murgaša a Rímskej a pri Bille  - Hralaland
	2857
	13500
	Iné (vypísať)
	Priorita IV: Infraštruktúra
	Dar Duslo 10000 EUR, grant Reiffeisen banky 3500 EUR.

	44
	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	6.1.3. Podpora prevádzky bazéna pri Dusle a.s. Šaľa
	 
	na zabezpečenie prevádzky bazéna
	45000
	0
	 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	45
	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	 
	6.1.4. Vybudovanie viacúčelového športovo rekreačného komplexu v areáli býv. kúpaliska, klziska, minigolfového ihriska
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita IV: Infraštruktúra
	 

	46
	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	 
	6.1.5. Rekonštrukcia a modernizácia športovej haly+ kolkárne
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita IV: Infraštruktúra
	 

	47
	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	6.1.6. Podpora a organizácia pravidelných športových podujatí
	 
	Dotácie na podporu športových klubov a organizácií  a ich podujatí 
	21500
	0
	 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	48
	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	 
	6.1.7. Vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu
	výstavby multifunkčného ihriska sa posunula do ďalšieho roka z dôvodu nutnosti opakovania verejného obstarávania, príjem dotácie bol v roku 2015
	0
	40000
	Dotácie z úradu vlády
	Priorita IV: Infraštruktúra
	 

	49
	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	 
	6.1.8. Revitalizácia lesoparku na pláži Váhu
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	 
	 
	 
	Priorita V:  Životné prostredie
	 

	50
	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	 
	6.1.9. Analýza potreby vybudovania venčoviska pre psov
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita V:  Životné prostredie
	 

	51
	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	 
	6.1.10 Rekonštrukcia futbalového štadióna
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015, bol vybudovaný zavlažovací systém FK Veča
	3883
	0
	 
	Priorita IV: Infraštruktúra
	 

 

	52
	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.1. Podpora lokálpatriotizmu u detí a mládeže
	 
	7.1.1. Podpora zapojenia ZŠ, detí a mládeže pri plánovaní a realizácii kultúrnych aktivít a vzdelávacích programov
	plánovaný termín realizácie nebol v roku 2015
	0
	0
	 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	53
	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.1. Podpora lokálpatriotizmu u detí a mládeže
	 
	7.1.2. Spracovanie databázy umelecky tvorivo činných osobností mesta, zapojenie detí do vzdelanostných súťaží
	 
	0
	0
	 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	54
	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.2. Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry 
	 
	7.2.1. Zostaviť databázu organizátorov, organizácií, inštitúcií, FO, pôsobiacich v meste v oblasti kultúrneho a spoločenského života
	 
	0
	0
	 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	55
	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.2. Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry 
	7.2.2. Cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry
	 
	spolupráca - Folklór v máji v Telči, Šaliansky jarmok za účasti skupín za Telča, Oroszlányu, Konskie a mesta Mohyliv Podilskyy, historické slávnosti v Telči, Orosláňsky dedinský deň, Dni Konskich, spoločný projekt + dve podané žiadosti V4 Telč, V4 Šaľa
	6934,83
	4649,39
	Iné (vypísať)
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	refundované cez Oroszlány z IVF + účastnícke poplatky od detí

	56
	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.2. Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry 
	7.2.3. Oceňovanie osobností
	 
	oceňovanie štandardne podľa VZN - 7 cien mesta +2 ceny primátora
	1191
	0
	 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	57
	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.2. Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry 
	 
	7.2.4. Pravidelná realizácia prieskumu o potrebách obyvateľov
	 
	0
	0
	 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	58
	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.2. Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry 
	7.2.5. Modernizácia a materiálne vybavenie priestorov „kultúry“
	
	nákup klavíra 2048 EUR, okrem toho boli výdavky na projektovú prípravu rekonštrukciu objektov DK 39880 EUR a SD 3300 EUR, bibliobox pre MsKJJ 4900
	45228
	4900
	Grantový systém Ministerstva kultúry SR
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	59
	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.3 Propagácia mesta a rozvoj cestovného ruchu
	 
	7.3.1. Spracovanie propagačných materiálov v meste
	bola predložená žiadosť o dotáciu na NSK a bola úspešná, realizácia projektu bude v roku 2016
	0
	0
	 
	Priorita I:   Hospodárstvo
	 

	60
	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.3 Propagácia mesta a rozvoj cestovného ruchu
	 
	7.3.2.. Zriadenie mestskej galérie a kultúrno- informačného centra
	nebola vhodná výzva, cez ktorú by sa dali získať prostriedky na danú aktivitu
	0
	0
	 
	Priorita II:  Ľudské zdroje 
	 

	61
	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.3 Propagácia mesta a rozvoj cestovného ruchu
	 
	7.3.3. Vytvorenie oddelenia (referátu) kultúry, cestovného ruchu, mládeže a športu v štruktúre MsÚ
	formálne zatiaľ nebola zmenená organizačná štruktúra MsÚ, avšak bola prijatá pracovníčka s predmetnou agendou
	mzdové prostriedky danej pracovníčky
	0
	 
	Priorita I:   Hospodárstvo
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