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Dôvodová správa:

Podľa zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, obec každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o plnení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Predmetná správa prostredníctvom siete RRA bola v uvedenej lehote odoslaná  na Nitriansky samosprávny kraj, (tabuľka č. 2). 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa (ďalej len PHSR) na roky         2015-2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Šali uznesením č. 9/2015-II zo dňa  15. decembra 2015.
V rámci systému monitorovania a hodnotenia PHSR v jeho realizačnej časti sú stanovené postupy pre prípadnú aktualizáciu PHSR, doplnenia o nové projektové zámery, korekcie v harmonograme realizácie aktivít atď. V tejto súvislosti, vzhľadom k tomu, že úloha monitorovania implementácie PHSR bola pridelená na Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy MsÚ a odbornými garantmi pre monitorovanie PHSR mesta Šaľa sú odborné komisie pri MsZ v Šali, boli všetky komisie pri MsZ vyzvané prostredníctvom svojich tajomníkov emailom zo dňa 11.3.2017, aby sa na svojich zasadnutiach venovali tejto téme. Komisie sa podľa potreby (minimálne však raz ročne) majú venovať prehodnoteniu aktivít PHSR a iniciovať prípadnú potrebu jeho aktualizácie. Do konca mája neboli doručené z komisií žiadne návrhy na zmenu PHSR, preto je predmetom tohto materiálu len správa o plnení PHSR za rok 2016, ktorá sa podľa systému monitorovania predkladá každoročne Mestskému zastupiteľstvu v Šali. Správa obsahuje vyhodnotenie stanovených všeobecných ukazovateľov, kde pre porovnanie vývoja uvádzame okrem hodnôt za rok 2016 aj údaje za predchádzajúce obdobie roku 2015, a tiež vyhodnotenie špecifických merateľných ukazovateľov v plnením v roku 2016 (tabuľka č. 1). 
Pre vyhodnotenie jednotlivých ukazovateľov PHSR boli v roku 2017 prvýkrát realizované  dotazníkové prieskumy názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa poskytovaných služieb v meste Šaľa, kultúry, životného prostredia a života v meste ako miesta pre bývanie. K formulovaniu otázok, ich rozsahu a počtu a celkovo k návrhu dotazníka sa vyjadrovali komisie MsZ. Výsledky 4 realizovaných prieskumov sú prílohou tohto materiálu. 
Dopĺňame informáciu, že nadradený dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 12. decembra 2016 uznesením              č. 196/2016.

Prílohy
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03  Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti s poskytovanými službami 

04 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti s oblasťou životného prostredia

05  Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti obyvateľov s mestom ako miestom 
      pre bývanie a život

Tabuľka č. 1

Monitorovanie - všeobecné ukazovatele pre všetky tri základné prioritné oblasti trvalo udržateľného rozvoja mesta: hospodársku, sociálnu 
a environmentálnu politiku. 

	Názov ukazovateľa 
	Informačný zdroj 
	Merná jednotka 
	Hodnota za rok 2015 resp. k 31.12.2015
	Poznámka/komentár
za rok 2015
	Hodnota za rok 2016 resp. k 31.12.2016
	Poznámka/komentár
za rok 2016

	Hospodárska politika
	
	
	
	
	
	

	Počet obyvateľov mesta 
	MsÚ, ŠÚ SR
	Počet obyvateľov s trvalým pobytom
	22579
	Evidencia obyvateľov MsÚ
	22323
	Evidencia obyvateľov MsÚ

	Miera nezamestnanosti 
	ÚPSVaR SR, ŠÚ SR
	Počet UoZ, miera evidovanej nezamestnanosti
	Počet UoZ v meste Šaľa 938. Miera ev. disponibilnej nezam. v okrese Šaľa 7.99 %
	
	Počet UoZ v meste Šaľa 697. Miera ev. disponibilnej nezam. v okrese Šaľa 5,36%
	

	Objem investícií do skvalitnenia technickej infraštruktúry mesta 
	MsÚ, ost. úrady a organizácie
	EUR 
	2 011 407,-
	Mesto - vrátane projektových prác na príprave PD, výkupu pozemkov
	308 407,-
	Mesto - vrátane projektových prác na príprave PD, výkupu pozemkov

	Spokojnosť obyvateľov s úrovňou služieb v meste 
	Dotazníkový prieskum 
	% 
	nedostupný
	Prieskum nebol realizovaný
	45,57 %
	Podiel respondentov, ktorý vyjadrili spokojnosť so službami poskytovanými v meste

Priemerná známka za rok 2015: 2,75

Priemerná známka za rok 2016: 2,64 (1=výborná až po 5= nedostatočná)

	Spokojnosť obyvateľov s mestom ako miestom pre bývanie a život 
	Dotazníkový prieskum 
	% 
	nedostupný
	Prieskum nebol realizovaný
	64,90%
	Pozitívne hodnotenie - spokojnosť pre mesto Šaľa, ako s miestom pre život, uviedli takmer dve tretiny respondentov (64,90%), ktorí sú s mestom Šaľa, v ktorom bývajú spokojní. Negatívne hodnotenie uviedla viac ako tretina respondentov, pričom z toho svoju úplnú nespokojnosť vyjadrilo 7,84% opýtaných. 
Priemerná známka za rok 2015: 2,70
Priemerná známka za rok 2016: 2,67 (1=výborná až po 5= nedostatočná)


	Počet postavených nájomných bytov
	MsÚ
	Počet bytov
	0
	prebiehala projektová príprava
	0
	Bola predložená žiadosť na ŠFRB

	Plocha na pochovávanie
	MsÚ
	m2
	0
	novovytvorená
	0
	novovytvorená

	Počet inštalovaných kamier v kamerovom monitorovacom systéme
	MsP
	Počet kamier
	33
	V súčasnosti je monitorovanie mesta prostredníctvom kamerového systému zabezpečené prostredníctvom 10 otočných a 23 statických kamier, pričom v roku 2015 pribudlo 9 kamier.
	38
	Okrem mestských 30 je v systéme ešte 8 ďalších kamier. V roku 2016 pribudli v systéme napojené kamery pri ZŚ Krátka - ihrisko, bola schválená dotácia na 8 kamier, pripravovalo sa pripojenie kamery pri ihrisku žihadielko. Je to vrátane objektových kamier.

	Sociálna politika
	
	
	
	
	
	

	Objem investícií do skvalitnenia sociálnej, školskej, športovej, kultúrnej infraštruktúry mesta 
	Mesto, ostatné úrady a organizácie 
	EUR 
	1 589 086,-
	Mesto: vrátane projektových prác na príprave PD, 
	898 426,-
	Mesto: vrátane projektových prác na príprave PD,

	Počet opatrovateliek
	OSS
	počet
	43
	
	45
	Výročná správa OSS

	Spokojnosť obyvateľov s možnosťami kultúrneho vyžitia v meste 
	Dotazníkový prieskum 
	% 
	nedostupný
	Prieskum nebol realizovaný
	30,13%
	S kultúrnym  životom  v meste Šaľa je vyše polovica respondentov čiastočne spokojná (58,37%). Vo všeobecnosti spokojných s kultúrnym životom v meste je 30,13 % a naopak 10,88 % opýtaných je s kultúrnym životom v meste vyslovene nespokojných.
Priemerná známka za rok 2015: 2,56
Priemerná známka za rok 2016: 2,47 (1=výborná až po 5= nedostatočná)

	Environmentálna politika
	
	
	
	
	
	

	Spokojnosť obyvateľov s kvalitou životného prostredia  a čistoty v meste
	Dotazníkový prieskum 
	% 
	nedostupný
	Prieskum nebol realizovaný
	24,27%
	Životné prostredie v meste Šaľa hodnotilo pozitívne 24,27%. Takmer dve tretiny respondentov považujú životné prostredie v meste za priemerné a  skôr negatívne hodnotenie uviedlo 13,9% opýtaných.

Priemerná známka za rok 2015: 2,89
Priemerná známka za rok 2016: 2,77 (1=výborná až po 5= nedostatočná)

	Úspora energie v rekonštruovaných zariadeniach, budovách
	Na základe porovnania reálnej spotreby
	%
	0
	
	25,37 %
	Vypočítaná úspora vplyvom výmeny okien na ZŠ J. Hollého 

	Podiel vyseparovaných zložiek KO
	MsÚ
	%
	29,16% (vrátane BRO), 
	3,8 % bez BRO

	30,02 % KO (vrátane BRO)


	6,76 % bez BRO



Špecifické ukazovatele podľa jednotlivých aktivít: ( vynechané sú aktivity, ktorých plánovaný termín a ani reálny termín realizácie nebol v r 2016)
	Aktivita
	Názov ukazovateľa
	Informačný zdroj
	Merná jednotka
	Hodnota za rok 2016 resp. k 31.12.2016
	poznámka

	1.1.1.Rekonštrukcia Materskej školy Družstevná 22, Šaľa
	Predpokladaná úspora energetickej náročnosti 50%
	Na základe porovnania reálnej spotreby
	Úspora v %
	0
	Realizovala sa len projektová príprava rekonštrukcie a rozšírenia kapacít + dielčia oprava elektrorozvodov

	1.1.3. Rekonštrukcia strechy MŠ Budovateľská Šaľa
	Úspora energie a financií na opakované maľovanie priestorov MŠ
	SŠÚ
	EUR
	16378
	realizácia – jún 2016

	1.1.4. Modernizácia prírodovedných a technických učební
	Rozvoj zručností a kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami na ich budúce profesie a potreby na trhu 
	SŠÚ
	
	0
	v roku 2016 neboli realizované investície do odborných učební . Nebola vyhlásená výzva v roku 2016

	1.1.5 Investície do škôl a školských zariadení
	Hodnota investícií v EUR
	MsÚ
	EUR
	494415
	Z toho zdroje získané mimo rozpočtu mesta/dotácie spolu: 249000 EUR, teda 50,36%.
na ZŠ Hollého - výmena okien a dverí spolufin. z Environmentálneho fondu 129 000 EUR a oprava strechy spolufin. z Krajského školského úradu 70 000 EUR, telocvične na ZŠ Ľ. Štúra kapitálové ( nezapočítané bežné - vybavenie telocviční ZŠ Ľ. Štúra, ZŠ Bernolákova, ZŠ J.C. Hronského), PD ZŠ Hollého, ZUŠ, ZŠ P. Pázmánya, ZŠ Ľ Štúra) + rekonštrukcia fasády  a výmena okien ZUŠ, rekonštrukcia fasády ZŠ Hollého,  ZŠ J. Hronského investície v ŠJ - panvica, ZŠ Murgaša, výmena kotla, kosačky, MŠ Okružná termoregulácia, oprava kanalizácie ZŠ Ľ. Štúra) – Oprava strechy na MŠ Budovateľskej nie je započítaná, pretože je samostatnou aktivitou.

	1.2.1. Racionalizácia siete ZŠ
	
	SŠÚ
	
	1
	Spojenie ZŠ Bernolákova s MŠ Bernolákova od 1. 9. 2016                                

	1.2.2. Zvýšenie počtu asistentov na ZŠ
	Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu

Počet asistentov
	SŠÚ
	počet 
	7
	6  asistentov na ZŠ  (dotácia zo št. rozpočtu)

1 asistent na MŠ (na originálne kompetencie – autistická trieda)

	1.2.3. Zabezpečenie vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy MŠ, ZŠ
	Počet hodín dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku
	SŠÚ
	počet 
	0
	V r. 2016 škôlky ani školy DDI nevyužívali. Dopravnú výchovu realizovali v interných projektoch (Týždeň dopravnej výchovy, Bezpečne do škôlky, Ja a dopravné a prepravné prostriedky). MŠ Hollého si vybudovala vlastné dopravné ihrisko. Všetky školy majú teoretickú časť  DV zaradenú ako prierezovú tému v rôznych predmetoch. Využívajú odbornú literatúru o dopravnej výchove, prezentácie na interaktívnej tabuli , CD – virtuálne ihrisko. Praktickú časť robia na hodinách telesnej výchovy, spolupracujú s policajným zborom a Mestskou políciou, robia tematické dni , praktizujú ukážky reálnych dopravných situácií.

	2.1.1. Výstavba obchvatu mesta (definovanie etáp)
	Km vybudovaného obchvatu
	MsÚ
	Km
	0
	Bolo predĺžené územné rozhodnutie a konalo sa viacero rokovaní a návštev v tejto veci, aj písomná komunikácia, - MFSR, MDaV SR)

	2.1.2. Rekonštrukcia mestských komunikácií 
	m2 rekonštruovaných komunikácií (lokality)
	MsÚ
	m2
	13420
	Robotnícka 1700 m2, Orechová 3050 m2, Komenského 3300 m2, Prepojovacia Budovateľské-Vlčanská 870 m2,na lodenicu 4500 m2

	2.1.3. Rozšírenie počtu parkovacích miest/ definovanie lokalít, počet/rok/
	Počet vybudovaných parkovacích miest
	MsÚ
	počet
	69
	Okružná – 16, V. Šrobára 24, B. Nemcovej 10, Kukučínova 13, Budovateľská 6

	2.2.1. vybudovanie cyklotrás v rámci mesta a do okolitých obcí (lokality, etapy)
	m vybudovaných cyklotrás
	MsÚ
	m
	0
	Len časť projekčnej prípravy

	2.2.2. Vybudovanie cyklotrás/záchytných parkovísk v nadväznosti na priestupné body železničná / autobusová stanica/ MHD
	Počet vybudovaných parkovacích miest

m vybudovaných cyklotrás

Počet parkovacích miest pre bicykle
	MsÚ
	počet 

m 

počet
	0
0

0
	Len začatie projekčnej prípravy – predstaničný priestor + pripomienkovanie

	2.3.1. Výstavba nového cintorína (definované lokality, rozdelenie etáp)
	m2 nového cintorína
	MsÚ
	m2
	0
	Nadobudlo sa vlastníctvo k pozemkom na základe zámennej zmluvy

	2.3.2. Rozšírenie kamerového systému/ definovanie lokalít/ etáp
	Počet kamier v kamerovom monitorovacom systéme
	MsÚ, MsP
	ks
	2
	2 Doplnené zo strany mesta resp. jeho organizácií + bola podaná žiadosť o dotáciu na rozšírenie systému, ktorá bola schválená do konca roka 2016 a realizácia  rozšírenia o 9 kamier bude v roku 2017.

	3.1.1. Vytvorenie databázy rozvojových priemyselných zón
	Počet záznamov v databáze 
	MsÚ
	počet 
	0
	Aktivita sa nerealizovala.

	3.1.2. Vytvorenie a pravidelná realizácia fóra podnikateľov
	Počet stretnutí
	MsÚ
	počet 
	2
	Bolo realizované stretnutie s podnikateľmi na tému financovania športu a pravidelné výročné spoločenské stretnutie.

	3.1.3. Analýza chýbajúcich služieb v meste
	Dotazník spokojnosti poskytovaných služieb- počet respondentov
	Dotazníkový prieskum
	počet 
	474
	Za najviac chýbajúce služby označili respondenti služby zdravotníctva (38,48%), ktoré pravdepodobne úzko súvisia s chýbajúcou nemocnicou (v zmysle odpovedí na otázku č. 7). Za nedostatkové tiež považujú služby kultúry a športu (13,74%), ktorých by prijali viac a taktiež služby obchodných sietí (11,08%). Služby, ktoré respondentov v meste vôbec nechýbajú sú služby finančných inštitúcií.

	3.1.5. Vytvorenie registra podnikateľov
	Databáza podnikateľov- počet podnikateľov zaevidovaných v databáze
	MsÚ
	počet 
	0
	Aktivita sa nerealizovala.

	3.1.6. Analýzy možnosti zriadenia podniku služieb
	Počet vypracovaných analýz
	MsÚ
	ks
	1
	Materiál bol predložený v roku 2016,  avšak nakoľko vstupné náklady na zriadenie takéhoto útvaru sú veľmi vysoké, skončilo to tým, že sa do rozpočtu na rok 2017 rozpočtovali finančné prostriedky na pracovníkov, ktorí majú zabezpečovať nárazové práce ako opravy lavičiek....a tiež na náradie, ktoré budú títo pracovníci potrebovať. Z analýzy vyplynuli vysoké vstupné náklady na zriadenie  takéhoto útvaru, okrem toho práve v tom  čase  prebiehali súťaže na zabezpečenie  zberu odpadu a kosenie a údržbu verejných priestranstiev, takže tie činnosti, ktoré mali byť takýmto útvarom zabezpečované. Na základe verejného obstarávania sa tieto činnosti zazmluvnili na cca 4 roky (kosenie a údržba zelene) a 10 rokov zber odpadu.

	3.1.7. Vybudovanie klientskeho centra na MsÚ a skvalitnenie poskytovaných služieb
	Počet vybavených klientov v klientskom centre
	MsÚ
	počet
	0
	Realizovala sa len obnova sociálnych zariadení MsÚ

	3.2.1. Výstavba nájomných bytov
	Počet novopostavených nájomných bytov
	MsÚ
	počet
	0
	Bola uzatvorená ZoBZ a podaná žiadosť na ŠFRB.

	4.1.1. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia-II. etapa a koncesia
	Počet vymenených svietidiel 
	MsÚ
	ks
	0
	II. etapa zrealizovaná v roku 2015 bola finančne ukončená v roku 2016, pripravovali sa podklady pre verejné obstarávanie pre III. etapu.

	4.1.2. Stratégia znižovania nákladov na výrobu tepla TÚV v CZT
	m rekonštruovaných rozvodov tepla
	MsÚ
	m
	0
	Uzávierka na podávanie žiadostí o NFP na rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla je až v roku 2017.

	4.1.3. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 
	Zníženie energetickej náročnosti v %
	Na základe porovnania reálnej hodnoty
	energetická úspora v %
	0
	Prebehla len projekčná príprava a podanie žiadosti, rekonštrukcia budovy ešte neprebehla, len rekonštrukcia sociálnych zariadení.

	4.1.4. Nákup elektromobilov pre potreby MsP, energetická úspornosť v MHD
	Počet elektromobilov

Počet prepravených osôb MHD elektrickými autobusmi
	MsÚ
	ks 

počet 
	0
0
	Len splátky elektromobilov zakúpených v roku 2016, prebiehala súťaž na MHD s elektrobusom


	4.2.1. Výsadba izolačnej zelene v určených lokalitách s prihliadnutím na zvýšenie počtu ihličnanov
	Počet vysadených prvkov zelene
	MsÚ
	ks
	37
	Mostová – 12 líp, 6 borovíc, Vlčanská 9 borovíc, V. Šrobára 10 hlohov

	4.2.3. Modernizácia infraštruktúry odpadového hospodárstva v meste
	% vyseparovaných zložiek KO

Počet čiernych skládok v meste

Počet vybudovaných stojísk kontajnerov
	MsÚ
	% vyseparovaných zložiek KO (vrátane BRO)

Bez BRO(papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpad a odpady s NO)

Počet likvidovaných čiernych skládok v meste

Počet vybudovaných stojísk kontajnerov
	30,02 % vyseparovaných zložiek 

6,76 % vyseparovaných zložiek 

počet  4

počet  0 *
	-výdavky boli len na zberový dvor - úpravy váha, prístrešok, unimobunka - príprava na prechod na nový systém od roku 2017. )Stanovištia kontajnerov v takej podobe, aké máme v meste dnes, sa už nebudú realizovať. V zmysle predchádzajúcej zmluvy pre služby v odpadovom hospodárstve mal zmluvný partner vybudovať 4 stojiská ročne. Mesto sa s dodávateľom dohodlo na predčasnom ukončení zmluvy. Nakoľko niektoré z dohodnutých stojísk neboli zo strany dodávateľa realizované, v zmysle týchto dohôd uhradila spoločnosť SITA Slovensko, a.s. mestu dohodnutú finančnú kompenzáciu za nepostavené stojiská. Od 01. 01. 2017 má mesto novú zmluvu na zabezpečovanie služieb v odpadovom hospodárstve platnú na 10 rokov. V zmysle podmienok obstarávania služieb ako aj podmienok zmluvy prejde systém nakladania s komunálnym odpadom ako aj s triedenými zložkami zmenou. Zmena sa týka zberu odpadov na sídliskách v celom meste. Doterajší systém zberu 1100 l kontajnermi bude postupne nahradený systémom zberu cestou polopodzemných kontajnerov, ktoré sú pevne zabudované v zemi.  Cieľom nového systému je  optimalizovať počet stojísk kontajnerov v prijateľnej donáškovej vzdialenosti pre obyvateľov tak, aby sa uvoľnili miesta aj na parkovanie a zároveň zvýšiť kultúrnosť pri nakladaní s odpadmi. V súčasnosti sa pripravujú podklady pre realizáciu prvej etapy – sídlisko vo Veči, kde sú už presne určené počty (celkom 19 nových stanovíšť namiesto doterajších 30) a miesta nových stanovíšť. V súčasnosti sa preverujú inžinierske siete, ktoré sú pre umiestnenie kontajnerov, ktoré sú zapustené do zeme v hĺbke 1,5 m určujúce. V závislosti od nich môže dôjsť ešte k menším posunom už určených miest jednotlivých stanovíšť. Po preverení inžinierskych sietí budú vypracované projekty a po schvaľovacích procesoch bude možné pristúpiť k realizácii stojísk. Predpokladáme, že prvé stojisko by bolo možné inštalovať v druhej polovici roku 2017. V zmysle zmluvy je inštalovanie uvedených stojísk rozdelená do štyroch etáp  na 4 roky.

	5.1.1. Zvýšenie počtu terénnych opatrovateliek
	Počet opatrovateliek a opatrovaných klientov 
	OSS
	počet 
	45
	OSS sa úspešne zapojila do 2. etapy Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý jej umožnil vytvoriť a udržať 28 pracovných miest opatrovateliek. Národný projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Opatrenie 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Na základe Zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR z januára 2016 získala nenávratný finančný príspevok vo výške 504  eur mesačne na každé z 28 pracovných miest na obdobie trvania projektu do júna 2018. Prínosom účasti v projekte je plnšie uspokojenie rastúceho dopytu po opatrovateľskej službe a jej rozšírenie na území mesta s využitím mimorozpočtových zdrojov. Celkový ekonomický prínos účasti OSS v projekte za obdobie jeho trvania predstavuje 395 000 eur.

	5.1.2. Prepravná služba (sociálny taxík)
	Počet prepravených osôb
	MsÚ
	počet 
	0
	-zatiaľ nebolo riešené, chýbajú prostriedky na zakúpenie špeciálneho motorového vozidla, dopyt po tejto službe je nízky.

	5.1.3. Zvýšenie poskytovania obedov vrátane diétnych jedál 
	Počet stravníkov v mestskej časti Veča

Počet rozvezených jedál do domácností 
	OSS
	počet 

ks
	0
	· aktivita nebola realizovaná

	5.2.1. Rekonštrukcia a modernizácia objektu detských jasieľ a objektu súčasného domova dôchodcov
	m2 revitalizovanej plochy 

Počet nových hracích prvkov
	OSS
	m2 

ks
	0
0
	V roku 2016 bola obstaraná projektová dokumentácia komplexnej rekonštrukcie a modernizácie objektu Detských jasieľ a DSS na Okružnej ul. 11. Výzva nebola vyhlásená.



	5.2.2. Spracovanie databázy potreby vybudovania bezbariérových vstupov do verejných budov
	Počet verejných budov s bezbariérovým vstupom 
	MsÚ
	počet 
	0
	aktivita nebola realizovaná

	5.2.3. Využitie budovy bývalej nemocnice na dostupné zdravotnícke služby
	Počet ambulancií v centre integrovanej zdravotnej starostlivosti 
	MsÚ
	počet 
	0
	prebehli len rokovania o zriadení centra zdravotnej starostlivosti

	5.2.4. Podpora prevádzky chránenej dielne na mestskej polícii
	Počet vytvorených, resp. udržaných pracovných miest v CHD
	MsP
	počet 
	8
	mzdové výdavky čiastočne refundované z UPSVAR, 

	5.2.5. Zriadenie komunitného centra 
	Počet klientov komunitného centra
	OSS
	počet 
	0
	aktivita sa nerealizovala, zriadilo sa krízové centrum

	5.2.6. Zriadenie strediska pre ľudí bez domova
	Počet klientov strediska ľudí bez domova
	OSS
	počet 
	Útulok  10
Nocľaháreň 1271 nocľahov
	Po čiastočnej adaptácii priestorov OSS dňom 01.11.2016 otvorila Krízové centrum ako stredisko krízovej intervencie pre ľudí bez domova a začala poskytovať sociálnu službu útulku. Od 14.11.2016 slúži  celoročne aj ako nocľaháreň. Prostriedky z rozpočtu mesta boli vynaložené na rekonštrukciu priestorov a prevádzkové náklady v roku 2016.

	5.2.7. Zriadenie útulku pre jednotlivca s deťmi. Zriadenie krízového centra pre občanov v ťažkej životnej situácii.
	Počet klientov
	OSS
	počet 
	0
	- zatiaľ nebolo riešené, chýbajú priestory



	6.1.1. Prestrešenie a modernizácia zimného štadióna
	m2 zastrešenej ľadovej plochy
	MsÚ
	m2
	0
	Bola podaná žiadosť na SZĽH. Plánovaný termín realizácie aktivity podľa PHSR nebol v roku 2016).

	6.1.2. Revitalizácia detských ihrísk
	Počet nových hracích prvkov
	MsÚ
	ks
	11
	boli revitalizované ihriská napr. na Ul. 8. mája a zriadené nové ihrisko v rámci nemocničného parku, pred Spoločenským domom.

	6.1.3. Podpora prevádzky bazéna pri Dusle a.s. Šaľa
	Počet návštevníkov plavárne, fitnes, sauny, poskytnutých masáží, počet zrealizovaných výcvikov plávania
	
	počet
	41738
	Počet návštevníkov= bazén, školy, fliper, fitnes/bazén, masáže, doplnky- potápači). Počty vstupov – bazén 35532 z toho výcvik škôl 4632, fitner 3903 vstupov, bazén/fitnes 270 vstupov, fliper 1577 vstupov, prenájom dráh 2117 vstupov, masáže 409, doplnky 2881 – inštruktor, potápači.

	6.1.4. Vybudovanie viacúčelového športovo rekreačného komplexu v areáli býv. kúpaliska, klziska, minigolfového ihriska
	m2 revitalizovanej plochy
	MsÚ
	m2
	0
	Bola spracovaná architektonická štúdia v rámci súťaže návrhov

	6.1.6. Podpora a organizácia pravidelných športových podujatí
	Počet mestom zorganizovaných alebo spolufinancovaných športových podujatí
	MsKS
	počet 
	15
	dotácie z rozpočtu mesta na podporu športových klubov a organizácií a ich podujatí 8 podujatí+ realizácia projektov pre dresy malých futbalistov, tréningové vybavenie žiačok hádzanárok, dresy futbalistov – cez získané granty) 2 akcie, , MsKS Váhohranie, športový deň detí,, spolu 2 akcie, MsU: Vyhlásenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2015, – Chôdza s trekingovými palicami – Jednota dôchodcov Slovenska,  Spoločne veselo ku zdraviu a pohode – Jednota dôchodcov Slovenska, spolu 3 akcie


	6.1.7. Vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu 
	Počet nových športových zariadení
	MsÚ
	počet 
	1
	Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ J. C. Hronského spolufinancované z Úradu vlády SR.

	6.1.8. Revitalizácia lesoparku na pláži Váhu
	m2 revitalizovanej plochy
	MsÚ
	m2
	0
	aktivita sa nerealizovala, mesto zabezpečuje vývoz odpadkov.

	6.1.9. Analýza potreby vybudovania venčoviska pre psov
	Počet vybudovaných venčovísk
	MsÚ
	počet
	0
	aktivita sa nerealizovala

	6.1.10 Rekonštrukcia futbalového štadióna


	Hodnota investície do rekonštrukcie futbalového štadióna v EUR
	MsÚ
	EUR
	54530
	Výmena kotla, PD rekonštrukcia kotolne, nákup kosačky 

	7.1.1. Podpora zapojenia ZŠ, detí a mládeže pri plánovaní a realizácii kultúrnych aktivít a vzdelávacích programov
	Počet podujatí pripravených v spolupráci s deťmi zo ZŠ
	MsKS

SŠÚ
	počet 
	5
	Večianske slávnosti, Šalianske slávnosti, Vianočná akadémia, Večianske vianočné trhy, Šalianske vianočné trhy

	7.1.2. Spracovanie databázy umelecky tvorivo činných osobností mesta, zapojenie detí do vzdelanostných súťaží
	Počet umelecky tvorivo činných osobností zaregistrovaných v databáze
	MsKS


	počet
	0
	aktivita sa nerealizovala

	7.2.1. Zostaviť databázu organizátorov, organizácií, inštitúcií, FO, pôsobiacich v meste v oblasti kultúrneho a spoločenského života
	Počet subjektov zaregistrovaných v databáze
	MsKS
	počet 
	0
	aktivita sa nerealizovala

	7.2.2. Cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry
	Počet kultúrnych podujatá zorganizovaných v spolupráci partnerskými mestami 
	MsKS
	počet 
	7
	spolupráca - bál slovenskej samosprávy v Oroszlányi, Folkór v máji v Telči, Šaliansky jarmok za účasti skupín za Telča, Oroszlányu, Konskie a mesta Mohyliv Podilskyy, historické slávnosti v Telči, Orosláňsky dedinský deň, Dni Konskich, Dni mesta v Mohylove - prostriedky sú uvedené na všetky družobné aktivity, nielen kultúrne,

	7.2.3. Oceňovanie osobností
	Počet ocenených osobností
	MsKS
	počet 
	19
	Tvorivý čin roka 2016 – 12 ocenení, Cena mesta 2016 – 4 ocenenia, cena primátora mesta 2 ocenenia, čestné občianstvo 1 ocenenie

	7.2.4. Pravidelná realizácia prieskumu o potrebách obyvateľov
	Počet respondentov zapojených do prieskumu
	Dotazníkový prieskum
	počet 
	478
	Prieskum ohľadom potrieb obyvateľov v oblasti kultúry.na otázku, čo chýba v ponuke kultúrnych služieb sa nevyjadrilo vyše 70% opýtaných, čo môžeme interpretovať tak, že pre väčšinu je ponuka kultúrnych podujatí dostačujúca a nemajú vyšpecifikované konkrétne kultúrne podujatie, ktoré im v meste Šaľa chýba. Z vyjadrených odpovedí (117) by 29,91 % privítalo viac koncertov modernej hudby. Respondenti tiež uviedli, že im chýbajú akcie maďarskej kultúry (3,42)  a viac podujatí pre deti (7,69%).

	7.2.5. Modernizácia a materiálne vybavenie priestorov „kultúry“
	Hodnota investovaných prostriedkov v EUR
	MsÚ
	EUR
	19469
	Z toho 4500 z OZ Spectra - pre potreby MSKS  modernizácia audio a audiovizuálnej technicky, nákup ozvučenia+ plátno, + nákup kopírky, rekonštrukcia strechy)

	7.3.1. Spracovanie propagačných materiálov v meste
	Počet ks vydaných propagačných materiálov o meste 
	MsKS
	ks
	4400
	vydanie 5 druhov pohľadníc 400 + 400 ks z každej a 300 ks brožúr) + vydanie kalendáru podujatí 2017 v počte 100 ks, zároveň bola predložená žiadosť na dotáciu z NSK na vydanie máp

	7.3.2.. Zriadenie mestskej galérie a kultúrno- informačného centra
	m2 vybudovanej galérie
	MsÚ
	m2
	0
	Aktivita sa nerealizovala.

	7.3.3. Vytvorenie oddelenia (referátu) kultúry, cestovného ruchu, mládeže a športu v štruktúre MsÚ
	Počet vytvorených a obsadených pracovných miest v rámci daného referátu/oddelenia
	MsÚ
	počet
	1
	Rozhodnutím č. 5/2016 o organizačných zmenách zo dňa 14.11.2016 sa vytvorila v rámci kancelárie primátora funkcia kultúrno-športový referent.


Správa o plnení PHSR za rok 2016 predložená na NSK (formulár zaslaný RRA od NSK)                                                                         Tabuľka č. 2
	PHSR  OBCE
	Finančné zdroje v Eur 
	Názov externého zdroja 

	Priorita /Strategický cieľ
	Opatrenie 
	Názov aktivity (projektu)
	suma vlastných zdrojov vrátane spolufinancovania 
	suma poskytnutých externých zdrojov
	

	
	
	zrealizovanej/ uviesť stručný opis 
	nezrealizovanej / uviesť dôvod nezrealizovania
	
	
	

	Moderná školská infraštruktúra
	Opatrenie 1.1. Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení
	1.1.1.Rekonštrukcia Materskej školy Družstevná 22, Šaľa (realizovala sa projektová príprava, teda PD+ oprava elektrorozvodov )
	 
	26 760
	0
	 

	Moderná školská infraštruktúra
	Opatrenie 1.1. Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení
	
	1.1.2. Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ P.J. Šafárika (plánovaný termín realizácie nebol v roku 2016, aktivita realizovaná v roku 2015
	0
	0
	 

	Moderná školská infraštruktúra
	Opatrenie 1.1. Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení
	1.1.3. Rekonštrukcia strechy MŠ Budovateľská Šaľa
	 
	16 378
	0
	 

	Moderná školská infraštruktúra
	Opatrenie 1.1. Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení
	
	1.1.4. Modernizácia prírodovedných a technických učební ( nebola vyhlásená plánovaná výzvy v r. 2016)
	0
	0
	 

	Moderná školská infraštruktúra
	Opatrenie 1.1. Skvalitnenie infraštruktúry MŠ, ZŠ a školských zariadení
	1.1.5 Investície do škôl a školských zariadení (výmena okien na ZŠ Hollého spolufin. z Environmentálneho fondu, a oprava strechy, telocvične na ZŠ Ľ. Štúra kapitálové a bežné - vybavenie telocviční ZŠ Ľ. Štúra, ZŠ Bernolákova, ZŠ J.C. Hronského) + PD ZŠ Hollého, ZUŠ, ZŠ P. Pázmánya, ZŠ Ľ Štúra) + rekonštrukcia fasády  a výmena okien ZUŠ, rekonštrukcia fasády ZŠ Hollého, , ZŠ J. Hronského inves. v ŠJ, ZŠ Murgaša, výmena kotla, kosačka, MŠ Okružná termoregulácia, oprava kanalizácie ZŠ Ľ. Štúra)
	 
	15060 PD                                                                          230355
	129000                           70000                             50000                             3494
	Environmentálny fond            Krajský školský úrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   dotácie telocvične MŠVVSR cez MV SR, kapit. + bežné

	Moderná školská infraštruktúra
	Opatrenie 1.2. Skvalitnenie procesu vzdelávania
	1.2.1. Racionalizácia siete ZŠ (spojenie ZŚ Bernolákova s MŠ Bernolákova od 1.9.2016, bez alokovaných zdrojov)
	 
	0
	0
	 

	Moderná školská infraštruktúra
	Opatrenie 1.2. Skvalitnenie procesu vzdelávania
	1.2.2. Zvýšenie počtu asistentov na ZŠ (6 asistentov na ZŠ ( dotácia zo št. rozpočtu), 1 asistent na MŠ ( na originálne kompetencie - autistická trieda
	 


	nešpecifikované
	46 472
	Grantový systém ministerstva školstva

	Moderná školská infraštruktúra
	Opatrenie 1.2. Skvalitnenie procesu vzdelávania
	1.2.3. Zabezpečenie vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy MŠ, ZŠ ( V r. 2016 škôlky ani školy DDI nevyužívali. Dopravnú výchovu realizovali v interných projektoch ( Týždeň dopravnej výchovy, Bezpečne do škôlky, Ja a dopravné a prepravné prostriedky). MŠ Hollého si vybudovala vlastné dopravné ihrisko. Všetky školy majú teoretickú časť  DV zaradenú ako prierezovú tému v rôznych predmetoch. Využívajú odbornú literatúru o dopravnej výchove, prezentácie na interaktívnej tabuli , CD – virtuálne ihrisko. Praktickú časť robia na hodinách telesnej výchovy, spolupracujú s policajným zborom a Mestskou políciou, robia tematické dni , praktizujú ukážky reálnych dopravných situácií.
	 


	0
	0
	 

	Dopravná a technická infraštruktúra
	Opatrenie 2.1. Zabezpečenie flexibilnej mobility a skvalitnenie statickej dopravy 
	2.1.1. Výstavba obchvatu mesta (definovanie etáp) - bolo predĺžené územné rozhodnutie a konalo sa viacero rokovaní a návštev v tejto veci, aj písomná komunikácia, - MFSR, MDVaRRSR)
	 


	0
	0
	 

	Dopravná a technická infraštruktúra
	Opatrenie 2.1. Zabezpečenie flexibilnej mobility a skvalitnenie statickej dopravy 
	2.1.2. Rekonštrukcia mestských komunikácií (PD pre komunikácie, rekonštrukcie ciest Komenského, Orechová, cesta na Lodenicu, Robotnícka, prepojovacia Budovateľská - Vlčanská, chodníky na Dolnej ul, chodníky na cintoríne -  aj bežné v.
	 
	4900 PD                                     301089
	19 986
	ZsVS

	Dopravná a technická infraštruktúra
	Opatrenie 2.1. Zabezpečenie flexibilnej mobility a skvalitnenie statickej dopravy 
	2.1.3. Rozšírenie počtu parkovacích miest/ definovanie lokalít, počet/rok/ - parkoviská Okružná, V. Šrobára, B. Nemcovej, Kukučínova, Budovateľská, celkom 69
	
	12900
	0
	 

	Dopravná a technická infraštruktúra
	Opatrenie 2.2. Vytvorenie podmienok pre budovanie bezpečných cyklotrás 
	2.2.1. vybudovanie cyklotrás v rámci mesta a do okolitých obcí (lokality, etapy)  - nebola výzva, úhrada bola len za časť PD
	 
	3373,2
	0
	 

	Dopravná a technická infraštruktúra
	Opatrenie 2.2. Vytvorenie podmienok pre budovanie bezpečných cyklotrás 
	
	2.2.2. Vybudovanie cyklotrás/záchytných parkovísk v nadväznosti na priestupné body železničná / autobusová stanica/ MHD - len spracovanie a pripomienkovanie štúdie na riešenie predstaničného priestoru
	0
	0
	 

	Dopravná a technická infraštruktúra
	Opatrenie 2.3. Skvalitnenie technickej infraštruktúry
	 
	2.3.1. Výstavba nového cintorína (definované lokality, rozdelenie etáp) - zatiaľ sa nerealizovali aktivity pre naplnenie opatrenia
	0
	0
	 

	Dopravná a technická infraštruktúra
	Opatrenie 2.3. Skvalitnenie technickej infraštruktúry
	
	2.3.2. Rozšírenie kamerového systému/ definovanie lokalít/ etáp ( bola podaná žiadosť o dotáciu, ktorej vyhodnotenie bolo koncom roka 2016, schválená dotácia 10000 EUR)
	0
	0
	 

	Hospodársky rast a bývanie 
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Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti
	
	3.1.1. Vytvorenie databázy rozvojových priemyselných zón - aktivita sa nerealizovala
	0
	0
	 

	Hospodársky rast a bývanie 
	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti
	3.1.2. Vytvorenie a pravidelná realizácia fóra podnikateľov (obnovila sa tradícia stretnutia s podnikateľmi)
	 
	2980
	0
	 

	Hospodársky rast a bývanie 
	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti
	
	3.1.3. Analýza chýbajúcich služieb v meste, v roku 2016 sa nevykonala, údaje za roky 2015 a 2016 sa zbierajú v roku 2017
	0
	0
	 

	Hospodársky rast a bývanie 
	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti
	
	3.1.4. Zriadenie podnikateľského inkubátora pre podporu začínajúcich podnikateľov  - plánovaný termín realizácie nebol v roku 2016
	0
	0
	 

	Hospodársky rast a bývanie 
	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti
	
	3.1.5. Vytvorenie registra podnikateľov - aktivita sa nerealizovala
	0
	0
	 

	Hospodársky rast a bývanie 
	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti
	3.1.6. Analýzy možnosti zriadenia podniku služieb- materiál bol predložený do MsZ 
	
	0
	0
	 

	Hospodársky rast a bývanie 
	Opatrenie 3.1. Zabezpečenie trvalého a udržateľného hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti
	3.1.7. Vybudovanie klientskeho centra na MsÚ a skvalitnenie poskytovaných služieb (realizovala sa len obnova soc. zariadení MsÚ)
	 
	31478
	0
	 

	Hospodársky rast a bývanie 
	Opatrenie 3.2 Program rozvoja bývania
	3.2.1. Výstavba nájomných bytov (bola podaná žiadosť na ŠFRB bez finančného čerpania)
	 
	0
	0
	 

	Životné prostredie a energetická úspornosť
	Opatrenie 4.1. Zabezpečenie energetickej úspornosti 
	4.1.1. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia-II. etapa a koncesia (prebiehala príprava podkladov pre verejné obstarávanie a spracovanie nákresov a prepočtov pre III. etapu bez finančného plnenia), prišlo NFP za II. etapu realizovanú v roku 2015, splatil sa úver, ktorý bol na to čerpaný.
	
	0
	600081,25
	Operačný program "Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

	Životné prostredie a energetická úspornosť
	Opatrenie 4.1. Zabezpečenie energetickej úspornosti 
	
	4.1.2. Stratégia znižovania nákladov na výrobu tepla TÚV v CZT - Plánovaná výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla nebola vyhlásená.
	0
	0
	 

	Životné prostredie a energetická úspornosť
	Opatrenie 4.1. Zabezpečenie energetickej úspornosti 
	4.1.3. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (PD pre rekonštrukciu budovy MsÚ, zároveň bola podaná a schválená žiadosť o NFP)
	 
	38030
	0
	 

	Životné prostredie a energetická úspornosť
	Opatrenie 4.1. Zabezpečenie energetickej úspornosti 
	4.1.4. Nákup elektromobilov pre potreby MsP, energetická úspornosť v MHD ( nákup 2 elektromobilov realizovaný v  roku 2015, v roku 2016= splátka - lízing, poistenie, úrok, DPH)
	
	14572,03
	0
	 

	Životné prostredie a energetická úspornosť
	[image: image6.png]
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Opatrenie 4.2. Zabezpečenie ekologického využívania vodných zdrojov, moderné odpadové hospodárstvo a zelené mesto
	4.2.1. Výsadba izolačnej zelene v určených lokalitách s prihliadnutím na zvýšenie počtu ihličnanov - ul. Mostová - borovice ako izolácia od parkoviska,  ul. Vlčanská borovice ako izolácia od štátnej cesty
	 
	nešpecifikované
	0
	 

	Životné prostredie a energetická úspornosť
	Opatrenie 4.2. Zabezpečenie ekologického využívania vodných zdrojov, moderné odpadové hospodárstvo a zelené mesto
	
	4.2.2. Zlepšenie hospodárenia s vodou z artézskych studní v meste Šaľa- zefektívnenie využitia zdrojov pitnej vody plánovaný termín realizácie nebol v roku 2016)
	0
	0
	 

	Životné prostredie a energetická úspornosť
	Opatrenie 4.2. Zabezpečenie ekologického využívania vodných zdrojov, moderné odpadové hospodárstvo a zelené mesto
	4.2.3. Modernizácia infraštruktúry odpadového hospodárstva v meste ( zberový dvor - úpravy váha, prístrešok, unimobunka - príprava na prechod na nový systém od roku 2017)
	 
	bežné 50063                   kapitálové 3000
	0
	 

	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.1.  Sociálna inklúzia seniorov
	5.1.1. Zvýšenie počtu terénnych opatrovateliek - Na základe Zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR z januára 2016 získala OSS mesta Šaľa nenávratný finančný príspevok vo výške 504  eur mesačne na každé z 28 pracovných miest na obdobie trvania projektu do júna 2018. -prijímateľom však nie je mesto Šaľa ale OSS mesta Šaľa, preto uvádzame 0 eur
	 
	0
	0
	Národný projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Opatrenie 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. 

	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.1.  Sociálna inklúzia seniorov
	
	5.1.2. Prepravná služba (sociálny taxík)zatiaľ nebolo riešené, chýbajú prostriedky na zakúpenie špeciálneho motorového vozidla, dopyt po tejto službe je nízky
	0
	0
	 

	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.1.  Sociálna inklúzia seniorov
	
	5.1.3. Zvýšenie poskytovania obedov vrátane diétnych jedál - aktivita nebola realizovaná
	0
	0
	 

	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.1.  Sociálna inklúzia seniorov
	
	5.1.4. Debarierizácia a rekonštrukcia Domu s opatrovateľskou službou na ulici V. Šrobára - plánovaný termín realizácie nebol v roku 2016)
	0
	0
	 

	Sociálna politika mesta  
	[image: image9.png]
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Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta 


	5.2.1. Rekonštrukcia a modernizácia objektu detských jasieľ a objektu súčasného domova dôchodcov (realizovala sa projektová príprava, teda PD, v roku 2016 nebola vyhlásená vhodná výzva)
	 
	14400
	0
	 

	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta 
	
	5.2.2. Spracovanie databázy potreby vybudovania bezbariérových vstupov do verejných budov - aktivita nebola realizovaná
	0
	0
	 

	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta 
	
	5.2.3. Využitie budovy bývalej nemocnice na dostupné zdravotnícke služby - prebehli len rokovania o zriadení centra zdravotnej starostlivosti
	0
	0
	 

	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta 
	5.2.4. Podpora prevádzky chránenej dielne na mestskej polícii (mzdové výdavky čiastočne refundované z UPSVAR, a prevádzkové výdavky CHD s 8 zamestnancami)
	 
	30048
	48567
	ÚPSVAR

	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta 
	
	5.2.5. Zriadenie komunitného centra - aktivita sa nerealizovala, zriadilo sa krízové centrum
	0
	0
	 

	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta 
	5.2.6. Zriadenie strediska pre ľudí bez domova (a j keď plánovaný termín realizácie nebol v roku 2016), po čiastočnej adaptácii priestorov OSS dňom 01.11.2016 otvorila Krízové centrum ako stredisko krízovej intervencie pre ľudí bez domova a začala poskytovať sociálnu službu útulku. Od 14.11.2016 slúži  celoročne aj ako nocľaháreň.  - prostriedky boli na rekonštrukciu priestorov a prevádzkové náklady krízového centra v roku 2016
	
	20001
	0
	 

	Sociálna politika mesta  
	Opatrenie 5.2. Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky mesta 
	
	5.2.7. Zriadenie útulku pre jednotlivca s deťmi. Zriadenie krízového centra pre občanov v ťažkej životnej situácii.- zatiaľ nebolo riešené, chýbajú priestory
	0
	0
	 

	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	
	6.1.1. Prestrešenie a modernizácia zimného štadióna plánovaný termín realizácie nebol v roku 2016) - avšak bola podaná prihláška v rámci výzvy SZĽH - revitalizácia zimných štadiónov 
	0
	0
	 

	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	6.1.2. Revitalizácia detských ihrísk - boli revitalizované ihriská napr. na Ul. 8. mája a zriadené nové ihrisko v rámci nemocničného parku, pred Spoločenským domom.
	 
	48062 na detské ihriská, z toho 5376 v rámci particip. rozpočtu                             
	10000
	 Duslo a.s.

	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	6.1.3. Podpora prevádzky bazéna pri Dusle a.s. Šaľa ( poskytnutie príspevku pre AQUAsport na zabezpečenie prevádzky bazéna)
	 
	51250
	0
	 

	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	 
	6.1.4. Vybudovanie viacúčelového športovo rekreačného komplexu v areáli býv. kúpaliska, klziska, minigolfového ihriska plánovaný termín realizácie nebol v roku 2016) - bola  spracovaná architektonická štúdia celého areálu
	8700
	0
	 

	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	 
	6.1.5. Rekonštrukcia a modernizácia športovej haly+ kolkárne (plánovaný termín realizácie nebol v roku 2016 realizovala sa len oprava šatní v rámci bežných výdavkov)
	11999
	0
	 

	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	6.1.6. Podpora a organizácia pravidelných športových podujatí (dotácie z rozpočtu mesta na podporu športových klubov a organizácií a ich podujatí+ realizácia projektov pre dresy malých futbalistov, tréningové vybavenie žiačok hádzanárok, dresy futbalistov)
	 
	37000 dotácie klubom,                                           7 062               
	600                                            1000                                         
	grant ZSE                                grant Raiffeisen                                        

	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	6.1.7. Vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu (vybudovanie multifunkčného ihriska na ZŠ J. C. Hronského)
	 
	22383
	0
	Úrad vlády SR - dotácia 40000 EUR bola poskytnutá ešte v roku 2015 a uvedená v správe za daný rok, výdavok  62383 EUR bol realizovaný celý v roku 2016

	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	
	6.1.8. Revitalizácia lesoparku na pláži Váhu - aktivita sa nerealizovala
	0
	0
	 

	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	
	6.1.9. Analýza potreby vybudovania venčoviska pre psov- aktivita sa nerealizovala
	0
	0
	 

	Šport pre všetky generácie
	Opatrenie 6.1. Zabezpečenie infraštruktúry pre voľný čas a šport, podpora športu
	6.1.10 Rekonštrukcia futbalového štadióna (projektová dokumentácia, nákup kosačky, výmena kotla)
	 
	54530
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.1. Podpora lokálpatriotizmu u detí a mládeže
	7.1.1. Podpora zapojenia ZŠ, detí a mládeže pri plánovaní a realizácii kultúrnych aktivít a vzdelávacích programov - do týchto podujatí boli zapojené ZŠ a MŠ: Večianske slávnosti, Šalianske slávnosti, Vianočná akadémia, Večianske vianočné trhy, Šalianske vianočné trhy
	 
	0
	0
	 

	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.1. Podpora lokálpatriotizmu u detí a mládeže


	
	7.1.2. Spracovanie databázy umelecky tvorivo činných osobností mesta, zapojenie detí do vzdelanostných súťaží - aktivita sa nerealizovala
	0
	0
	 

	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.2. Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry 
	
	7.2.1. Zostaviť databázu organizátorov, organizácií, inštitúcií, FO, pôsobiacich v meste v oblasti kultúrneho a spoločenského života - aktivita sa nerealizovala
	0
	0
	 

	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.2. Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry 
	7.2.2. Cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry - spolupráca - bál slovenskej samosprávy v Oroszlányi, Folklór v máji v Telči, Šaliansky jarmok za účasti skupín za Telča, Oroszlányu, Konskie a mesta Mohyliv Podilskyy, historické slávnosti v Telči, Orosláňsky dedinský deň, Dni Konskich, Dni mesta v Mohylove - prostriedky sú uvedené na všetky družobné aktivity, nielen kultúrne, 
	 
	7933
	0
	 

	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.2. Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry 
	7.2.3. Oceňovanie osobností (oceňovanie štandardne podľa VZN + cena Jána Johanidesa, tvorivý čin roka 2016)
	 
	4141,66
	2000
	grant NBS

	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.2. Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry 
	
	7.2.4. Pravidelná realizácia prieskumu o potrebách obyvateľov -  v roku 2016 sa prieskum nerealizoval, ale údaje za rok 2016 sa zbierajú v prieskumu realizovanom v roku 2017
	0
	0
	 

	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.2. Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry 
	7.2.5. Modernizácia a materiálne vybavenie priestorov „kultúry“ (pre potreby MSKS  modernizácia audio a audiovizuálnej technicky, nákup ozvučenia+ plátno, kopírky, rekonštrukcia strechy)
	 
	14969
	4500
	OZ Spectra

	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.3 Propagácia mesta a rozvoj cestovného ruchu
	7.3.1. Spracovanie propagačných materiálov v meste ( vydanie 5 druhov pohľadníc 400 + 400 ks z každej a 300 ks brožúr) + vydanie kalendáru podujatí 2017 v počte 100 ks, zároveň bola predložená žiadosť na dotáciu na vydanie máp
	
	1680
	1800
	NSK

	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.3 Propagácia mesta a rozvoj cestovného ruchu


	
	7.3.2.. Zriadenie mestskej galérie a kultúrno- informačného centra - aktivita sa nerealizovala, nebola vhodná výzvy na získanie zdrojov
	0
	0
	 

	Kultúra a cestovný ruch
	Opatrenie 7.3 Propagácia mesta a rozvoj cestovného ruchu
	7.3.3. Vytvorenie oddelenia (referátu) kultúry, cestovného ruchu, mládeže a športu v štruktúre MsÚ - zmena organizačnej štruktúry v roku 2016, vytvorenie miesta podriadeného priamo primátorovi mesta
	 
	mzdové prostriedky danej pracovníčky - nešpecifikované
	0
	 


28

