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Dodatok €. 1

k ZMLUVE O DIELO ¢islo 195/2205031B (ev. . obj. 703/2020) zo diha 09.11.2020
uzatvorenej podla ustan. § 536 a nasl. zikona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel: Mesto Sala

Sidlo: Namestie Svatej Trojice ¢.7, 927 15 Sala

Statutarny organ: Mgr. Jozef Belicky, primator mesta

Povereny na rokovanie vo veciach

- Pravnych: Ing. Jana Nitrayova, prednostka MsU Sala prednosta@sala.sk
- Technickych: Ing. Frantidek Cibrik, vedici Oddelenia stratégie

a komundlnych &innostiMsU Sala, cibrik@sala.sk
Ing. Elena Matajsova, referent investi¢nych Cinnosti,
Oddelenie stratégie a komunainych ¢innosti,
matajsova@sala.sk

Email: mesto @sala.sk

ICO: 00306185

DIC: 2021024049

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Cislo uctu: 0911574013/5600

IBAN: SK09 5600 0000 0009 1157 4013

(dalejlen ,Objednavatel”)

Zhotovitel” MENERT spol. s r.o.

sidlo: Hlboka 3, 927 01 Sala

zastUpeny: Ing. Marta Wollnerova, konatefka spoloénosti

Povereny na rokovanie vo veciach

- Pravnych: JUDr. Miroslav Wollner, konatel spolo¢nosti

- Technickych: Ing. Andrej Vrabel, riaditel divizie energetiky, technoldgie
a montazi

E-mail: menert@menert.sk

Povereny na vykon stavbyvedlceho: Karol Balaz

ICO: 17330165

DIC: 2020373795

IC DPH: Sk 2020373795

bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

¢islo uétu: 2944044771/1100

IBAN: SK71 1100 0000 0029 4404 4771

zapisany: v Obchodnom registri Okresného sidu Trnava, oddiel: Sro, vl. ¢. 16641/T.
(dalej len ,, Zhotovitel”)

(Objednavatel a Zhotovite! dalej spolocne aj ako ,,zmluyné strany”)




Uvodné ustanovenia dodatku €.1

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni tohto dodatku €.1 k zmluve o dielo ¢. 195/22050318B
(ev. €. obj. 703/2020) zo diia 09.11.2020 ( d'alej len ,, ZoD*), ktora bola uzatvorena ako vysledok
verejného obstardvania v zmysle ustanoveni zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov.

Tento dodatok ¢. 1 sa uzatvdra zddvodu dosiahnutia zakladného Géelu zmluvy o dielo
195/2205031B (ev. ¢. obj. 703/2020) zo dita 09.11.2020 (dalej len ,,ZoD*), ktorym je realizacia
diela v predmete zmluvy o dielo s dohodnutym rozsahom financovania zo zdrojov objednévatela
a to dielo s ndzvom ,Kulturny dom Sala — rekonétrukcia a modernizacia” €ast 1 — stavebné
prace v interiéri B — Rekonstrukcia a modernizicia interiéru (kinosala, estradna sala, vestibuly
atd’)

Potas realizécie diela boli zistené dopliiujlice prace nezahrnuté v pévodnom predmete pinenia,
nutné dpravy resp. zmeny diela a ich nutnost vykonania vyplynula z priebehu vykondavania prac
pri plneni pévodne dohodnutého predmetu diela a ich vykonanie je nevyhnutné pre dokon&enie
diela. Vzhfadom na uvedené zmluvné strany uzatvéraji v zmysle ust. § 18 ods.1 pism. b) a c)
zékona ¢.343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorsich predpisov. Charakter zmluvy sa zmenou nemeni a nedochddza k podstatnej
zmene pdvodnej zmluvy.

Zmluvnu strany uzatvéraja tento dodatok €.1 k ZoD v sulade s ods. 14.4 €. XIV ZoD, rovnako
v sulade s ods. 3.13 ¢l. lIl ZoD, ktorym sa zhotovitel zaviazal za thradu vykonat aj zmenu diela
nad rozsah vymedzeny ZoD, v dbsledku pripadnych naviac préc, dodatoéne poZadovanych
Objednavatefom.

Vysledkom verejného obstardvania, na zaklade ktorého bola uzatvorend zmluva o dielo ¢&.
195/2205031B (ev. ¢. obj. 703/2020) zo dfia 09.11.2020 bolo aj uzatvorenie zmluvy o dielo ¢&.
195/2205031A (ev. ¢. obj. 702/2020) zo dfia 09.11.2020, predmetom ktorej je realizicia
stavebnych prac na diele , Kultdrny dom Sala — rekonétrukcia a modernizacia” &ast 1 — stavebné
prace v exteriéri A— ZniZenie energetickej naroénosti (strecha, vymena otvorov, fasada).
Predmety plnenia oboch uvedenych zmldv o dielo su realizované na tej istej budove. Predmet
pInenia podfa zmluvy €. 195/2205031B (ev. &. obj. 703/2020) zo diia 09.11.2020 vecne aj ¢asovo
v urcitych astiach nadvézuje na predmet pinenia podfa zmluvy ¢. 195/2205031A (ev. &. obj.
702/2020) zo dfia 09.11.2020. Termin dokonéenia diela podfa zmluvy ¢ 195/2205031A (ev. &.
obj. 702/2020) zo dfia 09.11.2020 sa vzmysle bodu 2.3 uzavretého dodatku &1 zo diia
10.03.2021 k predmetnej zmluve posuva, v ddsledku ¢oho sa zmluvné strany dohodli aj na
posune terminu dokonéenia diela podfa zmluvy & 195/2205031B (ev. &. obj. 703/2020) zo dfia
09.11.2020.

Posun terminu ukonéenia diela podfa zmluvy o dielo €. 195/2205031B (ev. €. obj. 703/2020) zo
diia 09.11.2020 je nevyhnutny aj vzhfadom na doplfiujice price nezahrnuté v pévodnom
predmete plnenia a Gpravy resp. zmeny predmetu pinenia. Upravy resp. zmeny predmetu
plnenia vyplynuli z dpravy ndvrhu interiéru, revizie projektu poziarnej bezpeénosti stavby
a vysledkov akustickej Studie rieSenia interiéru kinosaly a estradnej saly.
Ide najma o nasledovné:
- Dopliiujuce prace:
o Reprofilacia nosnych Zelezobetdnovych konstrukcii po odstraneni pévodnych
obkladov, buracie prace v suteréne
o Nevyhnutnd prekladka potrubi poZiarneho vodovodu a UK v suteréne, demontas
a montaZ radiatorov bdbkova sdla a pred Gnikovym vychodom z kinosaly



o Nevyhnutné doplnenie rieSenia ZODT o doplnenie ventilatorov na odvetranie
estradnej sdly

o Doplnenie nevyhnutného pracovného osvetlenia lavok nad pddiami v estradnej séle
a kinosdle

o Zdbvodu zabezpelenia bezpectnosti pracovnikov doplnenie paZenia stien vykopu
pre lapac tukov

o Doplnenie zabradlia s madlom po stenach pozdiz stupfiovania s kinoséle

- Upravy a zmeny rieSenie:

o Uprava rieSenia interiéru kinosaly, estradnej saly, vestibulov — zmena riegenia casti
podhladov, obkladov, podlah, osvetlenia estradnej saly, kinosaly a vestibulov

o Uprava nosnych konstrukcii krytov radistorov v estradnej sale

o Uprava stupfiovania sedaciek v kinoséle ako désledok koordindcie prac a dodavok
v stlade s ust. Cl. lil. Predmet plnenia zmluvy bod 3.7 ZoD, rozumie sa prispbsobenie
stupfiovania sedaciek novym sedackam dodavanym na zaklade osobitnej zmluvy

o Uprava ELI — hlavného rozvadzata HR, podruznych rozvadzalov, uloZenie ELI
rozvodov v listach s ciefom vyhnut sa kolizidm so stavajicimi ELI rozvodmi vedenymi
pod omietkami

o Protipoiiarny néstrek ocefovych konstrukcii a stropov v estradnej séle a kinosdle

Posun terminu ukonlenia diela podfa zmluvy o dielo ¢. 195/2205031B (ev. €. obj. 703/2020)
zo difa 09.11.2020 je nevyhnutny aj vzhfadom na prediZenie dodacich leh6t materialov, ktoré
nastalo v ddsledku zavedenych protipandemickych opatreni na zabranenie $irenia ochorenia
COvID 19.

Clanok 1.
Predmet dodatku &. 1

2.1.V Clanku IIl. Predmet plnenia zmluvy sa rusi znenie bodu 3.2 anahridza sa novym znenim
nasledovne:

3.2 Predmetom plnenia zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac — realizacia diela ,,Rekonstrukcia
a modernizacia interiéru (kinosala, estradna sala, vestibuly atd’)” formou stavby na kIG&. BliZgiu
Specifikaciu a presn( Struktdru jednotlivych €asti diela na stavebné objekty a prevadzkové subory,
dodavku technolégii, pristrojov a zariadeni upravuje projektova dokumentécia v stupni pre
stavebné povolenie a realizaciu v prilohe ¢.4 k ZoD, stavebné povolenie v prilohe ¢.3 k ZoD
a zhotovitefom oceneny vykaz vymer tvoriaci prilohu ¢.1 k tomuto dodatku €.1 k ZoD, ktoré su
neoddelitefnou stcastou ZoD. Oceneny vykaz vymer v prilohe &.1 k tomuto dodatku €.1 k ZoD
zahffa aj doplriujice prace nezahrnuté v pévodnom predmete plnenia, nutné tipravy resp. zmeny
diela, ktorych nutnost vykonania vyplynula z priebehu vykondvania prac pri plneni pévodne
dohodnutého predmetu diela podfa bodu 3. Uvodnych ustanoveni tohto dodatku &.1 k ZoD.

2.2 V &lanku IV. Cas, termin a miesto plnenia a splnenia sa rusi znenie bodu 4.1 a nahradza sa novym
znenim nasledovne:

4.1 Zacatie pinenia diela nastdva dfiom protokoldrneho odovzdania staveniska, pravoplatného
stavebného povolenia, vyjadreni k projektu pre stavebné povolene a dokon&enie plnenia diela
v rozsahu Clanku Ill. ZoD, rozumie sa vratane doplfiujicich prac nezahrnutych s pévodnom
predmete plnenia, nutnych Gprav resp. zmien diela, ktorych nutnost vykonania vyplynula
z priebehu vykondvania préac pri plneni pévodne dohodnutého predmetu diela podfa bodu 3.
Uvodnych ustanoveni tohto dodatku €.1 k ZoD, nastava protokolarnym odovzdanim a prevzatim
celého diela najneskér do 14 mesiacov odo dfia G¢innosti zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat




dielo v terminoch podfa Aktualizovaného harmonogramu realizacie, ktory je v Prilohe €.2 k tomuto
dodatku &.1 k ZoD. Zhotovitel je povinny spinit riadne avéas vietky povinnosti vyplyvajice
z kolaudalného konania tykajuce sa predmetu ZoD a to najmé v suvislosti s plnenim predmetu
diela podfa Clanku HI. body 3.3, 3.4 ZoD.

2.3 V ¢lanku V. Zmluvna cena, platobné podmienky sa ru$i znenie bodu 5.1 a nahradza sa novym
znenim nasledovne:

5.1 Zmluvna cena diela je stanovend podla § 3 zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaSky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢. 18/1996
Z. z. o cendch a povaZuje sa za maximalnu cenu (vratane DPH, cla, nakladov na skugky a inych
poplatkov suvisiacich s plnenim diela v rozsahu €lanku I1l. tejto zmluvy) platnd poéas celej doby
plnenia diel, okrem pripadov uvedenych v ods. 5.7.).

Pévodnd zmluvna cena vo vyske 1.476.082,77 Eur + DPH 20%, spolu s DPH 1.771.299,32 Eur bola
vysledkom verejného obstaravania a bola viazana na pévodny predmet plnenia, ktory sa tymto
dodatkom €.1 k ZoD rozsiril o doplfiujice prace nezahrnuté s pdévodnom predmete plnenia
a upravil o nutné Upravy resp. zmeny diela, ktorych nutnost vykonania vyplynula z priebehu
vykondvania prac pri plneni pévodne dohodnutého predmetu diela. Z toho dévodu sa Zmluvna
cena diela upravuje nasledovne:

Zmluvnd cena diela bez DPH: 1.577.802,16 Eur

20% DPH: 315.560,43 Eur

Zmluvna cena diela vratane DPH:  1.893.362,59 Eur

Slovom: jedenmilionosemstodevitdesiattritisictristo$estdesiatdva eur a 59 centov

2.4 V &anku V. Zmluvna cena, platobné podmienky sa rusi znenie bodu 5.2 a nahradza sa novym
znenim nasledovne:

5.2 Cena celého diela zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer v prilohe €.1 tohto dodatku ¢.1 k ,,ZoD".

2.5 Na zaklade dohody zmluvnych stran, pre vylicenie akychkolvek pochybnosti, sa na pravne vztahy
a prava a povinnosti zmluvnych stran z nich vyplyvajice, ktoré vznikli pred dijom uzatvorenia tohto
dodatku €. 1, a ktoré sa tykaji zmluvy a leh6t resp. terminov jej plnenia, budt vztahovat vyluéne
ustanovenia tohto dodatku ¢. 1.

Clanok 1.
Vieobecné dojednania

3.1 Tento dodatok €. 1 kZmluve o dielo ¢. 195/2205031B (ev. &. obj. 703/2020) zo dfia 09.11.2020
nadobuda platnost a je pre zmluvné strany zavizny diiom podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Tento dodatok €. 1 k ZoD nadobuda Géinnost diiom nasledujicim po dni jeho
zverejnenia na webovom sidle Objednavatefa (www.sala.sk), v stlade s ustanovenim § 5a zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 47a zakona €. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

3.1 Zhotovitel suhlasi so zverejnenim celého dodatku €. 1 k ZoD na webovom sidle Objednavatela
a stihlasi s poskytnutim celého dodatku €. 1 Poskytovatefovi RO pre OP KZP Ministerstvu ZP SR,
resp. SORO pre OP KZP - SIEA. Okamihom podpisania tohto dodatku & 1k ZoD opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran je prejaveny suhlas s celym jej obsahom.




3.2 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tento dodatok & 1 kZoD pred jeho podpisanim preéitali,
porozumeli jeho obsahu, a Ze vyjadruje ich slobodne, uréito a vaZzne prejavent vélu a na znak
suhlasu s jeho obsahom ho vlastnoruéne podpisuju.

3.3 V3etky ostatné ustanovenia ZoD ostavajti nezmenené v celom rozsahu v platnosti a uginnosti.

3.4 Tento dodatok €. 1 k ZoD sa vyhotovuje v 6 origindlnych vyhotoveniach, pricom 2 vyhotovenia
obdrzi Zhotovitel a 4 vyhotovenia obdr? Objednavatel.

Prilohy k dodatku ¢.1;
Priloha €. 1 k dodatku ¢.1 ZoD - Oceneny vykaz vymer vratane jeho vyhotovenia v elektronickej podobe

Priloha €. 2 k dodatku ¢.1 ZoD — Aktualizovany harmonogram realizcie
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Za Zhotavitela: Za Objednavatela:

| MENERT spol. 5 ro

FHibgka 3. 927 01 SALA
/L)( 173 30 165
1A ool cuan20a7:

Ing. Marta Wéllnerova, Mgr. Jozgf Belicky, |
konatelka spoloénosti ¢




